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1. TECHNICKA ZPRAVA

Provozni soubory (PS)

PS 01 — PZS P157 v km 12,220

a) Charakteristika stavenisté

Prejezd P157:

Trat'ovy usek stavby:
Definic¢ni Gsek:
Cislo trati dle TTP:

Cislo trati dle PoD:

Misto kiizeni:

Kategorie drahy:

Pocet trat'ovych koleji:

Kraj:
Okres:
Katastralni izemi:

Cil stavby:

Stavba je umisténa na

kilometricka poloha pfejezdu evidenéni km 12,220
kilometricka poloha pfejezdu skute€éna km 12,220

0141 Karlovy Vary -Sedlec-Potucky.st.hr.
06 Nova Role — Nejdek

536 C Karlovy Vary dolni nadrazi—Potlcky statni hranice
Johanngeorgenstadt DB

126 00 Karlovy Vary-Sedlec — Potlc¢ky statni hranice
mistni komunikace

regionalni

jednokolejna trat

Karlovarsky

Karlovy Vary

Nova Role [705250]

Cilem stavby je doplnéni zavor na pfejezdu P157 v km
12,220 Karlovy Vary dolni nadrazi-PotGcky.st.hr. za

Ucelem zvySeni bezpelnosti Zelezni¢niho a silni¢niho
provozu.

pozemku:

e Parcelni éislo:
Obec:
Katastralni uzemi:
Vyméra [m2]:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:
Ceské drahy, a.s.

e Parcelni ¢islo:
Obec:
Katastralni uzemi:
Vyméra [m2]:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:
Ceska republika

1630/5
Nova Role [555398]
Nova Role [705250]
12923
ostatni plocha

1128/8
Nova Role [555398]
Nova Role [705250]
144
ostatni plocha
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Pravo hospodafit s majetkem statu:
Sprava Zeleznic, statni organizace

e Parcelni cCislo: 1730
Obec: Nova Role [5655398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]
Vyméra [m2]: 19
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo:

Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu:
Sprava zeleznic, statni organizace

¢ Parcelni ¢islo: 1630/4
Obec: Nova Role [555398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]
Vyméra [m2]: 2445
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo:
Ceské drahy, a.s.

Dotcené pozemky stavbou:

¢ Parcelni ¢islo: st. 86
Obec: Nova Role [555398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]
Vyméra [m2]: 186
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
Budova bez Cisla popisného
nebo evidenéniho: stavba pro dopravu

Vlastnické pravo:

Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu:
Sprava Zeleznic, statni organizace

e Parcelni ¢islo: 1614/1
Obec: Nova Role [555398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]
Vyméra [m2]: 3928
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo:
Mésto Nova Role

e Parcelni ¢gislo: 1115/5
Obec: Nova Role [555398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]
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Vyméra [m2]: 1294
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo:
Mésto Nova Role

b) Vyuziti stavajicich nebo budovanych objektt

U PS v této stavbé dojde v navaznosti na aktivaci nového PZS k demontazi stavajicich vystrazniku
a vnitfni technologie PZS v&etné& technologického domku. Demontované zafizeni bude v rozsahu
stanoveném provozovatelem zafizeni pfedano spravci jako vyzisk k dalSimu vyuziti (nebude
ukladano na skladku).

Novy technologicky domek bude vyuzivan pro vystavbu nové technologie PZS.

¢) Moznosti napojeni na kanalizaci a zdroje vody, el. energie, plyn, telekomunikace,
dopravni sité

Nejsou pozadavky na napojeni na kanalizaci, ani na zdroje vody a plynu.

Elektricka energie pro napajeni pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni bude odebirana z vefejné

distribu¢ni elektrické sité.

Predpokladana spotieba elektrické energie je 2,8 kW.

d) Dopravni trasy
V ramci stavby budou vyuzivany stavajici dopravni cesty — mistni komunikace.

e) Zabezpeceni ochrannych pasem, ochrana objekt( a zelené

Dotcené uzemi_nezasahuje do aktivni zony zaplavového uzemi. Pfedmétna stavba nevyvola zasah
do lesnich porostd (nezasahuje na pozemky urcené k pinéni funkci lesa). Nevyvolava trvaly ani
docasny zabor Pozemku Urceného k PInéni Funkci Lesa (PUPFL) ani doCasny dlouhodoby
(docasny nad 1 rok) zabor zemédélského pudniho fondu (ZPF).

Stavba nezasahuje do poddolovaného uzemi.

Dot€ené uzemi se nachazi mimo Chranénou krajinnou oblast Slavkovsky les.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu komunikace a ochranném pasmu podzemnich i
nadzemnich fadd. Pokud pfi stavbé dojde ke kfizeni s jinymi uUloznymi sitémi, je nutné dodrzet
zpUsob kFizeni podzemnich siti a nejmensi dovolené kryti podzemnich siti ve smyslu normy CSN
73 6005. Polohové umisténi, podminky napojeni a ochrana technické a dopravni infastruktury jsou
ureny a vyznaleny ve vyjadfeni o existenci siti jednotlivych vlastniki dopravni a technické
infrastruktury (VDTI). Dle podminek VDTI bude provedeno vytyCeni trasy siti.

V pfipadé ropné havérie, nebo jinych zavadnych latek je nutno postupovat dle zpracované
,Havarijniho planu®.

f) Udaje o zvlastnich opatienich a o provadéni vyzadujicim bezpeénostni opatieni
Neobsazeno.

g) Vliv provadéni stavby na Zivotni prostredi

Stavebni zamér se nedotyka zajm( chranénych zakonem o ochrané pfirody a krajiny, dle zakona
€. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a zakona €. 100/2001, o posuzovani vlivll na Zivotni
prostiedi.

Realizaci zaméru nedojde k zasahu do biotopl zvlasté chranénych druhl Zivocichl a rostlin dle
vyhlasky €. 395/1992 Sb., v platném znéni a ohrozenych druhud nasi fléry a fauny.

h) Popis postupu stavby, predpokladané terminy zahajeni a ukonéeni stavby

Vystavba PZS muze probihat souasné se stavebnimi pracemi. Tyto prace musi byt vzajemné
koordinovany.

V ramci aktivace nového PZS se vypne stavajici PZS, v potfebném rozsahu i navazujici zafizeni a
provede se instalace upraveného SW.
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Po dokonéeni montaznich praci a po vyméné SW bude provedeno prezkouseni zafizeni dle
pfedpisu Spravy zeleznic, s. 0. T200 a podle pfedpist vyrobce zafizeni.

Aktivuje se nové PZS vcetné ovladani, indikaci a vazeb.

Podchod kabelld pod silnici na pfejezdu bude provedeny v hloubce 120 cm pod povrchem vozovky
v kabelovych chranic¢kach PVC 120 nebo 160.

Pfechody pres koleje budou provedené v hloubce 150 cm pod urovni zZelezni¢ni plané. Kabely
budou ulozeny v kabelovych chrani¢ckach PVC 120 nebo 160.

Ve volném terénu budou kabely ulozeny v hloubce 80 cm pod povrchem, nad kabely bude ulozena
oznacovaci folie. V Usecich, kde nebude mozno dodrzet uUloznou hloubku 80 cm, budou kabely
ulozeny ve Zlabech. Minimalni kryti zlabl je pozadovano 20 cm.

Kabelova trasa je navrzena v dostate€né vzdalenosti od osy koleje. Kabelova trasa bude velikosti
35/80, vykop bude provadén malou mechanizaci, ktera se bude pohybovat vedle koleje nad
kabelovou trasou, vykopky nebudou ukladany mimo pozemek drahy a po poloZeni kabelu bude
vykop bez prodleni zasypan.

VytéZena zemina z vykopU se pfi provadéni vykopu nesmi ukladat na Stérkové loze, pfebytecna
zemina se musi odvézt. B&€hem stavby je nutné provést nezbytna bezpecnostni opatfeni
(zabezpeceni vykopu) a pro pfipadny pfechod vefejnosti pfes vykopy zfidit pfechodové lavky.

V pripadé vedeni napajeciho kabelu ve spolecné trase se zabezpecCovacimi a sdélovacimi kabely
bude v souladu s €l. 293 a) TNZ 34 2609 k mechanickému oddéleni napajeciho kabelu od
ostatnich kabelll pouzito plastové kabelové chranicky vhodné dimenze.

PFi trasovani a provadeéni vykopovych praci na kabelizaci musi byt respektovany a ochranény
stavajici stavby a zafizeni drahy, zejména kolejové loze, mostni objekty, zajistujici znacky a ZBP.
Pfi vykopovych praci v souvislosti_s pokladkou kabelaze v délce vétsi nez 500 metrd bude
respektovan pokyn €.j.27150/2017-SZDC-014 ze dne 27.6.2017.

Predpokladané lhaty vystavby

PS 01 - PZS P157 v km 12,220

Predpokladana lhuta stavby PZS (v€etné nové kabelizace) — 3 mésice.
Predpokladana délka vyluky na aktivaci nového PZS — 5 dnu.
Pfedpoklada se zahgjeni a dokonéeni stavby podzim 2021.

Klimatologie, klimaticka omezeni

Uzemi patfi do mirng klimatické oblasti. Podnebi je mirn& teplé, vihké, s mirnou zimou.
NejchladnéjSim mésicem je leden, nejteplejSim Cervenec. Srazkové nejbohatSim mésicem je
gervenec. ReSené Uzemi se nachazi v oblasti s nejkratsi dobou slune&niho svitu v celé ceské
republice. Mezi CastéjSi vyskyty extrémnéjSich situaci patfi vitr, srazky, bourky a delSi sucha
obdobi. Vyznamnym klimatickym jevem jsou inverze, bézné se vyskytujici lokalné v udoli Rolavy.
Pfi realizaci pfejezdu je nutno v piné mife respektovat ,Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah® v aktuélnim znéni.

Pfipadna zimni technologicka pfestavka bude uvaZovana v délce 1 mésice. V podhorskych
oblastech (vy38i nadmofiska vySka, mrazové lokality apod.) bude konkrétni délka zimni
technologické prestavky upravena po konzultaci se zastupcem objednatele.

Diraz je kladen pfedevsim na teplotni omezeni stanovena pro manipulaci s plastovymi kabely.
VeSkeré prace pfi stavbé prejezdu je nutné provadét v pozadované kvalité podle predepsanych
technologickych predpist, aby objekt mohl bezporuchové slouzit svému ucelu.

Provizorni stav béhem vystavby
Provizorni stav béhem vystavby se nepfedpoklada.

Predpokladané terminy zahajeni a ukonéeni stavby
Prfedpoklada se zahajeni a dokonceni stavby jaro 2022.
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i) Postupné uvadéni do provozu

Aktivace PZS bude probihat v navaznosti na dokonCeni Uprav navazujicich systémi
zabezpecfovaci techniky.

j) Pozadavky na vyluky veirejné dopravy
Zabezpelovaci zarizeni

Pro aktivaci nového PZS a zapracovani vazeb se predpoklada vyluka stavajiciho PZS a
navazujicich systému (SZZ, TZZ) v rozsahu max. 5 N.

Béhem této vyluky bude provedeno:

- vypne se stavajici PZS, v potfebném rozsahu i navazujici zafizeni a provede se instalace
upraveného SW,

- prfepojeni kabelizace snimacich bodu pocitact naprav a napajeciho kabelu,
- uprava vypichu TK, kabel vypichu se zakon&i v integrovaném rozvadéci vné TD,
- napojeni VTO na stavajici sdélovaci okruh.

Po dokon¢eni montaznich praci a po vyméné SW bude provedeno prezkouseni zafizeni dle
predpisu Spravy Zeleznic, s. 0. T200 a podle pfedpist vyrobce zafizeni.

Aktivuje se nové PZS vcetné ovladani, indikaci a vazeb.
o telefonického spojeni (napf. mob. tel.).

Pfi navrhu doby vystavby je uvazovano s vyuzitim denni pracovni doby ve dvousménném provozu.
Predpoklada se maximalni vyuzivani 7 dnua v tydnu se 14hodinovou pracovni dobou.

Doporucuje se zohlednit moznost provadéni vybranych ¢innosti v no€nich sménach. V pfipadé
vyuziti no€nich smén musi byt toto feSeni projednano s pfislusnymi organy ochrany veiejného
zdravi. Pfipadné upravy je potfebné provést v POV stavby véetné navaznostni na vyluky.

Stavba bude koordinovana se stavbami ,,Doplnéni zavor na prejezdu P155 v km 11,485 trati
Karlovy Vary dolni nadrazi — Poticky st.hr“va »Rekonstrukce zelezniéniho svr§ku, spodku a
prejezdové konstrukce a investi¢ni akce OR (2017/2018).

k) Povodnovy a havarijni plan

Povodiovy plan stavby, dle zakona &. 254/2001 Sb. o vodach v patném znéni (vodni zakon),
neni tfeba zpracovavat.

Pfedmétna stavba se nedotyka zadnych vodnich tok( a nenachazi se v zaplavovém tzemi.

Havarijni plan, je pldn opatfeni pro pfipad havarijniho uniku zavadnych latek a slouZi k prevenci
uniku zavadnych latek do vod a sou€asné pfipravuje uZivatele téchto latek na pfipad havarie.
Havarijni plan, zpracovany v souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
vyhlaskou 175/2011 Sb., kterou se méni vyhlaSka €. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se
zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich
zneSkodfiovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledkl, s cilem stanovit mozna rizika uniku
zavadnych latek do povrchovych a podzemnich vod a do kanalizace (viz pfiloha projektové
dokumentace — Havarijni plan).

I) Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujici ohlaseni

V ramci pfisluSnych €asti stavby jsou zfizovana stavenisté, ktera nevyzaduji ohlaseni.

Predpoklada se, ze zhotovitel provozniho souboru nebude na misté stavby zfizovat stavenisté.
Material se bude denné dovazet ze sidla zhotovitele.

Vytézeny odpadovy material bude odvazen na mezideponii, pfipadné rovnou na skladku.

m) Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych Gprav pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Prejezd P157 se nachazi v intravilanu obce.

Zvukova signalizace pro nevidomé dle vyhlasky €. 577/2004 bude zfizena. Zavorova bfevna a

zabradli budou doplnéna a zarazku slepecké hole.
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n) Res$eni technické a dopravni infrastruktury, véetné feseni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném uzemi

Stavba nevyzaduje FeSeni technické a dopravni infrastruktury, véetné feSeni dopravy v klidu.

0) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany pfi praci

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky Vyhlasky
Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a Vyhlaska ¢.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, vrozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecénosti v platném znéni.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeli pozaru a budou dodrzovana
stanovena pozarné bezpec&nostni opatteni, tj. zabezpedi stanoveni a dodrzovani podminek pozarni
bezpecnosti pfi provozované €innosti ve smyslu §15 vyhladky €. 246/2001 Sb., v platném znéni.

PFi praci na stavbé je nutné dodrzovat vSeobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi

praci.

Ty jsou uvedeny v zakonech a v pfedpisech:

Zakon ¢&. 262/2006 Sb. — Zakonik prace

Zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu

Zakon ¢&. 251/2005 Sb. o inspekci prace

Zakon ¢&. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace

Vyhlaska ¢. 180/2015 Sb. o pracich a pracovistich, které jsou zakazany téhotnym
zaméstnankynim,

Zakon ¢&. 372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani

Vyhlaska €. 104/2012 Sb. o stanoveni blizSich pozadavkl na postup pfi posuzovani a
uznavani nemoci z povolani

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. o zpusobu evidence Uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu o
urazu

Zakon ¢&. 205/2015 Sb., kterym se méni zakonik prace a zruSuje zakon o Urazovém
pojisténi zaméstnancu

Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe€nostnich znacek a
znaceni a zavedeni signall

Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii.
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
OOPP, ...

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostfedky

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uucinky hluku a vibraci
Nafizeni vlady €. 291/2015 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpe&im vybuchu

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliZzSich pozadavcich na BOZP pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupl pfi praci v lese

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Vyhlaska &. 50/1978 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice
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2.

Vyhlaska &. 85/1978 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace o kontrolach, revizich a
zkouSkach plynovych zafizeni

Vyhlagka ¢. 18/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu,
kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni, ...

Vyhlaska &. 19/1979 Sb. Ceského ufadu bezpednosti prace a Ceského bariského tradu,
kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni, ...

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti, ...

Vyhlagka ¢. 21/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu,
kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni, ...

Vyhlaska &. 48/1982 Sb. Ceského uradu bezpednosti prace, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Vyhlaska €.77/1965 Sb ministerstva stavebnictvi, o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojli

Vyhlagka ¢.50/1978 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace, o odborné zpiisobilosti v
elektrotechnice

CSN EN 50 110-1 ED.2 (343100) Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

SZDC Bp1, Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

VYKRESY

C. Situaéni vykresy
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3. CASOVY POSTUP PRACI

3.1 Casovy postup praci PS 01

Casovy postup praci bude navrzen dodavatelem stavby a odsouhlasen investorem. Pfedpoklad pro
vystavbu novych PZS je v ramci PS 01 — PZS:

Délka €asového useku v pracovnich dnech v ramci
jednotlivych tydnu

Popis ¢innosti
1.2 (3 |4 |5 |(6.]7.]18 |9 | 10. |11. |12

Vyty€eni hranic

pozemku 1

Vyty€eni cizich fadu 2

Np\(a kabelizace na 55|55
pfejezdu

Vyroba technologické

¢asti PZS v sidle 5|5|5|5]|5

zhotovitele

Vyroba a vystrojeni
technologického domku 5|5
v sidle zhotovitele

Kompletni montaz
technologického
zafizeni do domku v
sidle zhotovitele

Dodavatelské zkouSky
technologie PZS
pomoci maket v sidle
zhotovitele

Pfipravné prace na
misté vyluky (zhotoveni 5|5
zakladl pro domek)

Zhotoveni zaklad(
vystrazniku, stavba 5|5
vystraznikud

Doprava
technologického domku
na misto pfejezdu, 5
osazeni, vyvazani kab.
v RD

Dokon&eni montaze
zabezpeclovaciho 5 5
zafizeni pfejezdu

Oziveni PZS, dokonéeni
dodavatelskych
zkous$ek; provedeni 5
revize, technické
prohlidky a zkouSky

Aktivace PZS véetné
vazeb; vystaveni
nového PZ UTZ

Demontaze 5

Legenda:

. vyluka ZZ
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4. BILANCE ZEMNICH HMOT
Kod Kat. | Skupiny odpadu dle Popis odpadu Predpokladané
katalogu odpadt mnozstvi
170101 |O Beton Beton z demolic objektd, | 1,0t
Zelezni¢ni praZzce betonové
170302 |N Asfaltové smési neuvedené pod | Vybourany asfaltovy beton | 0,050 t
Cislem 17 03 01 bez dehtu z vozovek
170407 |O Smésné kovy Smésné kovy 0,020t
170411 |O Kabely neuvedené pod 17 04 10 | Zbytky kabeld a vodiu 0,050 t
070299 |O Odpady jinak blize neurCené | PE podlozky 0,025t
070299 [N deadyjinak blize neuréené pryzové podlozky 0,025+t
170405 |O Zelezo a ocel zelezny Srot — konstrukce, | 0,025t
stoZary, potrubi, koleje
170504 |O Zemina a kameni 1t




