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Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domazlice

SO 101 — Most v km 24,922 Technicka zprava
1 Obecné
1.1 Identifika€ni udaje mostu
Nazev stavby: Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domazlice
Objekt: SO 101 — Most v km 24,922
Investor: Sprava zeleznic s.o., OR Plzen
Susicka 23, Plzen 3
Spravce mostniho objektu: Sprava Zeleznic s.o., OR Plzen
Susicka 23, Plzen
Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Ke Stirce 56, Praha 8
Vedouci projektu: Ing. Stépan Jakes, AO €. 0014094
Zodpoveédny projektant objektu: Ing. Steépan Jakes

Katastralni uzemi: Kout na Sumavé, ¢.k.u. 671231

Kraj: Plzefisky

TU: 0351 Janovice nad Uhlavou (mimo) — Domazlice (mimo)
DU: 10 Kout na Sumavé — Domazlice

VZzity nazev: Kout n/S u zamku

Pfekonavana prekazka: silnice Ill. tfidy

Stuper dokumentace: DSP

1.2 Zakladni navrhové parametry

— Nahodilé kratkodobé zatiZzeni: nova nosna konstrukce, upravena spodni stavba mostu —
model zatizeni LM71, klasifikaéni soucinitel o = 1,10 (zatizeni dle CSN EN 1991-2)
— Prostorova prichodnost po realizaci — VMP 2,5.

1.3 Souvisejici SO a PS
— SO 201 — Zelezniéni svrek

1.4 Podklady

Pro navrh technického feSeni byly pouzity nasledujici podklady zajisténé v ramci zpracovani
projektové dokumentace stavby:

— Vizualni prohlidka, fotodokumentace (TOP CON SERVIS s.r.0., 2018-2020)
— Protokol o podrobné prohlidce (09/2019)

— Geodetické zamét. trati a zajmového Gzemi (SZ, s.o., SZG Plzen)

— Navrh projektu GPK most ev.km 24,922 na TU 0351 (SZ, s.0., SZG Plzen)
- Uprava PPK — SO 201 (PRODIN a.s., 09/2020)

2 Stavajici stav

2.1 Nosna konstrukce, spodni stavba

Jedna se o mostni objekt o jednom poli s ocelovou tramovou plnosténnou nytovanou dolni
mostovkou. Ukonc&eni konstrukce je kolmé. Na opéfe O1 jsou loziska ocelova pevna a na opére
02 ocelova pohybliva. Kolejnice jsou upevnény pomoci rozponovych podkladnic na mostnicich.
Délka nosnikl je cca 11,2 m. Rok vyroby NK: 1888. Spodni stavba: beton, rok 1954. Zavady
nosné konstrukce i spodni stavby jsou podrobné popsany v revizni zpravé.

2.2 Stavebni stav konstrukci

V r. 2019 byla provedena revize, ktera hodnoti stavebni stav takto:
— nosna konstrukce mostu je: K2
— spodni stavba: S2

TOP CON SERVIS s.r.o. 4/26



Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domazlice
SO 101 — Most v km 24,922 Technicka zprava

Duvodem vymény NK je, Ze neni pfechodna pro pozadovanou TTZ C3/60.

2.3 Stavajici trat'ova trida zatizeni
C3/60 km/h

3 Navrh opravy

Stara nosna konstrukce bude odstranéna. Vrchni Casti stavajicich opér a jejich zdegradované
lice budou odbourany. Budou zfizeny nové Zelezobetonové prefabrikované ulozné prahy a
rovnobézna kfidla. Lice opér budou oblozeny licovymi cihlami. Svétlost otvoru (délka
premosténi) bude zachovana. Nasledné bude osazena nova nosna konstrukce. Vyhodou nové
NK je moznost provedeni prubézného kolejového loze. K jinym trvalym zasahim do prostoru
pod mostem nedojde.

4 Zakladni udaje o novém mosté

Charakteristika mostu: hl. nosnou konstrukci tvofi uzaviené nosniky (truhliky),
mostovka je z tlustého plechu bez vyztuh, nad opérami
jsou koncové ZB pFicniky spfazené s deskou mostovky.

Popis spodni stavby: nové ZB Glozné prahy a kfidla na ptivodnich opérach.

Staticka soustava: prosty nosnik, NK ulozena ZB pfiéniky do ozubu

Pocet mostnich otvor(: 1

Délka pfemosténi: 10,0 m

Svétlost otvoru: 10,0 m

Rozpéti nosné konstrukce: 11,60 m

Délka nosné konstrukce: 12,60 m

Stavebni vySka mostu: 0,635 m

Vy8&ka mostu: 5,32 m (uprostfed rozpéti)

Volna vysSka pod mostem: min. 4,54 m

Volna Sifka na mosté: 5,28 m

Sitka mostu: 5,58 m

Sikmost mostu: kolmy

Pocet koleji na mosté: 1

Uhel kFiz. prekazka/most: cca 83°

Max. zména vySky TK oproti sou¢asnému stavu na mosté: cca +37 az + 14 mm

VySkové vedeni koleje: stoupa +15,9%o

Smérové poméry: pfima

Zelezniéni svréek na mosté: kolejnice 49 E1, betonovy prazec SBS8, kolejové loze tl.
350 mm pod prazcem

VMP 25m

Rychlost V =60 km/h

Pfekonavana prekazka: silnice Ill. tfidy

Nahodilé kratkodobé zatizeni model zatizeni LM71, klasifikacni soudinitel o« = 1,10

(zatizeni dle CSN EN 1991-2)

Minimalni vzdalenost zabradli od osy koleje je:
vlevo i vpravo: min. 2,640 m 2 2,50 + 0,125 = 2,625 m - vyhovuje pro VMP 2,5
vCetné rezervy 125 mm

Prostorové usporadani pod mostem
Opravou mostu nedojde ke zméné prostorového usporadani pod mostem. VySka i svétlost
otvoru bude zachovana.
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5 Technické reSeni nového mostu
5.1 Nosna konstrukce

5.1.1 Hlavni NK

Jedna se o ocelovou konstrukci s dolni mostovkou a prubéznym kolejovym lozem. Nosna
konstrukce je tvofena dvéma hlavnimi nosniky uzavieného profilu z plecht tl. 80 mm, resp. 30
mm. Mezi nosniky je mostovka z plechu tl. 80 mm bez vyztuh. Nad opé&rami jsou koncové
pticniky ze ZB spfazené s deskou mostovky. NK je v podéiném sklonu dle koleje 1,59%. V
pficném sméru je mostovka vodorovna. Konstrukce je kolma. Na vnéjSi stranu ocelovych
truhlik( hlavnich nosikd budou Sroubovymi spoji pfipojeny konzoly podlah a zabradli. Na NK
jsou navrzeny podporové pficniky, jejichz prostfednictvim je konstrukce uloZzena do ozubu
novych uloznych prahll. Nova nosna konstrukce bude provedena jako prefabrikat, kompletné
svareny v&. vybetonovani ZB pfiénik(i v mostarné.

5.1.2 Ulozeni NK

Nosna konstrukce bude ulozena prostfednictvim Gloznych ozubl do loZe z plastmalty tl. 30 mm
vCetné elektroizolatnich desek, viz pozadované vlastnosti plastmalty. Po dobu tvrdnuti
plastmalty musi byt NK zajisténa ve finalni poloze, pfedpoklada se podepfeni na lisech.

5.2 Spodni stavba

5.2.1 Vykopové a bouraci prace, geodetické body

Pfed zahajenim vykopovych praci — viz kapitola InZzenyrské sité, kabelové trasy. Vykopové
prace budou provadény v otevieném vykopu.

Po sneseni nosné konstrukce mostu a provedeni vykopovych praci budou odbourany ulozné
prahy, Casti opér a kfidel a zdegradované lice opér vtl. cca 175 mm — viz vykresova
dokumentace. Zamkova dlazba chodniku u opéry O1 a dlazba u opéry O2 bude v nezbytném
rozsahu snesena tak, aby bylo mozné odbourat lic opér alespori 200 mm pod terén nebo po
zakladovy ustupek. Do stavajiciho zakladu se nesmi zasahovat, zaklad nesmi byt odbouravan!
Po osazeni obkladu budou dlazby osazeny do plvodniho stavu.

U mostu jsou v digitalnich podkladech CUZK na internetu uvedeny nivelaéni bod HZ12-91.1 a
bod podrobného polohového bodového pole €. 807. Odstranéni bodu PPBP ¢. 807 a
niveladniho bodu HZ12-91.1 nivelaéniho pofadu HZ12 Bor - Zelezna Ruda je nutné 30 dn(i pied
jejich odstranénim nahlasit Zeméméfickému ufadu. Jeden bod se nachazi na lici opéry O2.
Dale bude postupovano dle platné legislativy CUZK a SZG. OBKLAD

5.2.2 Prefabrikované ZB ulozné prahy a kfidla

Zelezobetonové Ulozné prahy opér budou vyrobeny jako prefabrikaty, na opéry budou
osazovany do vrstvy vlhké cementové malty. VySka ul. prahl je v ose uloZeni konstantni.
Prefabrikaty uloznych prah( budou osazeny na kotevni pruty, které po zaliti provazou novy
ulozny prah s pavodnimi ¢astmi podpér.

Rovnobézna kfidla mostu jsou téz prefabrikovana, jedna se o uhlové zdi tvaru U. Svislé Casti
kfidel jsou ukonCeny fimsou - viz vykresova dokumentace. Osazenim téchto ¢asti odvedeme
srazkovou vodu zpoza opér, poSkozené Casti stavajicich dfiki opér prestanou protékat a
postupné dojde k jejich vyschnuti.

5.2.3 Sanace licli opér — obklady

Zdegradované lice a boky stavajicich dfik masivnich betonovych opér budou odbourany v tl.
cca 175 mm, opéry budou oblozeny kamennym obkladem tl. 125 mm. Obklad bude vytvoien
jako fadkové zdivo z kamennych blokd 300x150x125 mm. Obklady jsou pfes spary kotveny
nerezovou helikalni vyztuzi ¢6 mm (dl. 250 mm), vyztuz je zavrtana 150 mm do podkladu
(vlepeno polymercementovou maltou), pocet kotev min. 7 ks/m? Prostor za obkladem
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k odbouranému dfiku opéry bude postupné vyplhovan cementovou maltou nebo lepidlem. Pfed
zapocCetim praci na obkladu je nezbytné peclivé rozméfeni spar, aby pod novy ulozny prah
vySel cely kamen. VSechny bloky budou mit licovou stranu Stipanou, spary budou zapusténé.
Roh opéry O1 vlevo vystupujici do chodniku bude zkosen 200/1500 mm, aby doslo k rozSifeni
chodniku, ulozny prah bude vtomto misté prekonzolovan. Kamenné bloky budou pfesné
vyzdény a peclivé vysparovany, vSechny viditelné vodorovné i svislé spary budou tl. 20 mm
(sparovaci malta: cement, pisek (1:3), voda + pfisada zvySujici pfidrznost a pevnost v ohybu).
Pro tento most je pozadovano pouziti kamennych blokl z vyvielé horniny ve svétlejSim
barevném odstinu. Rozmeéry, typ kamene a jeho barevny odstin bude odsouhlasen TDI.

5.2.4 Kolma kridla, sanace kamenného zdiva

Vrchni ¢asti puvodnich kfidel budou odbourany po uroven 150 mm nad uroven osazeni
uloznych praht — viz vykresova dokumentace. Snesené kamenné fimsy budou osazeny do
nové polohy vodorovné. VeSkeré licové plochy kamenného zdiva kfidel budou hloubkové
pfesparovany a oSetfeny. Plochy budou ocistény - otryskany VVP a lokalné presparovany
maltou tvofenou smeési portlandského cementu, kifemicitych pisku, lehkych plniv a styren-
akrylatovych kopolymeru v prasku. DuleZita je zejména pfitomnost kopolymer( ve smési, které
zajistuji vysokou pfilnavost ke kameni a zlepSuji nepropustnost spary.

Provadéni sparovani:

— vysekani poskozenych spar

— vycCisténi spar az na neposSkozenou maltu

— vyciSténi trhlin ve zdivu

— vyroba sparovaci hmoty

— oSetfeni spar vlhenim a vlastni sparovani vapenocementou maltou s pevnosti 15 MPa
— ocisténi zdiva od sparovaci hmoty.

5.2.5 Mikropiloty

Opéry mostu budou pro vyrazné zvySené zatizeni od mostu s pribéznym KL a od nahodilého
zatizeni od dopravy posileny mikropilotami. Hlavy vyztuznych ocelovych trub budou osazeny
tlakovymi hlavami pod novymi uloznymi prahy. Budou provedeny vrty profilu 160 mm. Trubky
MP budou dl. 11,25 m, paty pod zakladovou sparou z toho min. 6,0 m. V pfipadé zastizeni
odlisSného podkladu nez jilovité tuhé hliny bude informovan projektant pro pfipadnou upravu dl.
kofene MP. Paty trub budou zainjektovany — kofen prof. min. 300 mm bude zatazen az pod
zakladovou sparu opéry. Tim bude téz zajisténo zvySeni unosnosti dfiki podpér i podzakladi.
Mikropiloty budou provedeny az po odbourani tloznych blokd.

5.3 Zabradli

Na NK mostu a na fimsach rovnobéznych kfidel bude osazeno trojmadlové zabradli vysky 1100
mm nad pochozi plochou fims a ro$ta vyrobené z ocelovych uhelniki. Zabradli bude v mistech
dilatacnich spar preruseno vzduchovou mezerou S$ifky 20-30 mm. Sloupky zabradli budou
kotveny do ZB Fims pomoci patnich desek a étvefic dodateéné vrtanych chemickych kotev, na
NK budou sloupky svafeny s konzolami podlah a Sroubovany pfes patni desku na bok truhliku
NK.

5.4 Zlaby pro IS

Na mostnim objektu se Zadné sité nenachazi. Viz téZ InZenyrské sité, kabelové trasy.

5.5 Protikorozni ochrana

5.5.1 Nosna konstrukce

Systém ochrany nosné konstrukce je dle predpisu SZDC S5/4 Tab. 4/1 navrzen pro stuperfi
korozni agresivity C4 jako — ZSP + ONS 02 se sloZzenim dle Tab. 5/2. Protikorozni ochrana OK
se provede ve skladbé:
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— piiprava povrchu otryskanim na stupen Sa 3 (dle CSN EN SO 8501-1)

— metalizace nastfikem Zn + 15 % Al 100 pm

— 1x zakladni natér na bazi EP 80 um

— 1x podkladovy natér na bazi EP 60 um

— Axvrchni natér na bazi PUR 60 um

— celkem 100+200 pm

— horni plocha truhliki bude s protiskluzovou Upravou: ZSP + epoxidovy zakladni natér tl. 500
um s posypem (protiskluzova uprava) + 1x vrchni natér PUR tl. 80 um
— vnitfni uzavrené &asti truhlikd a plochy oSetfené vodotésnou izolaci jsou bez PKO

5.5.2 Zabradli

Systém ochrany nového zabradli a konzol pro uloZeni IS je dle pfedpisu SZDC S5/4 Tab. 4/1
navrzen pro stuperi korozni agresivity C4 jako — ZSP + ONS 01 se sloZenim dle Tab. 5/2.
Protikorozni ochrana se provede ve skladbé:

— ptiprava povrchu otryskanim na stupen Sa 3 (dle CSN EN SO 8501-1)

— metalizace nastfikem Zn + 15 % Al 100 um

— 1x za&kladni natér na bazi EP 80 um

— 1x podkladovy natér na bazi EP 40 uym

— Axvrchni natér na bazi PUR 40 ym

— celkem 100+160 um

Zivotnost ochranného natérového systému (ONS) se pozaduje: velmi vysoka VV, min. 20 rokd.
Zarucni Ihuta je pozadovana na 10 let. Jednotlivé vrstvy budou barevné odliSeny.

Barva vrchniho natéru vSech ocelovych ¢€asti v€. zabradli — DB 703, bude odsouhlaseno
investorem.

5.5.3 PKO spojovaciho materialu

Nenosné Casti - (zabradli) - metalizace tl. 80 uym, nebo metalizace tl. 35 ym a po osazeni
systém ONS 01. Chemické kotvy pro kotveni zabradli — nerez A4-70.

Konkrétni natérovy systém musi byt schvalen stavebnim dozorem investora.

5.6 Odvodnéni nosné konstrukce

Nosna konstrukce je odvodnéna vyspadovanim mostovky za opéru O1. Prostor za opérami
a za kfidly bude odvodnén podélnym sklonem povrchu zakladovych desek kfidel smérem
k pficné drenazi vyspadované 3% sklonem smérem vpravo trati a vyusténé na povrch naspu.
Drenéaze tvofi dérované HDPE trubky @150 mm se zaviCkovanym levym vyusténim. Viz terénni
Upravy.

5.7 Vodotésna izolace

Izolaéni systém objektu bude proveden v souladu s TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni
vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektl. Konkrétni hydroizolaéni systém musi byt opatfen
"osvédéenim o shod& s podminkami OTP", vydanym SZDC a schvalen stavebnim dozorem
investora. Zhotovitel vypracuje a predlozi ke schvaleni ,Technologicky postup provadéni
vodotésnych izolaci*.

5.7.1 Zlab kolejového loze — skladba typ A

Viz — pfiloha Projekt vodotésné izolace. Na dné a bocich ocelového Zlabu KL a v pfesahu na
vrchni ¢ast Cela ZB pficniku je navrZzena celoplo$na bezedva izolace s vysokou mechanickou
odolnosti. Provedena bude v mostarné po svareni konstrukce do jednoho celku.

- nadlozni vrstva - kolejové lozZe tl. min. 350 mm pod prazcem
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- vodotésna vrstva - celoplo$na bezesva izolace tl. do 5 mm s vysokou
mechanickou odolnosti

- podkladni konstrukce - ocelova mostovka/bok ocel. zlabu (Eelo ZB pficniku)

5.7.2 Ruby ZB uloznych prahu a kfidel — skladba typ B

Ruby novych ZB dloZznych prahl a rubové svislé a vodorovné &asti kfidel jsou opatfeny
pasovou izolaci proti volné stékajici vodé chranénou geotextilii.

- ochranna vrstva - geotextilie min. 800 g/m?

- vodotésna vrstva - asfaltova, pasova, plnoplosné spojena s podkladem
- pfipravna vrstva - penetra¢né adhezni natér

- podkladni konstrukce - rub novych ZB konstrukci

5.7.3 Ruby opér a zasypané licové plochy kridel — skladba typ C
Ruby opér a zasypané licové plochy kfidel budou opatifeny skladbou natér(i ALP+2xALN.

5.7.4 Podklad izolace, kotveni izolace

Podklad pro izolaci musi byt dostate€né rovinny, bez lokalnich ostrych nerovnosti a ocistény,
zejména od mastnot, organickych rozpoustédel a podobné. Sitka presahu AIP v kazdém detailu
(i mezi sebou navzajem) musi byt min. 100 mm. VSechny hrany konstrukci, kde je aplikovan
NAIP jsou upraveny srazenim hrany min. 50/50. Kotveni izolace v ZB pfi¢niku bude provedeno
podélnym paskem z austenitické nerezové oceli kvality A2 tloustky 5 mm a Sifky 40 mm,
kotvenym vruty s Sestihrannou hlavou do plastové hmozdinky v maximalni vzdalenosti 300 mm.

5.8 Pochozi rosty

Na chodnikovych konzolach budou osazeny podlahy z kompozitnich polymerovych FRP rostu
vysky 30 mm s nosnosti min. 750 kg/m2 s protiskluzovou upravou. K nosnikim budou uchyceny
dle zvyklosti dodavatele kompozitnich podlah. Kazdy rost bude pfichycen min. 4 ks
upevnovacich prvkl. Kotevni prvky rosti budou dodany se systémem proti kradezi.

5.9 Zakryti spar mezi NK a spodni stavbou

Pro zakryti svislé spary mezi ZB kfidlem a &elem NK budou pouzity prvky ze svafenych HDPE
desek, viz Projekt vodotésné izolace, zakryti spar.

5.10 ZKPP, pfechody do trati, terénni Gpravy

5.10.1 Zasypy za ruby opér a ZKPP

Zasyp za ruby opér bude proveden ze Stérkodrti frakce 0-32A hutnéné po vrstvach tl. max.
0,30 m na ID = 0,95, bude dolozeno statickymi zkouSkami hutnéni Stérkodrti za rubem opér.
Zpevnéna konstrukce prazcového podlozi (ZKPP) v pfedpolich bude provedena ze zhutnéné
vrstvy Stérkodrti frakce 0-32A tloustky 0,50 m, ZKPP je sou€asti SO mostu. ZKPP budou
provedeny na délku 7+5 m od rubd pficnik( NK. Sitka ZKPP &ini 2,5 m na obé strany od osy
koleje. UkonCeni ZKPP bude kolmé na osu koleje.

5.10.2 Pfechody do trati

Pfed i za mostem je oteviené kolejové loze. Pfechod z uzavieného kolejového loze na mosté
na oteviené mimo most je feSen stezkou ve sklonu 11,1%, resp. 7,9%. Prostor kolem mostu
dotéeny stavbou bude po dokonéeni stavby uveden do pavodniho stavu.

5.10.3 Terénni upravy

V mistech vyusténi pficnych drenazi bude provedeno odlazdéni lomovym kamenem o
rozmérech 1,0x1,5 m a tl. 200 mm do betonového loze tl. 100 mm. Od pravého vyusténi
drenaze pred O1 bude provedeno odlazdéni - skluz do tvaru kynety §. 1,0 m doll k paté naspu.
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V paté naspu na pozemku Spravy zZeleznic s.0. bude zfizena vsakovaci jimka - skruze 1,0 m
hl. 2,0 m vysypana drti 32/63. Odlazdéni tl. 200 mm do betonového loze tl. 100 mm bude
provedeno téz za Sikmymi kfidly mostu na §. 1,0 m.

5.11 Tabulky, letopocet

Na NK bude trvalym zpusobem upevnéna tabulka s oznaCenim vyrobce, datem zhotoveni
a provedeni PKO. Letopocet dokonceni vystavby mostu bude vyznacen v lici tlozného prahu
na opéfre O2 vlysem do betonu s pismem vysky 200 mm.

5.12 Zelezniéni svr$ek na mosté a predmosti

Most se nachazi v Siré trati, viz Zakladni udaje o novém mosté. Detailni FeSeni zeleznic¢niho
svr§ku na mosté a v navazujici trati — viz SO 201 - Zelezni¢ni svrSek.

6 Pozadavky na material
6.1 Pozadavky na material — OK

6.1.1 VSeobecné pozadavky na vyrobu, kontrolu a zkousky OK

Zakladni material pro ocelové ¢asti hlavni NK mostu musi byt dodan zejména dle pozadavku
platné Kapitoly 19 TKP STAVEB STATNICH DRAH — Ocelové mosty a konstrukce (Tieti-
aktualizované vydani, vé. zmén, s dokumenty kontroly jakosti dle platné CSN EN 10204/2005
Kovové vyrobky - Druhy dokumentt kontroly.

Veskeré jakostni prejimky zadavatelem budou rovnéz v souladu s CSN EN 1090-2/2009
Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukei - Cast 2: Technické pozadavky na
ocelové konstrukce a CSN 73 2603/2011 Ocelové mostni konstrukce - Doplriujici specifikace
pro provadéni, kontrolu kvality a prohlidky.

Ocelova konstrukce mostu bude zhotovena vyrobcem a montovana montazni organizaci
vlastnici ptislusna opravnéni (pro prokazani zplsobilosti) dle CSN EN 1090-1+A1 Provadéni
ocelovych a hlinikovych konstrukci Cast 1: Pozadavky na posouzeni schody konstrukénich
dilch.

Dokladem o zpUsobilosti vyrobce je ES certifikat systému Fizeni vyroby vydany Notifikovanou
osobou. Na zakladé ES certifikatu vystavi vyrobce ES prohlaseni o vlastnostech vyrobku a
oznaci vyrabéné dily znackou CE.

Pozadavky na jakost pfi svafovani se fidi CSN EN ISO 3834 Pozadavky na jakost pfi tavném
svafovani kovovych materiald.

Vyroba a montaz ocelové konstrukce bude provedena podle schvalené dokumentace
dodavatele, zpracované na zakladé zadavatelem schvalené projektové dokumentace a dalSich
obecné platnych zavaznych predpisi (TKP, pfip. ZTKP, CSN, TNZ, OTP, .. ). Tato
dokumentace dodavatele, slozena zvyrobni a montazni dokumentace (vyrobni vykresy,
technologicky pfedpis vyroby, technologicky pfedpis montéze a prepravy dilct a technologicky
postup svafovani ve vyrobné a na montazi), bude pfedlozena v celém rozsahu a v dostate¢ném
predstihu pfed zahajenim vlastnich praci pfislusnému odbornému pracovisti zadavatele ke
schvaleni. Vyrobni dokumentace bude pfedloZzena k vyjadfeni a odsouhlaseni také
projektantovi objektu.

6.1.2 Zakladni material (ZM)

6.1.2.1 Zatridéni konstrukénich casti

1. Hlavni nosné €asti: (hlavni nosné ¢asti a ¢asti pfipojené k hlavnimu nosnému systému — hl.
nosniky, mostovka, vyztuhy...)
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tfida provadéni dle CSN EN 1090-2 : EXC3
dokumentem kontroly dle CSN EN 10204 : 3.2/TUDC

2. Vedlejsi nosné a nenosné casti: (zabradli, Zlaby IS ...)
tfida provadéni dle CSN EN 1090-2 : EXC2
dokumentem kontroly dle CSN EN 10204 : 2.2

3. Spojovaci prostredky — Srouby, svary, trny
tfida provadéni dle CSN EN 1090-2 : EXC3
dokumentem kontroly dle CSN EN 10204 : 3.1 (trny), 2.1 (pfesné/hrubé Sr.)

6.1.2.2 Popis a kvalita zakladniho materialu

Pro vSechny ¢asti ocelové NK mostu bude pouzit vyhradné ZM predepsany v této projektové
dokumentaci. Pouziti jiného ZM povolit pfisluSné odborné pracovisté zadavatele po predchozim
odsouhlaseni projektantem.

Na objednavce ZM bude uvedeno, Ze se jedna o zZelezni¢ni most.

6.1.2.3 Jakostni stupné

Pro vyrobu hlavni ocelovée NK mostu budou pouzity plechy a tvarove tyCe z bézné nelegovane
konstrukéni (pfip. jemnozrnné konstrukéni) oceli dle CSN EN 10025-1az3/2005 a CSN EN
10210-1.

1. Hlavni nosné ¢asti _
ocel 8235 J2+N - dle CSN EN 10025-2 ... plechy do tl. 40 mm v¢.
ocel S275 NL - dle CSN EN 10025-3 ... plechy tl. 80 mm

Maximalni tloustky plech( byly voleny dle Tab.2.1 CSN EN 1993-1-10/2006 tak, aby nebylo
nutno provadét specialni posudek kifehkolomovych viastnosti (dle CSN EN 1991-1-5 pro 1. typ
— ocelova konstrukce a pro teplotu konstrukce T = -35°C).

2. Vedlejsi a podruzné cCasti
ocel S235JR - dle CSN EN 10025-2 ... zabradli, podlahové konzoly a nosniky
ocel S235JRC - dle CSN EN 10025-2 ... fimsovy plech na NK

3. Sprahovaci trny:

koliky 1ISO 13918:2017 — SD1 — A - dle CSN EN ISO 13918,

minimalni pevnost v tahu Rm = 450 N/mm2, minimalni mez kluzu Reh = 350 N/mm2, min.
taznost = 15 %

4. Spojovaci prostredky — Srouby, svary

Srouby pro nepredpjaté spoje:

5.6 -dle CSN EN ISO 4014 (4017), CSN EN ISO 4016 (4018) ( matice 5, podlozky 140HV )
Sestavy nepredepjatych konstrukénich Sroubovych spoji pro konstrukéni oceli musi byt
v souladu s CSN EN 15048-1.

Svary: Jakost pfidavného materialu se voli tak, aby meze kluzu, pevnosti, taznost a vrubova
houzevnatost svarového kovu pfiblizné odpovidaly hodnotam ZM svafovanych casti. Vyrazné
vySSi pevnost svarového kovu vUCi pevnosti svafovaného materialu neni dovolena. Pfi
svarovani oceli rizné pevnostni tfidy bude pouzit pfidavny material odpovidajici spojovanému
materialu nizsi pevnosti.

6.1.2.4 Rozméry a mezni uchylky

Plechy :dle C:)SN EN 10029 — tfida jakosti B
Tvaroveé tycCe - profil U :dle CSN EN 10279
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Tvarové tyce — profil L : dle CSN EN 10056-2
TFida jakosti pro tolerance tvaru, rozmér( a hmotnosti zakladniho materialu tvarovych tyci a
dutych profill je zavisla na jmenovitych rozmérech konkrétniho vyrobku.

6.1.2.5 Zkousky a kontroly zakladniho materialu
Pozadované zkousky ZM dle TKP kap.19:

1) zkouska tahem dle CSN EN ISO 6892-1 (mez pevnosti Rm, min. mez kluzu Ren a
minimalni taznost dle Tab.7 CSN EN 10025-2, Tab.5 CSN EN 10025-3 a Tab. A.3
CSN EN 10210-1)

2) zkouska razem v ohybu dle CSN ISO 148-1 (minimalni hodnoty narazové prace
KV (J) dle Tab.9 CSN EN 10025-2, Tab.6 CSN EN 10025-3 a Tab. A.3 CSN EN
10210-1)

3) zkouska ohybem (lamavosti) die CSN EN ISO 7438

4) zkouska ohybova navarova dle SEP 1390 (pro plechy t > 30 mm)

5) zkou$ka lamelarni praskavosti die CSN EN 10164 stupné Z15

6) zkouska chemického slozeni dle CSN EN 10025-1, véetné stanoveni uhlikového
ekvivalentu CEV (maximalni povolené hodnoty dle Tab.6 CSN EN 10025-2, Tab.4
CSN EN 10025-3 a Tab. A.1, A.2 CSN EN 10210-1)

7) zkouska jakosti povrchu dle CSN EN 10163-1,-2,-3 (véetn& stupné& piipravy
povrchu pro provedeni PKO dle CSN EN ISO 8501-3)

8) zkouska vnitini jakosti dle CSN EN 10160 (plechy), CSN EN 10306 (tvarové tyge)

Skupina A - Plechy

ad 1)
ad 2)
ad 3)
ad 4)
ad 5)
ad 6)
ad 7)

ad 8)

z kazdého vyvalku

z kazdého vyvalku —pro tl. > 6 mm

nepredepisuje se

pro plechy t > 30 mm

mostovka pod osou stén truhlik(l + mista montaznich ok

z kazdé tavby

tfida B, podskupina 3 dle CSN EN 10163-1 a CSN EN 10163-2 (odstrafiovani vad
zavafenim se nepovoluje, odstranénim vad brouSenim nesmi byt podkroceny tolerance
tloustky ZM dle CSN EN 10029, kontrola odstranéni vad metodou PT &i MT)

kategorie pFipravy povrchu pro provedeni PKO dle CSN EN ISO 8501-3: P3

zkouska plosna - pro vSechny hlavni nosné prvky mostu tl. > 10 mm po liniich
&tvercového rastru s délkou strany 200 mm dvojitou sondou ve smyslu CSN EN 10160,
stupen pfipustnosti S1, pfipadné S0

zkouSka okrajovych hran uréenych ke svafovani - v mostarné, dvojita sonda 100 %
kontrola v $ifce dle Tab.2 CSN EN 10160 (50 mm, 75 mm & 100 mm — dle tl. polozky)
od kofene svarové hrany — tfida E2 podle EN 10160

Volitelné (VP) a dopliujici (DP) pozadavky (obecny souhrn pro skupinu A):

dle (?SN EN 10025-2, ¢I.13: VP4, VPS5, VP6, VP9, VP10, VP14, VP15, VP18, VP19a, DP1
dle CSN EN 10025-3, ¢l.13: VP4, VP5, VP6, VP9, VP10, VP14, VP15, VP18, DP1

Skupina B - Tvarové tyce

ad 1)
ad 2)
ad 6)
ad 7)

ad 8)

z kazdého vyvalku

z kazdého vyvalku — pro tl. > 6 mm

z kazdé tavby . .

tfida C, podskupina 3 dle CSN EN 10163-1 a CSN EN 10163-3 (odstranovani vad —dtto
plechy )

kategorie pfipravy povrchu pro provedeni PKO dle ISO 8501-3: P3

zkouska dle CSN EN 10306 (pouze pokud jsou sou&asti hlavni NK mostu)

Volitelné (VP) a dopliujici (DP) pozadavky (obecny souhrn pro skupinu B):

dle CSN EN 10025-2, ¢I.13: VP5, VP7, VP9, VP10, VP16, VP19a
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Svary
V inspek&nim certifikatu se pozadu;ji vysledky zkousek:

e pridavny material (svary)
- chemicky rozbor, mez kluzu, mez pevnosti, taznost
- vrubova houzZevnatost — narazova prace KV 47 J pfi teploté pro navrh ZM

6.1.3 Pozadavky na vyrobu

Pro vyrobu ocelové NK mostu plati CSN EN 1090-2, CSN 73 2603 a TKP kap.19. M;. napr.:
- déleni ZM dle palicich planl provést fezanim, stfihanim Ci tepelnym Ffezanim
(kyslikem, plazmou, laserem) dle EN 1090-2

- fezné plochy pro dilce tfidy provadéni EXC3 - tfida 1 dle CSN EN ISO 9013

- vSechny konstruk¢ni hrany po paleni zabrousit bez znamek po déleni na povrchu

- pfi déleni ZM pouzit pfedehfev, pokud ho materialova norma predepisuje

- dojde-li pfi déleni ZM k jeho lok. vytvrzeni, nesmi byt max. hodnoty tvrdosti hran >380 HV

- pfechod tlousték ZM provést vyhradné tfiskovym opracovanim

- otvory proveést vyhradné vrtanim, z dér odstranény veskeré otfepy

- na v8ech hranach (kromé hran uréenych ke svafovani) provést pfi vyrobé konstrukénich
prvkl pred sestavenim do dilct zaobleni o poloméru min. R =2 mm

6.1.4 Svary

1. Pro svafovani se pouziji vyhradné metod obloukového svafovani.

2. Pozadovana jakost svart dle CSN EN 1090-2:
koutové a tupé svary - tfida provadéni EXC3: B, tfida provadéni EXC2: C

3. Specifikace a kvalifikace postupu svafovani (WPS a WPQR) dle CSN EN ISO 15607.

4. WPS bude uvedena v dokumentaci dodavatele, WPQR bude provedena a dolozena
zadavateli pfed vlastnim zahajenim svarovani.

5. Svafeéi musi mit platnou zkousku dle CSN EN 287-1 (pro svorniky dle CSN EN 1418)
Zkouska svareCe bude v souladu s rozsahem WPS. Pro kontrolu bude dolozen seznam
svarecl véetné jejich kvalifikace a rozsahu platnosti.

6. S vyjimkou pfipoju pFipadnych montaznich ok pro manipulaci s montaznimi dily béhem
vyroby, pfepravy Ci montaze nesmi byt na NK mostu mimo svarli pfedepsanych v PD
provedeny zadné dal$i svary. Zplsob provedeni téchto do¢asnych svarl a odstranéni bude
uveden v technologickém postupu svafovani (TPS).

7. Trhliny na povrchu svart ani zapaly u svartd €i ZM nejsou pfipustné. Po opravé zapall
vybroudenim nesmi byt oslabeni ZM > 5% jmenovité tloustky

8. Jakékoliv zmény typl ¢i dimenzi svarll oproti vykresové dokumentaci je nutno projednat s
projektantem této PD.

9. Tloustku koutovych svari “a“ lze redukovat za predpokladu provedeni svari
automatem pod tavidlem oproti hodnotam uvedenym na vykresech nasledovné: ay.
na vykrese (povolena redukce awe pfi svareni automatem)— 4 (3.5), 5 (4.5), 6 (5), 7 (6), 8
(7), 9 (7.5). Tyto svary musi byt provedeny s dostateCnym privarem a hloubka bude
dolozena ve WPQR. Celkova tloustka svaru (s = a + hloubka prtvaru) nesmi byt mensi nez
ucinna tloustka svaru pozadovana v projektu.

10. Svarové plochy musi odpovidat schvalenému katalogu svaru z vyrobni dokumentace.

11. Svarové plochy musi byt Cisté, suché, bez trhlin, mastnoty a zapall. Dilenské natéry v Sifce
min. 100 mm od svarové hrany nejsou povoleny.

12. Svare€ a misto svarll provadénych mimo halu (montaz, pfedmontaz) musi byt chranéno
proti povétrnostnim vlivim, svafovani pfi teplotach < 0°C se nepovoluje.

13. Sestaveni montazniho spoje se provede pro konstrukéni ¢asti tfidy provadéni EXC3 pomoci
montaznich Uhelniku.

14. Pfi svafovani vicevrstvych svaru je nutno v kofenové oblasti zajistit fadné nataveni ploch a

provareni kofene. Po dokonCeni kazdé svarové housenky je nutno povrch odistit od strusky
a necistot, povrch musi byt hladky, bez pérl, trhlin a zapall. Vady je nutno mechanicky
opracovat drazkovanim nebo vybrousenim.
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15. Rozstfik svarového kovu musi byt odstranén.

16. VeSkeré svary na NK mostu musi byt provedeny jako nepferusované a vodotésné. Nenosné
svary jsou provedeny jako vyplfiové €i tésnici, ukoneni musi byt provedeno ovafenim celé
polozky.

17. VSechny tupé svary budou provedeny s fadné provedenym plnym pravarem korene.

18. Predehfev spoje je nutno provést od spoje na obé strany na Sifku stanovenou podle tloustky
svarovanych ¢asti (teplota bude uvedena ve WPS, v souladu s WPQR)

19. VSechny svary budou provedeny jako uzaviené a pfechody svarl do zakladniho materialu
budou opracované (podbrouseni pfechodl neni povoleno).

20. Nutno respektovat minimalni G¢inné tloustky svart s ohledem na tloustku spojovaného
materialu.

21. Materialové charakteristiky svarového kovu budou ve smyslu CSN EN 1993-1-8.

22. Pro kvalitni ukonéeni tupych svari budou pouzity nabéhové a vybéhové desky (odstranéni
se provede odbrouSenim nebo vydrazkovanim, odseknuti neni povoleno).

23. Vnéjsi hrany OK musi byt opracovany na R2.

24. VSechny svary budou provedeny jako uzaviené.

25. Pfechody tloustek pasnic pfiéniki opracovat v jejich podélném sméru, u prechodu tl.
materialu do 2 mm se ukosy nepredepisuji

26. U vSech tupych svaru provést bezvrubé prechody

27. Kruhové vyrezy plech( pro fadné ovareni koutovych svarl maji vesmés polomér
r =50 mm.

6.1.4.1 Nedestruktivni zkousky a kontroly svaru

Pro kontrolu svarovych ploch a svart se dle CSN EN I1SO 17635 pouziji tyto nedestruktivni
metody kontroly (NDT):

— VT -vizualni kontrola

MT - magneticka zkouska
— PT - penetracni zkouska
UT - zkouska ultrazvukem

Kvalifikaéni pozadavky na pracovniky pro provedeni NDT kontroly jsou v CSN EN 473.

1. VSechny svarové plochy (SP)

VT - 100 % kontrola po celé délce SP (kontroluje se pfiprava, Cistota, stav SP, laminace Ci
zdvojeni ZM,...) dle CSN EN ISO 17637

MT (PT) - pfi zjisténi vad (pomoci VT) povrchu palené hrany nebo v okoli do 3 mm, stupen
pfipustnosti 1

SVARY
NDT kontrola svarl se provede az po koneCné upravé svaru, v pfipadé opravy svarl se
opakovana NDT kontrola svar( provede v celé délce, nikoliv jen v opravovaném misté.

1. VSechny svary 3
VT - 100 % kontrola po celé délce svaru dle CSN EN ISO 17637 - stupen pFipustnosti dle jakosti
svaru.

2. Svary pro hlavni nosné €asti (tfida provadéni EXC3)
MT(PT) - 100% plochy v mistech po odstranéni do¢asnych svar(
- 100 % v mistech nahfevu spojovanych konstrukénich ¢asti
UT — ZM v mistech odstranéni svar( pro dilenské pomucky, zarazky, montaznich oka &i uchyty
mostu (100% plochy + pfidavek 50 mm na obé strany)

3. Svary zkousené na zakladé pozadavku statického vypocétu
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Tupé svary s poZzadavkem na UT, MT kontrolu jsou uréeny na zakladé statického vypoétu a jsou
oznaceny ve vykresove Casti znackou UT, MT.

Jedna se o nasledujici svary (v celé délce):
1. Dilensky tupy svar desky mostovky bude kontrolovany UT, doplnénou pro kontrolu
povrchovych vad magnetickou metodou MT.

Predepsana trida zkouseni a vyhodnoceni pro metodu:

UT - zkouseni dle CSN EN ISO 17640 — technika a tfida zkouseni B, vyhodnoceni dle CSN EN
ISO 11666 — stupen pfipustnosti 2 pro svary jakosti B

MT- zkouseni dle CSN EN ISO 17638, stuperi pripustnosti 2X dle CSN EN SO 23278

Volba NDT pro jednotlivé svary bude definitivné uréena dle pozadavkl prislusného odborného
pracovisté zadavatele pfi schvalovani vyrobni dokumentace ocelové NK.

6.1.4.2 Destruktivni zkousky a kontroly svart
Nejsou navrzeny.

6.2 Pozadavky na material — ZB

6.2.1 Beton pro konstrukce

Minimalni tfida, stupefn odolnosti proti agresivnimu prostfedi i slozeni a dalSi pozadavky
na vlastnosti betonu musi byt v kazdé konstrukcni €asti v souladu s pozadavky TKP staveb
statnich drah, kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, treti aktualizované vydani, v€. zmén.

S ohledem na mistni podminky a agresivitu prostifedi byly projektantem navrzeny nasledujici
tfidy betonu:

NOSNA KONSTRUKCE — ZB PRICNiKY, ULOZNE PRAHY, KRIDLA, RIMSY:
BETON CSN EN 206 C30/37 — XF2, XD1 - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3
-max. prisak 20 mm podle CSN EN 12390-8

LOZE PRO ODLAZDENI SVAHU:
BETON CSN EN 206 C20/25 - XF3, XC4 - Cl 1,0 - Dmax 22
-max. prisak 20 mm podle CSN EN 12390-8

PODKLADNIi BETON:
BETON CSN EN 206 C12/15 - X0 - Cl 1,0 - Dmax22

6.2.2 Povrchova uprava betonu

Povrchova uprava je pfedepsana dle TKP staveb statnich drah, kapitola 18, tieti aktualizované
vydani, v€. zmén.

PRICNIKY, ULOZNE PRAHY, KRIDLA tiida PB2

Pokud neni ve vykresech uvedeno jinak, budou vSechny viditelné hrany zkoseny 20/20 mm
a viditelné pracovni spary pohledové upraveny vlioZzenim trojuhelnikové laté (s pfeponou délky
30 mm) do bednéni.

6.2.3 Betonarska vyztuz

V novych  Zelezobetonovych  konstrukcich je pouzita betonarska vyztuz BS500B
dle CSN EN 10027-1, CSN EN 10080 a CSN 42 0139. Odpovida oceli 10 505.9 (R) dle
CSN 42 5538.
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Min. kryti vyztuze je 40 mm, jmenovité 50 mm. Vyztuz je navrzena jako vazana, stykovana
prfesahem.
Distanéniky budou pouzity betonové.

6.2.4 Vlepovani/kotveni betonarské vyztuze
Veskera vyztuz bude do stavajicich konstrukci vlepena cementovou maltou.

6.3 Tésnéni spar
Veskeré tmelené spary, budou tmeleny trvale pruznym tésnicim tmelem ISO 11600-F-25HM-

M, dle CSN EN ISO 11600, odolnym viiéi UV zaFeni, mikroorganismim splaskovych vod,
chemickym vlivim, povétrnostnim vlivam, starnuti, teplotdm od -30 °C do + 60 °C a vodé.

6.4 Pozadované vlastnosti plastmalty

Polymermalta musi byt elektricky nevodiva ve smyslu SR 5/7 (S). Mérny elektricky odpor
min. 1108 Om musi byt pro danou recepturu stanoven prikaznimi zkouskami a doloZen
prohlasenim o shodé&. Pevnost vtlaku a modul pruznosti polymermalty nesmi byt mensi
nez odpovidajici hodnoty betonu navazujicich konstrukci.

7 Inzenyrské sité, kabelové trasy
Pfed zahgjenim vykopovych praci ma zhotovitel povinnost ovéfit vSechny dotCené sité

a vedeni. Zhotovitel ma dale povinnost provést vytyCeni vSech podzemnich vedeni a provést
opatfeni na jejich ochranu.

Drazni sité:
Pres stavajici most nejsou vedeny zadné kabely.

Pod mostemvvlevo v paté naspu a protlakem pod komunikaci jsou vedeny:
— kabely SZDC s.o. TUDC Praha (spravce CD-Telematika, a.s.), kabel TK
- kabely SZDC SSZT.

Kabely jsou vedeny ve stejné trase - v misté mostu vlevo pfiblizné paralelné s koleji, pod
komunikaci prochazi v chrani¢ce asi 10,0 m od osy koleje. Kabely nebudou opravou mostu
nijak zasazeny.

Mimodrazni sité v prostoru objektu:

V bezprostfedni blizkosti mostu nebo pod nim (viz Situace) se nachazeji tyto sité:
— metalicky kabel ve spravé CETIN, a.s.

— propust/kanalizace, Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

Vyjadreni jednotlivych spravcl a organizaci jsou dokladovana v ¢asti Doklady.

8 Vseobecné informace

8.1 Ucel dokumentace

Dokumentace slouZzi pro ziskani stavebniho povoleni, vybér zhotovitele stavby a realizaci
stavby.

8.2 Vytyc€eni mostu

Podrobné body jsou vyty€eny (viz VytyCovaci vykres) v soufadnicovém systému S-JTSK.
Nadmorské vy3ky jsou uvedeny v systému Bpv. VytyCeni objektu nesmi byt vztazeno
ke stavajici koleji.
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8.3 Presnost provadéni
Konstrukce bude provedena podle téchto norem:

CSN 73 0212-1 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Céast 1: Zakladni
ustanoveni

CSN 73 0420-1 PFesnost vytySovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2 PFesnost vytyovani staveb. Cast 2: Vyty8ovaci odchylky

CSN 73 0405 Méfeni posunl stavebnich objektl

8.4 Ochrana proti u¢inkiim bludnych proudu

Na stavbé budou uplatnény zakladni zasady pasivni ochrany pfed bludnymi proudy
dle SR 5/7 (S) 2013 a souvisejicich predpisl. Pfedné je tfeba dodrzet nasledujici zasady:

— primarni ochrana: Navrzeny beton odpovidda CSN EN 206 a CSN EN 1992-1-1 az 4. Kryti
vyztuze je 50 mm. Distancniky budou provedeny jako betonové.

— sekundarni ochrana: Je navrzena ochrana ve formé natavitelnych modifikovanych
asfaltovych pasu, které budou slouzit jako ochrana proti volné stékajici vodé. Tyto izolace
Ize povazovat za vhodné doplnéni primarni ochrany. V8echny ocelové konstrukce budou
dale opatfeny protikorozni ochranou.

— konstrukénich opatfeni: Hlavni zasadou je elektricky oddélit zejména spodni stavbu
od nosné konstrukce. Polymerni malta bude splfiovat pozadavky SR 5/7 (S) a TP 124,
priloha 1.

— Pata kolejnice nebude v zadném misté v pfimém styku se Stérkovym lozem.

8.5 Ukolejnéni
Na tomto objektu neni.

8.6 Rozhrani kubatur

Rozhrani kubatur mezi objektem mostu a SO Zel. svrSku je pod dolnim povrchem Stérkového
loze, tzn. nad izolaci zlabu KL nebo nad drovni ZKPP.

8.7 Staticka zatézovaci zkouska

Pro tento most se nepredepisuje staticka zatézovaci zkouska. Vyhlaska 177/1995 Sb., § 6,
odstavec e) uvadi, Ze ,Zakladni statické zatéZovaci zkousky se provadéji u trvalych a
dlouhodobych zatimnich mostnich konstrukci zpravidla od rozpéti 18 m.*

9 Odchylky proti predpisiim a normam

V ramci objektu se v navrhovaném feSeni uplatiiuji tyto odchylky oproti platnym pFedpisiim
a normam:

— Sifka Zlabu KL od osy koleje po izolaci je min. 1810 mm, jedna se o vyjimku z predpisu
SZDC S3, dil XIllI, &l. 39, kde se pozaduje min. Siftka obrysu nutného kolejového loze 2200
mm + rezerva na obé strany od projektované polohy osy koleje

10 Dopravni znaceni

Z davodu nevyhovujicich vySkovych parametrd prujezdného prostoru pod mostem dle TP 65
(rozméry prljezdného prostoru pod Zel. mostem nelze zvysit, budou totozné) budou pfimo na
mosté z obou stran v Urovni dolnich madel zabradli osazeny svislé dopravni znacky €. B16
zakazujici vjezd vozidel, jejichz okamzita vySka vCetné nakladu pfesahuje 4,3 m, bude ovéfeno
zaméfenim po osazeni NK, hodnota vysky je na hrané 4,3 a 4,4 m. Hodnota vySky znacek bude
odsouhlasena spravcem komunikace.
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Nyni jsou pfed mostem umistény svislé DZ s hodnotou 4,5 m, coz odporuje TP 65. Tyto
dopravni znacky u komunikace budou ponechany jako pfedzvést znackam na NK z obou stran
mostu, ale budou se znackami na mosté sjednoceny, pfipadné budou tyto svislé DZ odstranény
— bude feSeno spravcem komunikace.

11 Omezeni provozu, DIO, technologie provadéni

11.1 Omezeni provozu, DIO

Opravou mostu dojde k omezeni Zzeleznicni i silniéni dopravy. Pfedpoklad opravy mostu je
vroce 2022. Oprava mostu probé&hne za nepfetrzité vyluky koleje, s ohledem na jeji
minimalizaci pfedpokladame trvani po dobu 21N. Po tuto dobu bude provozovana NAD v useku
Janovice — Domazlice nebo v Gseku Kdyné - DomaZlice, zajistuje OR Plzen.

Doba vyluky je minimalizovana, budou pouzity prefabrikaty pro vrchni &asti spodni stavby i pro
NK. Komunikace Ill. tf. (Ill/0222a) pod mostem bude v jednotlivych fazich v omezeném
obousmérném provozu jednim pruhem §. 3,5 m (pfednost v jizdé a omezeni rychlosti bude
znaceno pomoci mobilniho DZ — viz vykresova pfiloha DIO). Celkovou uzavirku pfedpokladame
jen v no€nich hodinach pro sneseni staré NK a poté pro osazeni novych prefabrikatd spodni
stavby a nové NK. Osazeni jednotlivych dild spodni stavby i NK probé&hne kolovym jefabem
z komunikace. Znacené objizdné trasy nebudou zfizovany s ohledem na kratky Casové useky
celkové uzavirky v no¢nich hodinach bez provozu linek BUS, misto Ize z obce na silnice 1/22
snadno objet po mistnich komunikacich, pfipadné zpét na jih po 111/0222a na 1/22. Komunikace
je vyuzivana z vétSiny pouze mistnimi obyvateli a situace jim bude znama.

Omezeni na silnici 111/0222a v misté Zelezni¢niho mostu pfedpokladame 60 dni.

11.2 Zarizeni stavenisté

Zarizeni stavenisté je mozné zfidit na draznich pozemcich, na pozemcich Spravy a udrzby
silnic Plzefiského kraje, p.o. okolo mostu, pfipadné na pozemcich Obce Kout na Sumavé v paté
naspu za opérou O2. Pristup na stavenisté je mozny po Zelezni¢nim télese a pfilehlé silnici Ill.
téidy.

11.3 Technologie provadeéni

Prace provadéné za Zelezni¢niho provozu pfed vylukou
— Zafizeni stavenisté stavby.

- Vyroba nové ocelové NK mostu s ZB ptiéniky.

- Vyroba ZB prefabrikat(i Gloznych prah.

— Vyroba ZB prefabrikat( kFidel.

Prace ve vyluce koleje na mosté
— Sneseni stavajici NK mostu v€. kolejnic, mostnic a podlah atd. — bude sneseno
automobilovym jefabem z komunikace, hmotnost mostu cca 30,0 t / vyloZeni 9,0 m (OK:
24,0 t, mostnice: 2,5 t, kolejnice: 1,5 t, podlahy: 2,0 t).
— Vykopy pro ZKPP, kfidla.
— Odbourani ¢asti opér a kridel po danou uroverni.
— Vrtani a osazeni mikropilot.
— Doprava prefabrikatd NK a spodni stavby na stavenisté.
— Osazeni prefabrikata u.p. a kfidel — bude osazeno automobilovym jefabem, hmotnosti:
ZB prefabrikaty G.p.: 9,0 t / vyloZzeni 9 m,
ZB prefabrikaty kfidel tvaru U: 19,5 t / vyloZzeni 13 m.
— Osazeni nové ocelové NK mostu s ZB pFiéniky vé&. izolace do otvoru — bude osazeno
automobilovym jefabem z komunikace, hmotnost mostu cca 62,0 t / vylozeni 12 m
(OK: 51,01, /B pricniky: 10,5 t, izolace: 0,3 t).
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Izolace spodni stavby.

PFechodové oblasti a ZKPP.

Zfizeni kolejového loze, osazeni koleje.
Montaz zabradli.

Hlavni prohlidka, uvedeni mostu do provozu.

Prace provadéné za Zelezni¢niho provozu po vyluce

Uprava okolniho terénu do plvodniho stavu.
Odlazdéni.

Sanace stavajicich ¢asti opér.

Sanace kfidel.

V ramci zavére€nych praci je nutné uvést okoli objekty do pavodniho stavu. Plochy dotéené
stavebnimi pracemi se ohumusuiji a oseji travou.

12 Bezpecnost prace

zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich zakona,

nafizeni vliady €. 590/2006 Sb., kterym se provadi Zakonik prace a nékteré dalSi zakony,
zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci),

narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vy3ky nebo do hloubky,

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroju a technickych zafizeni,

nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredkd,

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
a technickych zafizeni,

vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského ufadu &. 48/1982 Sb.,
kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a technickych
zafizeni, ve znéni pozdéjsich zakondu,

TKP staveb statnich drah v platném znéni — kap. 1 a dotené specialni kapitoly,

SZDC Bp1 Predpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

navazujici pfedpisy, citované v pfedpisech vySe uvedenych.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni. Vedouci prace musi
byt drZitelem Vysvédceni o odborné zkousce pro vedouciho prace dle Smérnice SZDC ¢. 50,
k vedeni praci a vyvijeni pracovni ¢innosti na drahach provozovanych SZDC.

13 Pokyny pro provoz a udrzbu

Zhotovitel stavby je povinen jako sou¢ast dodavky predlozit objednateli podrobné ,podklady pro
udrzbu mostu®, kde se udaje uvedené v projektu specifikuji podle konkrétnich vyrobkl pouzitych
na stavbé vcetné Zivotnosti téchto ¢asti a pfedpokladanych Ihdt pro vyménu.
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13.1 Revize a zakladni udrzba

Pro provadéni revize a béznych prohlidek nosné konstrukce nejsou na mosté zfizovana zadna
specialni opatfeni. Zplsob a periodicita revizi a prohlidek je udavana predpisy spravce objektu.

13.2 Strojniho ¢isténi kolejového loze
Na mosté je ZAKAZ strojniho &isténi kolejového loze.

13.3 Plan udrzby a rekonstrukce PKO

Zhotovitel vypracuje plan udrzby PKO konstrukce, ktery bude zohledriovat konkrétni typ ONS a
bude predepisovat predpokladany rozsah posSkozeni na konci zaruéni Ihaty, a na konci
zivotnosti ONS. Dale bude plan udrzby obsahovat moznosti udrzby PKO - zejména vhodnost
materiald pro odstranéni PKO pfi poSkozeni, vhodnost materiali (chem. baze) pro doplnéni
jednotlivych vrstev PKO atp. Dale musi plan adrzby obsahovat zplsob obnovy kovového

povlaku, pfipadné jeho nahrady &i sanace napf. vhodnym natérem apod.
TP zhotovitele a plan udrzby budou predloZeny objednateli a projektantovi ke schvaleni.

14 Dotéené normy a predpisy, pouzita literatura

Veskeré uvedené dokumenty jsou pfedepsany v aktualnim znéni (platném v 10/2019), vcetné
vSech vydanych zmén a oprav.

. 22/1997 Sb.

¢

. 137/1998 Sb.

(@]

. 163/2002 Sb.

¢

. 177/1995 Sb.

(@]}

. 266/1994 Sb.
. 268/2009 Sb.
TKP

Oc¢ O

GR SZDC s.o. 11

SZDC S3

SZDC S3/2

SZDC S4

SZDC S5

SZDC (CD) S5/4
SZDC (CD) SR5/7 (S)
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CSN EN 1090-2

CSN EN 13670
CSN EN 1990
CSN EN 1991-1-1
CSN EN 1991-1-4

CSN EN 1991-1-5

Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu

Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

Z4akon o drahach

Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3.
aktualizované vydani, v€. zmén

Smérnice GR SZDC s.o., Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zeleznicnich tratich celostatnich a regionalnich

Zelezniéni svréek

Bezstykova kolej

Zelezniéni spodek

Sprava mostnich objektu

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektim proti u€inkdm bludnych
proudu

Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Cast 2:
Technické poZadavky na ocelové konstrukce

Provadéni betonovych konstrukci

Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni -
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb
Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Céast 1-4: Obecna zatizeni -
Zatizeni vétrem

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-5: Obecna zatizeni -
Zatizeni teplotou
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Technicka zprava

CSN EN 1991-1-6

CSN EN 1991-2
CSN EN 1992-1-1

CSN EN 1992-2
CSN EN 1993-1-1
CSN EN 1993-2
CSN EN 1997-1

C:JSN 73 0037
CSN 73 2603

CSN 73 6200
CSN 73 6201
CSN 74 3305
TNZ 73 6280

TP 124

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-6: Obecna zatizeni -
Zatizeni béhem provadéni

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: Zatizeni mostt dopravou
Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové
mosty - Navrhovani a konstrukéni zasady

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 2: Ocelové
mosty

Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1:
Obecna pravidla

Zemni tlak na stavebni konstrukce

Ocelové mostni konstrukce - Doplaujici specifikace pro provadéni,
kontrolu kvality a prohlidky

Mosty - Terminologie a tfidéni

Projektovani mostnich objektl

Ochrannd zabradli

Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci zelezni€nich
mostnich objektu

Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na
mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich
komunikaci
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Technicka zprava

15 Tabulka zatizitelnosti

Prehled zatizitelnosti ¢asti mostu

A. Identifikace mostu

TU (&islo, nazev):

B. Identifikace ¢asti mostu

0351 Janovice nad Uhlavou
(mimo) — Domatlice (mimo)

DU:

km 24,922
10 Kout na Sumavé — Domazlice

Cast mostu: nosna konstrukce / opéra / pili of. Cislo 1 od koleji €. 1
p p p J
(ve sméru staniceni)
C. Doplnujici tidaje €asti mostu
Kategorie zatiZitelnosti: C Vypoctovy model: deskosténovy
Geometrie koleje uvaZzovana v pfepoctu ¢asti mostu (ve sméru stani¢eni):
na zacatku uprostied na konci
polomér oblouku pfima
prevyseni koleje 0 mm
excentricita osy koleje 0 mm
Popis zavad uvaZovanych v prepoctu €asti mostu:
nova NK, bez zavad a oslabeni
Datum zjisténi technického stavu mostu: SZDC, s.0.:
zpracovatelem prepoctu:
Poznamka k ¢asti mostu: Prepocet je proveden pro novou nosnou konstrukci.
Pof. : G B d Viz €. str.
¢islo e Detail Namahani| ki | Typ | Ly B Ly | Yawr |Yawune prep. Zivz | Zimrae| Pozn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 | P-nosnik, V1 o pas |SOVIAVacl 4 o0l M | 11.6] 140|116 145 2,07
poli napéti
hi i sténa i :
2 ‘“02;;' V| zlabu KL S“:]‘;“"g?c' 1,00 M [116[140[116] 145 1,39
P pod HP P
P dolni srovnavaci
mostovky - i hank 1000 M |116][140|116| 145 2,62
stred NK P
plech pruhyb
mostovky - (bezpeéno | 1,00 M 1161 1.40]| 11,6 1,00 1,70
stfed NK st dopr.)
plech
moff;’;ky' natogeni | 1,00] M [116[140]|11.6| 1,00 1,40
pficnikem
’ napéti v
i . zékladové | 1,00 1,00[ 16| 145 >1,10
stavba £
spare

Dne: 27.01. 2021

zatizitelnost urgil: Ing. 8. Jake$
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16 Prilohy

16.1 Pozarné bezpecénostni reSeni
e stavba je opravou mostu, z hlediska PO se jedna o stavbu v otevieném prostoru

e stavebnim feSenim nedojde k zhorSeni prujezdu vozidel integrovaného zachranného
systému — otvor pod mostem nebude zmensen

e vzhledem k charakteru stavby a v souladu s ustanovenim § 41 odst. 4 vyhlasky o
pozarni prevenci je rozsah PBR pfiméfené snizen na hodnoceni umoznéni zasahu
jednotek pozarni ochrany

o stavba je navrzena tak, aby splfiovala technické podminky pozarni ochrany na
pFistupové komunikace pro pozarni techniku dle ustanoveni §2 odst. 1 pism. d)
vyhlasky 23

e za dodrzovani pozarné bezpec¢nostnich pfedpisu v dobé vystavby bude odpovidat
osoba povéfena zhotovitelem. Hoflavé nebo pozarné nebezpecné latky budou
uskladnény dle § 44 vyhlasky MV 246/2001 Sb. Stavba po uvedeni do provozu
nevyZaduje zvlastni opatfeni z hlediska pozarni ochrany.

o Pozarni ochrana se fidi témito predpisy:
e Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

e Zakon ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist

o VyhlaSka €. 246/2001 Sb. o podminkach pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru

Posouzeni technickych podminek pozZarni ochrany:

16.1.1 Vypo€et a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecnych prostort

V ramci projektu neni feSeno.

16.1.2 Zajisténi potfrebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

Pro stavbu a zafizeni staveniSté nejsou pozadavky na zajiSténi potfebného mnozstvi
pozarni vody ani jinych hasiv. Stavbou nebude zamezeno pouziti stavajicich zdroji pozarni
vody.

16.1.3 Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi
zarizenimi véetné stanoveni pozadavkua pro provedeni stavby

V ramci projektu neni fedeno.

16.1.4 Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni
techniku v€etné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Stavajici pfistupova komunikace k objektu nebude ani zjedné strany zizZena pod
pozadovanou mez ani neni snizena jeji kvalita s ohledem na projektové normy CSN 73 6101,
CSN 73 6110 a CSN 73 6114. B&hem vystavby bude podjezd pod Zelezniénim mostem
CasteCné omezen, viz kapitola Omezeni provozu, DIO, technologie provadéni. V pfedstihu pied
stavbou samotnou budou informovany vSechny slozky 1ZS. Pfimo pod most a k budoucimu
zafizeni stavenisté se Ize dostat po komunikaci [11/0222a. Pfistupova komunikace k mostu
z obou stran vyhovuje v§em normativnim pozadavkum pozarni bezpecnosti staveb pro vyrobni i
nevyrobni objekty.

Pro zafizeni stavenisté nejsou pozadavky na zfizeni pfistupovych komunikaci a
nastupnich ploch pro provedeni zasahu jednotkami pozarni ochrany. Stavba resp. plochy
stavenisté, skladky materialu, deponie vykopkl nebudou zasahovat do stavajicich pfistupovych
komunikaci.
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16.2 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zakladnim vychozim opatfenim je zkraceni doby vystavby na optimum dle
technologickych postuptd s minimalnimi rezervami. Stavbou vznikne doCasny zdroj prasnosti
souvisejici s vykopovymi a stavebnimi pracemi. P¥i realizaci stavby dodavatel provede opatieni
k minimalizaci negativnich vlivi na Zivotni prostfedi ve vztahu k okoli, zejména k omezeni
hlu€nosti a prasnosti (napf. pouziti mechanism, doprava, vylou€eni stavebnich praci v no¢nich
hodinach). Odvodnéni komunikaci je zachovano, neméni se. Vodni zdroje nebudou béhem
vystavby a provozu ovlivnény.

16.3 Popis vlivu stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

16.3.1 Ovzdusi, prasnost

Zhotovitel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se
spalovacimi motory musi byt omezeno na nejmensi moznou miru. Je nutné provadét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizeni motor(.

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté na pozemni komunikace musi byt fadné ocisténa, aby
nedochazelo k jejich znecisténi. V pfipadé odvozu suti bude sut pfi nakladani na vozidla
zvihéovana kropenim. U vyjezd( ze staveni$té bude zfizena plocha pro mechanické docisténi
vozidel vyjizdéjicich ze stavby.

16.3.2 Hluk

Pro hluénost provozu stavby plati omezeni vefejnopravnimi pfedpisy. Pfi vystavbé
budou pouzita dostupna technicka opatfeni pro omezeni hluku tak, aby nebyly pfekroCovany
nejvySsi pfipustné hladiny hluku pro jednotlivé €innosti. Ochrana proti hluku bude zajisténa
provadénim a provozovanim stavby v souladu s nafizenim vlady o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci ¢. 272/ 2011 Sb. Zhotovitel stavby je povinen pouzivat
pfedevsim stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejich hlu€nost nesmi pfesahovat
hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

16.3.3 Voda
Zakladni podminky ochrany povrchovych a podzemnich vod pfed jejich znehodnocenim

jinymi latkami nez odpadnimi vodami stanovi §39 zakona &. 254/2001 Sb. — vodni zakon.
Odpadni vody specifikuje §38 uvedeného zakona. Za havarii se vzdy povaZzuji pfipady
zavazného zhorSeni nebo mimofadného ohrozZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod
ropnymi latkami, zvlast nebezpecnymi latkami, popfipadé radioaktivnimi zafi€i a radioaktivnimi
odpady, nebo dojde-li ke zhorSeni nebo ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v
chranénych oblastech pfirozené akumulace vod nebo v ochrannych pasmech vodnich zdroja.
Déle se za havarii povazuji pfipady technickych poruch a zavad zafizeni k zachycovani,
skladovani, dopravé a odkladani latek.

16.3.4 Odpady

Dle § 16 zakona o odpadech &. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
zakon), prebira zhotovitel stavby povinnosti puvodce odpadu. Jako puvodce odpadu je
odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich pfedani opravnéné osobé.

Nakladani s odpady se bude fidit dle platné legislativy:
e Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech (ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku),

e Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych dalSich zakonu (zakon o
obalech), v platném znéni.

e Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakon(, v platném znéni.
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e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

e Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP, v platném znéni.

e Vyhlaska €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu (v platném znéni),

e Vyhlaska €. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd (v platném
znéni),

e Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (v platném znéni),

e Vyhlaska €. 384/2001 Sb., o nakladani s PCB (v platném znéni),

e Vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpusobu provedeni zpétného odbéru
nékterych vyrobku (v platném znéni),

e Vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich
vyuZzivani na povrchu terénu, (v platném znéni),

o Vyhlaska &. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi
odpady (v platném znéni),

v

e Vyhlaska €. 352/2005 Sb., o nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady (v
platném znéni),

o Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi€nich testl, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a
nalezitosti hlasSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli (v plathém znéni),

¢ Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
(v platném znéni),

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006, v platném znéni.

o Nafizeni Komise (EU) €. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterym se nahrazuje
pfiloha Ill smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o
zruSeni nékterych smérnic

e Metodicky navod odboru odpadu pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadu
a pro nakladani s nimi. Praha, leden 2008.

S legislativou odpadového hospodarstvi Uzce souvisi legislativni predpisy platné
v oblasti nakladani s obaly, které jsou stanoveny zakonem ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a o
zmeéné nékterych zakonl (zakon o obalech) a provadécimi predpisy k tomuto zakonu (v platném
znéni).

Nakladani s odpady: Zakon &. 185/2001 Sb. o odpadech upfesfiuje mimo jiné i pravidla
pro nakladani s odpady pfi dodrzovani ochrany zivotniho prostfedi, ochrany zdravi ¢lovéka a
trvale udrzitelného rozvoje. Nakladani s odpady je v zakoné o odpadech definovano jako jejich
shromazdovani, soustfedovani, sbér, vykup, tfidéni, pfeprava a doprava, skladovani, uprava,
vyuzivani a odstrafiovani. Pfi nakladani s odpady, respektive pfi jejich odstrafiovani, je tfeba
volit vzdy ty zpUsoby nebo technologie, které zajisti vys$Si ochranu lidského zdravi a které jsou
Setrn&jSi k Zivotnimu prostfedi.

Specifikace odpadu, jejich mozné vyuzivani, resp. odstranéni:

Prevaznou ¢ast odpadu vznikajicich v ramci této stavby budou tvofit odpady patfici dle
Katalogu odpadu (vyhlaska €. 381/2001 Sb.) do skupiny €. 17 - Stavebni a demoli¢ni odpady —
beton (17 01 01) — neobsahujici nebezpeéné latky a zemina a kameni neuvedené pod Cislem
17 05 03 (neobsahujici nebezpecéné latky) — zemina z vykopovych praci.

Tyto odpady mohou byt pfi vhodném fizeni jejich vzniku a nakladani s nimi vyznamnym
zdrojem uspor primarnich surovin, mohou byt opétovné pouzity do zasypl. Dle zakona &.
185/2001 Sb. je povinnosti kazdého plvodce zaradit odpad pro ucely nakladani s odpadem dle
Katalogu odpadt (vyhl. €. 381/2001 Sb.).
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16.3.5 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

e zeminy vhodné do nasypu, SD 100 m3 (pfisun na stavbu)

o vykopy, odkopavky pro spodni st. 150 m® (na skladku, pFip. po Upravé
pouzitelné do nasypu)

e vybourané kamenné zdivo 10 m® (na skladku)

e vybourané betonové Casti 40 m?® (na skladku)

16.4 Plan kontrolnich prohlidek
Kontrolni prohlidky stavby budou provadény pro nasleduijici €innosti:

- pfed zahajenim stavby — pfedani stavenisté

- dilenské pfejimky OK

- po vyarmovani prefabrikovanych ¢asti spodni stavby
- montazni pfejimky po osazeni NK

- po aplikaci hydroizolaci

- pfi provadéni pfechodové oblasti

- po osazeni zelezniéniho svrsku

- po provedeni dokonCovacich praci

- po ukonc&eni stavebnich praci — kolaudace

Pfesny Casovy plan navrhu kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan po dohodé mezi
objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby. Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou
uréeny na zakladé ¢asového harmonogramu stavebnich praci, ktery pfedlozi zhotovitel stavby
zastupci objednatele a stavebnimu dozoru.
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