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Práce na TV
Odstranění koleje - mostní provizorium
Demolice, výkopy, pažení - mostní provizorium
Uložení mostního provizoria
Zásypy, kolej - mostní provizorium
Odstranění koleje č. 2 v celém úseku
Odstranění stávajících NK (SO 01, SO 02)
Výkopy, pažení, demolice spodní stavby (SO 01)
Výkopy, pažení, demolice spodní stavby (SO 02)
ŠP podsyp, podkladní beton (SO 01)
ŠP podsyp, podkladní beton (SO 02)
Bednění, výztuž základů (SO 01)
Bednění, výztuž základů (SO 02)
Betonáž základů NK a křídel (SO 01)
Betonáž základů NK a křídel (SO 02)
Tvrdnutí betonu základů (SO 01)
Tvrdnutí betonu základů (SO 02)
Bednění, výztuž stojek NK a dříků křídel (SO 01)
Bednění, výztuž stojek NK a dříků křídel (SO 02)
Betonáž stojek NK a dříků křídel (SO 01)
Betonáž stojek NK a dříků křídel (SO 02)
Tvrdnutí betonu stojek a křídel (SO 01)
Tvrdnutí betonu stojek a křídel (SO 02)
Sanace stávajícího křídla (SO 01)
Skruž, bednění, výztuž příčle (SO 01)
Skruž, bednění, výztuž příčle (SO 02)
Betonáž příčle (SO 01)
Betonáž příčle (SO 02)
Tvrdnutí betonu příčle (SO 01)
Tvrdnutí betonu příčle (SO 02)
Izolace konstrukcí pod drenážní trubkou
I. fáze zásypu (mezerovitý beton)
Odvodnění rubu konstrukce
Izolace konstrukcí nad drenážní trubkou
Dokončení zásypů (mezerovitý beton)
Výztuž a betonáž říms
Dokončení izolace vrchní části NK
ZKPP
Štěrkové lože
Pražce, kolej, 1. podbití
Práce na TV
Odstranění koleje č. 1 v celém úseku
Odstranění stávající NK (SO 01)
Odstranění mostního provizoria
Výkopy, pažení, demolice spodní stavby (SO 01)
ŠP podsyp, podkladní beton (SO 01)
Bednění, výztuž základů (SO 01)
Betonáž základů NK a křídel (SO 01)
Tvrdnutí betonu základů (SO 01)
Bednění, výztuž stojek NK a dříků křídel (SO 01)
Betonáž stojek NK a dříků křídel (SO 01)
Tvrdnutí betonu stojek a křídel (SO 01)
Sanace stávajícího křídla (SO 01)
Skruž, bednění, výztuž příčle (SO 01)
Skruž, bednění, výztuž příčle (SO 02)
Betonáž příčle (SO 01, SO 02)
Tvrdnutí betonu příčle (SO 01, SO 02)
Izolace konstrukcí pod drenážní trubkou
I. fáze zásypu (mezerovitý beton)
Odvodnění rubu konstrukce
Izolace konstrukcí nad drenážní trubkou
Dokončení zásypů (mezerovitý beton)
Výztuž a betonáž říms
Dokončení izolace vrchní části NK
ZKPP
Štěrkové lože
Pražce, kolej, 1. podbití
Práce na TV

17. týden 18. týden

REKONSTRUKCE MOSTŮ V KM 184,534 A 184,593 TRATI CHOMUTOV - CHEB, HARMONOGRAM VÝSTAVBY - PRÁCE VE VÝLUCE CELKEM 120 N
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Práce na TV
Odstranění koleje - mostní provizorium
Demolice, výkopy, pažení - mostní provizorium
Uložení mostního provizoria
Zásypy, kolej - mostní provizorium
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Odstranění koleje č. 2 v celém úseku
Odstranění stávajících NK (SO 01, SO 02)
Výkopy, pažení, demolice spodní stavby (SO 01)
Výkopy, pažení, demolice spodní stavby (SO 02)
ŠP podsyp, podkladní beton (SO 01)
ŠP podsyp, podkladní beton (SO 02)
Bednění, výztuž základů (SO 01)
Bednění, výztuž základů (SO 02)
Betonáž základů NK a křídel (SO 01)
Betonáž základů NK a křídel (SO 02)
Tvrdnutí betonu základů (SO 01)
Tvrdnutí betonu základů (SO 02)
Bednění, výztuž stojek NK a dříků křídel (SO 01)
Bednění, výztuž stojek NK a dříků křídel (SO 02)
Betonáž stojek NK a dříků křídel (SO 01)
Betonáž stojek NK a dříků křídel (SO 02)
Tvrdnutí betonu stojek a křídel (SO 01)
Tvrdnutí betonu stojek a křídel (SO 02)
Sanace stávajícího křídla (SO 01)
Skruž, bednění, výztuž příčle (SO 01)
Skruž, bednění, výztuž příčle (SO 02)
Betonáž příčle (SO 01)
Betonáž příčle (SO 02)
Tvrdnutí betonu příčle (SO 01)
Tvrdnutí betonu příčle (SO 02)
Izolace konstrukcí pod drenážní trubkou
I. fáze zásypu (mezerovitý beton)
Odvodnění rubu konstrukce
Izolace konstrukcí nad drenážní trubkou
Dokončení zásypů (mezerovitý beton)
Výztuž a betonáž říms
Dokončení izolace vrchní části NK
ZKPP
Štěrkové lože
Pražce, kolej, 1. podbití
Práce na TV
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Odstranění koleje č. 1 v celém úseku
Odstranění stávající NK (SO 01)
Odstranění mostního provizoria
Výkopy, pažení, demolice spodní stavby (SO 01)
ŠP podsyp, podkladní beton (SO 01)
Bednění, výztuž základů (SO 01)
Betonáž základů NK a křídel (SO 01)
Tvrdnutí betonu základů (SO 01)
Bednění, výztuž stojek NK a dříků křídel (SO 01)
Betonáž stojek NK a dříků křídel (SO 01)
Tvrdnutí betonu stojek a křídel (SO 01)
Sanace stávajícího křídla (SO 01)
Skruž, bednění, výztuž příčle (SO 01)
Skruž, bednění, výztuž příčle (SO 02)
Betonáž příčle (SO 01, SO 02)
Tvrdnutí betonu příčle (SO 01, SO 02)
Izolace konstrukcí pod drenážní trubkou
I. fáze zásypu (mezerovitý beton)
Odvodnění rubu konstrukce
Izolace konstrukcí nad drenážní trubkou
Dokončení zásypů (mezerovitý beton)
Výztuž a betonáž říms
Dokončení izolace vrchní části NK
ZKPP
Štěrkové lože
Pražce, kolej, 1. podbití
Práce na TV
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