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B.1. Popis tizemi stavby
a) charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu

(zastavéné a nezastavéné tzemi, soulad navrhované stavby s charakterem v uzemi, dosavadni
vyuziti a zastavénost izemi)

Stavba stavby 1. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov se nachdzi v méstské zdstavbé nebo se
ji pouze dotyka a je vedena na stavajicim télese drdhy na ndspech, v zafezech nebo v tirovni okolniho
terénu, piip. na umélych stavbach, leZicich na dzemi, resp. pozemcich urcenych, dle platnych
tizemnich plant dotéenych VUC pro umisténi drahy, kde je v soudasnosti situovdna stivajici
Zelezni¢ni trat’.

Stavba leZici na uzemi hlavniho mésta Prahy prochdzi méstskou ¢asti Praha 5 (Smichov a
Hlubocepy). Rozhodujici stavebni ¢innost bude probihat na pozemcich drahy, které lezi v katastralnim
uzemi (fazeno dle staniCeni trati):

=  Smichov kod katastralni tzemi: 729051

Uzemné stavba spadd do kompetence UMC Prahy 5 a nijak nezméni dosavadni vyuZiti a
zastavénost dzemi.

b) tdaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
(s cili a ukoly izemniho planovani)

Pro stavbu plati Zavaznid ¢4st tzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, kterd byla
vyhlaSena vyhldSkou hl. m. Prahy ¢. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zdvazné ¢asti dizemniho planu
sidelniho utvaru hlavniho mésta Prahy, schvdlenou usnesenim rady Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 1156
ze dne 26.10.1999, s ucinnosti od 1.1.2000. Dale plati Zasady uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ZUR),
které byly vydany usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 32/59 ze dne 17. 12. 2009 formou opatien{
obecné povahy €. 8/2009, s ucinnosti od 6.1.2010, které byly aktualizovany usnesenim Zastupitelstva
hl. m. Prahy €. 41/1 ze dne 11. 9. 2014 formou opatieni obecné povahy ¢. 43/2014, s ucinnosti od
1.10.2014. V soucasné dobé plati Zasady dzemniho rozvoje hl. m. Prahy v podobé& tzv. ,pravniho
stavu po aktualizaci €. 1%

Vyse uvedeny dzemni plin a zdsady tuzemniho rozvoje jsou platné a navrZzend stavba
~Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*, vedena jako stavba veiejné prospéing, a to jak v platném UP SU
HMP s oznacenim 32|DZ|5 Praha 5 — Optimalizace tratového dseku Praha hl. n. - Praha Smichov, tak
v ZUR s oznagenim Z/501/DZ, je s nimi v souladu.

Dalsimi vefejné prospéSnymi stavbami v zdjmovém uzemi stavby ,,Rekonstrukce ZST Praha-
Smichov* uvedenych v piiloze €. 2 platného UP SU HMP jsou:

= 31|DZ|5 Praha 5 — vystavba nového Zelezni¢niho koridoru III, Praha — Beroun véetné
souvisejicich staveb

= 35|DZ|5 Praha 5 — méstsky distribu¢ni aredl

= 5|DK]5 Praha 5 — Mé&stsky okruh Strahovsky tunel — Barrandovsky most, zdpadni a vychodni
tunelova trouba Mrazovskych tuneld

= 17|DKS Praha 5 — Radlicka radidla — tiseku Bucharova — méstsky okruh

= 46|DK|5 Praha 5 — Dvorecky most

= 5|DNJ5 Praha 5 — termindl autobusové dopravy Nédrazi Smichov

* 6|DT|5 Praha 5 — tramvajova trat’ - Zlichov — Dvorce

»  29|TK|5 Praha 5 — Smichov —- DUN

Z hlediska uzemniho plénu je stavba umisténa pfevaZné€ na tizemi uréeném pro umisténi drahy,
kde je v soucasnosti situovana stavajici Zeleznicni trat’.

Udaje o dodrZeni obecnych pozadavki na vyuziti izemi

Plochy drdZzni dopravy zahrnuji obvod drdhy, ddle pozemky zafizeni pro drdZni dopravu,
napiiklad stanice, zastavky, nastupiSté a piistupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven,
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vozoven, piekladi§t a spravnich budov. Stavba ,,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* se, jak je popsdno
v pfedeslém odstavci, nachdzi v izemi uréeném pro dopravni infrastrukturu, neméni charakter vyuziti
uzemi, a tak neni potfeba samostatné vymezovat v tizemi, potaZzmo tizemné pldnovacich dokumentech,
nové plochy dopravni infrastruktury.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani izemi
Doposud nebyla vyddna Zddné rozhodnuti o povoleni vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek doté¢enych organi

PoZzadavky dotéenych orgdnti stitni spravy jsou piehledn¢ dokladované v €asti souvisejici
dokumentace E.1.1 Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organti.

Vycet jednotlivych podminek ze zdvaznych stanovisek dotcenych organi, v¢. informace o tom
jakym zptisobem a v jaké byly zohlednény, je soucasti v samostatné piiloze Souhrnné technické
zpravy, a to jako ¢ast dokumentace B.2.1.f Informace o zohlednéni podminek zdvaznych stanovisek
dotéenych organti.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

(véetné zdroja nerosti a podzemnich vod)

s vz

Z4jmové tizemi leZi cca v centrdlni &4sti Ceského masivu. Je soucdsti Prazské plosiny, kterd je
severovychodnim okrajem vySSiho celku Brdské oblasti. Jednd se o parovinu ploSinného aZz velmi
mirné¢ uklonéného reliéfu lokdlné¢ zvinéného nevyraznymi elevacemi a mélkymi depresemi,
s dominantnim hluboce zafiznutym uddolim feky Vltavy a piitokd. DneSni reliéf je vysledkem
selektivni eroze a denudace. Proto m4 S§irSi okoli zna¢né Clenity rdz a to predevSim v blizkosti
sledované stavby.

Podle geomorfologického &lenéni CR na portdlu vefejné spravy (datum zpracovani 02/2003)
nélezi izemi do:
Provincie — Cesk4 vyso&ina
Subprovincie — Poberounskd soustava
Oblast — Brdska oblast
Celek — Prazska ploSina
Podcelek — Ri¢anska plosina
Okrsek — Prazskd kotlina

Vyznamnym prvkem reliéfu je navr§i Dé&vin jihozdpadné od posuzované stavby, které je
podminéno vyskytem odolnéjsich devonskych vdpencii a Paviho vrchu a Kesnerky zapadné, které jsou
podminény vyskytem odoln¢jSim ordovickych drob a piskovcl. Rozdil két na jejich vychodnich
svazich ¢ini 75 aZ 100 m, pfi¢emZ temena ndvrsi se pohybuji v rozmezi cca 270 azZ 280 m n. m. a
povrch fi€ni terasy pak cca 191 aZ 195 m n. m.

Geologie

Z4jmové tizemi je, z regiondlné-geologického hlediska, souédsti Ceského masivu budovaného
horninami jihovychodniho kiidla barrandienského spodniho paleozoika prazské panve. Konkrétné se
jednd o ordovické sedimentdrni horniny pfevazné letenského souvrstvi, v mensi mife u konce trasy i
souvrstvi vinické, zahotfanského, bohdalecké, kralodvorské a kosovské. Na jiznim okraji zdjmového
uzemi stavba zasahuje a7z do prostoru s nadloZnimi silurskymi bfidlicemi ndleZejicimi litefiskému

souvrstvi. Nejsvrchnéjsi patro pak v prostoru zajmového tzemi buduji zeminy kvartérniho pokryvu —
deluvidlni a fluvidlni sedimenty, v mens$i mite i eolické. Terén pak dorovndvaji hojné navdzky.

Letenské souvrstvi se vradmci zdjmového uzemi vyskytuje ve vét§si mife v celém aredlu
Smichovského nddrazi. Toto souvrstvi je charakteristické svym flySovym vyvojem, kdy se
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nepravidelné stiidaji polohy kiemitych piskovct, drob, prachovct a drobovych bridlic. Celkové pak
horniny tohoto souvrstvi patii mezi nejtvrdsi v rdmci ordoviku. Jsou odolné vii¢i denudaci a v terénu
casto vytvaii napadné elevace. Findlnim produktem rozpadu jsou zeminy charakteru Stérkovitych jila,
s proménlivym zastoupenim pisCité frakce, misty az jilovitych piskl. Jejich zvétralinovy plast
dosahuje cca 1-5 m.

NP

Vinické souvrstvi dosahuje nejvétsi Sife cca 200 m v oblasti mezi ulicemi NadraZni a
Strakonickd u jiZzniho zhlavi Zelezni¢ni stanice. Vinické btidlice jsou ¢ernosedé barvy, slidnaté, jilovité
s dosti zietelnou prachovou az jemné pis¢itou pfimési. Snadno a hluboce zvétrdvaji a vytvateji nékolik
metrtt mocnd eluvia. Pii zvétravani se rozpadaji na drobné Supinkovité stiipky.

Zahotanské souvrstvi probiha v nadloZi vinickych bfidlic, jiZn€ v pruhu Sirokém cca 300 m. Je
tvofeno prachovci, jilovitymi, prachovitymi a pisCitymi bfidlicemi. Ojedinéle se vyskytuji mensi
vloZzky piskovcl a ¢ocky piscitych modravych vapenct. Celkové jsou tyto horniny pevné&jsi a tvrdsi
neZ horniny vinického souvrstvi.

Bohdalecké souvrstvi se vyskytuje v mdlo mocném reliktu v blizkosti staniceni km 1,300. Mezi
nejroz8itenéj$i horniny tohoto souvrstvi patfi tmavosedé az CernoSedé jilovité bfidlice aZz jilovce.
Horniny obsahuji ¢astou pifimés jemné rozptyleného pyritu. Celkové se jednd o snadno zvétravajici,
malo pevné horniny, které vytvareji nékolik metri mocnd eluvia se siranovymi povlaky a krystaly
sédrovce.

Kralodvorské souvrstvi se nachdzi taktéZ v omezeném reliktu v nadloZi bohdaleckych btidlic u
jizniho okraje zdjmového uzemi. Jednd se o sled Sedych a zelenavych jilovel az jilovitych btidlic se
slabou prachovitou piimési. Horniny tence lupenité zvétravaji.

Kosovské souvrstvi zakoncuje sedimentacni sled ordoviku. Opét se jedna o ploSné omezeny
celek v blizkosti byvalého lihovaru. Souvrstvi je u baze zastoupeno n€kolik metrtit mocnou polohou
hrubozrnnych drob s vloZkou prachovitych a piscitych biidlic. Vyssi polohy se vyznacuji stiidanim
Sedozelenych bfidlic, drob a kiemennych piskovct.

V nadlozi ordovického sedimentdrniho komplexu se nachazeji sedimentarni horniny siluru,
které navazuji na star$i jednotky bez pferuSeni sedimentace.

Liteniské souvrstvi predstavuje prohloubeni pédnve s klidnou sedimentaci. Ptevladajicimi
horninami jsou proto ¢erné jilovité btidlice, ve kterych se hojné vyskytuji zkamenéliny graptolit a ve
vyssich polohéch i vlozky a ¢ocky vapenct. Tyto horniny jsou zastoupeny na jizni hranici zdjmového
uzemi.

Kvartérni sedimenty jsou v zdjmovém Uzemi zastoupeny deluvidlnimi a fluvidlnimi sedimenty,
v mensi mife eolickymi sedimenty a ve svrchni ¢ésti pak huméznim horizontem a navaZkami.

Deluvidlni sedimenty vzniklé soliflukci, tj. pomalymi svahovymi pohyby jsou v zdjmovém
uzemi zastoupeny pouze okrajov€ a dosahuji mocnosti 0-2,5 m. Jednd se pievdzné o piscitohlinité a
piscitojilovité zeminy, pfevdzné tuhé az pevné konzistence, s proménlivym zastoupenim opracovanych
ulomku podloZnich hornin. VSeobecné 1ze konstatovat, Ze mnoZstvi a velikost ilomkd nardstd smérem
k bazi, kde tyto sedimenty piechdzejic do zcela zvétralych hornin skalniho podkladu.

Fluvidlni sedimenty jsou reprezentovany terasovymi Stérkovitymi sedimenty Botice a nejmladsi
svrchnopleistocénni ddolni terasou Vltavy. Tyto sedimenty jsou zastoupeny pievazné ulehlymi
Stérkopisky. V sedimentech souvisejicich s vyvojem Botice se pak misty vyskytuji jilovitopisCité a
jilovité prolohy. Jejich plo$né i hloubkové rozsifeni je v rdmci trasy nerovnomérné, misty nebyly
vibec zastizeny. Nejvyssich mocnosti dosahuji v blizkosti Vltavy, a to cca 8-9 m.

Ve svrchni ¢4sti jsou misty vyvinuty povodiiové hliny, zpravidla vSak nepfekracuji mocnost 2
m. Jsou zastoupeny nejcastéji jemné pis¢itymi hlinami, tuhé az pevné konzistence. Lokalné miZe byt

v

v téchto sedimentech zastiZena i proloha s vy$§im obsahem organické slozky.
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Eolické sedimenty se vyskytuji pouze omezené u jiZzniho okraje zdjmového uzemi. Jedna se
pfedevsim o sprase a spraSové hliny, které u paty zdpadni elevace piechazeji az do dlomkovité sprase.
Eolické sedimenty v tomto prostoru vytvéieji zaveje na vychodnim okraji Dévina a Kesnerky.

Humézni (organicky) horizont byl zastizen nékolika nové realizovanymi sondami pod
navazkami. Jednd se o ptivodni pidni horizont, ktery nebyl v rdmci realizace stavajici stavby skryt.

Jeho nejvyssi zjiSt€nd mocnost dosahuje cca 1,0 m. Jedna se pfevaZné o jilovitopisCité hliny, tuhé az
pevné konzistence.

Navazky buduji v zdjmovém udzemi nejsvrchnéj§i patro pokryvnych dtvart. Vznikly pfi
vystavbé a urbanizaci SirStho okoli a byl jimi vyrovndn ptivodni ¢lenitéj$i povrch tdzemi. Jedna se
pfevazné o piekopané mistni zeminy s pfimési stavebniho odpadu a lomového kamene. V rdmci
navazek lze vyclenit konstrukéni vrstvy stdvajiciho télesa Zeleznini traté a konstrukéni vrstvy
ptilehlych obsluznych komunikaci a tramvajové traté.

Hydrogeologie

Hydrogeologické podminky zdjmového tzemi zdvisi na morfologii dané oblasti, vhodnosti
horninového podlozi kinfiltraci a akumulaci podzemni vody, srdZkovém reZimu Uzemi,
antropogennich vlivech a dal$ich faktorech prosttedi.

Zajmové uzemi spadd do hydrogeologického rajonu ID 6250, proterozoikum a paleozoikum
v povodi piftokid Vitavy, s volnou hladinou, s celkovou mineralizaci 0,3"'g /1, s nizkou transmisivitou
(< 1.10* m%s), chemicky typ Ca-Mg-HCO3-SO4

V SirSim okoli zdjmového dzemi musime z hydrogeologického hlediska rozliSit nezpevnéné
kvartérni sedimenty, v nichZz miiZeme pocitat prakticky jen s propustnosti prulinovou a poloskalni
paleozoické (ordovické) horniny s propustnosti puklinovou.

Ordovik — v hornindch se jednd o vodni rezim puklinovy, horniny jsou pro vodu v nezvétralém
stavu prakticky nepropustné. Podzemni voda miZe cirkulovat pouze podél nezajilovanych, otevienych
puklin, piipadné v tektonicky podrcenych pasmech. Vydatnost téchto horizontd je vSeobecné nizka.
V rozvétralych a rozpukanych partiich hornin s pfibyvajici jemnozrnnou a tlomkovitou slozkou se
propustnost zvysuje. V tomto piipadé se jednd o kombinovany reZim puklinové-prilinovy. V této ¢asti
horninového masivu se vyskytuje pfevdzné nepravidelny (misty i souvislejsi) horizont podzemni vody.
Jilovitéjsi prolohy pak vytvéii v daném horizontu izolant. Jeho vydatnost je zavisld na atmosférickych
srazkach, pfipadné na dotaci vod z blizkych vodoteci. Tato zvétralinovd zéna skalntho masivu plni
¢astecné funkci hydrogeologického kolektoru.

Kvartér — prulinovy kolektor je tvoren deluvidlnimi a zejména fluvidlnimi akumulacemi
(svahové a terasové sedimenty). Tyto sedimenty ptedstavuji vhodné prostiedi pro vznik souvislého
horizontu podzemni vody. Horizont je pak zavisly na atmosférickych sraZkach, ptipadné na dotaci vod
z blizkych vodoteci. Souvisly horizont je vzhledem k rozsidhlé urbanizaci SirStho okoli zaklesly
k jejich bézi. Vyjimku tvoii useky v blizkosti stdvajiciho toku Botice. Zde je hladina podzemni vody
v hydraulické spojitosti s cca aktudlni hladinou v Botici. Lokaln€é se vyskytujici jilovité Cocky
vytvareji v tomto souvrstvi nepravidelné izolanty.

Poddolovana izemi, loziska nerostnych surovin a sesuvy

Vliv poddolovdni

Na zdklad¢ studia archivnich mapovych podkladi (Geofond Praha), 1ze konstatovat, Ze se
v zdjmovém uzemi nevyskytuje zddné poddolované tzemi, které by se nachdzelo v blizkosti
planované stavby. Nejbliz§i dokumentovanym poddolovanym tizemim je Smichov-Konvérka, 1D
2154, s ¢innosti do 19. stoleti, nachazejici se cca 175 m zdpadné od jiZzniho zhlavi Zelezni¢ni stanice.

Souhrnna technicka zprava 8
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Sesuvnd tizemi

Dle aktudln¢ ziskanych ddaji z archivu Geofondu Praha — registr sesuvil, nejsou v zdjmovém
uzemi evidovdny Zadné svahové nestability ani sesuvy, které by nepiiznive ovlivilovaly vystavbu nové
trasy Zelezni¢ni trati.

Zapadné od prostoru Zelezni¢ni stanice se v tibo¢i vrchu Dévin a Kesnerka nachézeji potencidlni
sesuvnd uzemi ID 810 a 824 s posledni revizi v roce 1977, které byly sanovany zemnimi tpravami.

LoZiska nerostnych surovin

Podle ziskanych archivnich materialti a mapovych podkladl z Geofondu Praha trasa neprochdzi
Zadnym téZenym dobyvacim prostorem a prizkumnym udzemim, ani nebilancovanym loZiskem
nerostil, neschvalenou prognézou a ukoncenym loZiskem

Tektonika a seismicka aktivita

Prazska panev v SirSim okoli ma charakter synklindly, kterd je misty ¢lenéna mensimi dil¢imi
synklindlami a antiklindlami. Paralelné k ose hlavni synklindly probihaji zlomy a zlomova pésma,
s maximdlnim skokem cca 1700 m, kterd je provdzena smérnymi a Sikmymi dislokacemi uklonénymi
k jihu a jihovychodu. PraZzsky zlom probihd JZ-SV smérem od Rudné pies Motol, Hloubétin az ke
Kyjim.

Velmi hojné jsou také drobné dislokace misty s horizontdlni sloZkou. Déle se mohou vyskytovat
padsma podrcenych hornin svrchnitho ordoviku, v nichZ se horniny nésledné rozpadaji na jilovité
reziduum.

Podle CSN EN 1998-1 (73 0036) nalei zdjmové tizemi do oblasti s malou seizmicitou, hodnoty
referen¢niho zrychleni zdkladové pidy agR se v dané oblasti pohybuji do 0,02 az 0,04 g. Podle normy
CSN EN 1998-1:2004 doporucujeme v dané lokalité postupovat podle tabulky 3.3 (magnitudo
povrchovych vin Ms Ize ocekavat vyssi nez 5,5°) s hodnotami parametrii popisujici spektrum pruzné
odezvy typu 2. Lokalita spada do typu zdkladové pidy A — (Skalni horninovy masiv nebo geologicka
formace typu skalnich hornin pfi nadloZi z m&k¢tho materidlu v maximalni mocnosti do 5 m) a typu E
— (profil sestavajici z povrchovych aluvidlnich vrstev s hodnotami vs podle typu C nebo D, o mocnosti
5 az 20 m, na tuz§im podklad€ s vs > 800 m/s). Doporuc¢ujeme na zdkladé mapy seizmickych oblasti
uvazovat s referen¢nim zrychlenim zdkladové pady agR do 0,04 g

Z vySe uvedenych skuteCnosti vyplyva, Ze v dané oblasti neni nutné dodrZovat zdsady a
ustanoveni podle CSN EN 1998-1.

(pozn.: podle NA 2.8. ¢ldnku 3.2.1. vySe uvedené normy se za pripady velmi malé seismicity, kdy
neni treba dodriovat ustanoveni CSN EN 1998-1, se v CR povaZuji takové oblasti, kdy hodnota agR,
pouZitého pro vypocet seismického zatiZeni, neni vetsi neZ 0,05g).

Klimatické poméry

Z hlediska klimatické klasifikace dle Atlasu podnebi Ceska (2007) lezi z4jmové tizemi v okrsku
B2 (mirné teply, mirn€ suchy, prevdzné s mirnou zimu).

Klimatické ddaje jsou pfevzaty z Atlasu podnebi Ceska (2007):

Primérnd rocnf teplota vzduchu 9-10°C
Primérny pocet mrazovych dnti v roce 80— 100
Primérny rocni pocet ledovych dnil do 30
Primérny ro¢ni pocet dnil bez mrazu 260 - 300
Primérny rocni pocet letnich dnti 40 - 50
Primérny pocet dnti se snéhovou pokryvkou 30-40
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Primérné maximum sné¢hové pokryvky do 15 cm
Primérné datum prvniho snéZeni 10. 11. -20. 11.
Primérné datum posledniho snézZeni 10. 4. - 20. 4.
Primérny dhrn srazek 500 — 550 mm

Udaje o klimatu v zdjmovém tizemi jsou sledoviana CHMU v meteorologické stanici Praha
Ruzyné. Aktudlni data ze stanice jsou uvedena za obdobi prosinec 2015 — listopad 2016 a zadroveil
byly aktudlni sraZky porovnany s dlouhodobymi normaly za obdobi 1961 aZ 1990. Data z této stanice
jsou prehledné uvedena v Souhrnné zpravé samostatné ¢asti dokumentace E.2.1.1 Geotechnicky a
stavebnétechnicky pruzkum.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méieni

(geologicky prizkum, hydrogeologicky pruzkum, korozni prazkum, stavebné technicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Zpracovany geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum pro projekt stavby obsahuje komplexni
vysledky ze vSech provedenych prizkumi, tj. geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum pro
ptipravnou dokumentaci.

Prizkum Zelezni¢niho spodku — vyhodnoceni pruzkumu prazcového podlozi

Vysledky vSech prizkumnych praci prazcového podlozi v posuzovaném tseku jsou dolozeny

v prilohdch samostatné ¢asti souvisejici dokumentace E.2.1.1.2 Prizkum praZcového podloZzi.

Tabulka ,,Souhrn geotechnickych informaci* obsahuje pro kazdou sondu zatiidéni zemin podle
CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci®, resp. dle piflohy 10
predpisu SZ S4 a to véetnd modulu pietvarnosti E,. Opravny souéinitel ,,z* byl stanoven dle vyse
uvedeného predpisu. Ddle pak redukovany modul pfetvarnosti Eor, ktery bude pouZzit do vypoctd pii
navrhu konstrukce praZcového podlozi. Vzhledem k rozsahu provedenych sond je vySe uvedena
tabulka doloZena ve zpravé samostatné ¢asti dokumentace B.14.2 Prizkum praZcového podlozi. Dalsi
doplityjici informace o zemindch byly stanoveny na zaklad¢€ niZe uvedenych postupt:

Konzistence zemin, resp. konstrukcnich vrstev byla stanovena dle CSN 73 6133, resp. SZ S4,
piilohy 10 podle vypocteného stupné konzistence Ic, ptipadné v terénu pomoci méteni kapesnim
penetrometrem. Jednotlivé konzistence a ve zpravé pouZzité znacky jsou uvedeny pod tabulkou €. 2:
Souhrn geotechnickych informaci, kterd je soucdsti zpravy samostatné Casti dokumentace E.2.1.1.2
Prizkum praZzcového podlozi.

Ulehlost piscitych a Stérkovitych zemin byla stanovena na zdkladé odborného odhadu a na
zakladé vysledkd dynamické penetraéni zkousky. Zeminy jsou rozdéleny na kypré, stfedné ulehlé a
ulehlé.

Prognoza kvality podloZi do hloubky je posouzena na zdklad¢ vysledkli dynamické penetracni
zkousky a trendu zastiZzenych dynamickych odporti na klesajici (ivodni dynamicky odpor je vyssi nez
niZe zastiZzeny), konstantni (obdobné dynamické odpory v celé délce zkousky) a rostouci (dynamické
odpory se smérem do podlozi zvySuji).

Vodni reZim byl stanoven s ohledem na nemozZnost piesného urceni hladiny podzemni vody na
zdkladé piilohy 7 predpisu SZ S4 podle stupné konzistence zeminy Ic. V piipadé konzistence Ic > 1,0
je uvazovan piiznivy diftzni vodni reZim, v piipad€ konzistence 0,7 < Ic < 1,0 je uvaZovan nepiiznivy
penduldrni vodni reZim a v piipad¢ Ic < 0,7 pak je uvazovan velmi nepiiznivy kapilarni vodni reZim.

Namrzavost zemin a konstrukcnich vrstev byla stanovena na zdaklad€ zrnitostniho kritéria podle
mnoZzstvi jemnozrnné frakce dle CSN 73 6133, resp. piilohy 10 piedpisu SZ S4. Uvedeny rozsah
namrzavosti s uvedenymi znackami je uveden pod tabulkou ¢&. 2: Souhrn geotechnickych informaci,

P4

ktera je soucasti zpravy samostatné ¢asti dokumentace E.2.1.1.2 Priizkum praZcového podloZi.

Hodnoceni v tabulce je vztaZeno k zemindm v urovni zemni planég, resp, ve dné kopanych sond
pro jednotlivé koleje.
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Mosty, zdi a pozemni objekty

V casti E2.1.1.3 a E.2.1.1.4 jsou uvedeny vysledky archivnich geotechnickych a stavebné-
technickych prizkumt, realizovanych v ramci ptipravné dokumentace ,,Optimalizace tratového tseku
Praha hl. n. — Praha-Smichov“. Vysledky jsou zpracovany formou samostatnych pasportli pro
jednotlivé mostni objekty a zdi.

Formou reSerSe archivnich podkladii byl zpracovdn posudek pro stavajici pfichody na
nastupisté, ¢ast dokumentace E.2.1.1.3.8 Archivni reSerSe pro podchody SO 30-20-06- a SO 30-20-07
a zéroven i pro vybrané pozemni objekty v ¢asti dokumentace E.2.1.1.4. Pozemni objekty. ReSerSe
jsou vypracovany na zdkladé¢ studia dostupnych archivnich materidld, bez novych pruzkumnych praci.
K zpracovani geotechnické reSerSe byly vyuZity dostupné archivni geologické dokumentace uloZzené
v archivu Ceské geologické sluzby — Geofondu Praha.

Detailné jsou prace dokladovany a zpracovdny v samostatnych pasportech a to celkem pro 7
objektl:

* SO 30-20-01 ZST Praha-Smichov, zZelezni¢ni most v ev. km 3,891

* SO 30-20-02 ZST Praha-Smichov, zelezni¢ni most v ev. km 3,954

» SO 30-20-04 ZST Praha-Smichov, Zelezni¢ni most v ev. km 4,133

» SO 30-20-05 ZST Praha-Smichov, Zelezniéni most v ev. km 0,410 - demolice
» SO 30-20-06 ZST Praha-Smichov, Zelezni¢ni most v ev. km 0,453

= SO 30-20-07 ZST Praha-Smichov, Zelezni¢ni most v ev. km 0,552

* SO 30-23-01 ZST Praha-Smichov, opérna zed’ v ev. km 0,590 - 1,115

Kontaminace stérkového loze

Pro stanoveni kontaminace Stérkového loZe v rozsahu celé stavby ,,Rekonstrukce 7ST Praha-
Smichov* byl, na zdklad¢ pruzkumu terénu Zelezni¢ni traté¢ ve staniénim tseku Praha-Smichov
vymezené stani¢enim km 3,800 — 5,700 trati Praha hl. n. — Praha-Smichov a km 1,560 — 1,805 trati
Praha-Smichov — Praha-Radotin, stanoven pocet mist odbéru vzorkli pro urceni miry zneciSténi
Stérkového loze. Mista odbéru vzorkd vyplynula dédle z poZadavkl projektanta a z pozadavku
metodického pokynu odboru odpadii MZP. Celkem bylo provedeno 22 sond, z nichZ byly odebrany
dil¢i vzorky Stérkového loze. Z kazdé sondy byly odebrany dil¢i vzorky pouZité k vytvoreni mistnich
vzorkl. Z mistnich vzorkid (KS) byly néasledné, v souladu s planem odbéru vzorkdl, vytvofeny celkem
2 reprezentativni terénni vzorky (K) a 2 reprezentativni terénni vzorky zemin zemni plané.
Reprezentativni vzorky byly vytvofeny tak, aby poskytly informaci o zne€isténi pouZitych stavebnich
materidlti Stérkového loZze a podloZnich konstrukénich vrstev. Reprezentativni terénni vzorky byly
vytvofeny homogenizaci mistnich vzorki z urcenych useku stavby.

Z posouzeni vysledkti zkouSek vzorkli odebranych z dotCené stavby dopravni infrastruktury
vyplyva, Ze piipadné odpady vzniklé odstraniovdnim (rekonstrukci) stavby s vyjimkou mist zfetelné
zneciSténych ropnymi latkami (mista stani lokomotiv, vyhybky):

= nebudou nositeli nebezpecné vlastnosti HP 14, HP 15, které by mohlo byt nebezpecné pro
jednu nebo vice sloZzek Zivotniho prostfedi nebo pro zdravi lidi (bude se jednat o odpady
kategorie ,ostatni odpad®), svyjimkou Stérkového loZe a zemin ze zemni plané
reprezentované vzorky K101 a K103, které pravdépodobné budou vykazovat lokdln{
kontaminaci ropnymi uhlovodiky, nebot’ ve vzorcich byly zjistény vysoké hodnoty uhlovodikt
C10-C40

= budou vyhovovat tfidé vyluhovatelnosti I dle tab. ¢. 2.1. z vyhlasky €. 294/2005 Sb. a jejich
piipadné odstrafiovani na sklddkach skupiny S — ostatni odpad, jestliZe nebudou vykazovat
nebezpe€né vlastnosti, je moZné bez komplikaci (odpad bude moZné uklddat na vSechny
podskupiny sklddek skupiny S-OO) — odpady je mozné s vyhodou vyuZivat jako material
vhodny k technickému zabezpeceni skladky nebo pro vytvofeni vyrovndvaci vrstvy pfi
uzavirdni skladky

* je mozné z hlediska misitelnosti pfi ukldddni na sklddku povazovat za vhodny k miSeni se
vSemi druhy odpadu
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= nevykazuji nebezpecnou vlastnost HP 14 ,Ekotoxicky“ dle tabulky ¢&. 1.1 pfilohy ¢. 1
vyhlasky ¢. 94/2016 Sb.

= je doporuceno Stérkové loZe vznikajici pii rekonstrukci stavby podrobit tpraveé pred dalSim
piipadnym vyuZzivanim na povrchu terénu. Jako vhodné se jevi rozdéleni Sté€rkového loze na
hrubozrnnou a jemnozrnnou frakci a s frakcemi nakladat ddle samostatné. Hrubozrnnou frakci
Stérkového loZe vyuzivat bez omezeni. Jemnozrnnou frakci (zeminy) pouZit jako materidl
k technologickému zabezpeceni sklddky nebo pro vyuZiti na povrchu terénu (v piipadé
souladu s § 12 vyhlasky MZP ¢&. 294/2005 Sb., o podminkéch ukladéni odpadii na sklidky a
jejich vyuZzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady). Jako kritické ukazatele uvedené v zdkladnim popisu odpadu pro odpad
uréeny k vyuZiti na povrchu terénu jsou navrZzeny parametry As, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, PAU a
Uhlovodiky C10-C40 (absolutni koncentrace v susin€ odpadu — mg/kg)

Piimé vyuZivani Stérkového loZe, vznikajici pfi rekonstrukci stavby, na povrchu terénu se jevi
jako nemozné (vyjimkou mohou byt lokality, které vykazuji pozadové hodnoty srovnatelné
s hodnotami ukazatelti uvedenych v tab. 2, ¢ast E.2.1.1.5. Kontaminace $térkového loZe — posledni
sloupec vpravo). Pro piipadné vyuZivani Stérkového loZe na povrchu terénu je nutné predpokladat
nutnou upravu (vhodné se jevi roztfidéni St€rkového loZe na hrubozrnnou a jemnozrnnou frakci a
s frakcemi dale naklddat samostatn€). Hrubozrnnou frakci 1ze vyuZivat bez omezeni. U jemnozrnné
frakce je nutné ovéfit jejich vlastnosti pred rozhodnutim o dal$im nakladdéni s nimi.

Zeminy ze zemni pldng, charakterizované smésnym vzorkem K104 (sudd kolejova skupina ZST
Praha-Smichov), pokud se stanou odpadem, nelze vyuZivat na povrchu terénu, nebot’ uvedeny vzorek
piekrocil limitni hodnoty, stanovené v tabulce 10.1 piilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., u arsenu,
rtuti a sumy polycyklickych aromatickych uhlovodikl. Vyjimkou mohou byt lokality, které vykazuji
pozadové hodnoty srovnatelné s pfekroCenymi hodnotami ukazatelt u arsenu, rtuti a sumy
polycyklickych aromatickych uhlovodiki.

S ohledem na vysoké hodnoty uhlovodikit C10 — C40 ve smésnych vzorcich K101 a K103,
nelze vylougit lokalni kontaminaci v liché kolejové skupiné ZST Praha-Smichov (zejména v koleji ¢.
9, kde ve staniceni km 0,500 byly zastiZeny konstrukéni vrstvy se silnym ropnym zdpachem). Hodnota
u vzorkil presahuje limit pro uhlovodiky C10 — C40 stanoveny v metodickém pokynu MZP z roku
2013 ,,Indikatory zneciSténi“. V tomto piipad€é doporucujeme v dalSim stupni projektové piipravy
provést doprizkum, ktery by vymezil kontaminaci ropnymi uhlovodiky.

Pfi volbé konkrétniho zptsobu naklddani s odpady vznikajicimi pfi rekonstrukci v dotéenych
kolejich je nutné pocitat se zvySenou Cetnosti analytickych praci.

Pti samotné realizaci stavby je doporuceno pfednostné odtéZit vymezend mista stavby zietelné
zneCiSténd ropnymi latkami a s odt€Zenymi materidly (odpady) naklddat oddélené od ostatnich
stavebnich odpadu ze stavby.

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich piedpisi
archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova zona

Zajmové tizemi stavby I. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov se nachdzi v ochranném
pasmu prazské pamdatkové rezervace (ddle jen OP PPR), vyhlaSené rozhodnutim Odborem kultury
Nérodniho vyboru hl. m. Prahy €. Kul/5-932/81 o urc¢eni ochranného pamatkového pdsma v hlavnim
mésté Praze. Usek od za&dtku stavby v km 3,826 732 po konec Zelezni¢niho mostu v ev. km 4,133
pfes ul Nadrazni, definovano hranici pozemku par. €. 4990/1 k. 4. Smichov, se nachdzi v méstské
pamdtkové zéné Smichov. Méstskd pamdtkovd zéna Smichov byla vyhldSena rozhodnutim ¢&:
1993701, Vyhlaska hlavniho mésta Prahy ze dne 28.9.1993 o prohldSeni ¢asti izemi hlavniho mésta
Prahy za pamétkové z6ny a o uréeni podminek jejich ochrany.

V blizkosti téchto lokalit se nenachdzeji Zadné vyznamné archeologické lokality a neni
pravdépodobny zasah do archeologickych lokalit.
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zvlasté chranéné uzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvki
Zivotniho prostiedi — soustava chranénych tizemi NATURA 2000

V blizkosti stavby se nenachdzi Zadna velkoplo$nd ani maloplo$nd zvlasté chranéna dzemi dle
zakona €. 114/1992 Sb. Stejné tak se v ploSe stavby ani SirSTm okoli nenachédzi Zadné lokality
NATURA 2000. Stavba neni v kolizi s Zddnym pamatnym stromem. V prostoru ani okoli navrZzenych
tiprav se nenachazi zadné prvky Uzemniho systému ekologické stability (USES).

Stavba v obvodu ZST Praha-Smichov, v iseku definované stani¢enim km 3,826 — 3,921 a km
4,151 — 4,400, zasahuje do ochranného pdsma vodniho zdroje II. stupn€ odbéru pro dpravnu pitné
vody z Vltavy zdvodu Staropramen k.p. Prazské pivovary v Praze 5. Toto ochranné piasmo bylo
stanoveno Narodnim vyborem hl. m. Prahy vr. 1988 pod ¢.j. OVLHEZ 1611/88/Tich. V tomto
ochranném pdsmu se soucasné nachdzeji aredly zatizeni stavenisté (ZS):

= 7S 1 vul. Hofej$i ndbfezi — cast pii smichovské opéfe Zeleznicniho mostu — ucel: pro
rekonstrukci Zelezni¢niho mostu a sanace zdi

= 7S 4 vul. Nidrazni — &4st pro sanaci opéry piiléhaji k ZST Praha-Smichov — téel: pro
rekonstrukci dvoukolejného Zelezni¢niho mostu

= 7S 5vZST Praha-Smichov — tiéel: deponie kolejovych poli

= 7S 6 vZST Praha-Smichov — téel: deponie kolejovych poli, plocha pro vystavbou techn.
budovy, kabelovodu a mostu v ul. Nadrazni

zaplavové izemi, poddolované vizemi
V zdjmovém uzemi stavby se nenachdzi Zadné zdplavové ani poddolované uzemi.
stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba je navrZena v ochranném pasmu celostatni drahy dle zdkona ¢. 266/1994 Sb, které je
v daném piipad¢ vymezeno ve vzdélenosti 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak 30 m od hranic
obvodu drdhy. Navrhovanou dokumentaci nedojde k dotéeni hranice ochranného pasma drahy,
oproti vydanému rozhodnuti o umisténi stavby.

Ochranné pasmo metra je stanoveno 30 m od hranic obvodu drahy, u tunelti specidlni drahy 35
m od osy krajni koleje (viz. zdkon €. 266/1994 v platném znéni), v¢€. dosud nevyhlaSeného ochranného
pasma vodniho dila a vodniho zdroje II. stupné pro technické centrum ZTC3.

Ochranné pasmo drahy tramvajové je stanoveno 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho
trolejového drétu (viz. zadkon €. 266/1994 v platném znéni).

VySe uvedend ochrannd pdsma jsou zakreslena v koordinacni situaci stavby, cdst C.3.

Silni¢ni ochranné pasmo neni v souvisle zastavéném uzemi, na némZ se stavba nachdzi,
vymezeno.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zdkonem ¢. 485/2000 Sb. svislymi rovinami
vedenymi po obou stranich vedeni ve vodorovné vzdélenosti, kterd ¢ini od krajniho vodi¢e na kazdou
stranu:

= 7 m pro venkovni vedeni 1 — 35 kV

= 12 m u venkovnich vedeni 35 — 110 kV

* 15 m u venkovnich vedeni o napéti 110 — 220 kV
* 1 mu podzemnich kabelovych vedeni

Ochranné pasmo telekomunikaci se taxativné neuvadi, pfi kiiZeni nebo soub&hu s vedenim je
nutné dodrZet poZadavky CSN 73 6005.

Ochrannym pasmem plynovodi je dle zdkona €. 458/2000 Sb. prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni vymezeny vodorovnou vzdilenosti od ptdorysu zaiizeni méfeno kolmo na
obrys:

* 1 m u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a piipojek v zastavéném tzemd,
* 4 m u ostatnich plynovodt a zatizeni.

Bezpecnostni pdsma plynovodu jsou stanovena:
* 65 m u vysokotlakych plynovodii nad DN700
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* 160 m u velmi vysokotlakych plynovodi nad DN500

Ochranné pdsmo vodovodu a kanalizaci vymezuje zakon ¢. 274/2001 Sb. od vnéjsiho lice stény
potrubi takto:

* 1,5 m u vodovodil do priméru 500 mm vcetné
= 2.5 muvodovodi o priméru nad 500 mm

Stavba zasahuje jak do OP PPR, tak ¢4stecné do méstské pamatkové zony Smichov, blize viz
vySe pismeno g), odstavec archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamdtkova zéna.

Stavba zasahuje do ochranného pasma povrchového vodniho zdroje, bliZze viz vySe pismeno g),
odstavec zvlasté chranéné uzemi, ochrannd pasma vodnich zdrojii a ochranna pasma vodnich dél a
prvku Zivotniho prostiedi — soustava chranénych tizemi NATURA 2000.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi, zvlasté chranénym
izemim a lokalitim soustavy NATURA 2000, USES, VKP apod

Zaplavové uzemi

NavrZend stavba ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov® se nenachdzi v Zddném zdplavovém
uzemi stanoveném dle zdkona ¢. 254/2001 Sb. a nenachdzi se ani v rizikovém tzemi pii piivalovych

srazkach (www.povis.cz).

Pouze v dsecich:

=  Praha-Smichov — Praha-Radotin je trati pfekraCovano zdplavové uzemi Dalejského potoka a
Vltavy (v koryt€ Dalejského potoka, km stani¢eni trati 2,610). V tomto misté je provddéna
kabelizace (SO 30-76-01 Praha-Smichov - MR Praha-Chuchle, rozvod 6kV, PS 30-01-11 7ZST
Praha-Smichov, obvod Smichov, SZZ, PS 30-02-11 7ST Praha-Smichov, mistni kabelizace) —
stavebni prace budou provddeény na télese trati a stdvajici mostni konstrukci, bez zdsahu do
stanoveného zaplavového tizemi pod timto mostnim objektem,

= Praha-Smichov — Hostivice je trati pfekracovano zdplavové tizemi Dalejského potoka (km
stani¢eni trati 3,195). V tomto misté je provddéna kabelizace (PS 30-01-11 ZST Praha-
Smichov, obvod Smichov, SZZ) — price budou provadény na télese trati a stdvajici mostni
konstrukci, bez zdsahu do stanoveného zaplavového tizemi pod timto mostnim objektem,

=  Praha-Smichov — Stfedokluky je trati pfekracovdno zaplavové uzemi Dalejského potoka (km
stani¢eni trati 3,715). V tomto misté je provddéna kabelizace (PS 30-02-51 ZST Praha-
Smichov, tprava stavajicich DOK SZDC s.0.) — prace budou provddény na stivajici mostni
konstrukci, bez zdsahu do stanoveného zdplavového tzemi pod timto mostnim objektem.

Pozn: Stanice metra Smichovské nddraZi, kterd je se stavbou investora Sprdvy Zeleznic, s.o.
propojena, je v pripadé povodni ohroZend stanice, pro kterou jsou stanovena povodinovd opatieni
vychdzejici z povodiiového pldnu DP. Po celou dobu realizace stavby je nutné umoZnit pracovnikiim
jednotky 850000 (jednotka Technologickd zarizeni a OSM) pristup a manipulaci s prvky
protipovodiiové ochrany stanice metra Smichovské nddraZi.

Poddolovana dizemi

Navrzend stavba I. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov se dle archivnich mapovych
podkladii (Geofond Praha) nenachdzi v blizkosti Zddného poddolovaného tuzemi. NejbliZsi
dokumentovanym poddolovanym tzemim je Smichov-Konvatka, ID 2154, s ¢innosti do 19. stoleti,
nachdzejici se cca 175 m zdpadné od jiZniho zhlavi stanice.

zv145té chranénym vizemim a lokalitim soustavy NATURA 2000, USES, VKP

NavrZend stavba L. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov se nenachazi v blizkosti Zadnych
velkoplosnych zvlasté chranénd tizemi (CHKO, NP) ani maloplo$nych zvlasté chranénych dzemi, v¢.
jejich ochrannych pasem (50 m). Déle se nenachdzi v blizkosti lokality chrdnéné v ramci NATURA
2000, oblasti prvkit USES ani prvkii VKP registrovanych dle §6 zakona &. 114/1992 Sb.
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Vliv provadéné stavby na okoli
Samotnd realizace stavby bude mit vliv na okoli stavby, a to pfedev§im:

= Jokalni zvySeni hluku ze stavebni mechanizace

= zvySeni praSnosti a koncentrace zplodin vyfukovych plynt ze stavebni techniky

= omezeni vefejnosti jak vylukami v Zelezni¢ni dopravé, tak nutnosti vyuZzivani napf.
= objizdnych tras pfi uzavirce mostnich objektd, silni¢ni omezeni (ziZeni atp.) a pod.
= zvySenim Cetnosti jizd ndkladnich automobild v misté stavby a navazujicich tras.

Eliminace téchto vlivll je Castecné moznd, zdvisi predevSim na zodpovédnosti dodavatele
stavby, ktery by mél dbiat na dodrzovani zdkladnich pozadavkil, stanovenych Ilegislativou
(bezpe€nostnimi ptedpisy, protipoZarnimi pfedpisy, havarijnim fddem a pod). Pro minimalizaci
negativnich dopadil realizace stavby na Zivotni prostiedi je nutno:

=  sniZovat prasnost kropenim, uloZeny sypky materidl musi byt zakryt plachtami dle §52 z4k. €.
361/2000Sb.

= udrZovat piijezdné komunikace v €istoté a dobrém technickém stavu

= zhotovitel stavby je odpovédny za néleZity technicky stav svého strojového parku

= ndklady na vozidlech uklddat tak, aby nedochézelo k uvoliiovani materidlu

= hlukové€ ndro¢né prace provadét jen v nejnutnéjSim rozsahu a dodrZovat hygienické limity

= organizaci prdce minimalizovat pocty jizd ndkladnich aut, minimalizovat omezeni silni¢ni
dopravy v oblasti vystavby

=  vyloucit moznost znecisténi zemin ¢i vod tnikem ropnych latek ze stavebni mechanizace

= zabezpecit ochrannd pasma a ochranu objektl a zelené

= zhotovitel stavby bude vybaven soupravou pro asanaci ptipadného tiniku ropnych latek

Béhem realizace jsou zdvazné hygienické limity akustického tlaku pro hluk ze stavebni ¢innosti
stanovené v Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisii, které jsou uvedeny
v akustické studii zpracované pro celou stavbu, viz samostatnd pifiloha E.2.5.9 Hlukova studie a
hodnocenf vibraci.

V obdobi vystavby bude zhotovitel stavby naklddat se zdvadnymi latkami ve vétSim rozsahu
vramci stavebnich cinnosti. Pokud se bude stavebni c¢innost provddét v blizkosti vpusti nebo
perforovanych poklopti Sachet vefejné kanalizace, bude zachdzeni s témito latkami spojeno se
zvySenym nebezpecim pro povrchové vody a podzemni vody. Zhotovitel stavby je dle zdkona ¢.
254/2001 Sb. povinen ucinit odpovidajici opatfeni, aby jim pouZivané zavadné latky nevnikly do
povrchovych nebo podzemnich vod.

Pro potteba samotné realizace byl vypracovdn Havarijni pldn, viz samostatnd piiloha E.2.5.13.
Vliv dokon¢ené stavby na okoli

S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada ovlivnéni okolnich staveb a pozemku. Stavba
téZ nezméni podminky ochrany okoli. Z vysledkd zpracované hlukové studie (pfiloha E.2.5.9) je
patrné, Ze ve vyhledovém stavu dochdazi oproti roku 2000 k narastu poctu projizdéjicich vlaka, které je
¢astecné kompenzovano vyuzitim modernéj$ich vozti vybavenych kotou¢ovymi brzdami a v ptipadé
ndkladnich vlakd nekovovymi brzdovymi Spaliky, které maji rovnéZ vliv na sniZeni hlu¢nosti vlaku.
Z provedenych vypocti vyplyvd, Ze pro fazi vystavby nejsou navrhovdna realizace protihlukovych
opatfeni a ve vétSin€ vypoctovych bodl 1ze uplatnit korekce staré hlukové zatéze, v ostatnich bodech
jsou dodrzeny zakladni hygienické limity pro hluk z dopravy na drahach.

Navrzend stavba nema vliv ani na vySku stavby.
Vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Navrzena stavba nemad vliv na stavajici odtokové poméry v izemi.
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j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Asanace

V ramci stavby neni poZadovéno.
Bouraci prace

Vriamci stavby 1. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov nejsou navrZeny Z4dné objekty
k demolici.

Kaceni porosti

Navrzena stavba I. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov nevyZaduje kdceni mimolesni
zelené.

k) pozadavky na maximalni dofasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba si dle aktudlnich podkladii, informace z katastru nemovitosti, nevyzada jak zabory
zemédélského pudniho fondu (ZPF) - trvaly ani docasny dlouhodoby (nad 1 rok), tak pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL), a to v¢etné zdsahu do ochranného pdsma lesnich porostt (§
14 odst. 2 zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné¢ a doplnéni nékterych zakont).

1) 1zemné technické podminky

Stavba mad charakter liniové stavby. V zastavéném uzemi se v soub&hu se stavbou nachdzi nebo
ji ktizuje pomérné husta sit’ stdvajicich komunikaci a technické infrastruktury.

moZnost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni tizemi

Stavba I. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov nevyZaduje napojeni stavby na stivajici
technické vybaveni izemi, zejména odvedeni vod z kolejiste.

pieloZKy inZenyrskych siti

Stavba 1. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov nevyZaduje do¢asné a trvalé pielozky
stavajicich inZenyrskych siti ani potfebé ochrany stavajicich cizich spravci.

moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Podrobné je tato problematika popsana v kap. B.2.4 této zpravy.
m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V prostoru staveniSté a v jeho okoli jsou pfipravovdny dalsi investice a stavby Spravy Zeleznic,
s.0., CD, a.s., cizich investorti na pozemcich Spravy Zeleznic, s.0. a CD, a.s. a v ochranném pasmu
drdhy a stavby na stavbou dotéeném uzemi, které bezprostiedné souvisi nebo navazuji na stavbu
~Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* a jsou v riizném stadiu piipravenosti. Dale pak stavby soub&zné,
které nemaji na tuto stavbu bezprostfedni ndvaznost.

Z hlediska soub&Znych a navazujicich staveb, které je nutné se stavbou ,,Rekonstrukce ZST
Praha-Smichov* koordinovat, se jednd o stavby Zelezni¢ni, dopravni a ostatni.
V dotéeném dzemi se jednd zejména o nasledujici stavby:
Zelezniéni stavby:
- Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - VySehrad (v¢.) (stavba Spravy Zeleznic v piiprave)
- Rekonstrukce Zelezni¢nich mosti pod Vysehradem (stavba Spravy Zeleznic v piiprave)
- Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo) (stavba Sprdvy Zeleznic
v realizaci)
- ZST Praha Smichov, rekonstrukce vypravni budovy (dile ,,VB*) (stavba Spravy Zeleznic
v piiprave)
- ETCS Uzel Praha (stavba Spravy Zeleznic v ptiprave)
- Nova trat Praha — Beroun/Hofovice (stavba Spravy Zeleznic v piiprave)
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. Rekonstrukce ZST Praha-Smichov — 1. etapa“ PDPS

Dopravni stavby:

Vystavba lavky v ZST Praha Smichov (stavba Spravy Zeleznic v piiprave)

- Rekonstrukce tramvajové trati Nadrazni — Na Zlichové€ (stavba DPP hl. m. Prahy v realizaci)
Dvorecky most, stavba €. 42481 (stavba MHMP v piiprave)

Radlickd radidla (stavba MHMP v pfiprave)

Terminal Smichovské nadrazi (stavba MHMP v piiprave)

Ostatni stavby:

Smichov City South (investor Smichov Station Development, a.s. v pfiprave€)

Bytovy dim Strakonicka (investor LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o. v ptiprave)

- Hotel smichovské ndbiezi, Praha 5, Hofej$i ndbfezi (investor JABLONEC PROPERTY
HOLDINGS a.s. v ptiprave)

a tyto stavebni zdméry:

Nové spojeni II varianta Karlovo ndmésti (Zakladni, ZS) (zamér Spravy Zeleznic)

Veskeré vySe uvedeni soub&Zné a navazujici stavby a zaméry jsou zakresleny v situacnich
vykresech SirSich vztaht stavby, ¢ast C.1 a v koordinacnich situacnich vykresech stavby, ¢ast C.3.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam
pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni
pasmo

Samotné stavebni dpravy budou probihat vesmés na pozemcich dridhy, ve vlastnictvi Spravy
zeleznic, s.o., piip. CD, a.s., a ve vyjime¢nych piipadech, kdy bude hranice drihy piekroena (&i uz
samotnou stavebni ¢innosti nebo napt. plochami pro zafizeni stavenisté) budou tyto dotéené pozemky
vykoupeny, pfip. pronajaty.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nachdzejici se na vice katastrdlnich tzemich, je ptehled
druhil a parcelnich ¢isel dotéenych pozemku detailné zpracovan v €asti E.1.4 Geodeticky podklad pro
projektovou ¢innost.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

(u zmén stavajicich staveb tudaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné technického,
piipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,
udaje o dotéené draze - kategorie drahy, trat'ovy usek, defini¢ni visek, stani¢eni apod.)

Uvedeny zamér stavby 1. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov, ktery m4 charakter liniové
ZelezniCni stavby, je stavbou drdhy, a to v ndvaznosti na definice v pfisluSnych ustanovenich zdkona ¢.
266/1994 Sb. o drahich, zejména pak ustanoveni v § 5. V souladu s piisluSnymi ustanovenimi
stavebniho zdkona €. 183/2006 Sb. a jeho provadécich vyhlasek se jedna o zménu dokoncené stavby.

Misto stavby:

= Zelezni¢ni trat’ 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov

= Zelezni¢ni trat’ 0202 Praha-Smichov — Plzen hl. n.

= Zelezni¢ni trat’ 0711 Praha-Smichov spole¢né nadrazi — Hostivice

= Zelezni¢ni trat’ 0741 Praha-Smichov — Stfedokluky (27,129 TU 0742)

Trat’ dle Prohldseni o draze 2019':

Praha hl. n. — Praha-Smichov a Praha-Smichov — Praha-Radotin (dle KJR 171 Praha - Beroun)
Praha-VrSovice — Praha-VySehrad (dle KJR 122 Praha — Hostivice — Rudnd u Prahy)
vySe uvedené traté jsou soucdsti drdhy celostdtni evropského vyznamu (E)

! ProhlédSeni o drdze celostdtni a regiondlni platné pro piipravu jizdniho ¥adu 2020 a pro jizdni fad
2020 ve znéni zmény €. 3, u¢inné od 17. 1. 2020
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. Rekonstrukce ZST Praha-Smichov — 1. etapa“ PDPS

= Praha-Smichov sev. zhl. — Praha-Smichov spol. n. a Praha-Smichov — Na KniZeci — Hostivice
(dle KJR 122 Praha — Hostivice — Rudn4 u Prahy)
obé traté jsou soucdsti ostatni drdhy celostdmni (C)

*  Praha-Smichov — Beroun-Z4vodi (dle KJR 173 Praha — Rudnd u Prahy — Beroun)
trat’ je soucdsti drdhy regiondlni (R)

b) 1cel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Stavba stavby 1. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov m4 charakter liniové Zelezni¢ni stavby,
uréené pro provoz vlakil osobni a ndkladni dopravy, jejiZ tcel uzivani se stavbou nezméni a bude
naddle uZivana jako dopravni stavba.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba

Stavba stavby 1. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov m4, v kontextu s navazujici vlastni
stavbou ,,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov®, jejiZ ndplni je kompletni rekonstrukce Zel. stanice
Praha-Smichov, charakter do¢asné stavby.

d) celkovy popis koncepce Feseni stavby

(véetné zakladnich parametra stavby, s ohledem na umisténi a acel stavby, vliv na dopravni
obsluZnost Gzemi, navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri stavby
jako navrZené tratové rychlosti, zatiZitelnost a prostorova prichodnost, oznaceni polohy
dopraven a zastavek, zakladni idaje o provozu a navrhovanych technologiich a za¥izenich)

Népli a rozsah dokumentace stavby vychdzi z pozadavku zadavatele, vyplyvajiciho z dopisu ze
dne 14.4.2022 ¢&j. 8031/2022-SZ-SSZ-UTI1, na vyélenéni 1. etapy ze zpracované PDPS stavby
. Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* — sneseni &ésti kolejiste 7ST Praha-Smichov, obvodu spole¢ného
nadraZ{ a vybranych zbytnych koleji obvodu osobniho nddrazi. Jednd se zejména o uvolnéni staveniste
tohoto prostoru pro moZnost realizace revitalizace tizemi spole¢ného nadraZi polyfunkéni a bytovou
zastavbou dle projektu Smichov City South, jeité pied zahdjenim samotné stavby ,,Rekonstrukce ZST
Praha-Smichov*.

Rozsah stavby I. etapy byl definovédn nasledovné:

= sneseni kolejisté obvodu spole¢ného nadrazi bude provedeno v rozsahu kolejového rostu SK
¢. 1s, 2s, 3s, 4s, S5s, 6s, 7s, 8s, 215a, 215, 213, 7as, 91, 215b, 6as, 12b, 12¢c, 14b, 16a, 18, 318,
320, 322, 324, 326, 325, 327, a 328. Kolejové loZe bude ponechdno

= ponechdny budou kusé koleje €. 1s, 3s a 5s pro tvratové jizdy na Zvahovském zhlavi s tim, Ze
pro pravidelnou dopravu budou vyuzivany koleje €. 5s a 3s, které maji nejvétsi uZitenou
délku (199 m k ndmezniku vyh. €. 125, v pfipadé€ tvraté pouze pies kol. €. 5s lze uvazovat
s uziteCnou délkou této koleje az 257 m, tedy k hrotu vyh. ¢. 125)

= snesena bude stavajici lavka pro pési v km 0,255, véetné osvétleni

= sneseno bude trakéni vedeni, budou zdemontovdny trakéni stoZdry a brany trakéniho vedeni
kolejist€ obvodu spole¢ného nadrazi. Trakéni vedeni SK ¢. 91 bude sneseno cca ke
stavajicimu trakénimu stoZaru 3S, ddle smérem do Vyh. Vysehrad bude TV ponechédno

= budou preloZeny kabely napdjecitho vedeni z trafostanice, které jsou umistény v misté
spole¢ného nddrazi

= dojde k dpravé venkovniho osvétleni

= nové bude pfipojeno optickym kabelem stavédlo ¢.1

= bude upraveno zabezpecovaci zafizeni, které bude dotéeno demolici dopravni kancelafe
v misté stdvajici lavky pro péSi. Dopravni kanceldt, resp. stanoviSt€ vypravciho bude nové
zfizeno na St.1, bude zde zfizeno jednoduché provizorni SZZ pro zabezpeceni Uvratovych jizd
pres kusé koleje obvodu spole¢ného nadraZi a pro vazbu na TZZ a DOZ smér Praha-Zvahov.
Odjezdy vlakti smér Praha-Radotin, resp. Prokopské udoli z kusych koleji €. 1s, 3s a 5s budou
mozné pies stavajici spojovaci kolej €. 90s (v navrhovaném stavu precislovand na kol. €. 90),
vjezdy vlakli od Prahy-Radotina, resp. Prokopského ddoli na kusé koleje ¢. Is, 3s a 5s
spole€ného nadraZi ani spojovaci kol. ¢. 90 nebudou mozZné
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. Rekonstrukce ZST Praha-Smichov — 1. etapa“ PDPS

= bude vybudovdno provizorni néstupiSt¢ ¢. IlIp. u SK ¢. 8 vdélce 60 m s provizornim
ptistupem ze stavajiciho nastupisté ¢. III pres kolej ¢. 6. Bezpecnost Fizeni provozu a
pristupu cestujicich na toto nastupisté musi byt zajisténa dle piredpisu D7/2, kapitola I1I,
¢lanek 66

= provizorni pristup pres Kkol. ¢. 6 bude z obou stran opati‘en navésti ''Misto zastaveni''

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

(s cili a ukoly izemniho planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci)
Uvedend problematika je popsédna v ¢4sti B.1, kapitola c) této zprévy.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky

(z technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisu a
norem a souhlasu provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni)

Stavba L. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov nevyZaduje povoleni vyjimky z technickych
pozadavkd na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu provozovatele drdhy o udé€lenych vyjimkich z platnych predpisit a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zatizeni.

g) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

PoZadavky dotéenych organt stitni spravy jsou prehledné¢ dokladované v Casti dokumentace
E.1.1 Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotcenych organt.

Vycet jednotlivych podminek ze zavaznych stanovisek dotéenych organi, v¢. informace o
tom jakym zpiisobem a v jaké byly zohlednény, je soucasti v samostatné priloze Souhrnné
technické zpravy, a to jako cast dokumentace B.2.1.f Informace o zohlednéni podminek
zavaznych stanovisek doté¢enych organi.

V pribéhu pripravy byl zdmér pribézné projedniavan. Pozadavky vzeSlé z téchto jednani a
z néslednych stanovisek byly, v pfipad¢, Ze to bylo technicky moZné, do dokumentace zapracovéiny.

Déle bylo projednavdno feSeni vyvolanych pieloZzek dotéenych inZenyrskych siti s jejich
majiteli, pfip. sprdvci. Jejich vyjadfeni jsou pfehledné dokladované v ¢asti dokumentace E.1.3
Stanoviska vlastnikll vefejné dopravni a technické infrastruktury, dile pak jednotlivé v piislusnych

M Vs s

stavebnich objektech tesicich prelozky jednotlivych inZenyrskych siti.
h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisia

(zakon ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny, kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna tzemi)

Z pohledu zdkona ¢&. 20/1987 Sb., o stitni pamdtkové péci neni navrZend stavba kulturni
pamatkou. Nachdzi se v OP PPR a v dseku od zacatku stavby v km 3,826 732 po konec Zelezni¢niho
mostu v ev. km 4,133 ptes ul Ndadrazni navic i v méstské pamétkové zon€ Smichov.

v

Z pohledu zédkona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny se na stavbu jeho definice
nevztahuje, jelikoZ se jednd o stavbu drahy. V useku definované stani¢enim km 3,826 — 3,921 a km
4,151 — 4,400 zasahuje do ochranného padsma vodniho zdroje II. stupné odbéru pro dpravnu pitné vody
z Vltavy zédvodu Staropramen k.p. PraZské pivovary v Praze 5.

Stavbou nebude doteno ochranné pasmo drahy, oproti vydanému rozhodnuti o umisténi stavby.
Naopak budou dotéena ochrannd a bezpecnostni padsma pieloZenych inZenyrskych siti, stejné jako
vzniknou ochrannd pdsma nové ziizovanych piipojek. Zadna chranénd tizemi nebudou navrZenou
stavbou ménéna, stavba do nich vSak zasahuje.

Podrobneéji viz téZ kapitolu B. 1, pismeno g).
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i) zakladni bilance stavby

(potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)
poti‘eby a spoti‘eby médii a hmot

Bilance elektrické energie, pitné vody a odpadl ve fazi provozu stavby je shrnuta v kapitole
B.2.3, pismeno b) a ¢).

hospodai‘eni s dest’ovou vodou

Stavbou I. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov nedochazi ke zméné hospodateni s destovou
vodou.

Podrobnéji viz téZ kapitolu B.1, pismeno ), odst. mozZnost napojeni stavby na stdvajici technické
vybaveni vizemi.

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi

V pribéhu stavby bude vyprodukovano vétsi mnozstvi odpadd, snimiZ bude naloZeno
v souladu s popisem v kapitole B.6, pismeno a). Mezi nejvice zastoupenymi odpady bude stavebni sut’,
beton z demolic, Zelezny Srot, a predevS§im vytéZené zeminy.

Spotieby médii a hmot v pritbéhu stavby:
Voda - zisobovani staveni$t' a ploch zafizeni staveni$t¢ vodou bude feSeno ze stdvajicich

vetejnych vodovodnich fddu a hydrantd. V mistech, kde nebude mozné pfipojeni ke stdvajicim
zdrojim, se bude voda dovaZet v cisterndch dovezenych dodavatelem stavby.

Elektricka energie — stavenisté a zafizeni staveni$t¢ budou v prostoru Zelezni¢nich stanice
napojeny na stdvajici sit€ uvnitf budov nebo na venkovni zdsuvkové stojany umisténé v kolejisti,
v tratovych usecich bude u vétSiny stavebnich objektd elektrickd energie ziskdvdna pomoci
ptevoznych dieselagregiti.

Kanalizace — odtok vody ze staveniSté je feSen do stivajici vefejné kanalizace bez dalSich
patfeni v piipad¢ splaskovych vod a destovych vod ze stfech. Znecisténd voda (bahnem, pisek atp.)
bude vypousténa pres sedimentacni jimku, v piipadé znecisténi tuky a oleji pfes lapa¢ tukd, napf.
(LAPOL), to plati i pro technologickou vodu z ¢iSténi vozidel atp.

V aredlu Zelezniéni stanice se prepoklada vyuZivani socidlniho zafizeni SZ Vystavba a piipojeni
staveniStnich socidlnich zafizeni je soucasti ptipravy zhotovitele. V ostatnich piipadech budou zfizeny
chemické suché zachody.

Odpady - vSechny druhy odpadt vznikajici ze stavebni ¢innosti budou pfeddvany opravnénym
osobdam v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. Taxativni vycet mnoZstvi odpadl a seznam zatizeni je
uveden v dokladové dokumentace E.2.5.5 Odpadové hospodaistvi, ve které je problematika
s nakladani s odpady popsdna podrobngji.

Po dokonceni stavby budou veSkeré v misté¢ stavby produkované emise souviset
s provozovanim drdZni dopravy, které neni touto zménou nijak dotceno. Odpady budou souviset
s provozem technologické budovy.

Podrobnéji je bilance odpadii popsdna v kapitole B.2.3, pismeno c).
j) zakladni predpoklady vystavby
(¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Piedpokladané terminy realizace stavby 1. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov vyplyvaji
z Casového postupu praci, uvedené v samostatné casti dokumentace B.8 Organizace vystavby, a to na
zaklad¢ podkladt obdrzenych od zadavatele stavby, které sleduje v planovacich podkladech.

Zahdjeni stavby: 1.11.2022
Dokonceni stavby: 31.5.2023
Délka stavby: 212 dni
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k) zakladni pozadavky na pied¢asné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu
(doba jejich trvani ve vztahu k dokon¢eni a uzivani stavby)

Pred¢asné uZivani staveb se povoluje specidlnim stavebnim ufadem na zdkladé technicko-
bezpecnostnich zkouSek a zdroven urcuje jeho délku. Délku zkuSebniho provozu urcuje specidlni
stavebni difad na zakladé § 7 hlavy III. vyhlasky 177/1995 Sb. a u mostti miZe trvat az 24 mésicu.

Charakter stavby je podminén postupnym pieddvanim PS a SO a jejich Casti do provozu
v zavislosti na stavebnich postupech, navrZzenych v samostatné casti dokumentace B.8. Zdisady
organizace vystavby. Cinnost na hlavnim stavenisti bude probihat na zikladé pfedem stanovenych
postupti a vyluk koleji a troleji. Vzhledem krozsahu stavby, je technické navrZzeno s pouZitim
provizornim stavl s minimalizaci provizornich stavebnich objekti.

Navrhovanym postupiim vystavby tak odpovida i nivrh ¢lenéni objektové skladby a zptsob
technického feSeni PS a SO.

Predpokladané datum zahajeni 1. etapy stavby je, na zakladé podkladi obdrZenych od
investora, 1.11.2022 a predpokladany termin dokonceni stavby 31.5.2023. V zimnim obdobi je
navrzena technologicka piestdvka. Kazdy stavebni postup je zahdjen piipravnymi pracemi, béhem
kterych pfipravi zhotovitel staveni§té tak, aby nasledné mohl plynule zah§jit realizaci stavby dle
navrzenych stavebnich postupti a zakoncen je dokoncovacimi pracemi.

Béhem pripravy stavby je tfeba respektovat poZadavky odbort Zivotniho prostedi, jedna se
zejména o ochranu okrajovych casti vegetace podél obvodu stavby, vyuZiti vegetacniho obdobi pro
kdceni a projednat trasy staveniStni dopravy vcetné vyjezdl vozidel ze stavby a pasportu stavajicich

komunikaci, které bude vyuZivat stavba.
Stavba bude uvddéna do provozu v ucelenych castech tak, jak je uvedeno ve stavebnich

z ¥z

postupech v samostatné ¢4sti dokumentace B.8. Zasady organizace vystavby.
1) orienta¢ni naklad stavby
Celkové ndklady stavby nebyly dosud stanoveny.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanistické FeSeni — kompozice prostorového ieSeni

Z hlediska zaclenéni stavby do tizemi nedochdzi k podstatnym zméndm oproti dne$nimu stavu,
nebot’ vlastni Zelezni¢ni stanice bude upravena ve stavajici poloze.

b) architektonické FeSeni — tvarové Feseni, materialové a barevné reseni.

Stavba nevyZaduje zpracovani architektonického a vytvarného feSeni. V rdmci stavby budou
pouzity vyrobky béZné pouzivané na dopravnich stavbach.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupiniach objekti nebo jednotlivych
objektech

(véetné adaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni
pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétSi stupen nepripustného
pietvoieni)

Dvojkolejna Zelezni¢ni trat’ v tiseku Praha hl. n. — Praha-Smichov vcetné je soucdsti drahy
celostdtni & 525B (TUDU 0201) Praha hl. n. — Praha-Smichov a & 521B (TUDU 0202) Praha-
Smichov — Plzeii hl. n. zaji§tuje pfedeviim pifméstskou dopravu ve sméru Cesky brod / Praha hl. n. —
Revnice / Beroun a dalkovou osobni dopravu, véetné mezinirodni, ve sméru Praha hl. n. — Plzeni —
Cheb / Domazlice (Miinchen) / Klatovy (Zelezna Ruda). Jednokolejna Zel. trat’ v dseku Praha-
Smichov spol. n. — Praha-Zvahov je souésti drahy celostitni ¢. 528A (TUDU 0711) Praha-Smichov
spole¢né nadrazi — Hostivice zajiStuje predevSim piiméstskou dopravu ve sméru Praha hl. n. —
Hostivice — Rudnd u Prahy / Stfedokluky. Jednokolejnd Zel. trat’ v dseku Praha-Smichov — vyh.
Prokopské tidolf je soudasti drdhy regionalni & 520A (TUDU 0741) Praha-Smichov — Stiedokluky
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(27,129 TU 0742) zajituje predeviim piiméstskou dopravu ve sméru Praha-Smichov — Rudn4 u Prahy
— Beroun.

Zeleznicni stanice Praha-Smichov leZi v km 4,598 na praZské spojovaci dvoukolejné trati drahy
celostatni Praha-Vysofany — Praha hl. n. — Praha-Smichov (dle TTP 525B), vkm 0,465 na
dvoukolejné trati drahy celostdtni Praha-Smichov — KarlStejn — Beroun (dle TTP 521B), v km 0,641
na jednokolejné trati drahy celostatni Praha-Smichov spole¢né nadraZzi — Hostivice (dle TTP 528A) a
v km 0,043 jednokolejné trati drihy regiondlni Praha-Smichov — Rudna u Prahy — Beroun (dle TTP
520A):

je stanici pfednostniho sméru do ZST Praha-Radotin pro druhou tratovou kolej

je stanici pfednostniho sméru do vyh. Praha-VySehrad pro prvni tratovou kolej,

je stanici prednostniho sméru do ZST Praha-Zvahov

je stanici pfednostniho sméru do vyh. Prokopské didol{

je odbocnou stanici pro traté Praha-Smichov — Rudnd u Prahy — Beroun a Praha-Smichov
spole¢né nadrazi — Hostivice

Z hlediska dopravniho provozu je ZST Praha-Smichov rozdélena na tfi obvody:

obvod osobniho nadrazi
obvod spole¢ného néadrazi
obvod seradisté (v soucasné dobé jiz zrusen)

Hranice mezi osobnim nddraZim a spole¢nym nadraZim tvoii ndvéstidlo ,,LN“ na spojovaci
koleji €.90s a navéstidlo Se 88 na koleji €.7s.

Hranice mezi spole€nym nddraZim a sefadi$tém tvoii nimeznik vyhybek €. 109, 114 a 226.
V ZST Praha-Smichov se nachézeji nasledujici vlecky:

= vlecka Cislo ,,Garage Development® (Eislo vlecky 1081) je zadsténa na spole€ném nadrazi do
koleje ¢. 3s vyhybkou ¢. 130, PPR je uloZen v piiloze SR &.6
= vlecka ¢islo ,,ZABABA, s.r.0.“ (¢islo vlecky 1400) je zausténa na osobnim nddrazi do koleje
& 14C vyhybkou &. 85, PPR je uloZen v piiloze SR ¢.6
Podle § 3a zdkona ¢. 266/199 Sb. o drdhich jsou vySe uvedené ZelezniCni trati (mimo trat’
Praha-Smichov — Rudnd u Prahy — Beroun), jako drdhy celostétni, soucasti evropského Zelezni¢niho
systému. Dle na Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013,
o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sité, jsou Zelezni¢ni traté Praha-Vysocany
— Praha hl. n. — Praha-Smichov a Praha-Smichov — KarlStejn — Beroun soucasti sit€¢ TEN-T.

Vlastnikem vy3e uvedenych Zelezni¢nich trati je CR zastoupend Sprivou Zeleznic s.o0., kterd je
zéroven jejich provozovatelem. Mistnim sprivcem je OR Praha. Provozovatelem draZni dopravy
osobni jsou pfevazné CD a.s., v ndkladni dopravé pak prevazné CD Cargo, a.s. Vyse uvedené traté
jsou elektrifikované stejnosmérnou trakéni soustavou DC 3kV, mimo trati €. 520A a 528A.

Népli a rozsah dokumentace stavby vychdzi z pozadavku zadavatele, vyplyvajiciho z dopisu ze
dne 14.4.2022 ¢&j. 8031/2022-SZ-SSZ-UTI1, na vyélenéni 1. etapy ze zpracované PDPS stavby
. Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* — sneseni &ésti kolejiste 7ST Praha-Smichov, obvodu spole¢ného
nadraZ{ a vybranych zbytnych koleji obvodu osobniho nddrazi. Jednd se zejména o uvolnéni staveniste
tohoto prostoru pro moZnost realizace revitalizace tizemi spole¢ného nadraZi polyfunkéni a bytovou
zéstavbou dle projektu Smichov City South, jeité pied zahdjenim samotné stavby ,,Rekonstrukce ZST
Praha-Smichov*.

Rozsah stavby I. etapy byl definovédn nasledovné:

= sneseni kolejisté obvodu spole¢ného nadrazi bude provedeno v rozsahu kolejového rostu SK
¢. 1s, 2s, 3s, 4s, S5s, 6s, 7s, 8s, 215a, 215, 213, 7as, 91, 215b, 6as, 12b, 12¢c, 14b, 16a, 18, 318,
320, 322, 324, 326, 325, 327, a 328. Kolejové loZe bude ponechdno

= ponechdny budou kusé koleje €. 1s, 3s a 5s pro uvratové jizdy na Zvahovském zhlavi s tim, Ze
pro pravidelnou dopravu budou vyuzivany koleje €. 5s a 3s, které maji nejvétsi uZitecnou
délku (199 m k ndmezniku vyh. €. 125, v pfipad€ tvraté pouze pies kol. €. 5s lze uvaZovat
s uziteCnou délkou této koleje az 257 m, tedy k hrotu vyh. ¢. 125)

= snesena bude stavajici lavka pro pési v km 0,255, véetné osvétleni
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= sneseno bude trakéni vedeni, budou zdemontovdny trakéni stoZdry a brany trakéniho vedeni
kolejisté obvodu spole¢ného nddrazi. Trakéni vedeni SK ¢. 91 bude sneseno cca ke
stavajicimu trakénimu stoZdru 3S, dale smérem do Vyh. Vysehrad bude TV ponechédno

= budou pieloZeny kabely napdjectho vedeni z trafostanice, které jsou umistény v misté
spole¢ného nadrazi

= dojde k dpravé venkovniho osvétleni

= nové bude pfipojeno optickym kabelem stavédlo €.1

= bude upraveno zabezpecovaci zafizeni, které bude dotéeno demolici dopravni kancelafe
v misté stavajici lavky pro pési. Dopravni kanceldf, resp. stanovisté vypravciho bude nove
zfizeno na St.1, bude zde ziizeno jednoduché provizorni SZZ pro zabezpeceni Uvratovych jizd
pres kusé koleje obvodu spoleéného nadraZi a pro vazbu na TZZ a DOZ smér Praha-Zvahov.
Odjezdy vlakid smér Praha-Radotin, resp. Prokopské ddoli z kusych koleji €. 1s, 3s a 5s budou
mozné pies stavajici spojovaci kolej €. 90s (v navrhovaném stavu piecislovdna na kol. €. 90),
vjezdy vlakli od Prahy-Radotina, resp. Prokopského udoli na kusé koleje ¢. 1s, 3s a Ss
spole€ného nadraZi ani spojovaci kol. ¢. 90 nebudou mozZné

= bude vybudovédno provizorni nastupisté €. IlIp. u SK ¢. 8 v délce 100 m s provizornim
piistupem ze stavajiciho nastupisté ¢. III ptes kolej ¢.6. Bezpefnost Fizeni provozu a
pristupu cestujicich na toto nastupisté musi byt zajisténa dle piedpisu D7/2, kapitola III,
¢lanek 66

= provizorni pristup pres Kkol. ¢. 6 bude z obou stran opati‘en navésti ''Misto zastaveni''

Na vySe uvedenou I. etapu by méla navazovat vlastni stavba ,Rekonstrukce ZST Praha-
Smichov®, jejiZ ndplni je kompletni rekonstrukce Zel. stanice Praha-Smichov dle schvélené varianty
Aktualizace studie proveditelnosti zatsténi III. TZK do Zelezni¢niho uzlu Praha. To znameni
pfedev§im rekonstrukci stdvajictho kolejisSté, ndstupiSt’ (vetné zastieSeni) a doplnéni nového
ostrovniho/jazykového néstupisté zejména pro Zel. trat’ ve sméru Praha-Zli¢in, kterd bude ze zbytku
prostoru spole¢ného nadrazi (tfi kusé koleje — dvé dopravni ajedna manipulacni) pfepojena do
sou¢asného osobniho obvodu ZST Praha-Smichov.

b) celkova bilance narokiu vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pri zvySeni technického maxima)

Béhem svého drdzniho provozu stavba nendrokuje spotfebu tepla ani teplé uZitkové vody.

~s oz

Stavba nevyuZiva k provozu zemnf{ ani jiny plyn.
¢) celkova spotieba vody
Stavba L. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov nendrokuje spotiebu vody.

d) celkové produkované mmnozstvi a druhy odpadu a emisi, zpisob nakladani
s vyziskanym materialem

Pii realizaci stavby bude feSeno naklddani s odpady pivodcem odpadu v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodafstvi (v soucasné dobé€ plati zdkon €. 541/2021 Sb., o odpadech).

Po dobu vystavby bude ptivodcem odpadu (§ 5 odst. 1 pismena ,,a* zdkona) ve smyslu zdkona
zhotovitel stavby (dosud neurcen). Zadavatel stavby smluvné zajisti se zhotovitelem stavby
odpovédnost v oblasti naklddani s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy.

Pivodce odpadu je povinen odpady zatazovat podle druhu a kategorie dle Katalogu odpadi
(vyhlaska €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadt a posuzovani vlastnosti odpadli) a naklddat s nim podle
jeho skute¢nych vlastnosti. Zdkon pfitom stanovuje hierarchii odpadového hospodafstvi, podle niZ je
prioritou pfedchdzeni vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu ptedejit, pak v ndsledujicim potadi
jeho ptiprava k opétovnému pouZiti, recyklace, jiné vyuZiti, v€etné energetického vyuziti, a neni-li
mozné ani to, jeho odstranéni (uloZeni na skladku, spéleni).

Prehled odpadii vznikajicich pii realizaci predmétné stavby je uveden v nasledujici tabulce:
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Prehled odpadii vznikajicich pfi realizaci stavby

Ndzev odpadu

C. |Kod odpadu | Kategorie Zavazeni odpadu dle katalogu odpadii

Jedn. SUMA

1. 07 02 99 (6] PryZové podloZky (Zel. svrsek) PryZové podloZky (Zel. svrsek) t 4,5

Elektrosrot (vyfazend el. zafizeni a| Vyfazend zafizeni neuvedend pod c¢isly

> 160214 0 pristr. — Al, Cu a vz. kovy) 160209 az 16 02 13 ' 14

3 170101 (6] Vybourany beton Beton t 7757,0
4 170101 (0] Zelezniéni praZce betonové Beton ks 128,5
5. 1701 02 (0] Stavebni sut’ Cihly t 5,0

6 170103 (0] Odpojovace Tasky a keramické vyrobky ks 220,0
7 170103 (6] Porceldnové izoldtory Tasky a keramické vyrobky ks 11,1
8. 17 02,01 o Dievo po stavebnim pouZiti, Dievo . 63

z demolic

Polyetylénové podlozky
9. 170203 (6] . . Plasty t 1,5
(Zel. svrsek)

Vybourany asfaltovy beton Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem
10. 1703 02 (6] t 1330,5
bez dehtu 1703 01
11. 17 04 05 (6] Rozvadéce kovové bez vyzbroje Zelezo a ocel t 4,3
Zelezn}'f Srot — konstrukce, N
13. 17 04 05 O L. . Zelezo a ocel t 276,2
stozdry, kolej.
14. 1704 11 O Zbytky kabelii a vodict Kabely neuvedené pod 17 04 10 t 40,0
VytéZené zeminy a horniny — Zemina a kameni neuvedené pod
15. 17 05 04 (6} . .. . . t 2,0
1. tfida téZitelnosti ¢islem 17 05 03
VytéZené zeminy a horniny — Zemina a kameni neuvedené pod
16. 17 05 04 (6} ) . . . t 4768,0
II. tiida téZitelnosti ¢islem 17 05 03
VytéZené zeminy a horniny — Zemina a kameni neuvedené pod
17. 17 05 04 (6} . . t 28,0
I11. tfida téZitelnosti ¢islem 17 05 03
Nikl — kadmiové baterie a . . .
18. 16 06 02* N . Nikl — kadmiové baterie a akumulatory| ks 14
akumulatory

Sklo, plasty a dfevo obsahujici
19. 17 02 04* N Zelezniéni prazce dievéné nebezpecné latky nebo ks 591,7

nebezpecnymi latkami znecisténé

; o Kovovy odpad znecistény
20. 17 04 09* N Vyhybky znecisténé mazadly ks 7757,0

nebezpecnvmi latkami

ONebezpecné odpady jsou oznaceny dle Katalogu odpadt symbolem ,[I*

Béhem vystavby je ptvodce odpadu (zhotovitel stavby) povinen vést prubéZnou evidenci o
odpadech. Zptisob vedeni priibéZné evidence je stanovena vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

Piivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou ptedany do zafizeni

uréeného pro naklddani s danym druhem a kategorii odpadu nebo obchodnikovi s odpady s povolenim
pro dany druh a kategorii odpadu.

e) pozadavky na kapacity veiejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacéniho zafizeni verejné komunikacni sité

Realizaci stavby L. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov se pozadavky na kapacity vefejnych
siti komunikacnich vedeni neméni. Veskerd piipojeni novych technologickych objektti jsou navrZzena
po sitich Spravy Zeleznic.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

(Zasady reSeni piistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo
orientace s rozliSenim na zasady ieSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, zasady reSeni
pro osoby se zrakovym postizenim, zasady FeSeni pro osoby se sluchovym postiZzenim, seznam
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pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto osoby, véetné reSeni
informacnich systémi a idaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZenim)

Pfistupnost a uZivani stavby se tyka vSech cestujicich, v€etné zdravotné postiZenych osob se
sniZenou schopnosti pohybu a orientace, tj. osob se ztradtou, nebo omezenou schopnosti zraku, sluchu a
pohybu. K postizenym tfadime i privodce s détskymi kocarky, malé déti, staré lidi, t¢hotné Zeny a
docasné postiZené.

Bezbariérova pristupnost a uZivani stavby je FeSena:

= pro cestujici s omezenou schopnosti pohybu
= pro cestujici s omezenou schopnosti orientace

Bezbariérova pristupnost cestujicich pohybové postizenych

Ptistupnost stavby pro té€Zce pohybové postiZzené je uroviiovy piistup bez prahu a prekonéni
nutnych vySek pomoci ramp ¢i vytahu stdpravou pro zdravotné postiZené, popiipad€ vertikalné
zdvihaci ploSiny.

Stavebni upravy jsou navrhovany pouze v rozsahu ¢asti Zelezni¢ni stanice, tykajici se pfedevsim
rekonstrukce a vystavba novych nastupist’ a piistupil v nim. Neupravované ¢asti, napt. prostory uvnitt
stavajici vypravni budovy apod., ziistanou ve stavajicim stavu, tj. bez dprav (rekonstrukce stavajici
vypravni budovy, které jsou vyuZivany cestujici vefejnosti, je soutasti samostatného zdméru ,,ZST
Praha Smichov, rekonstrukce VB*. Samotné napojeni na prostor vypravni budovy zlstava beze zmény
— u severniho v ndvaznosti na odjezdovou halu Zel. stanice, u jizniho dpravou stdvajicich ploch,
v objektu stavajici vypravni budovy, v ndvaznosti na venkovni prostor ul. NadraZni.

Vsechny ostatni objekty slouZici pro cestujici vefejnost nebo pro pési jsou feSeny bezbariérove:

= piistup na vSechna ndstupis$t€¢ umozZnén je zrekonstruovanymi a prodlouZzenymi podchody v ev.
km 0,453 (severni podchod) a 0,552 (jizni podchod) pomoci kombinace pevnych schodist,
eskaldtorti a vytahti (mimo 1. ndstupisté, které bude feSeno v rdmci samostatného zaméru
,ZST Praha Smichov, rekonstrukce VB*). Vstup do severniho podchodu je z haly stavajici VB
s tim, Ze pro zajiSténi bezbariérovosti dojde k odstranéni stidvajictho schodisté nachdzejici se
za vystupem na 1. ndstupiSté, které bude nahrazeno Sikmym chodnikem. Vstup do jiZniho
podchodu u jizniho je objektem jizniho kiidla stdvajici vypravni budovy, dpravou stavajicich

Bezbariérova piistupnost cestujicich s omezenou schopnosti orientace

Pro orientaci, podle stupn€ postizeni, pouZziva cestujici k ziskani informaci zbytky zraku, hmat
a sluch. Siln€ slabozraci vyuZivaji pfednostné zdsady pro nevidomé a slabozraci pak i dalsi orientaci
napt. na vodicich liniich kontrastnich barev. VSechna nova ndstupisté, pfistupné cestujicim, budou
opatiena reliéfnim abarevnym znacenim zajiStujici bezpecny pohyb cestujicich s omezenou
schopnosti orientace.

Stavba je navrZena tak, aby spliiovala Natizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014, o technickych
specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se ptistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (TSI-PRM), vztahujici se
dle vyhlasky. €. 398/2009 Sb., § 1, odst. 3, na stavbu drahy zafazené do evropského Zelezni¢niho
systému.

Z hlediska pInéni pozadavku vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se Cdst
navrhované stavby, nespadajici pod ptisobnost téchto TSI-PRM, jako jsou vyvolané tpravy stavajicich
komunikaci, posuzuje podle §2, odst. (1) c) — stavba obCanského vybaveni v ¢4stech uréenych pro
uzivani vefejnosti. Dokumentace stavby spliiuje poZadavky § 5 (Pfistupy do staveb) uvedenych
v Pfiloze 1 vztahujici se k uvedenému druhu stavby.

Pozadavky na technické parametry staveb a zaiizeni
Nastupiste
Nastupisté bude spliiovat nasledujici parametry:
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A

max. hodnota pii€ného sklonu dlazby bude 2%

soucinitel smykového tfeni povrchu ndstupi$t, souvisejicich ndstupiStnich ploch a
piistupovych chodnikii a zjistovany ve smyslu CSN 74 4130 musi mit hodnotu min. pu = 0,5
tga (o ...dhel sklonu)

min. Sifka vefejnosti piistupné Casti nastupiste je zavisla na délce prekazky

min. 2 000 mm od néstupni hrany pii délce prekazky do 10 m

min. 2 400 mm od ndstupni hrany pii délce pirekazky pies 10 m

poloha vSech nové navrZzenych konstrukci, vybaveni ndstupist’ je navrZena tak, aby mezi
hranou ndstupisté a danymi zmiflovanymi objekty byla zachovana vzdalenost 2 000 mm

min. vzdalenost mobilidie od okraje signalniho pdsu Cinici 1 000 mm, nejlépe 1 500 mm
veSkeré prekazky (sloupy osvétleni, rozhlasu atd) jsou umistény ve vzddlenosti min. 1 000
mm od okraje signilniho pasu nebo doprostfed signdlniho pasu

Bezpecnostni a orientaéni pdsy na ndstupisti

Pii situovani bezpecnostnich a orientac¢nich past bylo pouZito:

Vzorové listy SZDC 78.7 — Zména &. 2

Bezbariérové uZivani staveb — Renata Zdafilovd, metodika k vyhl4sce ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Technickd specifikace pro interoperabilitu tykajici se osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Doporuceny standart technicky — Navrhovadni staveb pro samostatny a bezpe¢ny pohyb
nevidomych a slabozrakych osob — Ing. Petr Lnénicka, Viktor Dudr

Vyhléska €. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace z roku 2009
Materialy, z nichZ budou vytvofené bezbariérové dpravy, musi spliiovat nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb. a Technické navody TZUS 12.03.04

Schodisté

Schodisté budou splitovat nésledujici parametry:

pochozi plocha — soucinitel smykového tfeni min 0,5

pfedni okraj schodiStového stupné do vzdélenosti 40 mm — soucinitel smykového tfeni min
0,6 Dle CSN 73 4130

madla budou kontrastni, odsazena 40 mm od zdi

Zdbradli

Zébradli byla ziizovana v nésledujicich pifpadech (dle TNZ 73 6334 — Oploceni a zdbradli na

drahach celostétnich a regiondlnich; CSN 74 3305 — Ochrann4 zabradly):

vSude tam, kde je potfeba zabrénit uZivatelim draZnich zafizeni (cestujicim, pfepravcim
apod.) pouZit jinych neZ vyhrazenych cest

u vychodil z budov, tam kde je nebezpeci pfimého vstupu do koleje nebo na provozovanou
komunikaci, na kterou neni dostatecny rozhled

v ptipadech, kdy vysSkovy rozdil mezi pochozi plochou a upravenym terénem, plochou je 500
mm a vetsi

zabradli pfi vystupu z podchodu na Zelezni¢ni nédstupisté bude mit na pravém madle umistén
hmatovy Stitek

Komunikace

Stavba je navrZena v souladu s vyhldskou 398/2009 Sb.

Ptechody pro chodce budou doplnény bezbariérovymi dpravami (varovny — 40 cm a signdlni —

80 cm pés) a budou nasviceny specidlnim pfechodovym svitidlem. VSude kde je navrZen sniZeny
obrubnik mezi chodnikem a vozovkou (napiiklad ve vjezdech) bude ziizeny varovny pas z hmatné
dlazby z odli$né barvy.

Materidly, z nichZ budou vytvofené bezbariérové tpravy, musi spliiovat nafizeni vlady c.

163/2002 Sb. a Technické navody TZUS 12.03.04.
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Volné stojici ndbytek a zaiizeni

= vSechen volné stojici ndbytek a zafizeni opticky kontrastuje se svym okolim a neméa ostré
hrany

= vSechen volné stojici ndbytek a zafizeni je umisténo tak, aby nepiekdZelo nevidomym nebo
zrakov€ postiZzenym osobam, jeho poloha je zjistitelnd nevidomymi osobami pouzivajici htl

= npa ndstupiStich jsou umistény lavicky s opéradly zad, z nichZ jedna tfetina je vybavena
opérkami

Informacni systém pro cestujici

Informacni systém doplnén o potfebné orientacni tabule s piktogramy usmérnujici postizené
cestujici k pristupu a opuSténi nastupisté. Tabule jsou sou€ésti orientacniho systému.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

f) popis splnéni zasadnich pozadavku piisluSnych predpisi a norem ochrany pred
vlivy trakénich a energetickych vedeni

Z dtivodi dodrzZeni piislusnych norem pro soubéh sdélovacich kabeltl s kabely zabezpecovacimi
a silnoproudymi budou dodrZeny nésledujici zasady:

= pii soubéhu s kabely zabezpecovacimi a silnoproudymi do 1 kV je nutné dodrZet minimalni
vzdalenost samostatnych kabelovych prvkl 30 cm a kabely nemusi byt uloZeny v chranickach;
v pfipadné vzdalenosti 10 cm musi byt kabely uloZeny v chranickéch.

=  pii soubéhu s trakénimi kabely, tj. kabely do 35 kV, je nutné dodrZet prostorovou normu CSN
73 6005 pro soubéh sdélovaciho kabelu (OK). Vzdalenosti budou mezi kabely 0,8 m v piipadé
nechranéného OK a 0,3 m v pfipadé OK v chrénickach nebo Zlabech.

g) reSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zakladé vysledki
koroznich prazkumi

Korozni prizkum inZenyrskych a pozemnich objektii, ktery byl proveden v srpnu 2019 a
v ¢ervenci 2020, prokdzal piitomnost stejnosmérnych elektrickych poli vlivem stdvajici
elektrizovanych trati. Proudova hustota bludnych proudti vykazovala tfeti aZ Ctvrty stupen agresivity
pudniho a horninového prostfedi. Na zdklad¢ vysledkli méteni bude celd stavba zafazena do stupné
zdkladnich ochrannych opatteni 4 dle SZDC (CD) SR 5/7 (S).

Navrh protikorozni ochrany:
Neni soucasti feSeni dokumentace stavby.

h) opatfeni zabramnujici nezadoucimu vstupu do uzavi‘eného prostoru drahy, jeho
monitoring

Zamezit neopravnénému vstupu do otevienych prostor drdhy neni redlné moZné. Zabezpecen je
pouze nezddouci vstup do vnitfnich prostor technologickych a provoznich objektt drahy, pfipadné do
oplocenych vnéjsich prostor.

V rdmci stavby se zfizuji kamerové systémy, které mimo jiné umoZiuji monitorovat sledovany
prostor s moznym dal$im vyhodnocenim a pfijmutim dodate¢nych opatfeni.

i) zabezpeceni a dohled nad kiiZenimi drahy s pozemnimi komunikacemi

Ve stdvajicim stavu nedochdzi ke kiiZeni vefejnych komunikaci s drdhou, jedinym droviiovym
kiiZenim je Zel. pfejezd P2189 v km 1,467 na obsluzné komunikaci vedouci podél kolejiste spolecného
nadrazi.
B.2.6 Zakladni popis technologickych objektu a technickych zaiizeni
a) popis stavajiciho stavu

Soucasné provozné technické parametry dotceného tuseku neodpovidaji standardiim
pro Zelezni¢ni traté¢ zafazené do transevropské sit€. Vybaveni Zelezni¢ni infrastruktury vyznamné
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zaostava za technickym vyvojem. Neékteré dileZité objekty dopravni cesty jsou jiz za hranici
Zivotnosti. Znamena to, Ze jen pro samotné udrZeni v provozuschopném stavu na souc¢asné drovni by i
bez realizace projektu bylo nutné brzy pfistoupit k zdsadnim obnovam a rekonstrukcim investi¢éniho
charakteru.

ZST Praha Smichov, obvod osobni nddraZi, je zabezpe&en reléovym zabezpetovacim zatizenim
vzor SSSR z roku 1953 s individudlnim stavénim vymeén, které proslo ¢astecnymi rekonstrukcemi a
upravami. Obvod spole¢né nadrazi je zabezpecen elektromechanickym zabezpefovacim zafizenim
s jednim fidicim a jednim zdvislym stavédlem. Vyhybky ve vlakovych cestidch a odvratné vyhybky
jsou prestavovany ru¢né a jsou zavorovdny mechanickymi piestavniky, né&které vyhybky jsou
uzamceny vyménovymi zdmky a klice jsou drZeny ve stavédlovych piistrojich. Tratovy dsek Vyhybna
Praha-VySehrad - Praha-Smichov je zabezpecen elektronickym integrovanym tratovym
zabezpeCovacim zafizenim. Tratovy usek Praha-Smichov - Praha-Radotin je zabezpecen
jednosmérnym hradlovym poloautomatickym blokem s pravostrannym provozem. V tratovém udseku
se nachazi dvé hradla (Barrandov a Zavodiste), kterd rozdéluji tratovy Usek na tfi prostorové oddily.

V tratovém useku Praha-Smichov — Praha-Radotin probiha komplexni stavebni rekonstrukce
véetné¢ vystavby nového ZZ. Tratovy tdsek bude na konci stavby nové zabezpefen tratovym
zabezpecovacim zafizenim s oddilovymi ndvéstidly s permisivni platnosti navésti ,,Stdj*, s pocitaci
ndprav a bez prenosu kodu vlakového zabezpeCovace. Oddilovd névéstidla budou umistovana
minimalné na zdbrzdnou vzdalenost 700 m. Zafizeni bude plné soustiedéno do stavédlové udstfedny
odbocky Tunel/Zavodisté. V soucasné dobé je vtratovém useku zfizena provizorni odbocka
Barrandov a je v ¢innosti provizorni zabezpecovaci zafizeni. Tratovy usek Praha-Smichov — odbocka
Barrandov je zabezpefen automatickym hradlem bez oddilovych nédvéstidel na trati. Volnost trati je
zjiStovéana pocitaci ndprav. V tratovém useku se nenachdzi zadny piejezd.

b) popis navrzeného FeSeni

D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zarizeni

1. D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zarizeni (SZZ)
PS 30-01-11.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi, provizorni SZZ

Vychozi stav zabezpecovaciho zaiizeni

Vvhybna Praha-VySehrad

Vyhybna Praha-VySehrad je zabezpecena provizornim elektronickym stavédlem. Zafizeni je s
tiffazovymi elektromotorickymi prestavniky, se svételnymi navéstidly AZD 70 a s poéita¢i naprav.
Posunové cesty nejsou ziizeny. Vnitini ¢ast zafizeni pro oblast VySehradu je umisténa v propojenych
reléovych domcich v blizkosti Vytoné. Vnitini ¢ast zafizeni pro vyhybky €. 601 aZ 604 a pftilehla
navéstidla na smichovském biehu vcetné technologického pocitace je umisténa ve vypravni budove
ZST Praha-Smichov. Ovladani vyhybny je zajisténo z pracoviité JOP, které se nachizi v dopravni
kanceldfi ZST Praha-Smichov.

Praha-VySehrad — Praha-Smichov

Tratovy usek Praha-VySehrad — Praha-Smichov je v soucasné dobé zabezpecen elektronickym
integrovanym tratovym zabezpeCovacim zafizenim. Tratovy tdsek je tvofen pouze jednim oddilem,
odjezdovd navéstidla pfilehlych stanic jsou pifedvéstmi vjezdovych ndvéstidel. Pro kontrolu volnosti
trati jsou zfizeny pocitace naprav, pfenos kédu VZ neni zajiStén.

7ST Praha-Smichov

ZST Praha Smichov je zabezpelena reléovym zabezpetovacim zafizenim vzor SSSR z roku
1953 s individuelnim stavénim vymén. RZZ proSlo ¢astecnymi rekonstrukcemi a upravami. V
souCasné dobé je s tiifazovymi elektromotorickymi pfestavniky, se svételnymi ndvéstidly a s
kolejovymi obvody 50 Hz. Stéedni zhlavi ZST je osazeno vloZenymi navéstidly. Vnitini &ast zafizeni
je umisténa v nejniZ§im podlazi vypravni budovy. Dopravni kanceldf se nachédzi téZ ve vypravni
budové a to v podlazi na urovni kolejisté, pro ovladdni RZZ je zde umisténa svisld indikac¢ni deska.
Dile je v dopravni kancelafi umisténo pracovisté¢ JOP pro ovlddani pfilehlé vyhybny Praha-Vysehrad.
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Zakladni napdjeni RZZ je zajiSt€no z mistni sité, ndhradni napdjeni z dieselagregitu. V rdamci
rekonstrukei byl u RZZ také vyménén napéjeci rozvadec.

7ST Praha-Smichov, spole&né nadrazi

ZST Praha Smichov spoleéné nadrazi je v soudasné dob& zabezpetena elektromechanickym
zabezpecovacim zafizenim s jednim fidicim a jednim zdvislym stavédlem. Vyhybky ve vlakovych
cestich a odvratné vyhybky jsou pfestavovdny ru¢n€ a jsou zdvorovdny mechanickymi zavorniky,
nékteré vyhybky jsou uzamceny vyménovymi zdmky a klice jsou drZzeny ve stavédlovych pfistrojich.
Vsechna navéstidla jsou svételnd, odjezdova navéstidla jsou pouze skupinovd. Pro vybaveni zdvért
vlakovych cest jsou na obou zhlavich zfizeny izolované kolejnice. Vnitini ¢4st zafizeni je umisténa na
zhlavich v reléovych skiinich, v dopravni kancelafi (St.B) a na St.1. Dopravni kancelaf je umisténa v
pfizemni budoveé u vyhybky ¢. 227 a slouZi soucasné jako stavédlo pro vySehradské zhlavi. V dopravni
kancelafi se nachdzi stavédlovy ptistroj vz. 5007, ktery téZ plni i funkci fidiciho piistroje, dale je zde
umisténa kolejova deska. Na stavédle St.1 se nachdzi stavédlovy piistroj vz. 5007 a dvé kolejové
desky.

Hranice mezi ZST Praha-Smichov, spole¢né nadrazi a vyhybnou Praha-Vysehrad se nachézi
atypicky v trovni spole¢ného odjezdového navéstidla SN. Toto spole¢né odjezdové navéstidlo ma
vnitfni vystroj umisténu ve stavédlové ustfedné stavajiciho elektronického stavédla a jeho ovladani je
provadéno z JOP. I pocitace nédprav za timto navéstidlem jsou jiZ soulasti elektronického stavédla.
Stavéni vjezdovych a odjezdovych vlakovych cest mezi obéma zafizenimi probihd tak, Ze vlakova
cesta je nejdiive sjedndna telefonicky vypraveéimi, poté dojde k postaveni piislusnych ¢asti vlakovych
cest na obou zafizenich a pokud jsou piislusné ¢ésti cest postaveny spravné a shodné€, dojde v rdmci
elektronického stavédla k rozsviceni povolujiciho znaku na piislu§ném nédvéstidle.

Hranice mezi ZST Praha-Smichov, spole¢né nidrazi a ZST Praha-Smichov se nachézi atypicky
v urovni spoleéného odjezdového ndvéstidla LN. Toto spole¢né odjezdové navéstidlo ma vnitini
vystroj umisténu ve stavédlové ustiedné stavajictho RZZ a jeho ovladdni je provddéno z RZZ. 1
kolejové obvody za timto ndvéstidlem jsou jiZ soucdsti RZZ. Stavéni vjezdovych a odjezdovych
vlakovych cest mezi obéma zafizenimi probihd tak, Ze vlakova cesta je nejdiive sjedndna telefonicky
vyprav¢imi, poté dojde k postaveni piisluSnych €asti vlakovych cest na obou zafizenich a pokud jsou
piislusné Casti cest postaveny spravné a shodné, dojde v rdmci RZZ k rozsviceni povolujiciho znaku
na piisluSném vjezdovém nebo odjezdovém navéstidle.

Uroviovy prejezd ticelové komunikace v km 1,467 pfes tratovou kolej do Jinonic je zabezpecen
zafizenim PZS 3ZNI typu AZD 71 s vnitini vystroji v reléovém domku u piejezdu, indikaéni a
ovladaci prvky piejezdu jsou umistény na St.1.

Praha-Smichov, spole¢né nddrazi — Praha-Zvahov

Tratovy tsek Praha-Smichov, spole¢né nadrazi — Praha-Zvahov je zabezpeGen automatickym
hradlem bez oddilovych ndvéstidel na trati. Volnost trati je zjiStovana pocitaci ndprav. V tratovém
useku se nachdzi jeden drovilovy Zelezni¢ni piejezd a to v km 4,089 s oznaCenim P2190. Piejezd je
zabezpecen zafizenim PZS 3ZBI s vnitini vystroji v reléovém domku u piejezdu, indikacni a ovlddaci
prvky piejezdu jsou umistény na CDP Praha.

Navrhované tipravy zabezpecovaciho zaiizeni

V ramci 1. etapy se demontuje v ZST Praha Smichov velka ¢ést kolejisté spole¢ného nadraZi a
nekteré vybrané koleje v osobnim néadrazi. Déle se zfizuje provizorni ndstupisté u koleje €. 8. Provozn{
soubor zabezpecovaciho zafizeni fesi dpravy dotéenych SZZ a to stavajictho RZZ v osobnim nadraZi,
elektronického stavédla ve vyhybné Praha-VySehrad a vystavbu nového provizorniho SZZ na St.1 ve
spole¢ném nadraZzi.

Ze spolecného nadrazi zustanou tfi kusé koleje, zapojené do radotinsko-zvahovského zhlavi.
Pies toto zhlavi budou uskuteiovany tvratové jizdy osobnich vlakéi od Prahy-Zvahova
k provizornimu ndstupisti v osobnim néddraZi a opacné¢. Navic je pocitdno s kiizovanim téchto vlakl na
ponechanych kusych kolejich spole€ného nédraZzi, proto je pocitano, Ze koleje Ss, 3s budou dopravni a
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kolej 1s bude manipulacni. V rdmci Uprav zabezpecovaciho zafizeni bude zruSeno fidici stavédlo B a
provede se pfesunuti vypravciho na ponechané St.1.

Jizdy vlakii od Prahy-Zvahova budou probihat jako vlakové cesty na kusé stani¢ni koleji Ss, 3s,
nasledné bude provedena uvrat’ a posun po koleji 90s (nové 90) do osobniho nadrazi, zde bude
provedena druhd dvrat’ a jizda posunem k provizornimu ndstupisSti. Aby dvrat’ v osobnim nadraZi byla
bezkolizni a co nejkratsi, bude provadeéna u stdvajictho sefad’ovaciho ndvéstidla Sel8 s pokracovanim
na kolej 8 v osobnim nddraZi. U koleje 8 se ziidi provizorni nastupisté, piistupné uroviiove pies kol. 6.

Gpravy stavajiciho RZZ

Upravy budou vychézet:

= 7z rozsahu demontdZi koleji a vyhybek v osobnim nadraZzi

= 7z posunuti navéstidla VL6 z diivodl lepsiho vyuZiti ndstupistni hrany u nastupisté ¢. llp

= zposunuti nivéstidla LN tak, aby stdvajici spojovaci kolej ¢. 90s, v navrhovaném stavu
pfecislovana na kolej ¢. 90, méla délku minimalné 100 metra

= ze zruSeni vjezdovych vlakovych cest od Prahy-Radotina a vyhybny Prokopské udoli do
spole¢ného nadrazi

* ze zfizeni pfenosu potiebnych indikaci mezi RZZ a novym provizornim SZZ St.1 pro jizdy po
koleji €.90s, v navrhovaném stavu pfecislovana na kolej ¢. 90

Predmétem tprav bude posunuti, respektive ziizeni provizornich izolovanych stykt, pfemisténi
¢i pripadné demontaze napdjecich a reléovych skiin€k kolejovych obvodii a demontdze prestavnika.
Diéle se demontuji nebo piemisti vSechna dotéend ndvéstidla. V souladu s tim bude upravena
zabezpecovaci kabelizace, kabely k definitivné demontovanym prvkiim budou v kabelovych objektech
odpojeny. Urcené vyhybky budou osazeny vyménovymi zdmky, aby nemohlo dojit k jejich
nezadoucimu pfestaveni smérem do odpojené ¢asti kolejisté. Jednoduchym zptsobem (zakrytim nebo
ptelepenim) bude upravena indika¢ni deska RZZ. Ve vnitini ¢4sti RZZ se rozpoji urcené elektrické

obvody, aby bylo zajisténo nestavéni jizdnich cest do demontovanych a vyloucenych ¢asti kolejiste.

Upravy stavajiciho ZZ vvhybny VySehrad

Vramci dprav bude demontovano ndvéstidlo SN a pocitaci bod VPB35. Kabelizace
k uvedenym prvkiim bude odpojena od zafizeni. Vyhybky ¢. 603 a 604 budou osazeny vymeénovymi
zamky, aby nemohlo dojit k jejich neZddoucimu piestaveni smérem do odpojené ¢asti kolejisté. Upravi
se software zafizeni, v ZZ se zrusi vlakové cesty z / do odpojené ¢asti kolejiste (z / do spole¢ného
nadraZzi).

Nové provizorni SZZ v obvodu St.1

Jak jiz bylo uvedeno, vypravei spoleného nddrazi bude pfesunut na stavajici St.1 a bude odsud
fidit dvratovou dopravu na ponechané jizni ¢asti spole¢ného nadrazi (kusé koleje 1s, 3s, 5s). V ramci
tohoto provozniho souboru zde bude ziizeno do€asné jednoduché provizorni SZZ reléového typu 2.
kategorie dle TNZ 34 2620. Miize se jednat napiiklad o zatizeni typu TEST. Do zafizeni se zapoji
stavajici svételnd ndvéestidla L5-4, Se3a, JS a PfJS. VSechny vyhybky v oblasti St.1 se zabezpeci
vyménovymi zdmky, dale se ziidi dv€ uzamykatelné vykolejky. VSechny vysledné klice budou drZzeny
v elektromagnetickych zdmcich. Vlakové cesty budou mozné pouze od / do Prahy-Zvahova na /
z koleji 5s a 3s. Pfi béZném provozu osobnich vlak véetné kfiZovani budou ptrestavoviany pouze
vyhybky 124 a 125. Pfi vlakovych cestdch od / do Prahy-Zvahova se bude zamykat vyhybka ¢. 124 do
obou poloh a vyhybka ¢. 125 v zédkladni poloze, kli¢e budou vklddany do EMZ. Jizdy z koleji 5s a 3s
do osobniho nidrazi (na kolej ¢. 90) a opacné budou moZné pouze posunem, pfi tomto posunu
nebudou vyhybky 124 a 125 uzamykény. Pro kontrolu volnosti a ruSeni jizdnich cest, pro ovladani
stavajiciho PZS a pro vazbu na TZZ smér Praha-Zvahov budou ziizeny poéitate ndprav. U nové
navrhovaného zatizeni se provede kompletni vazba na stavajici TZZ a DOZ smér Praha-Zvahov. Dile
se provede vazba na stivajici PZS ,,A“ v km 1,467, ovlddani PZS ziistane bez pribliZovacich tsekd.
Vnitini vystroj docasného nového provizorniho SZZ St.1 se ztidi v novém typovém reléovém domku
(RD-1) v blizkosti St.1. Na St.1 se ziidi dv€ nové kolejové desky u stény stavédla smérem ke kolejisti,
na prvni desce budou zfizeny indikace a ovladdani zafizeni, na druhé desce budou umistény vnitini
elektromagnetické zamky. S ohledem na dobu trvani nasazeni provizorniho SZZ St.1 bude zfizena v
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nejnutnéj$im rozsahu stavovd diagnostika. Elektricka pfipojka do nového reléového domku RD-1 bude
zfizena v rdmci samostatného stavebniho objektu elektro z mistn{ sit¢ a v rdmci tohoto PS bude daile
propojena do reléového domku PZS , A v km 1,467. Nahradni, respektive nouzové napdjeni bude
zajiSténo z baterii. Pro doCasné provizorni zabezpecovaci zafizeni ve spole¢ném nadrazi (SZZ St.1) se
ziidi vétSinou nova zabezpecovaci kabelizace, a to zejména v oblasti zhlavi u St.1 a v oblasti koleji 1s,
3s, 5s a 90. Tato nové kabelizace bude ukon&ena u PZS ,,A“ v km 1,467 a ddle smérem na ZST Praha-
Zvahov jiz bude vyuZita jen stavajici kabelizace.

Demontaze

V ramci provozniho souboru zabezpecovaciho zatfizeni se provedou demontdZe nepotiebnych
vnéjsich i vnitfnich ¢asti vSech dotéenych SZZ (elektronického stavédla vyhybny Vysehrad, RZZ
v osobnim nddrazi a EMZZ ve spolecném nadraZi).

D.1.2. Zelezni¢ni sdélovaci zarizeni

Tato skupina provoznich soubort (oznacena xx-02-xx) podporuje provoz na Zeleznici zejména
v didlkovém a automatickém ovldddni jednotlivych zafizeni, kterd jsou pro bezpecny a plynuly
Zelezni¢ni provoz naprosto nezbytnd. UmoZziuje komunikaci s dispeerskym pracovistém na délku,
zpétnou vazbu téchto zafizeni do dispecerského pracovisté, provadi kontrolu a ochranu jednotlivych
Zelezni¢nich zatizeni. V rdmci této skupiny je feSena i komunikaci jednotlivych pracovnikt
zabezpecujici Zelezni¢ni provoz a je feSena kabelizace pro ptrenos dat.

2. D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 30-02-11.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi, mistni kabelizace
PS 30-02-11.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného niadrazi, mistni kabelizace

V obvodu stavby I. Etapy Rekonstrukce ZST Praha-Smichov se navrhuje provést nékolik
provizornich mistni metalickych a optickych kabelll pro provizorni propojeni urcenych objektu.
Stavajici mistni kabelizaci nelze vzhledem k piestavbé Zelezni¢nich stanice a zabezpecovaciho
zatizeni vyuzit. Kabely, které zlstanou zachovany, budou po dobu jejich potiebnosti ochranovany.
Ostatni zbytna kabelova propojeni budou demontovéna.

Nové mistni metalické kabely budou ukonceny na zafezovych svorkovnicich umisténych v
kabelovych plastovych skiinich a ve stdvajicich a novych rozvadécovych skiinich v 19 provedeni v
budovach.

Nové mistni optické kabely s optickymi vldkny v provedeni single mode budou zafouknuty do
novych HDPE trubek 40/33. Optické kabely budou ukonceny v novych optickych rozvadécich
umisténych v novych a stavajicich skiinich v jednotlivych objektech.

Trasy mistnich kabel budou v maximdlni mife vyuZivat spolecné trasy s kabely pro
zabezpecovaci zafizeni. Po vystavbé budou provizorni mistni metalické a mistni optické kabely
pfeméfeny. HDPE trubky budou natlakovany a kalibrovéany.

3. D.1.2.3 Integrovana telekomunika¢ni zarizeni (ITZ)
PS 30-02-31.1 ZST Praha-Smichov, obvod spoleéného nadrazi, telefonni zapojovaé

PS 30-02-31.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného niadraZi, telefonni zapojovaé

V ramci tohoto PS bude premistén stavajici IP telefonni zapojova¢ z demolovaného stavédla B
do stavédla 1 do nového racku 01-01. Nova rackova skiin bude soucésti PS pfenosového systému.

Pfemisténi v rdmci tohoto PS bude zahrnovat nasledujici zafizeni:

= Router TZ (Cisco ISR4310);

* Prevodnik MB/IP (IPGA16);
»  Me¢nic 48/24VDC;

= Néhradni telefonni zapojovac;
e [P dotykovy terminal.
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Prvky telefonniho zapojovace budou SW upraveny dle pfipojenych MB ohruhti. V objektu
stavédla 1 bude doplnéna nutnd kabelizace (sdélovaci, napdjeci) k NTZ a IPDT.

Po vystavb¢ severniho kiidla VB a zprovoznéni nového TZ ve VB budou prvky premisténc¢ho
TZ ve stavédle 1 demontovany v rdmci stavby ,,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*.

4. D.1.2.9 Jina sdélovaci zarizeni

PS 30-02-91.2 ZST Praha-Smichov, obvod spolecného nadrazi, sd¢€lovaci zafizeni
PS 30-02-92.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadraZi, tiprava pienosového systému

PS 30-02-91.2 ZST Praha-Smichov, obvod spoleéného nadrazi, sdélovaci zarizeni

Hlavni naplni tohoto PS je demontaz stévajfcﬂlo sdélovacﬂlo zaﬁzem’ ve stavédle B.V rémci

vvvvv

stavajiciho sd&lovaciho zatizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42.
V rdmci tohoto PS bude ze stavédla B demontovéno toto hlavni zatizeni:
= Zafizeni rddiové sit€ MRS
= Rozhlasova ustfedna v¢etné rozvodu
= Rozhlas pro posun v kolejisti (prostor spole¢ného nadraZzi)
= Hodinové zatfizeni
= Stavajici rack veetné zbylé vystroje, kterd neni demontovana v souvisejicich PS
= Stdvajici stojanova fada, zbylé kabely a vodice
*  Ostatni drobné sdé€lovaci zatizeni z dopravni kancelaie

PS 30-02-92.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nidrazi, Gprava pirenosového systému

Stavajici objekt nadraZi sever budova ,,B*“ bude pfed zacatkem postupu vystavby demolovén.
Pted demolici bude nutné premistit sdélovaci zafizeni do stavajiciho stavédla Stl. Jedna se zafizent:

= |P telefonni zapojovac s dotykovym ovladanim vcetné NTZ — tesi PS 30-02-31.1
» analogova radiova sit MRS — fesi PS 31-02-91.2

= datovy switch C2960

= Napijeci zdroj zdlohovany 48VDC, 230VAC a méni¢ 48VDC/24VDC

*  Skifl 19% 47u 600x600

Z divodu umisténi zafizeni pro kabelové vedeni (translitory, Krone pasky) se navrhuje
vybudovat nové akubaterie o kapacit€¢ 125Ah, které se vejdou do jedné fady a stavajici baterie
demontovat na dal$i pouZiti.

Z hlediska pfenosového zafizeni se navrhuje pfipojeni premisténého switche C2960 zpét na
stavajici L3 switch C3650/B, ktery je umistény ve stdvajici sd€élovaci mistnosti v 1.PP stdvajici VB.
Ptipojeni bude pomoci nového MOK feSeného v ramci MK.

¢) energetické vypocty

(spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a podklady
pro proudové a napét'ové dimenzovani pevnych elektrickych trakcnich zaiizeni, zpétné vlivy
trakénich obvodi na napajeci sit’ energetiky a navrh zpisobu omezovani zpétnych vlivi,
kontrola bilance ¢innych a jalovych vykonu a navrh opati‘eni na zajisténi piredepsaného tuc¢iniku.

2 w2

Vypocet je dokladovan v samostatné ¢asti Doklady — Dokumenty objednatele)

Energetické vypocty nebyly vramci PDPS predmétné stavby zpracovdany. Pro potieby
zpracovani dokumentace byly pouZity Energetické vypoCty zpracované v ramci projektu souvisejici
stavby ,,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — CernoSice (mimo)“, ve kterych byla ZST Praha-
Smichov zahrnuta.
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B.2.7 Zakladni technicky popis stavebnich objekti
a) popis stavajiciho stavu

Soucasné provozné technické parametry dotéeného tuseku neodpovidaji standardim
pro Zelezni¢ni traté¢ zatazené do transevropské sit€. Vybaveni Zelezni¢ni infrastruktury vyznamné
zaostdvd za technickym vyvojem. Nékteré dulezité objekty dopravni cesty jsou jizZ za hranici
Zivotnosti. Znamena to, Ze jen pro samotné udrZeni v provozuschopném stavu na souc¢asné trovni by i
bez realizace projektu bylo nutné brzy pfistoupit k zdsadnim obnovam a rekonstrukcim investi¢éniho
charakteru.

Zelezni¢ni svriek je tvaru A, T, S49 na dfevénych nebo betonovych prazcich SB3/4, SB5, SB6
a SB8 stuhym podkladnicovym upevnénim rizného stiii, prevdzné z osmdesatych let minulého
stoleti, ptip. UIC60 na betonovych prazcich B91S s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim vloZeny
v ramci vystavby zlichovského tunelu, jako soucdst méstského silniéntho okruhu, na radotinském
zhlavi Zel. stanice.

Nastupiste v obvodu osobni nadrazi jsou od piestavby ve 40. a 50. letech 20. stoleti
mimouroviiovd — dv€ ostrovni dl. 355 m, dvé jazykova dl. 315 a 205 m a jedno vné&jsi 315 m u
stavajici VB se zpevné€nou hranou z nastupiStnich tvarnic Tischer uloZenych na monolitickych
betonovych zidkach. Piistup na néstupisté je umoznén dvojici podchodt v ev. km 0,453 — severni a
0,552 — jizni, neni v§ak mozZny bezbariérové, jelikoZ vystupy na ndstupisté jsou feSeny pouze pevnymi
schodisti, nevyhovujicimi osobdm se sniZenou schopnosti pohybu a orientace.

Zelezni¢ni mosty od doby svého vzniku ve 40. — 50. letech 20. stoleti nedoznaly vyrazng&jsich
zmén. V nékterych mistech se jednd o ocelové mostni objekty s prvkovou mostovkou, které jsou
nevhodné do méstského prostiedi, protoze pii prijezdu vlakové soupravy jsou zdrojem zvySené
hlukové zaté€Ze. Ddle jsou tyto mostni objekty na pokraji Zivotnosti a nevyhovuji pozadované
prechodnosti.

Traté Praha hl. n. — Praha-Smichov a Praha-Smichov — Plzei hl. n., resp. 7ST Praha-Smichov,
jsou elektrizovany stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou o napéti 3 kV (v useku Praha-Smichov
— Beroun), trakéni vedeni je pivodni z doby elektrifikace trati, resp. rekonstrukce Zel. stanice v 50.
letech 20. stoleti.

b) popis navrzeného FeSeni
1. D.2.1.1 Zelezni¢ni svriek a spodek

SO 30-10-01.1 ZST Praha-Smichov, obvod spolecného nddrazi, Zelezni¢ni svrSek, demontédze
SO 30-15-01.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nddrazi, vystrojeni trati

SO 30-10-01.1 ZST Praha-Smichov, obvod spoleéného nadrazi, 7elezniéni svriek, demontaze

V rdmci tohoto SO je navrZena demontdz stavajicich kolejich v uvedeném rozsahu.

Demontované koleje
Demontovana
Kolej €. délka koleji Ukel pouiiti
(m)
Dopravni koleje — osobni nadrazi
Manipulaéni koleje — osobni nddrazi
12B 287 Kusd, odstavnd, fekdlni kolej, TV v celé délce
12C 286 Kusd, odstavnd, fekdlni kolej, bez TV
14B 188 Kusé, odstavnd kolej, bez TV
16 138 Odstavnd kolej, TV mezi vyh. ¢. 29 —45, v ostatnich ¢4stech bez TV
16A 326 Kusd, uréend pro posun u mycky vozovych skiini
17 124 Kusd, odstavnd kolej s prohliZeci jdmou, TV v celé délce
Kus4, odstavna s bo¢ni rampou, naklddkova a vyklddkova, TV jen mezi vyh. €.
18 683
33a39
318 102 Kusé, odstavnd kolej, bez TV
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320 209 Odstavna kolej, bez TV
322 183 Odstavna kolej, bez TV
324 129 Odstavna kolej, bez TV
325 42 Kusé, odstavnd kolej, bez TV
326 55 Kusé, odstavnd kolej, bez TV
327 93 Kusé, odstavnd kolej, bez TV
328 51 Kusé, odstavnd kolej, bez TV

Dopravni koleje — spoleéné

nadrazi

Hlavni vjezdovd, odjezdova a priijezdnd kolej pro vSechny vlaky, TV v celé

Is 656 )
délce

2s 503 Vijezdov4, odjezdovd a prijezdnd kolej pro vSechny vlaky, TV v celé délce
3s 769 Vijezdov4, odjezdovd a prijezdnd kolej pro vSechny vlaky, TV v celé délce
4s 416 Vjezdova, odjezdova a prijjezdnd kolej pro ndkladni a soupravové vlaky, TV

v celé délce
Ss 467 Vjezdové, odjezdova a prijezdnad kolej pro vSechny vlaky, TV v celé délce
7s 517
8s 218

Manipulaéni koleje — spole

¢né nadrazi

Sas 119 Kusd, odstavnd kolej, TV v celé délce
6s 303 Odstavnd pro mistni zatéz, TV v celé délce
6bas 15 Kusd, vytaZnd kolej, bez TV
Setadisté
213 64 Kusa, odvratna, bez TV
215B 132 Kusé, odstavnd, TV od vyh. €. 221 v délce 20m
Seznam demontovanych vyhybek
. >
= s 2 | B | .| £ | £
| ¢ (=% % | 2 |EE| 2 | & | %
AN S 7 = ] N i
> M 8% o S % = > ) £
2 g S El & ] 3} S -
o = B | £ 5 | 8
19 0.318 J 549 1:9 190 L L D
22 0.361 J 549 1:9 300 P P D
23 0.383 J 549 1:9 190 L L D
33 0.649 J 549 1:9 190 P P D
38 0.674 J 549 1:7,5 190 L L D
39 0.681 J 549 1:9 190 L P D
101 0.433 J 549 1:9 190 L P D
102 0.466 J 549 1:9 300 L L D
103ab| 0.482 C 549 1:9 190 v P D
104 0.512 J 549 1:9 300 L P D
105 0.535 J 549 1:9 300 L P D
106 0.596 J 549 1:9 190 L L D
107 0.553 J 549 1:9 300 L P D
108 0.605 J 549 1:9 190 L L D
109 0.623 J 549 1:9 190 P P D
114 0.932 J 549 1:9 300 L L D
116 0.938 J 549 1:9 300 L P D
117 1.014 J 549 1:9 300 P L D
118 1.027 J 549 1:9 300 P P D
305 1.155 J T 6° | - L P D
306 1.162 J S49 1:9 300 P P D
307 0.857 J T 6° | - P L D
308 0.887 J T 6° | - P P D
309 0.916 J T 6° | - L P D
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Zarazedla

LT3

Névrh ukonceni kusych koleji 3s, 1s a 5s je stanoven dle ,,MP Navrh ukonceni kusych koleji
2 5.2. 2019. Tento metodicky pokyn se tyka jak nov€ navrhovanych, tak rekonstruovanych ukonceni
kusych koleji.

Zpusob ukonceni koleji se stanovuje na zdklad¢é hodnocent rizik.

Pevné nebo zemni zardzedlo 1ze navrhnout v piipadé, Ze mira rizika vyplyvajici ze zhodnoceni
rizik je zanedbatelnd nebo nizkd. V pfipadé stiedni nebo vysoké miry rizika se navrhne zardzedlo
pohyblivé. Kritickd mira rizika je nepfijatelnd. V takovém piipadé je nutné zavést dalSi opatfent,
kterymi se mira rizika sniZi (napt. zdchytna zed’).

ZaraZedla v koleji 91 (3s), 12, 14 a 16 jsou provizorni zemni zardZedla.

Urceni typu zardZedla a jeho vybaveni

~
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3s [15] 1| 2| 3 | nizkd |ZEMNI ZARAZEDLO
Is [15] 1|2 | 3 | nizkd |ZEMNI ZARAZEDLO
5s |15 1| 2| 3 | nizkd |ZEMNI ZARAZEDLO

SO 30-15-01.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi, vystrojeni trati

Obsahem stavebniho objektu SO 30-15-01.1 navrh instalace tratovych znacek, a to ndvésti
koncii nastupiste, konct vlakové cesty a hranic koleje, stlij a posun zakazan.

Projektova dokumentace je vypracovéana v souladu s Pfedpisem SZDC M21 pro stani¢en trati,
Piedpisem SZ D1 CAST PRVNI ,Dopravni a nivéstni pfedpis pro traté nevybavené evropskym
vlakovym zabezpetovadem® a kapitolou 32 TKP (dal$i ndvéstidla podle predpisu SZ D1 CAST
PRVNI neuvedend ve vzorovych listech zafizeni trati jsou piedmétem kapitol TKP ¢&. 27 -
Zabezpecovaci zafizeni).

2. D.1.1.2 Nastupisté
SO 30-14-01.1 ZST Praha-Smichov, provizorni nastupisté
SO 30-14-01.1 ZST Praha-Smichov, provizorni nastupisté

Stavebni objekt zahrnuje ndvrh provizorniho nastupisté o délce 60 m u stdv. k. €. 8 ve stav.
staniceni v km 0,483 — 0,543 s vySkou ndstupni hrany 250 mm. Konstrukce ndstupiSté je navrZena
sypand s konzolovymi deskami KS145 ve vzdailenosti 1,65 m od osy koleje €. 8.

Pfistup na provizorni nastupi$té je navrZen ze stidvajictho nastupisté ¢. Illp prechodem ve stiv.
staniceni v km 0,478 ptes kol. ¢. 6 a prfistupovym chodnikem se zdbradlim v blizkosti vystupu ze
severnitho podchodu (Zel. most v ev. km 0,453). Chodniky jsou navrZeny s podélnym sklonem max.
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8,0 % a povrch bude tvoren bet. dlazbou tl. 0,60 m. Pro moZnost zfizeni tohoto pfistupu je navrZena
demolice ¢asti ndstupisté ¢. Illp, v€. stdvajici konstrukce néstupistni zidky.

Provizorni piistup pie. kol. €. 6 bude zabezpecen v souladu s pfedpisem D7/2 a SZ D1 CAST
PRVNIL

3. D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 30-22-02 ZST Praha-Smichov, demolice ldvky pro p&si km 0,255 — Letapa
SO 30-22-02 ZST Praha-Smichov, demolice lavky pro p&i km 0,255 — Letapa

Vv,

V ramci tohoto stavebniho objektu je navrzena demolice 1dvky pro pési v plném rozsahu vyjma
schodisté¢ v ul. Nddrazni a zdkladového bloku mezi stdvajicimi kolejemi 9B a 7. Tyto ¢asti budou
odstranény v ramci SO 30-22-02. Demolice je navrZena z ditvodu vystavby novych koleji.

4. D.2.1.5 Ostatni inZzenyrské objekty
D.2.1.5.2 Silnoproud
SO 30-54-12.1 ZST Praha-Smichov, demont4Z VO na lavce pro p&si
SO 30-54-12.1 ZST Praha-Smichov, demontaZ VO na ldvce pro p&si

V 1. etapé dojde k demolici p&si lavky pro p&si vkm 0,255 pies severni &ast ZST Praha-
Smichov, ktera spojuje ulici NadraZni a ulici Radlicka.

(@8

Na vychodni strané, v ulici NadraZzni budou demontovany stoZary ¢. 500685, ¢. 522125 a
522124 a kabelové vedeni bude ukonceno ve svorkovnici v stoZaru ¢. 500682.

Zaroven budou demontovana svitidla (¢. 522115, ¢. 522116, ¢. 522117, ¢. 522118, ¢. 522119, ¢.
522119, ¢. 522120, €. 522121, €. 522122 a ¢. 522123) kterd jsou napojena ze zdpadni strany lavky,
z délici skiiné v ulici Radlicka, ve které bude ukonceno kabelové vedeni.

Stavajici napdjeci kabely stozartt VO budou demontovany v celych délkach. Stavajici zemnici
pasek bude demontovén v celé délce.

5. D.2.3.1 Trakéni vedeni
SO 30-71-03 ZST Praha-Smichov, demont4Z TV obvod spole¢ného nadrazi
SO 30-71-03 ZST Praha-Smichov, demontaZ TV obvod spole¢ného nadrazi

V ramci tohoto stavebniho objektu je navrZzena pouze demontdz stavajictho TV. Demontovany
budou pouze stoZdry a vodice. Zdklady TV budou ponechany.

6. D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
SO 30-76-02.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi, iprava rozvodu nn a osvétleni

SO 30-76-02.1 ZST Praha-Smichov, obvod spoleéného nidraZi, iiprava rozvodu nn a osvétleni

Stdvajici stay

V prostoru spoleéného nddrazi je v soucasné dobé umistén kabelovy napdjeci rozvod NN —
mimo jiné se jedna o patefni napdjeci rozvod mezi trafostanici 22/0,4kV a jiZznim zhlavim ZST Praha-
Smichov. Kabelové vedeni je uloZeno v zemi, dil¢i ¢ast je uloZena v suterénu stidvajictho objektu ve
spol. nadrazi.

Pro osvétleni prostoru spolec¢ného nddrazi je umisténo zafizeni venkovniho osvétleni. Jedna se o
4ks osvétlovacich vézi konstrukéni vysky 22m s vybojkovymi svitidly. Cést tohoto zafizeni je uréena
rovnéZ pro osvétlen kolejisté ZST Praha-Smichov — konkrétné stavajiciho kolejisté 12b, 12¢c, 16b, 18b
(OV22) a dil&i ¢asti kolejisté ¢.kol. 6. — 18, kde je véZova osvétlovaci soustava (OV15) kombinovéna
s osvétlovacimi stozary vysky do 12m. Osvétleni je ovldddno automaticky soumrakovym spinacem,

pfipadné manudlné obsluhou stavédel v aredlu spole¢ného nadraZi.
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Uprava rozvodu nn

Stavajici patefni napdjeci rozvod NN mezi TS 22/0,4kV a jiznim z4hlavim stanice bude v tuseku
TS 22/0,4kV — KS51A — KS52A pielozen mimo aredl spole¢ného nédrazi. Uvedené napéjeci vedeni
Ize vyfadit z provozu pouze na dobu nezbytn€ nutnou pro zajisténi pfepojeni kabelizace — podminky
pro vyiazeni z provozu musi zhotovitel projednat se spravcem dotéeného zaiizeni OR SEE.

Stavajici kabelové vedeni 2x AYKY-J 3x240+120mm? (paralelni) bude po vyusténi ze stavajici
piicné kabelové trasy pod kolejistém u TS37 spojkovano na nové kabelové vedeni 2x AYKY-J
3x240+120mm?* — paralelni vedeni (spole¢nd trasa). Nova kabelovd trasa bude vedena podél
zachovaného kolejiSt€, mj. ve volné ploSe vzniklé po demontdzi koleje ¢.16 — navrZené trasovani
respektuje hranice obvodu stavby dle narokli souvisejici stavbou soukromého investora. Trasa bude
ukoncena ve stavajici KS52A, kterd se nachdzi mimo vyc¢lenéné izemi souvisejici stavby, ukonceni
v KS bude provedeno po odpojeni stdvajicich ptivodnich kabelli vedenych smérem z aredlu
spole€ného nddrazi tzn. ze stavajici KS51A. Navazujici rozvod smér KS57A/B bude jiz zachovan
stdvajici.

Vramci stavby je pozadovano ziizeni novych zafizeni, kterd vyZaduji zajiSténi napdjeciho
piivodu. Napdjeni nové vybudovaného venkovniho osvétleni kolejiSté a provizorniho ndstupisté bude
feSeno prostiednictvim nové kabelové skiiné KS5P pfipojené vramci pielozeného patefniho
kabelového vedeni NN. Napdijeni nové vybudovaného mobilniho technologického kontejneru zab.
zafizeni (PS 30-01-11.1), ktery je situovdn u objektu stdvajictho Stavédla I. a napdjeni nové
vybudovaného venkovniho osvétleni v kolejové skuping 1s, 3s, 5s bude napédjeno kabelem AYKY-J
4x70mm? ze stdvajici KS57A/B prostiednictvim novych kabelovych skiini KS1P a KS102P, piipojeni
v KS57A/B bude provedeno napf. na stdvajici sadu pojistek po odpojeni stdvajici v soucasnosti
nefunkéni KS61. Pozor, v KS61 se nachdzi piivodni vedeni z v sou€asnosti nepouzivaného napdjeciho
bodu z distribuc¢ni sit¢ NN PREdi — odpojeni KS61 a potiebné tipravy v KS57A/B budou provedeny az
na zdkladé dohody s OR SEE dle stanovenych podminek.

Casovy postup vystavby nového kabelového vedeni je zavisly na demontédzi kolejové skupiny —
koleje ¢.16, 18 v ZST Praha Smichov a rovnéZ na demontaZi a tipravé systému trakéniho vedeni v této
kolejové skupiné. Pfipojeni KS5P véetné uzemnéni do systému napdjeni je podminéno dokoncenim
demontdZi jak kolejového roStu vcetné souvisejicich tprav na dané ploSe, tak dokon¢enim demontazZe
a uprav trakéniho vedeni (vzdalenosti od elektrizovaného kolejisté a objektd trakéniho vedeni dle

vykresové ¢asti PD).

Predpokladem je, Ze v ramci stavby bude stanoven termin odpojeni aredlu spole¢ného nddrazi od
napéjeci sit€¢ Spravy Zeleznic s.o. K tomto terminu bude vrdmci tohoto SO provedeno odpojeni
KS51A z obou napdjecich smért a rovnézZ KS51B od napdjeciho ptfivodu, rusené napdjeci piivody
budou vypnuty. Néasledné¢ bude ve vSech dotéenych kabelovych skiinich a rozvadéfich v rdmci
spole¢ného néadrazi provéteno, Ze jsou bez napéti a jsou uvedeny mimo provoz. Pozor na moZnost
zpétného propojeni z navazujicich kabelovych skiini mimo aredl spole¢ného nadrazi, které zustavaji
v provozu! Poté bude provedena demontdZ téchto skiini a rozvadécl. Predmétem tohoto SO je pouze
odpojeni napdjeni a demontdz vySe uvedenych prvki, vramci aredlu spolecného nadrazi nebylo
pozadovano zachovdani napdjeni nékterého ze stdvajicich zafizeni, kterd jsou v rdmci tohoto rozvodu
napéjena.

Soucdsti tohoto SO jsou demontdZe: plastovy pilit KS59, KS59A, KS59B, KS51A, KS51B,
zdény pilit RS2.

Uprava venkovniho osvétleni

V aredlu spole¢ného nddrazi jsou umistény 4ks osvétlovacich véZi s vybojkovymi svétlomety a s
rozvadéci NN u paty véze (OV15, OV17, OV22, didle OV24, ktera se nachazi ve v soucasnosti volném
prostoru pobliZ Dobftisské ulice). V kolejisti spole¢ného nadraZzi je umistén 1ks osvétlovactho stozaru
vysky do 12m. Toto zafizeni bude vyfazeno z provozu a odpojeno od napdjeciho a ovladaciho vedeni.
Ovladaci rozvody osvétleni vramci vySe uvedenych OV jsou feSeny ze stavajicich ovlddacich
rozvadécu v objektech obsluznych stavédel. Piislusné ovladaci okruhy budou v rozvadécich odpojeny
a zruSeny vcetn€ souvisejicich svorkovych skiini KSVO1 a KSVO3 které jsou umistény v severni

casti aredlu spolecného néddraZi. V rdmci stavajictho ovladdaciho systému nesmi timto opatienim dojit
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k ovlivnéni systému ovladani stavajiciho osvétleni, které neni pfedmétem demontaZi a které je soucasti
tohoto systému — jednotlivé vazby budou pfed zahdjenim demontdze provéteny ve spolupraci s OR
SEE.

Vzhledem k tomu, Ze v&z OV 15 zdroven slouZi k osvétleni plochy kolejové skupiny ZST Praha-
Smichov kol.€.6 — kol.¢.18, kterd bude v dil¢im rozsahu naddle provozovana, bude provedena dprava
venkovniho osvétleni na této plose ve stavbou dotéeném rozsahu. V disledku tohoto stavu budou na
dotéeném tuseku demontovany stdvajici osvétlovaci stoZary vySky do 12m — celkem se jednd o 5ks
osvétlovacich stozarti dle piilohy dokumentace Situace. Stavajici napdjeci vedeni pro tyto stoZiry
bude v pfipad¢ nutnosti zachovani provozu po demontazi stozar propojeno kabelovou spojkou.

Pted demontdZi veSkerych vyse uvedenych osvétlovacich zatfizeni bude ve spolupraci s OR SEE
provedena kontrola beznapétového stavu dotCenych zafizeni a ovéfena piipadnd ndvaznost na dalsi
prvky venkovniho osvétleni které zistavajici v provozu.

Z hlediska venkovniho osvétleni pracovnich ploch v ZST Praha-Smichov dochdzi uvedenou
stavbou k redukci vyplyvajici z rozsahu demontaZi kolejiSt€. Venkovnim osvétlenim nebudou nadale
vybaveny veSkeré v soucasnosti osvétleni plochy spolecného nadraZi (kolejist€, zpevnéné plochy,
piipadné dal§i pracovni plochy v opousténém prostoru). Z hlediska kolejiité ZST Praha Smichov
nebudou osvétlenim vybaveny plochy, kde dochdzi k demontédzi koleji (plocha soucasného kolejiste
12b, 12¢, 16b, 18b, plocha koleji 16, 18 v rozsahu demontdZe). Nové provizorni venkovni osvétleni a
provizorni tprava stavajictho venkovniho osvétleni bude feSena v niZe rozsahu:

* bude zfizeno nové provizorni venkovni osvétleni provizorniho ndstupisté s pristupovymi
chodniky pfes kolej €.6. Rozsah osvétleni je definovan zpevnénou hranou nové vybudovaného
provizorniho ndstupisté — §.1,5m, délka 60m. Plochy piistupovych chodniki jsou osvétleny
v rozsahu — pfistup. plocha §.2,0m a délky do 3,5m.

= bude zfizeno nové provizorni venkovni osvétleni stavajictho kolejisté 1s, 3s, 5s v rozsahu
mezi novymi zardZedly a stdvajici vyhybkou ¢.129 — rozsah osvétleni definovén v zdznamu
z jednani ze dne 8. 6. 2022.

* bude provizorn€ upraveno stavajici venkovni osvétleni kolejové skupiny kol.€.6 — kol.c.14
v rozsahu vyvolaném zruienim osvétlovaci véze OV15. Uprava osvétleni je projektem feSena
vyhradné na plochédch v rozsahu dotéeni stavbou. Pfedmétem projektu neni stdvajici osvétleni
na plochéch, kde je zachovdno stdvajici stavbou nedotéené osvétlovaci zafizeni. Je navrZena
provizorni obnova stavajictho venkovniho osvétleni v dot€eném prostoru kolejisté tzn. v
kolejové skupiné kol..6 — kol.€.14 v useku mezi stavajici osvétlovaci vézi OV18 (provoz
OV18 neovlivnén stavbou) a stavajicimi osvétlovacimi stoZary pocinaje stoZarem v km0,633
(stoZar mezi kol.€.8-10, provoz stoZdru neovlivnén stavbou).

Z hlediska parametrti osvétleni vychdzi PD ze schvilené projektové dokumentace stavby
,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* kde byly v ramci protokolu o uréeni venkovniho osvétleni drahy
definovany ndroky na osvétleni pro plochy, které jsou svym vyuZitim shodné jako plochy feSené
v ramci této PD. ReSeni je zpracovano pro niZe uvedené parametry osvétlen:

=  Plochy kolejisté: kolejisté ve stanici uréené pro osobni a ndkladni dopravu vcetné odstavnych
koleji s kratkodobymi ¢innostmi. V pfiném sméru je prostor stanoven vzdy do vzdalenosti
3m od osy krajni osvétlované koleje nebo hranici osvétlovanych zpevnénych ploch. Parametry
osvétleni dle CSN EN 12 464-2 dle ref. ¢. 5.12.2, 5.12.5 — Em=10Ix.

= Plochy provizorniho néstupité: nekryté provizorni nistupisté. Parametry osvétleni dle CSN
EN 12 464-2 dle ref. ¢. 5.12.9 — Em=20Ix

Piistupové provizorni plochy na provizorni nastupi§té: Parametry osvétleni dle CSN EN 12

464-2 dle ref. €. 5.12.7 — Em=101x

Projektova dokumentace neresi v zadném pripad€ osvétleni stavajicich ploch zst Praha-Smichov,

které se nachdzeji mimo vySe uvedeny rozsah dotceni feSenou stavbou. Osvétleni na téchto ostatnich
plochich véetné odpovédnosti za splnéni poZadovanych parametri osvétlenosti jsou vyhradné veéci

spravce a vlastnika zde umisténého stdvajiciho osvétlovaciho zafizeni.
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Skupina nové vybudovaného provizorniho osvétleni v prostoru koleji§té kol.¢€.6 — kol.¢.14 bude
napéjena z nové vybudované KS5P, pro napdjeni a fizeni osvétleni bude vedle KS5P instalovdn novy
rozvadé¢ RO3P. Osvétleni bude zajiSténo novymi sklopnymi osvétlovacimi stozary vysky 11m
vybavenymi svitidly LED. Ovlddédni je feSeno automaticky prostfednictvim soumrakového spinace
v kombinaci s nastavenym c¢asovym reZimem, Casovy reZim lze upravit samostatné pro skupinu
osvétleni provizorniho néstupist€ a kolejistée.

Skupina nové vybudovaného provizorniho osvétleni kolejist€ 1s, 3s, 5s bude napéjena z nové
vybudované KS1P, pro napdjeni a fizeni osvétleni bude vedle KS5P instalovdn novy rozvadé¢ ROG6P.
Osvétleni bude zajisténo novymi sklopnymi osvétlovacimi stoZary vysky 11m vybavenymi svitidly
LED. Osvétlovaci stozary OS801-OS811 jsou v dil¢im rozsahu navrZeny v polohach, které odpovidaji
definitivnimu stavu po dokonéeni stavby ,,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* &4st stozard je feSena
z hlediska pouzitého materidlu v provedeni pro definitivni stav, polohové jsou ale situovany
v provizornich pozicich s pfedpokladem nasledné pielozky do definitivni polohy v rdmci navazujici
etapy stavby — viz piflohy PD. Ovlddani osvétleni je rozdéleno na dvé€ skupiny, ovlddani je navrZeno
fesit prostfednictvim stdvajiciho ovladaciho rozvad&fe RO-St.1, ktery je umistén v mistnosti obsluhy
v objektu St.1. Ve stiavajicim RO-St.1 budou 2x nové okruhy ovlddani zapojeny do stdvajicich
rezervnich ovladacich obvodt. Rozvadéc RO-St.1 je provozovéan v reZimu ovladani mistni obsluhou
nebo automaticky soumrakovym spina¢em — je zachovano bez tpravy. Uprava RO-St.1 v ramci této
PD zahrnuje pouze zaclenéni 2x novych ovlddacich okruhd. Podminkou pro zahdjeni instalace a
nasledné zprovoznéni osvétlovacich stozari OS801 — OS811 je dokonceni demontiZe trakéniho
vedeni v predmétné kolejové skupiné a dokonceni vSech opatfeni souvisejicich s diléim odstranénim
elektrizace dotéeného kolejiste.

7. D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukei
SO 30-77-01.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nddrazi, ukolejnéni vodivych konstrukci

SO 30-77-01.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi, ukolejnéni vodivych konstrukei

Predmétem feseni vySe uvedeného SO ukolejnéni je ochrana pied drazem elektrickym proudem
ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2 u stdvajicich i nové zfizovanych vodivych konstrukei.

Ve stiavajicim stavu je feSeno ukolejnéni konstrukci ukolejnénim na stdvajici kolej. Pfi
demontéZzi vodivych konstrukci bude jejich ukolejnéni demontovéno.

Navrhovany stav feS§i ochranu pfed trazem elektrickym proudem ukolejnénim vodivych
konstrukei v prostoru ohroZeném trakénim vedenim. Ukolejnéni bude ztizeno podle CSN 34 1500 ed.2
a CSN EN 50122-1 ed.2 a bude provedeno nepiimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti.
Rozsah feSeni zahrnuje také tpravy ukolejnéni stadvajictho stavu v mistech napojeni na nové trakéni
vedeni, provizorni ukolejnéni a koordinaci vedeni trakénich proud béhem postupti vystavby.

Reseni je shrnuto v Koordinaénim schématu ukolejnéni a trakénich propojent.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni stavby

¢) Struény popis stavby, koncepce navrhu ve vztahu Kk pouzité legislativé pozarni
bezpecnosti staveb, seznam pouzitych podkladu pro zpracovani

Struény popis stavby

NavrZend stavba je modernizaci stdvajici Zelezni¢ni trati, v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi
stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. a jeho provadécich vyhlasek se jednd o zménu dokoncené stavby.

PfedevSim se jednd o modernizaci vSech zatizeni drahy — Zelezni¢ni svrSek, Zelezni¢ni spodek,
objekty Zelezni¢niho spodku, mosty, podchody, trakéni a napdjeci vedeni, zabezpecovaci zafizend,
sdélovaci zafizeni, zafizeni silnoproudé technologie, zafizeni silnoproudd, pozemni objekty vyuZivané
pro technologii, provoz a cestujici vefejnost atd. Ddle jsou to dpravy dotéenych stdvajicich
inZenyrskych sitf a zafizeni, které vyplynulo z charakteru pfestavby této liniové stavby.
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Koncepce navrhu ve vztahu k pouZité legislativé poZarni bezpe¢nosti staveb

Z hlediska kodexu norem poZarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. PoZiarni bezpecnost stavby a
jednotlivych objektid je feSena v souladu s pozadavky platnych norem a ptedpisii poZarni ochrany,
zejména normy CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 73 0834, TNZ 34 2612 a norem navazujicich.
Hodnoceni pozarni bezpecnosti dile vychdzi z ustanoveni § 41 vyhlaSky 246/2001 Sb. v platném
znéni (,,Pozarn€ bezpecnostni feSeni*), vyhlasky 268/2009 Sb. (,,O technickych pozadavcich na
stavbu®) a vyhlasky 23/2008 Sb. ve znéni pozdé¢jsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.) ,,0 obecnych
technickych podminkich poZarni ochrany“.

Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani

» podklady profesnich specialisti
= koordinac¢nf situace stavby, ¢ast C.2
*  Privodni a souhrnnd technickd zprdva stavby, ¢ast A a B.1

d) Posouzeni celé stavby zhlediska pozZarni ochrany ve vztahu Kk pristupovym
komunikacim, zabezpeceni pozarni vody, spojeni a signalizace pro pozarni ucely,
odstupové vzdalenosti a ochranna pasma

Posouzeni celé stavby z hlediska pozZarni ochrany ve vztahu k pfistupovym komunikacim

V okoli stavby nedochdzi k zdsadni zméné podminek pro piijezd pozarni techniky ke stavajicim
stavebnim objektliim. V rdmci vystavby novych objektll bude provedeno vybudovani (pfipadné oprava
stavajicich) komunikaci umoZznujicich piijezd poZarni techniky k t€émto objekttim. Pokud je pfistupova
komunikace feSena jako jednopruhova a jeji délka je vétsi neZ 50 m, je potieba ve smyslu vyhlasky
23/2008 Sb. v platném znéni, pfiloha 3 zfizovat obrati§té¢ pro otdCeni zdsahovych vozidel. Nové
budované (upravované) komunikace svym provedenim musi splitovat poZadavky uvedené ve smérnici
,, PFistupové komunikace a ndstupni plochy pro poZdrni iicely* (zpracovatel: Stavebné technicky tistav
a.s., 1994). Vjezdy do oplocenych aredlti musi mit minimalni §itku 3500 mm a podjezdnou vysku
4100 mm v souladu s pozadavky CSN 73 0802 a CSN 73 0804.

Navrzené tpravy komunikaci vriamci SO 30-31-02 ZST Praha-Smichov, tprava zpevnéné
plochy u TS2 SO 30-61-02 a SO 30-30-03 ZST Praha-Smichov, tiprava komunikace v km 5,462 -
5,547 svymi parametry vyhovuji CSN 73 0802 ¢&l. 12.2 a P¥iloze 3, vyhl. 23/2008 Sb. v platném znéni.

Vyse uvedené komunikace nevyZaduji z hlediska pozarni bezpec¢nosti staveb a poZadavkid na
pristupové komunikace ke stavebnim objektiim budov Zadn4 opatfeni.

Zabezpeceni poZarni vody

NavrZené tipravy tprav stdvajicich vodovodt v ramci SO 30-51-02 ZST Praha-Smichov, TS2,
piipojka vodovodu SO 30-51-03 ZST Praha-Smichov, tprava vodovodu PVS, a.s. v ul. Nadrazni
nejsou ruSeny stavajici zdroje poZarni vody, tj. podzemni a nadzemni hydranty, ¢i poZarni nadrze.
Vyse uvedené SO neméni podminky pozarni bezpecnosti stavby, a tedy nevyZaduji dalSich opatieni.

Spojeni a signalizace pro pozarni tcely

V zdjmovém tizemi stavby je k dispozici stavajici telefonni sit' SZ s moznosti vstupu do vefejné
telefonnf site.
Odstupové vzdalenosti a ochranna pasma

Odstupové vzdélenosti jsou stanoveny podle metodiky vyhlasky 23/2008 Sb. v platném znéni,
§11 a grafické znazornéni véetné vypoltové &asti bude uvedeno v grafické &asti jednotlivych PBR
stavebnich objektt.

Posuzované objekty budov jsou umistény mimo ochrannd pdsma nadzemniho vedeni vysokého
napéti s vodici bez izolace takovym zplsobem, ktery umoZziuje piijezd a provedeni zdsahu mimo
ochranné pasmo — vyhovuje pozadavkim vyhl. 23/2008 Sb., Ptilohy 3, v platném znéni.
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e) Posouzeni pozarni bezpecnosti inzenyrskych a pozemnich stavebnich objektu
v rozsahu vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. o poZarni prevenci

Vzhledem kndplni a rozsahu stavby I. etapy rekonstrukce ZST Praha-Smichov nebylo
posouzeni stavebnich objektl z hlediska pozarni bezpecnost, na zdkladé¢ pozadavki vyhlasky
246/2001 Sb., zpracovéno.

f) Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpec¢nostnimi zarizenimi,
nasledné stanoveni podminek a navrh zpiisobu jejich umisténi a instalace do stavby

Vyhrazena PBZ dle §4, odst. 3, vyhl. 246/2001 Sb.

V ramci stavebniho objektu SO 30-61-05 ZST Praha-Smichov, stavebni tpravy severniho kiidla
VB je navrZeno:

= PZTS — Poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém v celém objektu
= ZOKT - zafizeni pro odvod koufe a tepla v prostoru gardzi a CHUC
=  PSHZ — plynové stabilni hasici zafizeni v mistnostech ZAB.ZAR. a SDEL.ZAR.

Ostatni technologické mistnosti (napf. SO 30-61-02 ,,Novostavba TS2*) budou monitorovany
systémem EZS (elektronického zabezpe¢ovaciho zafizeni) na ktery budou napojeny poZarni hldsice
koufte s dalkovym ptenosem pies DDTS na OIC SZ.

Pozarni ucpavky

Vstupy a vystupy kabeltl do kabelovych tras se utésni poZzarné odolnou hmotou. TotéZ plati u
nového zausténi kabeldZe do stdvajicich i nové budovanych objektl. Nejvyssi poZadovand poZarni
odolnost je EI 60, tfida reakce na ohenl nejméné C. Prostupy se oznadi v souladu s poZadavky normy
CSN 73 0810.

g) Stanoveni zvlaStnich pozadavku na zvySeni pozarni bezpecnosti stavby

Navrzené feseni stavby spliiuje pozadavky vyhlasky 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist
(vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0804 a norem navazujicich. ReSeni déle nevyZaduje
vyjimky z norem a ptedpist poZarni ochrany.

B.2.9 Ijspora energie a tepelna ochrana
Netyka se tohoto zaméru.
B.2.10 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Po dobu realizace stavby lze ocekdvat zvySenou praSnost v lokalit¢ stavby. Toto bude
eliminovano pozadavky na technické a organizacni opatfeni zhotovitele stavby. V cilovém stavu
nebude stavba zdrojem zvySeni emisi v okoli Zelezni¢ni traté.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pied pronikianim radonu z podloZzi

Z hlediska radonového indexu se celé zajmové tzemi nachdzi v zéné€ pievaZzujicitho radonového
indexu 2 — kvartér, hlubsi podloZi stiedni.

b) ochrana pied bludnymi proudy

V soucasné dobé pfi navrhu a realizaci staveb se ocekdva zajisténi maximalni Zivotnosti staveb

a proto je nutno stavby chranit pred nejriiznéj$imi negativnimi vlivy. Sou€ésti ochrannych opatfeni je i
navrh ochrany pfed koroznimi d¢inky.

Podkladem pro posouzeni a piipadny navrh opatfeni je ,,Korozni prizkum®, ktery je soucasti
samostatné ¢4sti dokumentace, jako piiloha E.2.1.6.

Soucdsti uvedené dokumentace je i navrh protikoroznich opatfeni.
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¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Technickou seizmicitou rozumime seizmické otfesy vyvolané umélym zdrojem, nebo
indukovanou seizmicitou. Zdroji technické seismicity muze byt celd fada — napf. stroje, tézka
doprava, silni¢ni nebo Zelezni¢ni doprava, rdazy tézkych mechanismt (buchary, lisy, beranidla pii
zardZeni pilot apod.), otfesy vzniklé pfi odstielech atd.

Pro navrhovani a posuzovani objektii z hlediska ti¢inki technické seizmicity plati CSN 73 0040
a CSN 73 0032. Z hlediska odolnosti proti u¢inkiim technické seizmicity jsou zdéné objekty podle tab.
9 v CSN 73 0040 [1] zafazeny do tfidy odolnosti A + C. Zdéné objekty tedy patii k typtim staveb,

v

které maji proti seizmickym ucinkiim nejnizsi odolnost.

Provozovani Zelezni¢ni dopravy je jednim ze zdroji uvadeéné technické seizmicity — vibraci.
Vibracim, jejich zhodnoceni je dokladovédno v €asti dokumentace E.2.5.9.

V ramci stavby se pfedpoklada zajiSténi dostatecné ochrany, a to u objektu severniho kiidla VB
(nové technologické budovy) pfed posSkozenimi vlivem technické seismicity. Jsou navrZena
ndasledujici doporucent:

= obklad svislych konstrukci zdkladl vibroizolacnim materidlem

= poloZeni antivibra¢nich rohoZi zakomponovanych do Zelezni¢niho spodku, v pfipadé
technickych komplikaci (vyhybky apod.) je moZné rohoZe nahradit podpraZcovymi
podloZkami vhodného typu

Dalsim prvkem generujici technickou seizmicitu je realizace beranénych/vibrovanych pazicich
stén v prostoru kolejisté pti sanacich vybranych mostnich objektil a dile zfizeni podélné pazici stény
v sanovanych tratovych usecich. V téchto piipadech se jedna o uzemdi, kde neni vétSinou v dosahu
zastavba, a proto neni nutno pfijimat néjaka dodatecna opatieni.

d) ochrana pred hlukem a vibracemi

Stavba nenavrhuje Zadné objekty ani plochy posuzované jako chrdnény venkovni ¢i vnitini
prostor stavby a chrdnény venkovni prostor, proto nebyl v rdmci akustické studie posuzovan ani vliv
hluku z externich zdroji na feSenou stavbu. Mimo objekt severniho kiidla VB (nové technologické
budovy), kde vSak neni ofekdvano prekroCeni limitl vibraci ani hluku na pracovistich, na nichz je
vykondvéna prace naro¢nd na pozornost a soustfedéni, a dale pro pracovisté urené pro tvurci praci.

e) protipovodiiova opatieni

JelikoZ Zadny stavebni objekt v zdjmovém tzemi stavby ,,Rekonstrukce ZST Prah-Smichov*
nezasahuje do tfedné stanoveného zdplavového uzemi Vltavy, nejsou protipovodinovd opatieni
navrhovéna.

Pro potteba realizace tak neni potieba vypracovat povodiiovy plédn.
f) ostatni a¢inky
Vliv poddolovani

Na zdklad¢ studia archivnich mapovych podkladi (Geofond Praha), l1ze konstatovat, Ze se
v zdjmovém Uzemi stavby nevyskytuje Zadné poddolované uzemdi, které by se nachdzelo v blizkosti

planované stavby. Nejbliz§i dokumentovanym poddolovanym tzemim je Smichov-Konvérka, 1D
2154, s ¢innosti do 19. stoleti, nachazejici se cca 175 m zapadné od jiZniho zhlav{ stanice.

Sesuvna azemi

Podle aktudlné zjisténych ddajt z archivu Geofondu Praha — registr sesuvi, nejsou v zdjmovém
uzemi evidovany Zadné svahové nestability ani sesuvy, které by nepfiznivé ovliviiovaly stavebni
upravy souvisejici s rekonstrukci Zelezni¢ni stanice.

Zapadné od prostoru Zelezni¢ni stanice se v iboci vrchu Dévin a Kesnerka nachdzeji potencidlni
sesuvnd dzemi ID 810 a 824 s posledni revizi v roce 1977, které byly sanovany zemnimi dpravami.
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B.3. Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Neni soucésti feSeni dokumentace stavby.
b) prFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neni soucésti feSeni dokumentace stavby.
¢) popis dopravniho FeSeni

bezbariérové opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu
nebo orientace

Opatteni pro bezbariérové uZivani stavby jsou shrnuta v kapitole B.2.4.
napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
ZST Praha-Smichov je velmi dobie provazana s dal§imi druhy dopravy.

Kromé dotéenych Zeleznicnich trati, které jsou pfedmétem vlastni stavby, je navrZend stavba
napojena na pfilehlou silni¢ni sit — méstské a mistni komunikace hl. m. Prahy ve spravé TSK.
Konktrétné se jednd o ul. Nadrazni, vedouci po celé zdpadni strané kolejisté ZST Praha-Smichov a ul.
Ke Sklarné vedouci vychodné& podél jizniho zhlavi k objektu OR Spravy trati.

DalSim napojenim je systém méstské hromadné dopravy, kdy piimo z vestibuli u obou
podchodi je vstup do stanice metra linky B ,,Smichovské naddrazi“ pomoci schodist, eskalatorti a
vytahu. Pfed vstupy do obou vestibuli nejsou zastivky tramvaji (linky trati Andé€l — Sidlisté
Barrandov), méstskych autobustt (sméry Novodvorskd, Modfany, Zbraslav ad.) a piiméstskych
autobust (sméry Jiloviste, Dobfis, Skochovice). Slabinou je vétsi vzdédlenost na zastavky dalkovych
autobust a ¢asti méstskych autobust do jihozdpadni ¢asti mésta, které jsou nyni v lokalité Na KniZeci
(cca 15 min. péSky) a zejména neexistence kapacitnich parkovacich stini pro IAD a cyklisty.
Zlepsenim téchto vztahli se zabyvd IPR Praha, izemni pldn sidelniho dtvaru hl. m. Praha navrhuje
pfemisténi autobusového termindlu z KniZeci do prostoru souc¢asného obvodu spole¢né néddrazi, kde
by zaroven mélo byt vybudovano u ulice Dobii$ské kapacitni parkovisté¢ P+R. Tyto prace jsou soucasti
zaméru zastavby Smichov City Po rekonstrukci Zelezni¢ni stanice a naplnéni uvedeného zdméru Prahy

by bylo mozné piestupni vazby povaZovat za optimalni.
doprava v klidu

Neni soucésti feSeni dokumentace stavby.
pési a cyklistické stezky

Neni soucasti feSeni dokumentace stavby.
provizorni napojeni dopravni infrastruktury

Kromé provizornich stavu Zel. svrsku, vyplyvajici z postupti vystavby v Zasadich organizace
vystavby, samostatnd ¢ast dokumentace B.8, neni soucasti feSeni dokumentace stavby.

B.4. Zakladni adaje o provozu, provozni a dopravni technologie

Hlavni néplni je kompletni rekonstrukce ZST Praha-Smichov dle schvélené varianty
Aktualizace studie proveditelnosti zadsténi III. TZK do Zelezniéniho uzlu Praha. To znamend
predevs§im rekonstrukci stdvajictho kolejisté, nastupiSt’ (vcetn¢ zastfeSeni) a doplnéni nového
ostrovniho ndstupiSté zejména pro trat’ ve sméru Praha-Zli¢in, kterd bude z prostoru spole¢ného
nadrazi piepojena do sou¢asného osobniho obvodu ZST Praha-Smichov. Rekonstrukce stévajicich
dvou podchodti (jizni a severni) zahrne prodlouzeni pod celym kolejistém Zelezni¢ni stanice a
doplnéni bezbariérového piistupu. Soucasti stavby neni nova ldvka nahrazujici stavajici lavku pro pési
(situovand v urovni konct ndstupist’). Navrzené feSeni je zpracovano tak, aby umoznilo jeji vystavbu
v soub&hu s realizaci stavby ,,Rekonstrukce 7ST Praha-Smichov*.
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Stavba respektuje a uvazuje s dal§imi souvisejicimi stavbami, a to zejména ,,Rekonstrukce trati
Praha hl. n. (mimo) - VySehrad (v¢.)* a ,,Rekonstrukce Zelezni¢nich mostt pod VySehradem®, které by
mély byt realizoviany nasledné, stejné jako aktudlné realizovanou stavbu v tseku Praha-Smichov —
Praha-Radotin (stavby by mé&ly byt realizovany v ¢asteném soubchu).

V ZST Praha-Smichov bude zredukovan obvod spole¢ného nadraZzi — ponechany budou pouze 3
kusé kole (&islo 801, 802 a 803) zapojené vyhybkou &islo 34 do zhlavi ve sméru od Prahy-Zvahova,
které budou soucdsti nove ziizeného ndkladniho obvodu. Spojovaci kolej ¢islo 91s od mostil pres
Vltavu bude zruSena.

Koleje OR Spravy trati budou rovn&Zz vyélenény do vlastniho obvodu. Rekonstrukci
zabezpecovaciho zafizeni se vyhybna VySehrad stane obvodem ZST Praha-Smichov.

V ZST Praha Smichov budou zachovéna stivajici nastupisté ¢. 1, 2 a 3. V misté stavajici koleje
¢islo 10 bude vybudovédno nové ostrovni nastupisté €. 4 s jazykovou ¢4sti u koleje ¢islo 6. Stdvajici
podchody budou zrekonstruovdny a prodlouZeny do mista hranice ptedpoklddaného dridZniho
pozemku.

Kolej ¢islo 3a bude prodlouZena pfes most pres ulici NadraZni jako zdrodek budouci teti koleje
ve sméru obvod VySehrad. V ¢islovani vyhybek bude ponechdna opodstatnénd rezerva pro budouci
spojku (vyhybky &islo 1 a 2). Kolej v DUR oznacend &islem 0 bude nové v souladu s predpisem SZ
D1 CAST PRVNI oznadena jako kolej &islo 50.

Na zdkladé stanoviska CDP a OR Praha vrdmci profesni porady a souhlasu ostatnich
zicastnénych nebudou koleje ¢islo 7 a 9 na jiznim zhlavi Zelezni¢ni stanice propojeny vyhybkou pro
umoznéni objizdéni{ klasickych souprav (ve vyhledovém stavu je ptedpoklad vyuZziti pouze ucelenymi
jednotkami; v pfipade odstavovani klasické soupravy dojde k objiZdéni jiZz/aZ u nastupistni hrany).

I pro mozné operativni fizeni provozu (soucasny piijezd vlaku od Prokopského tdoli na kolej
¢islo 50 spolu s odjizd€jicim vlakem smér Praha-Radotin z koleje ¢islo 1 a vjiZzd&jicim od Prahy-
Radotina na kolej ¢islo 3 nebo 5) se jevi jako vhodné doplnéni dalsi kolejové spojky na jiznim zhlavi
(vyhybky &islo 37 a 40) pro umoZnéni soucasnych jizd, a to s rychlosti do odbo&ného sméru 60 km.h™!.

7ST Praha-Smichov bude rozélenéna na 4 obvody (obvod osobni nadrazi, obvod VySehrad,
ndkladni obvod a obvod Spravy trati) a vic¢i obvodu osobniho nddrazi maji jednotlivé obvody
nasledujici hranice:

= obvod VySehrad (stavajici vyhybna VySehrad): navéstidla Scla a Sc2a
» ndkladni obvod (pozustatek stavajiciho obvodu spole¢ného nadraZzi): vykolejka Vk7
= obvod Sprévy trati (ti¢elové kolejisté): vyhybka ¢islo 401 a 402

Stavba je prioritné zamétena na feSeni Zeleznicni dopravy. S ohledem na rozsah problematiky
jsou dal$i podrobnosti tato dokladovdny v samostatné pifloze této souhrnné technické zpravy
s oznacenim B.4 Zdkladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie.
B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav
a) terénni apravy

Neni soucasti feSeni dokumentace stavby.
b) pouzité vegetacni prvky

Neni soucasti feSeni dokumentace stavby.
¢) biotechnicka, protierozni opatieni

Neni soucasti feSeni dokumentace stavby.
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B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiredi
Ovzdusi

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze v pribéhu zpracovani PDPS nedoslo ke zmén€ umisténi recyklacni
linky, piistupovych komunikaci ani objemu recyklovaného $térku zlistiva vydany souhlas s umisténim
vyjmenovaného stacionarniho zdroje v platnosti. Podrobné je tato problematika feSena v samostatné
c¢asti projektové dokumentace ,,E.2.5.10 Rozptylova studie®.

Hluk

Hlukov4 studie se zabyvd porovndnim hlukové zitéZe stdvajictho stavu srokem 2000 a
s vyhledovym stavem. Je dokladovéna v ¢4sti dokumentace E.2.5.9.

Soucésti studie bude méfeni hluku a vibraci ze stavajici Zeleznicni dopravy a samostatnou ¢ast
bude tvofit hluk ze stavebni ¢innosti, ktery bude doplnén do Cistopisu dokumentace.

Hlukové studie se zabyva piehledovym posouzenim vyhledové akustické situace v ptilehlém
okoli této trati. Dokumentace pfedkldda situaci ekvivalentnich hladin akustického tlaku po dokonéeni
stavby, tzn. provoz na novém kolejovém svrsku.

Ochrana pted hlukem vyplyva ze zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zmeéné
nékterych souvisejicich piedpist. Podrobné ochranu pred hlukem upravuje Naftizeni vliady ¢. 272/2011
Sb., o ochran¢ zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpist (NV ¢.
241/2018 ze dne 25. f{jna 2018). Toto nafizeni vlady zapracovava piisluSné piedpisy Evropské unie a
upravuje hygienické limity hluku pro chranény vnitfni prostor staveb, chrdnény venkovni prostor
staveb a chranény venkovni prostor. Dédle upravuje hygienické limity vibraci pro chranény vnitini
prostor staveb.

Z vysledkti hlukové studie je patrné, Ze ve vyhledu dojde proti toku 2000 k ndriistu poctu
projizdéjicich vlakt. Toto navySeni vlakl je ¢aste€né kompenzovano vyuZitim modernéjSich vozi
vybavenych kotoucovymi brzdami a v pfipadé€ ndkladnich vlakid nekovovymi brzdovymi $paliky, které
maji rovnéZ vliv na sniZeni hlu€nosti vlaku.

Na zdkladé provedenych vypocti neni pro fazi vystavby navrhovéna realizace protihlukovych
opatfeni. Ve vétsiné vypoctovych bodl 1ze uplatnit korekce staré hlukové zéatéze, v ostatnich bodech
jsou dodrzeny zakladni hygienické limity pro hluk z dopravy na drahach.

Ochrana vod

Dotcené dtvary povrchovych a podzemnich vod

Zajmové uzemi stavby se nachdzi v utvaru povrchovych tekoucich vod Vltava od toku
Berounka po tsti do Labe (ID - DVL 0820).

Stavebnim zdmérem neni zasazen zadny utvar povrchovych stojatych vod.

Zajmové tzemi stavby v obvodu ZST Praha Smichov se nachdzi v titvaru podzemnich vod

s v

zdkladni vrstvy Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitoka Vitavy (ID 62500).

Kabelové tupravy provadéné na télese trati na ¢astech trati Praha-Smichov — Hostivice a Praha-
Smichov — Stfedokluky zasahuji do dtvaru podzemnich vod zdkladni vrstvy Svrchni silur a devon
Barrandienu (ID 62400).

Vodni toky
vodotec - stani¢eni kiiZeni s trati, zptisob kiiZeni spravce
ID toku (CEVT) |- realizovany stavebni objekt
CHP
katastralni tizemi
1 |Rameno Vltavy |bez pfimého z4sahu do koryta Povodi Vltavy, s.p.
Cisafskéd louka V prostoru severniho okraje ostrova Cisafské louka je
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vodote¢ - staniCeni kfizeni s trati, zptisob kiiZeni spravce
ID toku (CEVT) |- realizovany stavebni objekt

CHP

katastralni tizemi

10279752 do koryta vyusténa destova kanalizace ,,Radlicky

1-12-01-0130 potok®. Do tohoto zatrubnénf je zadsténa ¢ast destové

Smichov kanalizace ZST Praha Smichov — podrobny technicky

popis je uveden v ¢4sti dokumentace D.2.1.6.1.
Vodovody a kanalizace

2 | Vltava bez pfimého zasahu do koryta Povodi Vltavy, s.p.
10100001
1-12-01-0130
Smichov

3 |Dalejsky potok |bez pfimého zasahu do koryta Lesy hl. m. Prahy
10256475 vodni tok je pfechdzen stdvajicimi Zelezni¢nimi
1-12-01-0120 mostnimi konstrukcemi v cca f. km 2,3, na nosnych
Hlubocepy konstrukci mostnich objektti bude provddéna kabelizace

(SO 30-76-01 Praha-Smichov - MR Praha-Chuchle,
rozvod 6kV, PS 30-01-11 ZST Praha-Smichov, obvod
Smichov, SZZ, PS 30-02-11 ZST Praha-Smichov, mistni
kabelizace, PS 30-02-51 ZST Praha-Smichov, tiprava
stdvajicich DOK SZDC s.o.)

Zdplavové vizemi

V rémci stavby rekonstrukce ZST Praha-Smichov nezasahuje Zadny stavebni objekt do vifednd
stanoveného zaplavového izemi Vltavy.

Pouze v tusecich:

=  Praha-Smichov — Praha-Radotin je trati ptekraCovano zdplavové uzemi Dalejského potoka a
Vltavy (v koryté Dalejského potoka, km staniceni trati 2,610). V tomto misté je provddéna
kabelizace (SO 30-76-01 Praha-Smichov — MR Praha-Chuchle, rozvod 6kV, PS 30-01-11 7ZST
Praha-Smichov, obvod Smichov, SZZ, PS 30-02-11 7ST Praha-Smichov, mistni kabelizace) —
stavebni prace budou provddeény na télese trati a stdvajici mostni konstrukci, bez zdsahu do
stanoveného zaplavového tizemi pod timto mostnim objektem.

= Praha-Smichov — Hostivice je trati pfekracovano zdplavové tizemi Dalejského potoka (km
stani¢eni trati 3,195). V tomto misté je provddéna kabelizace (PS 30-01-11 ZST Praha-
Smichov, obvod Smichov, SZZ) — price budou provadény na télese trati a stdvajici mostni
konstrukci, bez zdsahu do stanoveného zaplavového tizemi pod timto mostnim objektem.

=  Praha-Smichov — Stfedokluky je trati pfekracovdno zaplavové uzemi Dalejského potoka (km
stani¢eni trati 3,715). V tomto misté je provddéna kabelizace (PS 30-02-51 ZST Praha-
Smichov, tprava stavajicich DOK SZDC s.0.) — prace budou provadény na stivajici mostni
konstrukci, bez zdsahu do stanoveného zdplavového tzemi pod timto mostnim objektem.

Stanice metra Smichovské nddraZi, kterd je se stavbou rekonstrukce 7ZST Praha — Smichov
propojena, je v pripadé povodni ohroZend stanice, pro kterou jsou stanovena povodiiovd opatreni
vychdzejici z povodnového pldnu Dopravniho podniku hl. m Prahy. Po celou dobu stavby je nutné
umoznit pracovnikim jednotky 850000 — Jednotka Technologickd zarizeni a OSM (Technicky tisek —
Metro) pristup a manipulaci s prvky protipovodiiové ochrany stanice metra Smichovské nddraZi.

Umisténi ploch zafizeni stavenisSt€ v zaplavovém tzemi:

Z4dna plocha ZS neni umisténa v tfedné stanoveném zdplavovém tzemi.

Rizikova uzemi pii privalovych srazkach

Stavba neprochdzi rizikovym dzemim pii ptivalovych srazkach (www.povis.cz)
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Vodohospoddisky chrdnénd vizemi

Chrdnénd oblast piirozené akumulace vod (CHOPAYV)
Stavba nezasahuje do CHOPAV.

Ochrannd pdsma povrchovych vodnich zdrojii (OPVZ)

Stavba zasahuje v obvodu ZST Praha Smichov do ochranného pasma vodniho zdroje II. stupné
odbéru pro dpravnu pitné vody z Vltavy zdvodu Staropramen k.p. Prazské pivovary v Praze 5. Toto
ochranné pasmo bylo stanoveno Néarodnim vyborem hl. m. Prahy vr. 1988 pod ¢j. OVLHEZ
1611/88/Tich.

V ochranném pasmu se nachdzeji stavebni objekty v dseku staniceni stavby km 3,826 — 3,921 a
v useku km 4,151 — 4,400.

V tomto ochranném pasmu se soucasné nachazeji aredly zafizeni stavenisté (ZS):

= 7S 1 vul. Hofej$i ndbfezi — cast pii smichovské opéfe Zeleznicniho mostu — udcel: pro
rekonstrukci Zelezni¢niho mostu a sanace zdi

= 7S 3 vul. Nadrazni — &4st pro sanaci opéry piiléhaji k ZST Praha-Smichov — téel: pro
rekonstrukci dvoukolejného Zelezni¢niho mostu

= 7S 4 vZST Praha-Smichov — tu&el: deponie kolejovych poli, plocha pro vystavbou techn.
budovy, kabelovodu a mostu v ul. NadraZni

= 7S 5vZST Praha-Smichov — ti¢el: deponie kolejovych poli, plocha pro vystavbu EPZ

Vodni zdroj pro technické iucely ztc3 (ndvrh OPVZ)

Na pozemcich 668/3, 669/2, 669/4 jsou situovany jimaci objekty gravitacniho pfivadéce pro
ZTC-3 a gravitacni pfivadé¢ (podzemni stavba), ktery vede napii¢ pozemkem 668/3.

Vodni zdroj slouZi v souc¢asné dobé& pro technické ticely metra a po tpraveé ¢erpané vody jako
mozny zdroj krizového zdsobovani obyvatel hl. m. Prahy pitnou vodou. Pro uvedené zdroje byly
zpracovdny ndvrhy ochranného pdsma vodniho zdroje a ochranného pasma vodniho dila.
V soucasnosti probiha vodopravni fizeni o vyhldSeni ochrannych pasem.

Vodni dilo je tvofeno jimacimi objekty a vlastnim podzemim pfivadééem délky 1,23 km,
vedoucim od mista jimani k technologickému centru ZTC3 v Praze — Radlicich. Vrty JV1-JV5 a
Sachta JV6 jsou situovany v zatravnéné oplocené ¢asti pozemku 669/4. Ostatni vrty JV7,JV8alJV 10
jsou situovany ve zpevnéné ploSe na pozemku 668/3 (parkovisté). Tyto jimaci objekty jsou situovany
podél vychodniho kraje pozemki soubézZné s ulici Strakonickd cca 70 m od toku Vltavy. Vodni dilo
bylo realizovdno v rdmci stavby metra III. B a bylo vedeno v utajovaném reZimu.

Soustava Sté€rkovych jimacich stén z pfevrtavanych pilot dosahuje do hloubky predkvartérniho
podloZi. Jimaci vrty gravitaéné jimaji a stahuji vodu ze §térkové stény (ze zvodnélého horninového
prostiedi), do pfivadéce, ktery tak propojuji se zvodnélymi vrstvami. Jimaci vrty JV1 — JV5, JV7 a
JV10 jsou piimo propojeny s pfivadééem (zadsténi do klenby ptivadéce), ktery tak propojuji se
zvodnélymi vrstvami. Jimaci vrt JV8 je do pfivadéce zaustén v celb& razené Stoly B. Na terénu jsou
vrty opatfeny skruZenymi betonovymi Sachticemi zakrytymi betonovymi poklopy. Vrty jsou chranény
standardnim ocelovym zhlavim.

Vlastni pfivadé¢ gravitatné odvadi vody k ZTC3 a zdroven slouZi jako vodojem. Jednd se o

razeny objekt. Odebirand voda je v sou€asnosti uZivana pro technické tcely ZTC3 v Radlicich.

Vroce 2017 byla provedena Pasportizace gravitatniho pfivadéée (GP) vody pro ZTC3,
zpracovatel Metroprojekt a.s., objednatel Dopravni podnik hl. m. Prahy.

Dle vyjadieni Dopravniho podniku hl. m. Prahy bude planované OPVZ II. stupné zasahovat do
zajmového uzemi stavby Rekonstrukce ZST Praha — Smichov.

Ochrannd pdsma podzemnich vodnich zdroji (OPVZ)
Stavba nezasahuje do ochranného pdsma podzemniho vodniho zdroje.
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Ochrannd pdsma p¥irodnich lééivych zdrojit (OPPLZ)
Stavba nezasahuje do Zddného ochranného pasma piirodniho 1é¢ivého zdroje.

Nakladani se zavadnymi latkami dle §39 zakona ¢.254/2001 sb.
Nakldddni se zdvadnymi ldtkami v technologickych objektech v dobé provozu ZST Praha-Smichov

Neni soucésti feSeni dokumentace stavby.

Nakldddni se zdvadnymi ldtkami v dobé vystavby rekonstrukce ZST Praha-Smichov

V obdobi vystavby bude dodavatel stavby naklddat se zdvadnymi latkami ve vétSim rozsahu
vramci stavebnich cinnosti. Soucasné bude zachazeni s témito latkami spojeno se zvySenym
nebezpecim pro povrchové vody a podzemni vody, protoZe se stavba nachézi v bezprostfedni blizkosti
vodniho toku, v ochranném pasmu vodniho zdroje a v blizkosti vpusti vefejné kanalizace.

Dodavatel stavby je dle zdkona €. 254/2001 Sb. povinen ucinit odpovidajici opatfeni, aby jim
pouzivané zavadné latky nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod. Z tohoto diivodu je soucasti
projektové dokumentace plan opatieni pro piipad havarie pro obdobi vystavby (¢ast
dokumentace E.2.5.13), ktery bude obsahovat nélezitosti vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. v platném znéni.

Plan opatfeni podléhd odbornému stanovisku spravce dotéenych vodnich tokd a nésledné
schvéleni dotéenym vodopravnim tfadem (Magistrat hlavniho mésta Prahy).

Dodavatel stavby — uZivatel zdvadnych latek je v pfipad€ havarijniho dniku povinen postupovat
dle schvéleného planu opatieni pro piipad havdrie.

BOZP
Vyhodnoceni stavby z hlediska zdkona ¢. 309/2006 Sb. §15 a nv & 591/2006 Sb. piilohy & 5
Vice zhotovitelu Stavba a staveniSté
— [+ Q e < o
> o= o= = S 2 = =} =
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= Predpokladany pocet zhotovitell: vice nez 1

*  Predpoklddany primérny pocet osob: 150

» Predpoklddana doba stavby: 42 mésicti = 882 pracovnich dni, 882 x 150 = 132300 osobodni
= zahdjeni stavby: 06/2021 ukonceni stavby: 12/24

Rizikové prdce ve smyslu NV ¢ 591/2006 Sb. prilohy 5:

= price vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétsi neZ 5 m

= préce souvisejici s pouZivanim vysoce toxickych chemickych litek — stavebni chemie

= priace vykondvané v ochrannych pdsmech energetickych vedeni popiipadé technického
vybaveni — v§echny objekty v energetickych OP a v Zelezni¢ni dopravni ceste

= zemni price provadéné protlacovanim — SO inZenyrskych siti

= prace spojené s montdzi a demontdZi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb — SO Zelezni¢niho spodku
a svrsku, SO mostli, SO potrubnich vedeni, SO zastfeSeni ndstupist, SO protihlukovych
objektt, SO trak¢nich a energetickych zatizeni

Souhrnna technicka zprava 48



. Rekonstrukce ZST Praha-Smichov — 1. etapa“ PDPS

Odpadové hospodaistvi

Pfi realizaci stavby bude feSeno nakldddni s odpady piivodcem odpadu v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodafstvi (v soucasné dobé¢ plati zdkon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zdkonu).

Po dobu vystavby bude piivodcem odpadu (§ 4 odst. 1 pismena ,,x*“ zdkona) ve smyslu zdkona
zhotovitel stavby (dosud neurcen). Zadavatel stavby smluvné zajisti se zhotovitelem stavby
odpovédnost v oblasti nakladani s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy.

Piivodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadi (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.,
o Katalogu odpadll) a odpady, které nemtize sim vyuZit nebo odstranit, ptevést do vlastnictvi pouze
osobé opravnéné k jejich ptfevzeti. Zdkon pfitom zddraziiuje povinnost zajistit pfednostné vyuZiti
odpadi (recyklace, kompostovani apod.) pted jejich odstranénim (uloZeni na sklddku, spaleni). Déle je
pivodce odpadu povinen odpady shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhli a kategorii a
kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti.

Béhem vystavby (zhotovitel stavby) je pivodce odpadu povinen vést prubéznou evidenci o
odpadech a zpisobech nakladdni s odpady. Zplsob vedeni evidence je stanoven vyhldskou ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladédni s odpady, v platném znéni.

Na zdklad¢ § 16 odst. 3 zdkona o odpadech miiZze s nebezpecnymi odpady naklddat ptivodce
(zhotovitel stavby) pouze se souhlasem vécné a mistné piisluSného orgdnu statni spravy
(shromaZd’'ovani a pfeprava nebezpecnych odpadi nepodléhaji souhlasu). V pifipadé, Ze v ramci stavby
pfesahne produkce nebezpecnych odpadli 100 t/rok, bude orgdnem stitni spravy udé€lujicim souhlas
k nakladani s nebezpecnymi odpady krajsky trad. Pokud produkce nebezpecnych odpadi nepiesdhne
100 t/rok, bude orgdnem stitni spravy udélujicim souhlas k naklddani s nebezpecnymi odpady obecni
urad obce s rozsitenou pusobnosti. NdlezZitosti Zadosti o souhlas k nakladdni s nebezpe¢nymi odpady
jsou stanoveny v § 2 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.

Piivodce odpadu je zodpovédny za naklddani s odpady do doby, neZ jsou pfedany opravnéné
0sobg.
Puda

NavrZend stavba nevyZzaduje Zadné zabory pozemkti ZPF ani PUPFL, které by vedly k nutnosti
jejich vyjmuti.
b) vliv na prirodu a Kkrajinu

(ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivoc¢ichd, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajing, krajinny rdz, VKP a USES apod.)

Uzemni systém ekologické stability

Stavba se nachdzi mimo oblast prvki USES, v jeji blizkosti se viak nachazeji jak nadregionalni
a regiondlni prvky, tak lokdlni prvky USES, a to lokdlni biocentra nebo biokoridory a interakéni
prvky, funkéni i nefunkéni.

Nadregiondlni iiroveii USES

; Sir$im zdjmovym tizemim prochédzi osa nadregiondlniho biokoridoru tdoli Vitavy — Stéchovice
(dle UP: N 4/4 — v tiseku pod Veslafskym ostrovem; N 4/3 — v tiseku severné od Zelezni¢niho mostu) a
nachdzi se zde rovnéZ ochrannd zdéna tohoto nadregiondlniho biokoridoru. Od zdjmového tizemi
stavby je N 4/4 oddélen komunikaci I/4 (ulice Strakonickd).

Na dzemi hl. m. Prahy jsou do osy nadregiondlnich biokoridorti spojenych s idolim Vltavy
vloZena regiondlni biocentra (Cisaiska louka — RBC 1457, resp. dle UP R 2/21; Rohansky ostrov —
RBC 1459, resp. Chuchle — RBC 1845, Petiin — RBC 1853 a Hrad¢any — RBC 1458) — oznacit za
funkéni 1ze regiondlni biocentra Chuchle a Petfin, ostatni jsou vyznamné ovlivnéna lidskou ¢innosti.
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Na levém biehu Vltavy je pak dale veden nadregiondlni biokoridor funkcéni N3/5. Tento
nadregiondlni biokoridor je vymezen fragmentarné, a to bez ohledu na mistni terénni podminky,
s plochou dotéenou stavbou vSak nekoliduje.

Regiondlni tiroveii USES
Nejbliz§im prvkem USES regiondlni tirovné je regionalni biocentrum R 2/21 Cisatskd louka,
situované cca 350 m vychodnim smérem, oddéleno komunikaci 1/4 — Strakonicka.

Lokdlni (mistni) prvky USES

Vv

Nejblizsimi prvky USES lokalni tirovné jsou nasledujici biocentra:

= 1.1/203 Santoska cca 200 m severozdpadnim smérem
= L1/204 Konvarka cca 600 m zdpadnim smérem

= L11/205 Ctirad cca 300 m jihozdpadné

= 1.1/206 Dévin cca 350 m jihozdpadnim smérem

Dile jsou to je ndsledujici interakéni prvky:

15/396 Ctirad cca 200 m zadpadnim smérem
15/378 Podolsky profil a 15/379 VySehradské skély na druhém biehu Vltavy

Vyznamné krajinné prvky (VKP)

V zdjmovém tzemi stavby se nenachdzi Zadny VKP registrovany dle §6 zdkona ¢. 114/1992
Sb.. Nejbliz§im VKP registrovanym ve smyslu vySe uvedeného zakona, nachdzejicim se
v katastrdlnim dzemi Smichov, jsou spolecenstva kiidovych pramenii Pod Cisarkou. Toto VKP vsak
stavbou dotceno nebude.

Ke stietu navrzeného zaméru s VKP dle §3 zakona ¢. 114/1992 Sb. rovnéz nedochazi.
PozemKky uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL)

Stavba nevyvold zdsah do pozemkt urcenych k plnéni funkci lesa ani do ochranného pasma
lesnich porosti (§ 14 odst. 2 zdkona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakont).
Zv1asté chranéna vzemi

V blizkosti stavby ,,Rekonstrukce 7ZST Praha-Smighov“ se zadna velkoplo$na zvlasté chranéna
uzemi (CHKO, NP) nenachdzeji, nejbliz§i CHKO Cesky kras je vzdidleno vice neZ 8,8 km
jihozdpadnim smeérem. Realizaci stavby rovnéZ nedochdzi k zdsahu do maloplo$nych zvlasté
chrédnénych tuzemi, a to ani do jejich ochrannych pasem (50 m).

Seznam nejbliZ§ich maloploSnych zvI4st¢ chrdnénych dzemi:

= PP Ctirad (cca 50 m zapadnim smérem pii zacatku kolejovych tiprav)

= PR Prokopské udoli (cca 200 m jihozdpadnim smérem pfi zacatku kolejovych tprav)
= PP Podolsky profil (vice nez 500 m jizn€ vychodnim smérem)

= PP Pod Zvahovem (vice nez 500 m jiZn€ od za¢atku kolejovych tprav)

= PP Branické skadly (cca 800 m jihovychodnim smérem od zacatku kolejovych tprav)

Pamatné stromy

Stavba neni v kolizi s Zidnym pamdatnym stromem, nejblizsi skupina tif dubi letnich v ulici Na
Plani se nachizi ve vzdalenosti cca 500 m zdpadnim smérem od zdjmového tizemi Zelezni¢ni stanice.

Ochrana krajinného razu a prirodni parky

Stavba ,,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* se nalézd v zastavéném tzemi, nebude tedy
posuzovdna z hlediska ochrany krajinného razu.

VVVVVV

park je Prokopské a Dalejské udoli, nachédzejici se mimo zajmové tizemi stavby.
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Pamatky a archeologické nalezy

Stavba ,,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* se v tdseku od zalétku stavby v km 3,826 732 po
konec Zelezni¢niho mostu v ev. km 4,133 ptes ul Nadrazni, definovdno hranici pozemku par. €. 4990/1
k. 4. Smichov, nachdzi v méstské pamatkové z6n€ Smichov. Zbyvajici ¢ast stavby se nachdzi
v ochranném pasmu praZzské pamatkové rezervace (OP PPR).

Meéstskd pamatkovd zéna Smichov byla vyhlasena rozhodnutim ¢: 1993701, Vyhlaska hlavniho
mésta Prahy ze dne 28.9.1993 o prohldSeni ¢4sti izemi hlavniho mésta Prahy za pamdtkové zény a o
uréeni podminek jejich ochrany.

Ochranné pdsmo pamadtkové rezervace bylo vyhldSeno rozhodnutim Odborem kultury
Nérodniho vyboru hl. m. Prahy ¢. Kul/5-932/81 o uréeni ochranného pamdatkového pasma v hlavnim
meésté Praze.

Nemovité kulturni pamdtky

V samotném prostoru stavby se nenachdzi zddn4 nemovitd kulturni pamétka. V bezprostfednim
okoli stavby se vSak nachdzeji nasledujici nemovité kulturni pamétkou ve smyslu zdk. 20/87 Sb., o
statni pamdtkové péci:

= gsoubor Zelezni¢nich mostd na trati Praha hl. n — Praha-Smichov, Praha 2 a Praha 5, v k.u.
Vysehrad a Smichov zapsana pod &islem rejstitku USKP:101315

= vysinné opevnéné sidlisté — hradiste¢ Divei hrady, archeologické stopy, Praha 5, Hlubocepy,
Radlice, Smichov, v k. 4. Smichov zapsana pod &islem rejstitku USKP 40390/1-1416

= kostel sv. Filipa a Jakuba, Praha 5, Na Zlichové, v k. u. Hlubocepy zapsand pod cislem
rejstitku USKP 40315/1-1371

= lihovar Zlichov, ztoho jen varna (destilovna) a komin s podnoZim, ¢. p 2584, Zlichov,
Nadrazni, v k. 4. Hluboepy zapsana pod &islem rejstitku USKP 54858/1-2286

= venkovska usedlost — pfedméstskd, Konvarka, €. p. 192, 2917 a 3141, Praha 5, Na Konviice,
v k. 6. Smichov zapsana pod &islem rejstitku USKP 40375/1-1406

= stary Zidovsky hibitov €. p. 2556, Praha 5, U starého Zidovského hibitova, v k. d. Smichov
zapsand pod &islem rejstitku USKP 44489/1-1899,6

= pojistovna — byvala Ustiedni socidlni pojistovna, nyni Ceska spréava soc. zabezpeéeni, Praha
5, Kifzova, &. p. 2383, v k. . Smichov zapsand pod ¢islem rejstitku USKP 100870

= venkovskd usedlost — pfedméstskd, Koulka ¢. p 189, Praha 5, Ktizovd, Koulka, v k. u.
Smichov zapsana pod &islem rejstitku USKP 40373/1-1405

= ¢inzZovni dim €. p. 1122, Praha 5, Nadrazni, v k. 4. Smichov zapsand pod cislem rejstiiku
USKP 100906

= socha sv. Aji, Praha 5, NadraZni, vk. 6. Smichov zapsand pod ¢&islem rejstifku USKP
40335/1-1383

= venkovskd usedlost - pfedméstskd, Santoska, €. p. 178, Praha 5, Nad SantoSkou, v k. u.
Smichov zapsan4 pod &islem rejstitku USKP 40369/1-1403

= venkovska usedlost — pfedméstskd, Skalka, €. p. 120, Praha 5, Pod Skalkou, U Klikovky, v k.
6. Smichov zapsand pod &islem rejstitku USKP 40357/1-1396

Archeologické ndlezy

Stavba ,,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* se nachazi v tizemi s archeologickymi nilezy UAN
IT — Uzemi, na némz dosud nebyl pozitivné prokézan vyskyt archeologickych nélezil, ale uréité indicie
mu nasveédcuji nebo byl prokdzin zatim jen nespolehliveé; pravdépodobnost vyskytu archeologickych
ndlezd 51 — 100 %.

Pti zpracovani dokumentace stavby je nutné respektovat ustanoveni §22, zdkona ¢islo 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci. Béhem stavebnich praci mize dojit k archeologickym néleziim, a proto
je nutné zabezpecit archeologicky dozor na stavbé. Povinnosti investora je splnit poZadavky, které
uklada §22 a §23 zdkona €.20/1987 Sb., to je:

= hlasit pfipadné archeologické nélezy
= umoZnit zichranny archeologicky vyzkum
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= {hrada zichranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim §22 odst. 2 zdkona
¢.20/1987Sb.

= stavebnik je povinen ozndmit zdmér provedeni stavebnich praci Archeologickému tstavu AV
CR, Letenskd 4, 11801 Praha

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi NATURA 2000

V dotéeném tizemi se nenachazi lokality chranéné v ramci NATURA 2000. Na tzemi hl. m.
Prahy neni vyhlaSena Z4dnd PO. Nejbliz§i EVL Prokopské udoli (kéd CZ0110050) je vzdalena cca
200 m jihozdpadnim smérem od hranice zdjmového dzemi stavby a EVL Praha — Petfin je vzdaleno
cca 1,5 km severnim smérem od hranice zdjmového uzemf stavby.

Predmétny zamér neni v kolizi s lokalitami NATURA 2000.

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostiedi, je-li podkladem

Vzhledem k zavérim zjistovaciho fizeni, ktery konstatoval, Ze zimér nebude posuzovan podle
zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdé&jsich predpist, neni
soucdsti feSeni dokumentace stavby.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpuisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni soucasti feSeni dokumentace stavby.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

v

Z pohledu zdkona €. 20/1987 Sb., o stitni pamatkové péci neni piedmétnd stavba kulturni
pamétkou a nejsou tak navrhovana navrhovand ochranné a bezpecnostni pasma, pfip. rozsah omezen{
a podminky.

To samé plati i z pohledu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, jehoZ definice se
na pfedmétnou stavbu nevztahuje, jelikoZ se jedna o stavbu drihy.

Navrhovana dokumentace stavby piedpoklada ziZeni stavajiciho OPD, a to piedevsSim
v mistech opousténého Kkolejisté obvodu spoleéného nadrazi, tedy v souladu s rozhodnutim o
umisténi stavby.

Diéle se prepokldadd, Ze budou dotéena ochrannd a bezpeCnostni pdsma pieloZenych
inzenyrskych siti, stejné jako vzniknou ochranna pasma nové ziizovanych piipojek. Zadna chranéna
uzemi nebudou navrZenou stavbou ménéna, stavba do nich vSak zasahuje. Ménéna nebudou ani
ochrannd pasma metra, drahy tramvajové a silnic L., II. a III. tfidy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba neni urcena k ochran€ obyvatelstva pied vnéjSimi vlivy. Opatieni vyplyvajici
z pozadavkll civilni ochrany na vyuziti staveb kochrané obyvatelstva se nedotykaji stavby
~Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*. V piipadé nutnosti je mozné stavbu vyuzit k piesunu techniky
nutné k ochrané obyvatelstva a k pfesunu obyvatel samotnych.

Stavba jako takovd nenavrhuje prostory pro ukryti obyvatelstva. V tésné blizkosti stavby
v lokalité objektu severniho kiidla VB (nové technologicka budova) se v jeho dobéhové vzdélenosti
nachdzi vstup do metra, stanice Smichovské nidrazi, kde je situovan tkryt pro obyvatelstvo. Samotna
stanice metra je zafazena do ochranného tiseku metra OUB3. Navrzend stavba nezasahuje do OSM
metra stanice Smichovské nadraz{ a nenarusuje tlakové plynotésnou ochranu metra. Céstené zasahuje
k vétracim objektim pro gardZze (prodejna kobercit BRENO) a zafizenim OSM, p. ¢. 5093/6 a 5093/5,
situovanym mimo obvod samotné stavby. Déle na p. ¢. 5093/7 je vstup do komory dodate¢ného vstupu
(KDV) stim, Ze tento objekt musi byt zachovdn, ktery je opét situovanym mimo obvod samotné
stavby. Ostatni funkce OSM nebudou navrZenou stavbou naruseny.

Souhrnna technicka zprava 52



. Rekonstrukce ZST Praha-Smichov — 1. etapa“ PDPS

Redeni zdsad prevence zdvaznych havirii v Zelezni¢nim provozu je zakotveno v soustavé
zakont a vyhlasek CR a ndvrh stavby je zpracovan v souladu s platnou legislativou CR. Problematika
je podrobné zpracovédna v samostatnych piilohdch E.2.5.13 Havarijni plan a E.3.8 Plan BOZP.

B.8. Zasady organizace vystavby

S ohledem na rozsah textovych a grafickych piiloh je problematika zdsad organizace vystavby
dokladovédna v samostatné Casti této souhrnné technické zpravy s oznaCenim piilohy B.8 Zisady
organizace vystavby.

B.9. Celkové vodohospodaiské FeSeni

s

Vzhledem k tomu, Ze v zdjmovém dzemi stavby se nenachdzi Zadna kiiZeni s vodnimi toky a
veskeré deStové vody z prostoru kolejiste¢ Zel. stanice jsou odvadény bud na terén (na svahy
stavajicich naspovych téles) nebo do deStové kanalizace, nebylo celkové vodohospodéiské feSeni,
resp. hydrotechnické posouzeni provedeno.
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