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Stavebné-montdzni postupy tipray trakcniho vedeni

- vychézeji ze stavebnich postupt navrZzenych v Dopravni a provozni technologii.
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Predpoklada se realizace stavebni ¢ésti trakéniho vedenti, to znamend vybudovani zéklada,

stavba stoZarti a montdz bran, v pfedstihu v samostatnych kratkodobych vylukach.
Predpokladand délka vyluk pro tyto prace je 6 hodin.

Prace na rekonstrukci trakéniho vedeni budou provadény obvyklymi technologickymi
postupy, zavedenymi na stavbach modernizace a optimalizace trati. Vykopy pro zdklady se
provedou bagrem ze Zelezni¢niho vozu, v mistech vyskytu prekazek, tj. stavajicich
podzemnich vedeni apod. se vykopy provedou ru¢ng¢.

Betonaz zakladl se predpokldda rovnéz z koleje, z pojizdné betonarky.

Montaz stozari a nosnych bran bude provddéna jetdbem z vagént stavebniho vlaku, montaz
vodicl pak z ploSinovych vozii montdZniho vlaku a ze Zebiikl. Pro vystavbu trakénich podpér
ve vetsi vzdalenosti od koleje, tj. mimo dosah mechanismt na Zelezni¢nich kolejovych

vozidlech, se pouziji kolové mechanizacni prostredky.



Postup do 03/2023

Vyluka stavajici koleje ¢. 8,
Vyluka TV sekce 8, 10, 12, 14, 16
VloZeni délica do koleje ¢€.8 u brany 49-49A a 52-53. Vystavba néstupiste.

Vyluka stavajici koleje ¢. 9B,

Vyluka TV sekce 5,7A,9, 11, 13, 15

Vlozeni délice do koleje ¢.9B . Demontéz stavajici lavky. Odstranit propoj, ktery je zavésen
na lavce.

Vyluka stavajici koleje €. 1S,

Vyluka TV sekce 1S, 28, 3S, 4S, 58S, 6S, 7S

VloZeni délica do koleje €.1S u brany 35S-36S a 49S - 50S a do spojky mezi kolej €. 1S a 3S.
Vystavba osvétlovacich stozara.

Vyluka stavajici koleje €. 6, 8, 10, 12, 14

Vyluka TV sekce 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Provizorné zakotvit systém €. 18 na stozar €. 59. Zbyvajici ¢ast systému (ke stoZaru 42)
zdemontovat.

Bez vyluky koleje a TV
Vystavba zakladi TV ¢&.: PS3A, P57S

Vyluka stavajici koleje ¢. 12¢
Bez vyluky TV
Vystavba zakladu TV ¢.: P39A

Postup do 04/2023

Vyluky ZST Smichov

Vyluka stavajici koleje ¢. 12 a 12b
Vyluka TV sekce 8, 10, 12, 14, 16
Provizorn€ zakotvit systém ¢. 12 na stozar ¢. P39A.

Vyluka stavajici koleje €. 3S ( za vvhybkou ¢.603)
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Vyluka TV sekce 1, 3,7,2,6 (Zst Smichov)
DemontaZz systému €. Spl mat. (mezi stozdry R2 a 20SA).

Vyluka stavajici koleje €. 8 5
Vyluka TV sekce 8, 10, 12, 14, 16 (Zst Smichov)
Demontaz systému €. Sever. (mezi stozary 17S a 90).

Vyluka stavajici koleje ¢. 14, 16,
Vyluka TV koleje ¢.8, 10, 12, 14, 16,
Uprava brany.: 57A-P57S a odtahu P53A

Vyluka stavajici koleje ¢. 8,
Vyluka TV sekce 8, 10, 12, 14, 16
Demontaz provizornich d¢€lict v koleji ¢€.8

Vyluka stavajici koleje ¢. 9B,
Vyluka TV sekce 5,7A,9, 11, 13, 15
DemontaZz provizorniho délice v koleji ¢.9B




