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HARMONOGRAM VYSTAVBY - Oprava mostu v km 20,765 na trati Havlicktv Brod - Pardubice
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Sneseni koleje - odtéZeni naspu

Bourani bet. nadbetonavek

Zhutnéni zakladové spary

Betonaz nasazené desky

Betonaz plovouci desky

Betonaz prechodovych k-ci

Izolace z asfaltovych past

Zasyp, Stérkové loze, kolej

Osazeni zabradli

Sanace klenby a spodni stavby

Odlazdéni

Terénni Upravy

Dokoncovaci prace

Préace ve vyluce
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