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A. Identifika�ní údaje o stavb�

A.1 Údaje o stavb�

A.1.a Základní údaje o druhu stavby 
Jedná se o dopravní liniovou stavbu, která �eší snížení hluku ze železni�ní dopravy na trati Praha – Kralupy 

v km 418,807 – 418,963. V roce 2003 byla dokon�ena stavba „Optimalizace trati Praha Bubene� – Kralupy nad 
Vltavou, 2 �ást“. Sou�ástí stavby byla rekonstrukce drážního t�lesa v�etn� zastávky Sedlec a most�. 
Protihluková opat�ení byla realizována jen u zastávky Sedlec vpravo do km 418,692 619. Po provedení 
akustického m��ení bylo konstatováno, že za stávajícího stavu p�i posuzování železni�ní trati dochází 
prokazateln� k p�ekro�ení hygienických limit� v chrán�ném venkovním prostoru pro noc u všech dot�ených 
objekt�. Nejnep�ízniv�jší stav je u objekt� ležících bezprost�edn� pod náspem trati ve vyšších podlažích.  

V místech budoucí protihlukové st�ny a nízké protihlukové clony se vyskytují 2 mosty, op�rné zdi (kamenné 
zdivo, gabiony, prefabrikované betonové dílce – zajiš�ují stabilitu drážní stezky), oplocení, stožáry trak�ního 
vedení.  

Protihluková st�na nízká je navržena v úseku km 418,807 – 418,963 vpravo v délce 156 m. V daném 
zkušebním úseku bude použita PHC Soundim Rail z Finska výšky do 1,0 m nad TK (kolmo nad spojnici temen 
kolejnic), která byla vyhodnocena jako dosta�ující opat�ení k dodržení hygienických limit� hluku. Instalace PHC 
bude provedena mimo volný sch�dný a manipula�ního prostoru a mimo pr�jezdný pr��ez UIC Z-GC. 
Protihluková clona je z hliníku s výztuhami oboustrann� sklopná. Líc clony se umístí do vzdálenosti 2,09 m (ve 
složeném oblouku) – odpovídá 2,01 m v p�ímé. Kotvení st�ny bude provedeno zemními kotvami a 
mikropilotami v prostoru gabion�. V úseku stávajících L prefabrikát� zdi typ U3 bude kotvení nízké st�ny 
provedeno p�ímo na betonový prvek po demontování stávajícího zábradlí.  

Za�átek protihlukové clony vlevo byl posunut dle výsledk� výpo�tu z akustické studie a projednání se 
zástupci ob�an� Prahy Sedlce v km 418,668 na parcele �. 551/1 k.ú. Sedlec. Konec st�ny je v km 418,970. 

Protihluková st�na klasická je navržena v úseku km 418,668 – 418,970 vlevo v délce 502 m. V daném 
zkušebním úseku bude použita PHC 2,0 m nad TK a je navržena jako jednostrann� pohltivá (pohltivý povrch na 
stran� ke trati) do výšky 1,5 m jako nepr�hledná s pohltivou vrstvou a zbývající 0,5 m st�ny bude provedena z 
pr�hledného materiálu. Z vn�jší strany bude PHC ozelen�na. Pr�hledná �ást st�n bude opat�ena oboustranným 
pruhováním. Protihluková clona bude realizována v pr�m�rné vzdálenosti 3,5 od osy p�ilehlé koleje. Stávající 
trak�ní stožáry bude PHC obcházet vn�, pouze u jednoho bude p�erušena. Celková délka úseku protihlukových 
barier vlevo bude 502 m (délka stani�ení trati). Založení PHC je navrženo dle geotechnického posouzení 
pilotami DN 600 (pr�m�r 600–630 mm). Únikový pr�chod bude �ešen p�esahem ve vzdálenosti do 150 m. 
Prostupné pole v PHC délky 5 m pro HZS bude umíst�no ve vzdálenostech cca 50 m. 

V úseku most� v km 418,710 vlevo a v km 418,897 oboustrann� bude stávající zábradlí nahrazeno lehkou 
pr�hlednou protihlukovou clonou výšky 1,10 m (vpravo) a 2,0 m (vlevo) nad TK, úprava pr�hledných prvk�
pruhováním. Kotvení bude do stávajících �íms mostu. 

V prostoru protihlukových st�n a clon se odstraní náletové k�oviny a náletové stromky (pr�m�r kmene do 
100 mm) zasahující do prostoru konstrukcí stavby. Na pravé stran� trati se jedná o malé náletové jehli�naté 
stromky (výška do 1,5 m). Na levé stran� podle koleje �. 1 se budou muset o�ezat n�které v�tve, které zasahují 
do prostoru PHS do vzdálenosti 4,0 m od osy koleje. Z d�vodu p�ístupu k realizaci se o�ezání provede v celé 
výšce této vzdálenosti.  

Na pravé stran� trati vedle koleje �. 2 v zemním t�lese se vyskytuje podzemní dálkový optický kabel Praha – 
Dolní Be�kovice L 73-75 (ve správ� �D-Telematika a.s.) a zabezpe�ovací kabely (ve správ� SŽDC-O� Praha, 
SSZT). Celé stávající trasy kabel� vpravo jsou blíže ke koleji než projektovaná NPC. V �ásti celého úseku PHS 
vlevo podél koleje �. 1 vede energetický kabel vysokého nap�tí 6 kV (ve správ� SŽDC-O� Praha, SEE). Trasa 
vede místy pod stezkou, místy ve svahu. V n�kterých místech je p�ímo v kolizi s polohou protihlukové st�ny, 
kterou ve �ty�ech místech k�ižuje. Zachová se na míst�. Jeho poloze se p�izp�sobí poloha základových pilot. 
Trasy mimodrážních sítí jsou vedeny mimo zemní t�leso trati a nejsou v kolizi. 

Stavba bude probíhat �áste�n� mimo výluku (bude z�ízena pomalá jízda - 50 km/hod), �ást prací za 
krátkodobých tra�ových výluk a vlastní práce na založení a montáž sklopných NPC bude za denních tra�ových 
výlukách. Provoz pod mosty bude zachován, ale v dob� prací na most� bude provoz �ízen pracovníky 
zhotovitele. 

A.1.b Název stavby 
Protihluková opat�ení Praha – Kralupy km 418,700 – 418,970 
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A.1.c Místo stavby 
Na trati Praha – Kralupy nad Vltavou v tra�ovém úseku TÚ 0801, DÚ 06 Praha Bubene� – Roztoky u Prahy, 

katastrální území Sedlec v km 418,668 (ZÚ) – 418,970 (KÚ). Tra� je za�azena v intravilánu m�stské �ásti Praha 
Sedlec. Lokalita se nachází na pozemku �. parc. 551/1, 559, 130/5 k.ú. Sedlec (730 041), druh pozemku ostatní 
plocha, zp�sob využití dráha nebo jiná plocha.  

A.1.d Charakter stavby 
Jedná se o dopravní liniovou stavbu, která �eší snížení hluku ze železni�ní dopravy na trati Praha – Kralupy 

v km 418,807 – 418,963.

A.1.e Ú�el užívání stavby 
Jedná se o dopravní liniovou stavbu, která �eší snížení hluku v intravilánu m�stské �ásti Praha Sedlec ze 

železni�ní dopravy na trati Praha – Kralupy v km 418,807 – 418,963. Hlavním ú�elem stavby je snížení hluku 
(spln�ní hygienických limit� pro no�ní hodiny) od železni�ní dopravy.  

A.1.f Základní p�edpoklady výstavby 
- Stavba je rozd�lena na stavební objekty: SO 01 – Protihluková opat�ení Praha Sedlec, SO 01.1 – Ukolejn�ní 
- Realizace stavby se p�edpokládaná v roce 2018 a délka výstavby je 2,5 - 3 m�síce 
- Veškeré práce provád�né v rámci stavby jsou uvažovány technologií s p�ístupem po železnici a po 

pozemcích investora. 
- P�i rekonstrukci budou provád�ny práce s využitím tra�ové nep�etržité výluky koleje �. 1 a následn� koleje 

�. 2, rovn�ž bude provedena výluka trakce. Realizaci stavby je nutné zkoordinovat s pot�ebami provozu na 
zatížené celostátní trati. 

- Stavba vyvolá min. 21 (max. 28) denní nep�etržitou výluku koleje �. 1 a následn� koleje �. 2 spolu s výlukou 
trakce. V míst� prací bude p�i realizaci stanovena pomalá jízda na sousední provozované koleji. 
Harmonogram prací a �asové postupy výluk (kolejové a trak�ní) budou sou�ástí realiza�ní dokumentace 
stavby. U kolejových výluk bude up�esn�na min. nezbytná délka nutná pro realizaci s ohledem na 
minimalizaci omezení provozované dráhy. 

- 1 x 28 denní tra�ová výluka (07:00 – 21:00) koleje �. 1 v�etn� TV 
- 1 x 25 denní tra�ová výluka (07:00 – 21:00) koleje �. 2 v�etn� TV 
- 2 x 8 h krátkodobá tra�ová výluka koleje �. 1 a následn� koleje �. 2 
- ve výluce i mimo výluky pomalá jízda 50 km/hod 

A.1.g Vn�jší vazby stavby v�etn� jejího vlivu na okolí 
- Zám�r je v souladu s územními plány dot�eného zájmového území 
- Stavba se nachází na pozemcích katastrálního území Sedlec (730 041) a �eší snížení hluku od železni�ní 

dopravy 
- Pro ú�ely stavby je zpracován záborový elaborát 
- Stavební zám�r podléhá stavebnímu povolení od Drážního ú�adu 
- Využití území se stavbou nem�ní a stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky 
- Na základ� vyjád�ení správc� sítí m�žeme konstatovat, že v prostoru stavby se nachází vedení inž. sítí 
- Stavba nemá žádný vliv na životní prost�edí – po dokon�ení stavby dojde ke snížení hluku z drážní dopravy 
- Veškeré práce provád�né v rámci stavby jsou uvažovány technologií s p�ístupem po železnici a po 

pozemcích investora. 
- P�íjezd do prostoru stavby je zajišt�n po železnici nebo po stávajících místních komunikacích v Sedlci, které 

k�íží tra� pod mosty v km 418,710 a 418,897. 

A.2 Právní rámec vyhotovení Plánu BOZP 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny provád�cím právním p�edpisem, stejn� jako v p�ípadech podle 
odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl p�i p�íprav� stavby zpracován plán podle druhu a velikosti pln�
vyhovující pot�ebám zajišt�ní bezpe�né a zdraví neohrožující práce, a aby byl p�i realizaci stavby aktualizován. 
Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavb� a staveništi, postupy 
navrhované pro jednotlivé práce a pracovní �innosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpe�né 
provád�ní, jejich p�edpokládané �asové trvání a posloupnost nebo soub�h; musí být p�izp�sobován skute�nému 
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stavu a podstatným zm�nám stavby b�hem její realizace. Vláda stanoví na�ízením bližší požadavky na obsah a 
rozsah plánu. (Zákon �. 309/2006 Sb.) 

Z projektové dokumentace byla zjišt�na zvýšená rizika podle Na�ízení vlády �. 591/ 2006 Sb., p�ílohy �. 5: 

�íslo 
�innosti 

Popis 

6. 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, pop�ípad� za�ízení technického 
vybavení

11. 
Práce spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních stavebních díl� kovových, 
betonových a d�ev�ných ur�ených pro trvalé zabudování do staveb

K vypracování Plánu BOZP byla použitá projektová dokumentace ve stupni Projekt, která v dob�
zpracování Plánu BOZP obsahovala: 

A  Pr�vodní zpráva 
B  Souhrnná �ást 

    B.1.2.2  Dendrologický pr�zkum 
    B.1.2.6  Akustická studie  
    B.4.1.1  Požárn� bezpe�nostní �ešení 
    B.4.5  Povod�ový a havarijní plán 

C  Situace stavby 
E  Stavební �ást 
F  Zásady organizace výstavby 
H  Doklady 
I  Geodetická dokumentace  

A.3 Identifika�ní údaje o ú�astnících stavby 

A.3.a Investor 
Spole�nost I�O telefon/fax/e-mail 
Správa železni�ní dopravní cesty, státní organizace 
Dlážd�ná 1003/7 
110 00 Praha 1

709 94 234  

Technický dozor investora: Ing. Ivana Ranšová, tel: +420 725 761 481, e-mail: ransova@szdc.cz

A.3.b Zpracovatel projektové dokumentace 
Spole�nost I�O telefon/fax/e-mail 
PROGI spol. s r.o. 
Žukovova 79/60 
400 03 Ústí nad Labem – St�ekov

032 42 137 
+420 411 198 004 
+420 602 160 054 
projekce@progi.cz

Osoba s autorizací: 

Ing. Miroslav Novák – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, �. autorizace 0400608 
Ing. Zden�k Zeman – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, �. autorizace 0400450 
Ing. Ji�í Štolba – autorizovaný inženýr pro technologická za�ízení staveb a technika 
prost�edí staveb, �. autorizace 0401490 
Karel Novák – autorizovaný technik pro požární bezpe�nost staveb, �. autorizace 
0401341

Projektant: 
Ing. Zden�k Zeman, tel: +420 601 389 275, e-mail: zeman@progi.cz 
Karel Novák, tel: +420 606 892 896, e-mail: kk.n@seznam.cz
Ing. Ji�í Štolba, tel: +420 725 881 561, e-mail: jiri.stolba@stosmol.cz

A.3.c Koordinátor BOZP v p�íprav� stavby 
Spole�nost I�O telefon/fax/e-mail 
Aleš Nadrchal 
Klíšská 995/133 
400 01 Ústí nad Labem

672 49 281 
+420 604 283 544 
nadrchal.ales@seznam.cz 

Odborná zp�sobilost: Aleš Nadrchal DiS., osv�d�ení �. SGS/001/KOO/2014



Stavba: Protihluková opat�ení Praha – Kralupy km 418,700 – 418,970 Strana �.7   

Plán BOZP k projektové dokumentaci

Aleš Nadrchal I�: 672 49 281
Klíšská 995/133 DI�: CZ7209032897
400 01 Ústí nad Labem tel: +420 604 283 544
�eská republika                                                                                        e-mail: nadrchal.ales@seznam.cz

A.3.d P�íslušný Oblastní inspektorát práce 
Spole�nost I�O telefon/fax/e-mail 
Oblastní inspektorát práce pro hlavní m�sto Prahu se 
sídlem v Praze 
Kladenská 103/105 
160 00 Praha 6

750 46 962 
+420 950 179 310 
+420 950 179 309 
praha@suip.cz 

A.3.e Mimo�ádná událost (úraz, požár, havárie) 
Telefonní seznam pro dorozumívání p�i mimo�ádných událostech 

Integrovaný záchranný systém 
Jednotné evropské �íslo tís�ového volání 112
Hasi�ský záchranný sbor �R 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie �R 158
Obecní (m�stská) policie 156

Telefonní seznam pro dorozumívání p�i mimo�ádných událostech p�i ohrožení dopravní cesty 

SŽDC, Centrální dispe�erské pracovišt� Praha 

Odd�lení provozní 
Úst�ední dispe�er 972 233 481 724 172 965
Hlavní dispe�er 972 233 180 725 790 090

CDP Praha – O�P Praha Vedoucí sm�ny 972 241 041 602 291 600

Hasi�ská záchranná služba SŽDC

Ohlašovna požáru 
Velitel jednotky 
požární ochrany 

Zástupce velitele 
jednotky požární 

ochrany

HZS SŽDC Praha 
972 235 150 
972 235 125 
606 781 160

972 235 160 972 235 156 

�D, G� Praha 

Odbor O16 
Sí�ový dispe�er 1 972 232 604

606 793 647 
Sí�ový dispe�er 2 972 233 023

Telefonní seznam pro dorozumívání p�i mimo�ádných událostech p�i ohrožení dopravní cesty 

SŽDC, Centrální dispe�erské pracovišt� Praha 

Odd�lení provozní 
Úst�ední dispe�er 972 233 481 724 172 965
Hlavní dispe�er 972 233 180 725 790 090

CDP Praha – O�P Praha Vedoucí sm�ny 972 241 041 602 291 600

Hasi�ská záchranná služba SŽDC

Ohlašovna požáru 
Velitel jednotky 
požární ochrany 

Zástupce velitele 
jednotky požární 

ochrany

HZS SŽDC Praha 
972 235 150 
972 235 125 
606 781 160

972 235 160 972 235 156 

�D, G� Praha 

Odbor O16 
Sí�ový dispe�er 1 972 232 604

606 793 647 
Sí�ový dispe�er 2 972 233 023
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B. Situa�ní výkres stavby 
V projektové dokumentaci jsou zpracovány výkresy: C1 – P�ehledná situace oblasti stavby, C2 –

Koordina�ní situace stavby 

C. Požadavky na obsah Plánu BOZP 

C.1  Informace o rozhodnutích a podmínkách stanovených ke stavb� a v projektové 
dokumentaci z hlediska BOZP 

- Na základ� vyjád�ení správc� sítí m�žeme konstatovat, že v prostoru stavby se nachází vedení inž. sítí 
(vyjád�ení jsou uvedeny v p�íloze H – Dokladová �ást) 

- V prostoru stavby se nachází v drážní stezce vpravo podél koleje �.2 spole�ná trasa kabel� ve správ� SŽDC 
– O� Praha – SSZT a �D – Telematika a.s. v kabelových žlabech z plast�. 

- Trasa podzemního kabelu vysokého nap�tí 6 kV ve správ� SŽDC – O� Praha – SEE je vedena vlevo podél 
koleje �.1 v prostoru drážní stezky p�ípadn� ve svahu. Je v betonovém kabelovém žlabu TK1. 

- Vedle na sraz je umíst�n další kabelový žlab TK1 bez obsazení jako rezerva pro budoucí možné použití. 
- Zbývající inženýrské sít� k�ížící železni�ní tra� jsou vedeny ve stávající místní komunikaci pod mosty v km 

418,710 a 418,897. Jedná se o vodovod, kabely VO, kabely Cetin, kabely NN a jednotnou kanalizaci.  
- Orienta�ní trasy jednotlivých sítí jsou zakresleny do koordina�ní situace stavby. 

C.2 Opat�ení s ohledem na místní podmínky, �asový pr�b�h prací 
- P�ed zapo�etím prací zhotovitel vypracuje a p�edloží ke schválení harmonogram prací 
- Realizace stavby se p�edpokládaná v roce 2018 a délka výstavby je 2,5 - 3 m�síce 
- P�i rekonstrukci budou provád�ny práce s využitím tra�ové nep�etržité výluky koleje �. 1 a následn� koleje 

�. 2, rovn�ž bude provedena výluka trakce. Realizaci stavby je nutné zkoordinovat s pot�ebami provozu na 
zatížené celostátní trati. 

- Stavba vyvolá min. 21 (max. 28) denní nep�etržitou výluku koleje �. 1 a následn� koleje �. 2 spolu s výlukou 
trakce. V míst� prací bude p�i realizaci stanovena pomalá jízda na sousední provozované koleji. 
Harmonogram prací a �asové postupy výluk (kolejové a trak�ní) budou sou�ástí realiza�ní dokumentace 
stavby. U kolejových výluk bude up�esn�na min. nezbytná délka nutná pro realizaci s ohledem na 
minimalizaci omezení provozované dráhy. 

- 1 x 28 denní tra�ová výluka (07:00 – 21:00) koleje �. 1 v�etn� TV 
- 1 x 25 denní tra�ová výluka (07:00 – 21:00) koleje �. 2 v�etn� TV 
- 2 x 8 h krátkodobá tra�ová výluka koleje �. 1 a následn� koleje �. 2 
- ve výluce i mimo výluky pomalá jízda 50 km/hod 

- Stavba je rozd�lena na stavební objekty: SO 01 – Protihluková opat�ení Praha Sedlec, SO 01.1 – Ukolejn�ní 
- Stavba nevyžaduje uzav�ení komunikace pod mosty v km 418,710 a 418,897 

C.2.a Zajišt�ní stavby, vstup� a vjezd� na staveništ� a skládek materiálu 
- P�íjezd do prostoru stavby je zajišt�n po železnici nebo po stávajících místních komunikacích v Sedlci, které 

k�íží tra� pod mosty v km 418,710 a 418,897. 
- Stavba bude na drážním t�lese a mostech, které k�íží místní komunikace
- Napojení staveništ� na el. energií se nep�edpokládá, pln� si musí zajistit zhotovitel stavby, v�etn� vody a 

ostatních energií 
Opat�ení: Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe�eny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, p�i dodržení následujících zásad: 
- Staveništ� bude p�i dolní hran� svahu drážního t�lesa, nebo na hran� drážního pozemku ohrani�ena 

výstražnou páskou o výšce min. 1,1 m 
- V místech kde jsou oploceny soukromé pozemky a nehrozí vstup nepovolaných osob, zhotovitel nemusí 

d�lat ohrani�ení stavby. Ohrani�ení bude nahrazeno oplocením soukromého pozemku 
- V míst� p�ístupového chodníku od mostu v km 418,710 k zastávce Praha-Sedlec bude po dobu 

výstavby PHS v tomto míst� chodník uzav�en 
- P�i vymezení staveništ� se bere ohled na související p�ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 

tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejmén� narušit.  
- Zhotovitel zajistí ozna�ení hranic staveništ� tak, aby byly z�eteln� rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 

a stanoví lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyzna�en bezpe�nostní zna�kou na všech vstupech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou 
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- vjezdy na staveništ� pro vozidla musí být ozna�eny dopravními zna�kami, provád�jícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en 
bezpe�nostní zna�kou na všech vjezdech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou 

C.2.b Osv�tlení staveništ� a pracoviš�
- V projektové dokumentaci není �ešeno – uvažuje se, že práce budou probíhat v letních m�sících p�es den. 

Bude-li zhotovitel chtít pracovat v dob� snížené viditelnosti, je nutné vybudovat osv�tlení tak aby p�ístup a 
práce probíhali bezpe�n� a nedošlo k porušení BOZP 

- Stavba není p�ístupná civilist�m a ani p�es stavbu nepovede žádná komunikace 
Opat�ení: 
- Bude-li na staveništi no�ní hlída�, je nutné provést osv�tlení p�ípadn� vybavit pracovníka pat�i�ným 

mobilním sv�tlem o dostate�ném výkonu, aby mohl provád�t dozor a pohyb po ur�ených trasách 
- Hlída� musí mít zdravotní a odbornou zp�sobilost pro práci (pohyb) v prostoru dráhy a musí mít 

vystavený a platný pr�kaz „Vstup do provozované ŽDC“

C.2.c Ochranná a kontrolovaná pásma a opat�ení proti jejich poškození 
- Na stavb� budou probíhat práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

Opat�ení: 
- Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 

p�edm�t� (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpe�n� zajistit. Pro bezpe�né zajišt�ní 
ohrožených prostor� se použije zejména vylou�ení provozu a ohrazení ohrožených prostor� vymezit 
ohrožený prostor jednoty�ovým zábradlím, pop�ípad� zábranou o výšce nejmén� 1,1 m, nebo dozor 
ohrožených prostor� k tomu ur�eným zam�stnancem po celou dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí 
mít ší�ku od volného okraje pracovišt� nejmén� 1,5 m p�i práci ve výšce od 3 m do 10 m. Ší�ka 
ohroženého prostoru se vyty�uje od paty svislice, která prochází vn�jší hranou volného okraje 
pracovišt� ve výšce. Práce nad sebou lze provád�t pouze výjime�n�, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat zp�sob zajišt�ní bezpe�nosti zam�stnanc� na níže 
položeném pracovišti 

- Ochranu proti pádu zajiš�uje zam�stnavatel p�ednostn� pomocí prost�edk� kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, nap�íklad ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná 
lešení, ohrazení nebo sít� a do�asné stavební konstrukce, nap�íklad lešení nebo pracovní plošiny. 
Prost�edky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prost�edky proti pádu, se použijí v 
p�ípad�, kdy povaha práce vylu�uje použití prost�edk� kolektivní ochrany nebo není-li použití 
prost�edk� kolektivní ochrany s ohledem na povahu, p�edpokládaný rozsah a dobu trvání práce a po�et 
dot�ených zam�stnanc� ú�elné nebo s ohledem na bezpe�nost zam�stnance dostate�né 

- Zam�stnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn�, jejichž p�dorysné rozm�ry ve všech 
sm�rech p�esahují 0,25 m, byly bezprost�edn� po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající 
únosnosti zajišt�nými proti posunutí nebo aby volné okraje otvor� byly zajišt�ny technickým 
prost�edkem ochrany proti pádu, nap�íklad zábradlím nebo ohrazením.  

- Zam�stnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaru�ují, že jsou p�i zatížení osobami v�etn�
ná�adí, pracovních pom�cek a materiálu bezpe�né proti prolomení, p�ípadn� na nichž toto zatížení není 
vhodn� rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, pop�. p�ístupová podlaha apod.), bylo provedeno 
zajišt�ní proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 
p�edm�ty a p�edm�ty ur�ené k jinému použití (v�dra, sudy, židle, stoly apod.). 

- Práce ve výškách nesmí být provád�na, jestliže nep�íznivá pov�trnostní situace, s ohledem na použitou 
ochranu proti pádu, m�že ohrozit bezpe�nost a zdraví zam�stnanc�

- P�ed zahájením prací provede odpov�dný vedoucí kontrolu ohrazení a po odstran�ní nedostatk� dá 
svolení k zahájení prací  

- Na stavb� budou probíhat práce se stavební technikou 
Opat�ení: 
- Není-li v pr�vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený �inností stroje vymezen 

maximálním dosahem jeho pracovního za�ízení zv�tšeným o 2 m 

- Na stavb� budou probíhat práce v blízkosti provozované dopravní cesty 
Opat�ení: 
- staveništ� p�evzít a pracovišt� udržovat bezpe�né a zdraví neohrožující 
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- povolit práci a pohyb na pracovišti jen osobám (vlastní i subdodavatel�), kte�í mají zdravotní a 
odbornou zp�sobilost pro práci na dráze a vystavený a platný pr�kaz „Vstup do provozované ŽDC“ 

- povolit jen práce, které budou provád�ny pod p�ímým vedením odborn� a zdravotn� zp�sobilé osoby 
která má platné doklady zp�sobilosti (Vysv�d�ení o odborné zkoušce dle p�edpisu Zam1, dokladem o 
zdravotní zp�sobilosti apod.) 

- provád�t práce jen s pracovníky, kte�í jsou zdravotn� odborn� zp�sobilí k výkonu dané práce a mají 
všechna �ádná a platná školení BOZP na�ízené platnými právním p�episy 

C.2.d Opat�ení p�i nebezpe�í výbuchu nebo požáru 
- Stavba nebude probíhat v prostoru s nebezpe�ím výbuchu 
- Na stavb� bude skladován ho�lavý materiál – d�evo, ho�lavé látky a plyny jen v množství pro pot�eby stavby 

Opat�ení: 
- Ho�lavé kapaliny budou skladovány v obalech k tomu ur�ených a náležit� popsaných. Uskladn�ní bude 

na míst� ur�eném požárním technikem a ozna�en druh a množství 
- Ho�lavé plyny budou skladovány v lahvích. Uskladn�ní bude na míst� ur�eném požárním technikem a 

ozna�en druh, množství a zabrán�né proti pádu.  
- Práce a manipulace se musí �ídit právními p�edpisy o požární ochran� a o skladování a manipulaci 

ho�lavých látek a plyn�
- Stavba bude vybavena požárním �ádem a hasicími p�ístroji. Dokumentací PO a po�et a typ hasicích 

p�ístroj� zpracuje zhotoviteli osoba odborn� zp�sobilá v požární prevenci 

C.2.e Zajišt�ní komunikací na staveništi, v�etn� podjížd�ní el. vedení a dalších medií, 
prozatímní rozvody el. po staveništi, �erpání vody, no�ní osv�tlení 

- Na stavb� není uvažováno s výstavbou komunikací pro pohyb stavební techniky – je�áb pro manipulaci 
s t�žkými b�emeny bude používat komunikace a zpevn�né plochy 

- Na základ� vyjád�ení správc� sítí m�žeme konstatovat, že v prostoru stavby se nachází vedení inž. sítí 
(vyjád�ení jsou uvedeny v p�íloze H – Dokladová �ást) 

- V prostoru stavby se nachází v drážní stezce vpravo podél koleje �. 2 spole�ná trasa kabel� ve správ� SŽDC 
– O� Praha – SSZT a �D – Telematika a.s. v kabelových žlabech z plast�. 

- Trasa podzemního kabelu vysokého nap�tí 6 kV ve správ� SŽDC – O� Praha – SEE je vedena vlevo podél 
koleje �. 1 v prostoru drážní stezky p�ípadn� ve svahu. Je v betonovém kabelovém žlabu TK1. 

- Vedle na sraz je umíst�n další kabelový žlab TK1 bez obsazení jako rezerva pro budoucí možné použití. 
- Zbývající inženýrské sít� k�ížící železni�ní tra� jsou vedeny ve stávající místní komunikaci pod mosty v km 

418,710 a 418,897. Jedná se o vodovod, kabely VO, kabely Cetin, kabely NN a jednotnou kanalizaci.  
- Orienta�ní trasy jednotlivých sítí jsou zakresleny do koordina�ní situace stavby. 
- Do�asné el. vedení (prodlužovací kabel odpovídající pro daný typ práce a prost�edí) bude jen do�asné pro 

daný typ prací a vždy po skon�ení prací bude odstran�no 
- Stavba se nachází v povod�ovém pásmu 

Opat�ení: 
- P�ed zahájením stavby bude zhotovitelem zpracován Havarijní plán a Povod�ový plán, který bude p�ed 

zahájením prací schválený p�íslušným ú�adem 
- Havarijní plán a Povod�ový plán bude trvale k dispozici na stavb�

- V projektové dokumentaci není �ešeno no�ní osv�tlení – uvažuje se, že práce budou probíhat v letních 
m�sících p�es den. Bude-li zhotovitel chtít pracovat v dob� snížené viditelnosti, musí z�ídit osv�tlení 
Opat�ení: 
- Osv�tlené musí být jak pracovišt�, tak i p�ístupové komunikace, Osv�tlení musí být dostate�n�

výkonné, aby p�ístup a práce probíhali bezpe�n�

- Stavba není p�ístupná civilist�m a ani p�es stavbu nepovede žádná komunikace 
Opat�ení: 
- Bude-li na staveništi no�ní hlída�, je nutné provést osv�tlení p�ípadn� vybavit pracovníka pat�i�ným 

mobilním sv�tlem o dostate�ném výkonu, aby mohl provád�t dozor a pohyb po ur�ených trasách 
- Hlída� musí mít zdravotní a odbornou zp�sobilost pro práci (pohyb) v prostoru dráhy a musí mít 

vystavený a platný pr�kaz „Vstup do provozované ŽDC“
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C.2.f Posouzení vn�jších vliv� na stavbu - ot�esy od dopravy, nebezpe�í povodn�, sesuvu 
zeminy, a opat�ení pro p�ípad krizové situace 

- Stavba je rozd�lena na stavební objekty: SO 01 – Protihluková opat�ení Praha Sedlec, SO 01.1 – Ukolejn�ní 
- Stavba bude probíhat �áste�n� mimo výluku (bude z�ízena pomalá jízda - 50 km/hod), �ást prací za 

krátkodobých tra�ových výluk a vlastní práce na založení a montáž PHC bude za denních tra�ových 
výlukách.  

- Provoz pod mosty bude zachován, ale v dob� prací na most� bude provoz �ízen pracovníky zhotovitele 
- Stavba se nachází v povod�ovém pásmu 

Opat�ení: 
- Povolit práci a pohyb na pracovišti jen osobám (vlastní i subdodavatel�), kte�í mají zdravotní a 

odbornou zp�sobilost pro práci na dráze a vystavený a platný pr�kaz „Vstup do provozované ŽDC“ 
- Povolit jen práce, které budou provád�ny pod p�ímým vedením odborn� a zdravotn� zp�sobilé osoby 

která má platné doklady zp�sobilosti (Vysv�d�ení o odborné zkoušce dle p�edpisu Zam1, dokladem o 
zdravotní zp�sobilosti apod.) 

- Provád�t práce jen s pracovníky, kte�í jsou zdravotn� a odborn� zp�sobilí k výkonu dané práce a mají 
všechna �ádná a platná školení BOZP na�ízené platnými právním p�episy 

- P�ed zahájením stavby bude zhotovitelem zpracován Havarijní plán a Povod�ový plán, který bude p�ed 
zahájením prací schválený p�íslušným ú�adem 

- Havarijní plán a Povod�ový plán bude trvale k dispozici na stavb�

C.2.g Umíst�ní a �ešení za�ízení staveništ�, v�etn� situa�ního výkresu širších vztah� staveništ�, 
�ešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 

- V koordina�ní situaci jsou navrženy plochy, které je možné využít pro za�ízení staveništ�. Za�ízení 
staveništ� bude realizováno v min. nutném rozsahu na pozemku SŽDC s.o. parc. �. 551/1 k.ú. Sedlec, kde se 
nachází stávající zastávka Praha-Sedlec. Bude vlevo trati vedle budovy zastávky velikosti 30 x 15 m, tj. 450 
m2.  

- Rozhodnutí o skute�ných plochách ZS bude záležet hlavn� na zhotoviteli stavby a jeho technických 
možnostech a pot�ebách. Vybrané plochy musí odsouhlasit p�íslušný správce stavby. 

- P�ístup na stavbu je možný po železni�ní trati a na za�ízení staveništ� po místní komunikaci 
- Napojení za�ízení staveništ� na el. energií, v�etn� vody a ostatních energií v projektu není �ešeno – pln� si 

musí zajistit zhotovitel stavby 
Opat�ení: Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe�eny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, p�i dodržení následujících zásad: 
- Za�ízení staveništ� bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejmén� 1,8 m. P�i vymezení se 

bere ohled na související p�ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejmén� narušit 

- zajistí ozna�ení hranic staveništ� tak, aby byly z�eteln� rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en 
bezpe�nostní zna�kou na všech vstupech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou 

- Vjezdy na staveništ� pro vozidla musí být ozna�eny dopravními zna�kami, provád�jícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en 
bezpe�nostní zna�kou na všech vjezdech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou 

- Svislá a vodorovná doprava osob není na stavb� uvažována 
- Vodorovná doprava materiálu bude probíhat pomocí nákladních vozidel 
- Svislá doprava materiálu bude probíhat pomocí mobilního je�ábu / kolejového je�ábu 

Opat�ení:
- P�i manipulaci s b�emeny bude prostor hlídat odpov�dný pracovník stavby 
- Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu musí být zajišt�n v souladu s postupem prací. Materiál musí být 

skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p�ednostn� v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby 

- Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav musí být provád�no ze zem� nebo z bezpe�ných podlah tak, 
že nejsou upínány nebo odepínány ve v�tší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk�, dílc�
a sestav ze žeb�ík� lze provád�t pouze podle stanoveného technologického postupu 

- P�i práci stroje v blízkosti pr�jezdného profilu sousední koleje bude prostor hlídat odpov�dný pracovník 
stavby, který je zdravotn� a odborn� zp�sobilí k výkonu dané práce a má všechna �ádná a platná školení 
BOZP na�ízené platnými právním p�episy a p�edpisy 
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- P�ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpe�nost práce, jimiž jsou zejména únosnost p�dy, p�ejezd� a most�, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, pop�ípad� jiných podzemních 
p�ekážek, umíst�ní nadzemních vedení a p�ekážek. 

- P�i provozu stroje obsluha zajiš�uje stabilitu stroje v pr�b�hu všech pracovních �inností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo záv�sy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 
používání a zajišt�ny proti zabo�ení, posunutí nebo uvoln�ní. 

- Pokud je u stroje p�edepsáno zvláštní výstražné signaliza�ní za�ízení, je signalizováno uvedení stroje do 
chodu zvukovým, p�ípadn� sv�telným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj 
do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v pr�vodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený �inností stroje vymezen maximálním dosahem 
jeho pracovního za�ízení zv�tšeným o 2 m. Na nep�ehledných pracovištích smí být stroj uveden do 
provozu až po uplynutí doby posta�ující k opušt�ní ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

C.2.h Zemní práce, zajišt�ní provád�ní výkop�, riziko zasypaní osob, druh pažení, ší�ka 
výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpe�ení okolních staveb, 
snižování a odvád�ní povrchové a podzemní vody 

- Na stavb� budou provád�ny zemní práce výkopy pro ukotvení NPC do hl. cca 1 m – výkopy budou zajišt�ny 
pažením 

- Povrchová úprava terénu pozemk�, které byly dot�eny stavbou 
Opat�ení: 
- P�i provád�ní výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména p�i 

soub�žném strojním a ru�ním provád�ní výkopových prací, p�i ru�ním za�is�ování výkopu nebo p�i 
p�eprav� materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v pr�vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
prostor ohrožený �inností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za�ízení zv�tšeným o 
2 m 

- Nemá-li obsluha stroje p�i soub�žném strojním a ru�ním provád�ní výkopových prací na jednom 
pracovním záb�ru dostate�ný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokra�uje v práci se 
strojem  

- V�tší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve st�nách výkop�, které by 
mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodlen� zajišt�ny proti uvoln�ní nebo odstran�ny. 
Nahromad�ná zemina, spadlý materiál a nežádoucí p�ekážky musí být z výkopu odstra�ovány bez 
zbyte�ného odkladu.  

- Po dobu p�erušení výkopových prací zhotovitel zajiš�uje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou 
údržbu zábran, pop�ípad� zábradlí, pažení, lávek, p�echod�, p�ejezd�, bezpe�nostních zna�ek, zna�ení a 
signál�, pop�ípad� dalších za�ízení zajiš�ujících bezpe�nost fyzických osob u výkop�. 

- Mechanické zhut�ování zeminy pomocí válc�, pech� nebo jiných zhut�ovacích prost�edk� musí být 
provád�no tak, aby nedošlo k ohrožení stability st�n výkop�

C.2.i Zajišt�ní bezbariérového �ešení na ve�ejných pozemních komunikacích a plochách, 
zp�sob zajišt�ní proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

- Navrhovaná stavba v daném �ásti širé trati není ur�ena k p�ístupu ve�ejnosti, ale slouží k provozování drážní 
dopravy. Tím pádem je vylou�ena i pro p�ístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- Stavba nepodléhá návrhovým kritériím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
- Stavba bude ohrani�ena o výšce min. 1,1 m p�i dolní hran� svahu drážního t�lesa 

Opat�ení:
- Bude-li ohrani�ení zasahovat do komunikace, nebo p�ístupových cest je nutno �ádn� a viditeln�

vyzna�it informa�ní zna�ení „ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠT	
 a tyto místa i osv�tlit

C.2.j Betoná�ské práce, zp�sob dopravy betonové sm�si, zajišt�ní fyzických osob proti pádu 
do sm�si, pohyb po výztuži, p�ístup k míst�m betonáže, provedení bedn�ní 

- Na stavbu bude beton dopravován po železnici a následn� a ukládán do vrtaných pilot 
- Na stavbu není možné dopravovat betonovou sm�s po pozemní komunikaci 
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C.2.k Montážní práce - bezpe�nostní opat�ení montážních operací, pomocné stavební 
konstrukce, p�ístupy na místo montáže, zajiš�ování otvor�, doprava stavebních díl� a 
jejich upev�ování a stabilizace 

- Na stavb� budou provád�ny montážní práce na PHS a NPC 
Opat�ení: 
- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém p�evzetí montážního pracovišt� fyzickou osobou 

ur�enou k �ízení montážních prací a odpov�dnou za jejich provád�ní. O p�edání montážního pracovišt�
se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovišt� umož�ovalo 
bezpe�né provád�ní montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a spl�ovalo požadavky 
stanovené v p�íloze �. 1 Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

- Fyzické osoby provád�jící montáž p�i ní používají montážní a bezpe�nostní pom�cky a p�ípravky 
stanovené v technologickém postupu 

- Montážní a bezpe�nostní p�ípravky, sloužící k zajišt�ní bezpe�nosti fyzických osob p�i montáži, 
zejména p�i práci ve výšce, je nutno upevnit k dílc�m ješt� p�ed jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylu�uje-li to technologický postup montáže 

- Zvolené vázací prost�edky musí umožnit zav�šení dílce podle pr�vodní dokumentace výrobce 
- Zp�sob a místo upevn�ní stejn� jako se�ízení vázacích prost�edk� musí být voleno tak, aby upevn�ní i 

uvoln�ní vázacích prost�edk� mohlo být provedeno bezpe�n�
- Pro p�ístup na montážní pracovišt� a pro z�ízení bezpe�né pracovní podlahy se využívají trvalé 

konstrukce, které jsou sou�asn� s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodišt� nebo 
stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže 

- P�i odebírání dílc� ze skládky nebo z dopravního prost�edku musí být zajišt�no bezpe�né skladování 
zbývajících dílc�

- Zdvihání a p�emis�ování zav�šených b�emen nebo p�emís�ování pomocí pojízdných za�ízení se provádí 
v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního p�edpisu. Je zakázáno zdvihat nebo p�emís�ovat 
b�emena zasypaná, upevn�ná, p�imrzlá, p�ilnutá nebo jiným zp�sobem znemož�ující stanovení síly 
pot�ebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajišt�no, že nebude p�ekro�ena nosnost použitého za�ízení. 

- B�hem zdvihání a p�emis�ování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpe�né vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpe�né plošiny nebo podlahy provád�t jeho osazení a 
zajišt�ní proti vychýlení. Dílec se odv�šuje od záv�su zdvihacího prost�edku teprve po tomto zajišt�ní. 

- Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti p�eklopení šrouby, montážními stolicemi, vzp�rami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným zp�sobem. Zp�sob uvol�ování vázacích 
prost�edk� z osazovaných dílc�, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 
bezpe�nost osob nebyla podmín�na stabilitou osazovaných dílc� a aby stabilita dílc� nebyla touto 
�inností ohrožena. 

- Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je p�edcházející dílec bezpe�n� uložen a upevn�n 
podle technologického postupu 

- Montážní p�ípravky pro do�asné zajišt�ní dílc� smí být odstra�ovány až po upevn�ní dílc� a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci  

- Technologický postup stanoví zp�sob vyztužení t�ch dílc�, p�i jejichž osazení je bezpe�nost fyzických 
osob ohrožena v d�sledku rozkmitání t�chto dílc� p�sobením v�tru 

- Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemn�ny 

C.2.l Práce ve výšce - zajišt�ní proti pádu, sklouznutí, propadnutí st�ešní konstrukcí, dopravu 
materiálu 

- Na stavb� budou provád�ny práce ve výšce. Jedná se o montážní práce na PHS a NPC. Práce budou probíhat 
ze žeb�ík�, p�ípadn� z op�rných zdí. 
Opat�ení:
- Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 

p�edm�t� (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpe�n� zajistit. Pro bezpe�né zajišt�ní 
ohrožených prostor� se použije zejména vylou�ení provozu a ohrazení ohrožených prostor� vymezit 
ohrožený prostor jednoty�ovým zábradlím, pop�ípad� zábranou o výšce nejmén� 1,1 m, nebo dozor 
ohrožených prostor� k tomu ur�eným zam�stnancem po celou dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí 
mít ší�ku od volného okraje pracovišt� nejmén� 1,5 m p�i práci ve výšce od 3 m do 10 m. Ší�ka 
ohroženého prostoru se vyty�uje od paty svislice, která prochází vn�jší hranou volného okraje 
pracovišt� ve výšce. Práce nad sebou lze provád�t pouze výjime�n�, nelze-li zajistit provedení prací 
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jinak. Technologický postup musí obsahovat zp�sob zajišt�ní bezpe�nosti zam�stnanc� na níže 
položeném pracovišti 

- Ochranu proti pádu zajiš�uje zam�stnavatel p�ednostn� pomocí prost�edk� kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, nap�íklad ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná 
lešení, ohrazení nebo sít� a do�asné stavební konstrukce, nap�íklad lešení nebo pracovní plošiny. 
Prost�edky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prost�edky proti pádu, se použijí v 
p�ípad�, kdy povaha práce vylu�uje použití prost�edk� kolektivní ochrany nebo není-li použití 
prost�edk� kolektivní ochrany s ohledem na povahu, p�edpokládaný rozsah a dobu trvání práce a po�et 
dot�ených zam�stnanc� ú�elné nebo s ohledem na bezpe�nost zam�stnance dostate�né 

- Zam�stnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn�, jejichž p�dorysné rozm�ry ve všech 
sm�rech p�esahují 0,25 m, byly bezprost�edn� po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající 
únosnosti zajišt�nými proti posunutí nebo aby volné okraje otvor� byly zajišt�ny technickým 
prost�edkem ochrany proti pádu, nap�íklad zábradlím nebo ohrazením.  

- Zam�stnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaru�ují, že jsou p�i zatížení osobami v�etn�
ná�adí, pracovních pom�cek a materiálu bezpe�né proti prolomení, p�ípadn� na nichž toto zatížení není 
vhodn� rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, pop�. p�ístupová podlaha apod.), bylo provedeno 
zajišt�ní proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 
p�edm�ty a p�edm�ty ur�ené k jinému použití (v�dra, sudy, židle, stoly apod.) 

- P�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamocen� nebo samostatn� musí být 
zam�stnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zam�stnanci na pracovišti nebo pro 
dorozumívání s vedoucím zam�stnancem. Zam�stnanec vykonávající práci uvedenou ve v�t� první 
musí být pou�en o povinnosti p�erušit práci, pokud v ní nem�že pokra�ovat bezpe�ným zp�sobem, a o 
p�erušení práce musí neprodlen� informovat vedoucího zam�stnance, pop�ípad� zam�stnavatele 

- Práce ve výškách nesmí být provád�na, jestliže nep�íznivá pov�trnostní situace, s ohledem na použitou 
ochranu proti pádu, m�že ohrozit bezpe�nost a zdraví zam�stnanc�

C.2.m Další požadavky na bezpe�nost práce - doprava materiálu, skladování, použití stroj�
- Doprava materiálu na stavbu bude probíhat nákladními vozidly a následn� na železni�ních vagónech   
- Na stavb� bude bu� ihned použit z p�ivezených nákladních vozidel, nebo dojde k jeho uložení na skládku a 

následn� pak k p�esunu na stavbu.  
- V projektu je uvažováno, že pro skladování materiálu bude využita plocha za�ízení staveništ�. Jedná se o 

parc. �. 551/1 k.ú. Sedlec, kde se nachází stávající zastávka Praha-Sedlec. Bude vlevo trati vedle budovy 
zastávky velikosti 30 x 15 m, tj. 450 m2.

- Rozhodnutí o skute�ných plochách ZS bude záležet hlavn� na zhotoviteli stavby a jeho technických 
možnostech a pot�ebách. Vybrané plochy musí odsouhlasit p�íslušný správce stavby. 
Opat�ení:
- Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu musí být zajišt�n v souladu s postupem prací. Materiál musí být 

skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p�ednostn� v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby.  

- Za�ízení pro vybavení skládek, jakými jsou op�rné nebo stabiliza�ní konstrukce, musí být �ešena tak, 
aby umož�ovala skladování, odebírání nebo dopl�ování prvk� a dílc� v souladu s pr�vodní 
dokumentací bez nebezpe�í jejich poškození. Místa ur�ená k vázání, odv�šování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpe�n� p�ístupná.  

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní skladovaných materiál�, 
rozm�ry a únosnost skladovacích ploch v�etn� dopravních komunikací musí odpovídat rozm�r�m a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých stroj�.  

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt�na jeho stabilita a nedocházelo k 
jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajišt�ny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se nap�íklad p�evrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. Prvky, které na sebe p�i skladování t�sn� doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpe�né uchopení nap�íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn� proloženy podklady. 
Jako podklad� není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvo�ené dv�ma nebo více prvky 
voln� položenými na sebe. 

- Nebezpe�né chemické látky a chemické sm�si musí být skladovány v obalech s ozna�ením druhu a 
zp�sobu skladování, který ur�uje výrobce, a ozna�eny v souladu s požadavky zvláštních právních 
p�edpis�
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- Plechovky a jiné oblé p�edm�ty sm�jí být p�i ru�ním ukládání stav�ny nejvýše do výšky 2 m p�i 
zajišt�ní jejich stability. Trubky, kulatina a p�edm�ty podobného tvaru musí být zajišt�ny proti 
rozvalení.  

- Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav musí být provád�no ze zem� nebo z bezpe�ných podlah tak, 
že nejsou upínány nebo odepínány ve v�tší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk�, dílc�
a sestav ze žeb�ík� lze provád�t pouze podle stanoveného technologického postupu. 

- S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním p�edpisem 

C.2.n Práce a �innosti - stanovení opat�ení pro prolínání a soub�h prací, více je�áb� na jednom 
staveništi a práce za provozu ve�ejných dopravních prost�edk�

- Stavba bude probíhat �áste�n� mimo výluku (bude z�ízena pomalá jízda - 50 km/hod), �ást prací za 
krátkodobých tra�ových výluk a vlastní práce na založení a montáž PHC bude za denních tra�ových 
výlukách.  

- Provoz pod mosty bude zachován, ale v dob� prací na most� bude provoz �ízen pracovníky zhotovitele 
- Stavba se nachází v povod�ovém pásmu 
- Stavba je rozd�lena na stavební objekty: SO 01 – Protihluková opat�ení Praha Sedlec, SO 01.1 – Ukolejn�ní 
- Na skládce materiálu bude pouze jeden mobilní je�áb a jen v �ase kdy stavba bude �ešit manipulaci 

s b�emeny 
- P�i montáži PHC a NPC bude použit je�áb na železni�ním vagonu 

C.2.o Specifická opat�ení vyplývající z podmínek provád�ní stavebních a dalších prací a 
�inností v objektech za jejich provozu, v�etn� �asového harmonogramu t�chto prací a 
�inností 

- Objekt v pr�b�hu stavebních prací nebude užíván jinou osobou než pracovníky zhotovitele 

C.2.p Specifické požadavky na stavbu, nap�íklad z konzultací s orgány inspekce práce, 
stavebními ú�ady, orgány ochrany ve�ejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních 
právních p�edpis�

- Na stavb� nejsou žádné specifické požadavky požadované státními orgány 

C.2.r Specifické požadavky na práce a �innosti spojené zejména s používáním toxických 
chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo 
toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 
podle p�ímo použitelného p�edpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, ozna�ování a 
balení látek a sm�sí23), ionizujícího zá�ení a výbušnin a s výskytem azbestu. 

- Na stavb� nejsou použity toxické chemické látky, ionizující zá�ení, výbušniny a azbest 
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