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ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ (trať 064 a 076)

Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav hl. n. a Mladá Boleslav město
Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město (1431)

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

pomalá jízda - 50 km/h výluka práce mimo výluku a kolej

PJ PJ PJ N N N N N N N N N N PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ

29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

proběhne v zimním období roku mimo vegetační období od 1.10.2022 do 31.3.2023 (cca 10 dní)

proběhne v pomalé jízdě v zimním období roku tj. od 1.10.2022 do 31.3.2023 (7 dní PJ - 50 km/h)

Naložení a odvoz rubaniny

SO

SO 10-11-15

km 14,550-14,950, 

úsek B

SO 10-11-15

km 14,550-14,950 

úsek A

Kácení stromů, očištení skalní stěny od vegetace

Sanace skal - zajištění sítěmi

Sanace skal - zajištění záchytnými ploty 

Sanace skal - stříkané betony

Dokončovací práce, úklid

Očištění skalní stěny od uvolněných hornin, vč. těžby a odbourání nestabilních bloků

Přípravné práce (vytyčení sítí, obvodu staveniště, bodů, hranic, dočasná ochranná patření apod.)

Název stavby:

Přeložení přestavníku výhybky na vjezdu

Rekonstrukce skluzu pro srážkové vody

Sanace skal - obnova akumulačního prostoru a odvodnění

Sanace skal - gabiony

Den

Přípravné práce (vytyčení sítí, obvodu staveniště, bodů, hranic, dočasná ochranná patření apod.)

Kácení stromů, očištení skalní stěny od vegetace

Očištění skalní stěny od uvolněných hornin, vč. těžby a odbourání nestabilních bloků

Naložení a odvoz rubaniny

Demolice dožilých staveb a konstrukcí

Sanace skal - zajištění záchytnými ploty 

Sanace skal - výplně dutin a poruch vyzdívkou

Sanace skal - zajištění lanovými panely 

Sanace skal - kotvení bloků

Dokončovací práce, úklid

Sanace skal - zajištění sítěmi

Sanace skal - stříkané betony

47.35. 36.

Úsek:

Zadavatel:

Poznámka:

Druh výluky

Měsíc

Týden 30. 31. 32. 33. 34. 42. 43. 44. 45. 46.37. 38. 39. 40. 41.

srpen 23červenec 23 září 23 říjen 23 listopad 23



ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ (trať 070)
Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město
Chotětov - Mladá Boleslav hl.n. (901)

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

pomalá jízda - 50 km/h výluka
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proběhne v pomalé jízdě v zimním období roku tj. od 1.10.2022 do 31.3.2023 (14 dní PJ - 50 km/h)

proběhne v pomalé jízdě v zimním období roku tj. od 1.10.2022 do 31.3.2023 (14 dní PJ - 50 km/h)

proběhne v pomalé jízdě v zimním období roku tj. od 1.10.2022 do 31.3.2023 (14 dní PJ - 50 km/h)

proběhne v pomalé jízdě v zimním období roku tj. od 1.10.2022 do 31.3.2023 (14 dní PJ - 50 km/h)

proběhne v pomalé jízdě v zimním období roku tj. od 1.10.2022 do 31.3.2023 (14 dní PJ - 50 km/h)

srpen 23 září 23 říjen 23 listopad 23 prosinec 23

47. 48. 49. 50. 51.35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Sanace skal - zajištění lanovými panely 

Sanace skal - zajištění záchytnými ploty 

Sanace skal - stříkané betony

Přípravné práce (vytyčení sítí, obvodu staveniště, bodů, hranic, dočasná ochranná 

patření apod.)

Kácení stromů, očištení skalní stěny od vegetace

Očištění skalní stěny od uvolněných hornin, vč. těžby a odbourání nestabilních bloků

Sanace skal - kotvení bloků

Dokončovací práce, úklid

Sanace skal - výplně dutin a poruch vyzdívkou

Sanace skal - stříkané betony

Sanace skal - zajištění sítěmi

Sanace skal - kotvení bloků

Sanace skal - výplně dutin a poruch vyzdívkou

Dokončovací práce, úklid

Přípravné práce (vytyčení sítí, obvodu staveniště, bodů, hranic, dočasná ochranná 

patření apod.)

Sanace skal - zajištění sítěmi

Sanace skal - zajištění lanovými panely 

Kácení stromů, očištení skalní stěny od vegetace

Očištění skalní stěny od uvolněných hornin, vč. těžby a odbourání nestabilních bloků

Naložení a odvoz rubaniny

Měsíc

Den

Přípravné práce (vytyčení sítí, obvodu staveniště, bodů, hranic, dočasná ochranná 

patření apod.)

Kácení stromů, očištení skalní stěny od vegetace

Očištění skalní stěny od uvolněných hornin, vč. těžby a odbourání nestabilních bloků

Zadavatel:

Úsek:
Název stavby:

Sanace skal - stříkané betony

Sanace skal - kotvení bloků

Sanace skal - výplně dutin a poruch vyzdívkou

Dokončovací práce, úklid

Sanace skal - stříkané betony

Přípravné práce (vytyčení sítí, obvodu staveniště, bodů, hranic, dočasná ochranná 

patření apod.)

Kácení stromů, očištení skalní stěny od vegetace

Očištění skalní stěny od uvolněných hornin, vč. těžby a odbourání nestabilních bloků

Naložení a odvoz rubaniny

Druh výluky

Týden

Poznámka:

Naložení a odvoz rubaniny

Naložení a odvoz rubaniny

Sanace skal - zajištění sítěmi

SO 10-11-14

km 67,780-68,150

Sanace skal - zajištění sítěmi

Sanace skal - zajištění záchytnými ploty 

Dokončovací práce, úklid

Přípravné práce (vytyčení sítí, obvodu staveniště, bodů, hranic, dočasná ochranná 

patření apod.)

Kácení stromů, očištení skalní stěny od vegetace

Očištění skalní stěny od uvolněných hornin, vč. těžby a odbourání nestabilních bloků

Sanace skal - stříkané betony

Naložení a odvoz rubaniny

Sanace skal - kotvení bloků

Sanace skal - záchytný val

Sanace skal - gabiony

Dokončovací práce, úklid

SO

SO 10-11-10

km 65,250-65,350

SO 10-11-11

km 65,400-65,575

SO 10-11-12

km 65,900-66,450

SO 10-11-13

km 66,500-67,500




