D |8 Nazev kolu Doba trvani | Zahajeni | Dokongeni | Predchudci 201‘:. [ [ m [ ™ [ v [ ovi v v [ X [ OXL [ X 201?. Il. n. [ Vi [ v [ vl

1 (o Prehled stavebnich postupu 0dny 1.3.14 1.3.14

2 1

3 =4 Zahajeni stavby 1den 1.3.14 1.3.14

4 ) Priprava stavby a staveniste 30 dny 2.3.14 31.3.14 3

5 =q Mobilni prov.zab.zaf.-projekt,vyroba 120 dny 16.3. 14 13.7.14 3SS+15dny =L

6 dtto - zprovoznéni 20 dny 14.7. 14 28.14 5 |:’_

7 [Eq Stavebni postup 0 85 dny 253.14 17.6. 14 |

8 E Stavebni postup 1 4 dny 17.6. 14 20.6.14 9SF

9 [Ed ~Stavebni postup 2a 35 dny 206.14 24.7.14 10SF

10 |[Eq Stavebni postup 2b 15 dny 24714 7.8.14 6FF

11 . Stavebni postup 3 83 dny 4.4.14 25.6. 14 125S5-40 dny _>|

12 E | Stavebni postup 4 55 dny 14.5.14 7.7.14 13SF

13 E Stavebni postup 5 32 dny 7.7.14 7.8.14 6FF

14 Stavebni postup 6 11 dny 8.8.14 18.8.14 13

15 Stavebni postup 7a 23 dny 19.8. 14 10.9.14 14

6 | Stavebni postup 7b 96dny  19.8.14  2211.14 14

17 E Stavebni postup 8a 5dny 15.3.15 19.3.15 _D

18 E:j Stavebni postup 8b 32dny 17.3.15 17.4.15 17SS+2 dny G

19 |[Ed Stavebni postup 8c 112 dny 15.3. 15 47.15 _I 4%;

20 Stavebni postup 9a 7 dny 57.15 11.7.15 19

21  Stavebni postup 9b 1den 12.7.15 12.7.15 20

22 | Dokonéeni stavby, likvidace staven. 50 dny 13.7.15 318.15 21 4%:

23 '

24 \[H | Piehled vyluk 0dny 21.3.14 21.3.14

25 |[E4 Trat kolej Strakonice-Cejetice 4 dny 17.6.14 20.6.14 D

26 | Definitivni zrueni koleje 15b 1den 21.3.14 21.3.14 Il

27 ‘ Kolej 5ast 34 dny 206.14 23.7.14 98S -’[ i

28 Vlecka do TT 34 dny 20.6.14 23.7.14 988 -)[ 1

29 Koleje 9st-15st na Eeskobud.zhlavi 15 dny 24.7.14 7.8.14 10SS _E]

30 Naftové hospodafstvi 15dny 24.7.14 7.8.14 1088 E]

31 |[Ed  Vietka DKV 23dny 14514 58.14 1288 ]

32 | Vlecka DKV 15 dny 247.14 7.8.14 10SS _E:I

33 E i Vletka SDC (koleje 301,303) 95 dny 4414 7.7.14 1188 _’r I

34  Vletka SDC 15 dny 247.14 7.8.14 10SS E]

35 Definitivni zruSeni Easti koleje 2st 1 den 5.4.14 5.4.14 ﬂ

3% |[EH Koleje 9st-15st na plzefiském zhlavi 55 dny 14.5.14 7.7.14 12SS _:

37 | Definitivni zrugeni &asti koleje Sst  5dny 37.14 7.7.14 36FF gj

38 Koleje 5st-15st na plzei zhiavi 32 dny 7.7.14 7.8.14 1388 +|——_]

39 | Trat kolej Strakonice-Volyné 32 dny 7.7.14 7.8.14 138S s

40  Trat kolej Strakonice-Katovice 11 dny 8.8.14 18.8.14 148S | :|

4 |4 Vietka GZ ' 11 dny 8.8.14 18.8.14 14SS [:E]

42 | Koleje 3st-15st pro smér Plzen 23 dny 19.8. 14 10.9.14 1588 D

43 | Koleje 3st-7st pro smér Volary 96 dny 19.8.14  22.11.14 16SS _’I I

44 EKoIéje 3st-7st € Budéjovice-Plzefi 96 dny 19.8.14  22.11.14 16SS N ]

45 i Viecka Teplarna 5dny 185.3. 15 19.3.15 17SS ’[]

46 éTrat‘,kolej Strakonice-Radomys| 110 dny 17.3.15 4.7.15 1888 _’[ ]

47 | VleCka Madeta 32 dny 17:3. 15 17.4.15 1888 m

48 ' Kolej 1 a viechny sudé 112 dny 15.3.15 47.15 1988 _» ]

49 Kolej ?cnfvleéka Tt?plérny 7 dny 57.15 11.7_. ?5. ZOSS . _’[%)I‘_J

50 | Trat'kolej smér Plzeri 2 dny 10.7.15 11.7.15 49FF

51 ‘ Kolej 1bn 1den 12.7.15 12.7.15 218S _’II
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 ID |Néazevikolu , Doba trvani | Zahajeni | Dokonceni |Predchidci il | L | IV Vv Y TR AT T I " T I T I T A7 7 VI | VIL [ VI | IX
1 | Rekon.stan.koleji a vyh. V Zst.Strakonice 520 dny 1.3.14 31.8.15 | = }
| 2 | Zahajeni stavby 1 den 1.3.14 1.3.14
3 Piiprava stavby a staveni3té 30dny  2.3.14 313.14 2
4 Mobilni prov.zab.zaf.-projekce,vyroba 120dny  21.3.14 18.7. 14 2S5+20 dny 4}[ Il
"5 Mobilni prov.zab.zaf -zprovoznéni 20dny  19.7.14 7.8.14 4 E
| 6 | Stavebni postup 0. 84dny 25.3.14 17.6.14 13SF
7| Snesenf koleje 15bst 1den 213.14  21.3.14 B8SS
"8 zaklady a stozary TV 68dny 21.3.14  27.5.14
O | Montaz bran v rozsahu dle technické zpravy 33dny  11.5.14 12.6. 14
"_10_"| Stozary pro propojeni TT na TV, N2, N3, N4 30dny 17.5.14 16.6. 14 11SF
11| Obohazeci vedeni 1den 16.6. 14 17.6.14 13SF
12 | Demolice skladi$té a stavajici rampy SO 118 26dny  21.3.14 15.4.14 8SS
13 | Stavebni postup 1-vioZeni vyh.1n 3dny 17.6.14  20.6.14 21SF
|14 | Rozaifeni plané v rozsahu nového zel. svréku 4dny  13.6.14  17.6.14 13SF
45 | Sneseni Zeleznicniho svrsku 1den 17.6.14  17.6.14 13SS
'“"ﬁ—‘i Zeleznigni spodek, odvodnéni 1den 18.6.14 18.6. 14 15
17 JZeIezniénl’ svréek vyhybka 1n+navazna pole 1 den 19.6. 14 19.6. 14 16
18 | Provizorni propojeni TT na TV 2dny 17.6.14 18.6. 14 11,10
19 | Uprava TV 1den  20.6.14 20.6. 14 17
T; Uprava stavajiciho zab.zaf. 1den  20.6. 14 20.6. 14 17
" 21 | Stavebni postup 2a-vioZeni vyh.3,4,5.6,7 34dny 20.6.14 24.7. 14 30SF |f|; ¢
22 | Zkraceni systemu TV 7,odklonéni systemu TV 3 1den  20.6.14 20.6. 14 218S
Tl Sneseni zelezni¢niho svréku 2dny 21.6.14 22.6.14 22 ﬂz
24 | Rekonstrukce Zel.mostu, km 271,609,5S0 104 21dny 22.6.14 12.7. 14 238S+1 den
|25 | Zelezni¢ni spodek, odvodnéni 18dny 29.6.14 16.7. 14 24FF+4 dny
|26 | Propustek v km 271,718, SO 105, zrugeni 4dny 236.14  26.6.14 23 r E
-?—{ Zeleznigni svriek, v& vyh.3n,4n,5n,6n,7n 8dny 14.7.14 21.7. 14 25FF+5 dny i
28 NataZeni nového systému TV V1 1den 22.7.14  22.7.14 27
77 Zapojeni novych vyhybek do mob.prov.zab.zar. 3dny 22.7.14 24.7.14 27
30 J Stavebni postup 2b-napojeni koleji 9st-15st 15dny 24.7.14 7.8.14 5FF
31 | Demontaz systéemu TV 9 1den 247 14 24.7.14 30SS
32 ISneseni vyh.11st,12st,14st a ¢asti kol.9st,11st,13st 3dny 25.7.14 27.7.14 3N
33 | Zelezniéni spodek, odvodnéni 6dny 28.7.14 2.8.14 32
34 IZelezniﬁni svriek-vyh.12n, 14n,napoj.kol.7n-13n 3 dny 3.8.14 5.8.14 33 | %
35 | NataZeni systémG TV 7 a9 2 dny 5.8.14 6.8. 14 34FF+1 den |
TI Zapojeni nového zhlavi do mob.prov.zab.zaf. 2dny  6.8.14 7.8.14 34 | I
37 | Stavebni postup 3-podchod mimo stanic.kol. 83 dny 4.4 .14 25.6. 14 6255-40 dny . _,l
38 | Demolice objektu RSM km 272,495 6 dny 4.4, 14 9.4. 14 37SS
739 | Provizomi pilifova kabelova skiifi KS, So 431 5dny  30.3.14 44 14 38SF ‘[%
40 | Rekonstrukce trafostanice PS 421 - dodavka 110dny 12.3.14  29.6. 14 3SS+10dny _’|
41 | dtto, stavebni ¢ast, osazeni 26 dny 9.6. 14 4.7. 14 40FF+5 dny
| 42 | Pripojeni trafostanice, oZiveni, zkougky, PS 422 14dny  57.14 18.7. 14 41 j
43 Protlak pod kolej.+hlavni pfivod TS-KS01,S0 431 12 dny 4.4.14 15.4.14 39 i
Tf Proviz.pielozka propoj.KS03-KS08 na ST1,50 431 18dny 29.3.14 15.4. 14 43FF ,
45 | Trafostanice pfedtdpéciho zafizeni SO 427-dodavka 150 dny = 12.3. 14 8.8.14 3SS+10dny : _’! F
46 | dtto, stavebni €ast, osazeni 28dny  18.7.14 14.8. 14 45FF+6 dny |
|47 | dtto, technologicka st 28dny 158.14  11.9.14 46 : 1
48 Sneseni zel.svrsku koleji 301, 303 , SO 101.1 2 dny 4.4.14 5.4.14 37SS
| 49 | Sneseni gasti kol.2st pro stavbu stozar( TV+zaraz. 1den  6.4.14 6.4.14 48 ﬁ
okt Srakaniss Ukol | Probsh I Souhmny P vosisiokoly [ | Konetnytemin JJ
Datum: 8.10. 13 Rozdéleni Milnik ‘ Souhrn projektu ﬁ Vné&j&i milnik ‘

Stranka 1




ID_ | Nazev dkolu N ~ Dobatrvéni  Zahdjeni  Dokongeni | Pfedchidci D [ Ve Ve TV VIR VI ]I X [ XL [ XL o T wve v v T v [ X | Ox |
197 | Orientaéni systém SO 103.3 9dny 11.6.15 19.6. 15 193,188 | ;
| 198 | Zelezniéni spodek, odvodnéni v rozsahu Zel.svrsku 48 dny 9.4.15 26.5.15 160;178FF+3dny | i
BETERE Napojeni na stavajici kanalizaci SO 113, stoka "C” 22dny  9.5.15 30.5. 15 198FF+4 dny |
7200 | Zel.svrdek sudé kol,vyh.20n,21n,26n,29n,32n,33n 12dny  20.5.15 31.5. 15 198FF+5 dny [ ik f
| 201 | Sluzeb.pfistup na nastup,pfej. pro voziky SO 103.1 5dny 1.6.15 5.6.15 200 i f
7202 | Elektricky ohfev vymén SO 423 25dny  1.6.15 256,15 200 '
| 203 | Pfipojeni UNZ a EQV na trakéni vedeni 4dny 22.6.15 25.6.15 202FF |
| 204 | Stojan kabely pretap.zafizeni u kolgje 4n, SO 427 6dny 11.5.15 16.5. 15 198FF-10 dny;47 i 2
"565*: Definitivni osvétleni a rozvody nn, SO 431 31 dny 1.6. 15 1.7.15 200 !
| 206 | Definitivni zab.zaf.PS 211-zkousky, zprovoznéni 30 dny 3.6.15 2.7.15 200;214;208 i ;
207 | dtto-vyroba a montaz v dilné 86dny 12.1.15  25.4.15 213SF | | ‘
W! VioZeni kabelll zab. a sdél zaF.do kabelovodu 13dny 21.5.15 2.6.15 166,165,164 }
209 | Demolice kiosku SO 118 Bdny 5.8 14 10.8.14 210SF %
210 | Technologicka budova SO 117-vykopy, zaklady 43 dny 10.8. 14 21.9.14 211SF
T: dtto-hruba stavba, instalace=stavebni pfipravenost 87dny 21.9.14 22.12.14 Q‘ |
| 212 | dtto, staveb.instalace (117.1,-2,-3),podlahy,povrchy 41dny 15.3.15 24.4.15
213 | dtto-vnitfni montaz technologie zab.zaf. PS 211 26dny  254.15 20.5.15 212 ; i
214 | dtto,vnitini montaz techn.sdél.zaf. PS 221,PS223-229 39dny 25.4.15 26.15 212 ‘ !
215 ‘ dtto-dokonéovaci prace 12dny 3.6, 15 14.6.15 214 | Jﬁ |
216 | dtto, kanalizacni pfipojka SO 113.1 12dny  10.9. 14 21.9.14 210FF |:|4- i
Ti dtto, vodovodni pfipojka SO 113.2 10dny  12.9. 14 21.9.14 210FF D¢ |
218 | dtto, pipojka nn SO 431 3dny  19.9.14  21.9.14 210FF | ¢ l
—71’9_! Stavebni upravy ve stavajici VB 22dny 21.5.15 11.6.15 213 | _J d |
2720? Tratové zab.zaf,smér C.Budéjovice PS 212 1 den 3.7.15 3.7.15 206 \ h
221 | Tratové zab.zaf.smér Plzefi PS 213 1 den 47.15 4.7.15 220 ; i g
"'2‘2'2_1 NataZeni systémd TV 2a,4,6,definitiv.napoj.TT na TV 3dny 1.6.15 3.6.15 200 ﬂ
223 | Stavebni postup 9a. 7 dny 5.7.15 11.7.15 159
—2521—_l Sneseni proviz.nastupidté u koleje 9n 1 den 5:7. 15 5.7.15 22358 I
225 Sneseni provizorniho napojeni viecky Teplarny 3 dny 57.15 7.7.15 223SS [
| 226 | Uvedeni viegky Teplarny do definitivni podoby 3dny  87.15 10.7.15 225 | !
Tq‘ Zelezniéni spodek a svriek koleje 2cn 2 dny 8.7.15 9.7.15 225 ' |
228 | Snes.TV na stoz. 88-72 a natazeni syst.2b (28-72) 2dny 10.7.15 11.4.15 | 227 | .
229 | PHS podél koleje 2cn - vlozeni vyplni 2 dny 5.7.15 B.7.15| 22385 |
‘"2—50_] Stavebni postup 9b. 1den 127.15  127.15 223 i ;
231 | Nahrazeni provizorni vyh.S1kolejovym polem 1den 12.7.15 12.7. 156 2308S ;
| 232 | Demolice stavédel St.1, St.2, SO 118 15dny  3.7.15 17.7.15 206 |
| 233 | Dokonéeni stavby, likvidace stav. 50dny 13.7.15  31.8.15 230 | 1
WI ' j |
235 |
236 | |
| 237 | 1
238 | |
239 |
W', f
| 241 | '
““WI | ’
243 | ,
EZE | |
245 | :
Priojekt Stakonice Ukol Priibéh P Souhmny P Vneisickoly [ | Konednytermin b
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ID | Nazev ukolu -
50 | Zaklady a stozary TV v koleji 2st

51 | Montaz bran v rozsahu dle technické zpravy
52 Provizomi nastupi3té u koleje 2st,SO 103.1
B3 _§ Pfelozka vodovodu, SO 112.2
" 54 | Most km 272,536,530 110.1-pedchod, mimo stan.kol
T 55 | ZastfeSeni vystupu za kolejistém, SO 111.2
T7B6 | Vytah u vystupu za kolejistém, PS 241-montaz
|57 | Pozemni komunik.-prodlouzeni za kolej. SO 114.1
58 Kabelovod SO 115 pod kolejemi 301, 303 + KK1
59 | Zeleznicni spodek v kol.301,303, SO 102.1
|60 | Zeleznicni svriek koleji 301,303, SO 101.1
“®1 | Uprava oploceni, SO 122
|7 62 | Stavebni postup 4-koleje 9st-15st
Tl Viozeni izolaci TV nad vyhybku 29st
64 | Snes.vyhybek, kol.7a a ¢asti kol.9st-13st plz.zhlavi
85 | Zaklad a stozar TV 41, bréna 41-42
_Tﬁ_f Kam.propust.km 272,259,S0 106 se nahradi rourou
T. Most km 272,536,S0 110.1, poedchod pod koleji 9st
68 | Kabelovod SO 115, pod kol.9st,11st,301,303+KK1
69 IPfel.kanal.podél kol.13st a pod kol 9st-13st,S0 112.3
70 : Zeleznicni spodek, odvodnéni
71 | Zel. svrek,vyhyb.a ¢asti koleji 7n-11n na plz.zhl.
T 72 | Sneseni dasti koleje 5 na plz.zhlavi
73 ViozZeni izolaci TV, zéklad a stozar TV N5
| 74 | Zrudeni izolovaného Gseku
—75_4 Zapojeni novych vyhybek do mob.prov.zab.zaf.

|76 | Stavebni postup 5-zapojeni traté na Volary
77 | Zkraceni systémi TV 9,7, 5
ﬁ?j Sneseni vyhybek, koleje 3a,&4sti trati na Volary
79 | Zaklady a stozary TV £.47A, 49, 51, 53

80 | Montaz bran 48-50, 51-52, 53-54
_BT"”; Kabelovod SO 115 pod vyhyb. 31abst=30n + KK 13
T! Sanace Zel. mostu km 272,730,S0 107.1 pod kol.3an

83 i Propustek v km 0,419, SO 109

84 Rozsifeni Sachty parovodu 52
—8_5—_! Chranigka parov.pod kol. na Volary a 1on,S0 112.1
| 86 | Rozsifeni plané km 0,332-0,465 vievo zidkou U3
Ti Provizorni nastupisté dl.60m u koleje 9n, SO 103.2

88 | Zelezniéni spodek, odvodnéni
T Napoj.na stavajici kanalizaci SO 102, stoky D, E, F
|90 | Zel.svréek,vyhyb,kolej 3an a &ast trat.kol.na Volary
_—9‘1—I Upr.Grov.pfejezdu v ul. Tovami, v&.¢asti nov. svriku
92 | NataZeni systému TV V2
93 | Zapojenl nového zhlavi do mob.prov.zab.zaf.
94 | Stavebni postup 6-viozeni vyhybky 39n
T 95 | Prevés.stav.TV na nove stozary,prodl.obchaz.ved.
TI Sneseni Zeleznitniho svriku

97 | Chran.parov.pod kol.2cn,prov.a def.vleckou Tepl.
798 | dtto,3achta SN a provizorni pieloZka parovodu

| Doba trvani = Zahajeni | Dokongeni | Pfedchudci

2015

Vil

IX.

[x T oxn [

IV.

VI v

30 dny 7.4.14 6.5.14 49

20dny  75.14 265 14 50

4dny  2.4.14 6.4.14 49SF
13dny  4.4.14 16.4. 14 378S
46dny  17.4.14 1.6.14 53

5dny  26.14 6.6.14 54

12dny  2.6.14 136. 14 54

20dny  6.6.14  25.6.14 5460
16dny  6.4.14  21.4.14 48

8dny 27.5.14 3.6. 14 54FF+2 dny
2dny 46,14 5.6.14 59

5dny  6.6.14 10.6. 14 60

54dny  14.5.14 7.7.14 76SF
1den  14.5.14 14.5.14 625S
5dny  14.5.14 18.5. 14 628S
32dny  19.5. 14 19.6. 14 64

18dny 14.5.14  315.14 625S
43dny  14.5.14  256.14 5455+27 dny
26dny 19.5.14  136.14 64

26dny 19.5.14  136.14 64

38dny 24.5.14  306.14 B67FF+5dny
5dny  1.7.14 57.14 70

1 den 17.14 2.7.14 73SF
5dny  2.7.14 7.7.14 62FF
1den  7.7.14 7.7.14 73

2dny  6.7.14 7.7.14 71

32dny  7.7.14 7.8.14 5FF

2dny  7.7.14 8.7.14 7655
4dny  87.14  11.7.14 77SS+1den
31dny 19.5.14  186.14 64

3dny 19.6.14  216.14 79

21dny  256.14  15.7.14 78FF+4dny
19dny  10.7.14  28.7.14 785S+2dny
14dny 12.7.14  257.14 78

12dny  30.6. 14 12.7. 14 85SF
3dny 12.7.14  14.7.14 78

7dny  12.7.14 19.7. 14 88SF
4dny  4.8.14 7.8.14 76FF
12dny  19.7.14 30.7. 14 82FF+2dny
18dny  11.7.14  28.7.14 88FF-2dny
6dny 31.7.14 5.8. 14 88

3dny  12.7.14 14.7.14 78

1 den 6.8. 14 6.8. 14 90

3 dny 5.8.14 7.8. 14 90FF+2 dny
11 dny 8.8.14 18.8.14 76

1 den 8.8.14 8.8. 14 94SS

1den 9.8. 14 9.8.14 95

1den 10.8.14  10.8.14 98
18dny 23.7.14  10.8.14 97SF
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| Nézevikolw | Doba trvani | Zahajeni | Dokongeni Predchide I, M. ] W, | V. [ VI [ Vi [ VIl | IX | X ] : X | X | 1 . T v, T vo T v [vn v [ X, | X ]
99 | Zeleznicni spodek, odvodnéni v kol.2cn 2dny 11.8.14 12.8.14 97

100 | Zelezniéni svriek, vhybka 39n+navazna pole 2dny  13.8.14 14.8.14 99

7101 | Regulace TV 1den  14.8.14 14.8.14 100FF

| 102 | Rozsifeni zemniho télesa 11dny 31.7.14 11.8. 14 99SF

103 | Sneseni &asti viedky CZ k vyhyboe 39st 2dny  8.8.14 9.8.14 94SS

" 104 | Novy propustek DN 1000, SO 109-pod vieckou GZ 7dny  10.8.14 16.8. 14 103 |

105 | Nové zapojeni viegky €Z z vyhybky 38n 2dny  17.8.14 18.8. 14 104 [ ‘

71068 | Zel.spodek koleje 1bn od vyh.39n ped prov.vih.S1 5dny 11.8.14 15.8. 14 102:103

107 | Zel.svrsek koleje 1cn od vyh.39n pred vyh.39st 2dny  16.8. 14 17.8. 14 100:106 3

" 108  Natazeni nového systému TV 1b 1den  18.8. 14 18.8. 14 107 L '
109 | Zapojeni vyhyky 39n do mob.prov.zab.zar, 1den 18.8. 14 18.8. 14 107

7110 | Stavebni postup 7a-vlozeni vyh.34,35,36 23dny 19.8.14 10.9.14 94 ]

111 ISnesenl’ vyhybek 37, 38a/b, 39 3dny 19.8.14 21.8.14 11088

" 112 | Sanace zel.mostu km 272,730,S0 107.1,ped kol.1n 15dny  21.8.14 4.9.14 1118S+2 dny :} f

—1”"1Ti Zelezniéni spodek, odvodnéni 6dny 318 14 5.9.14 112FF+1 den | E [ |
114 | Ochranné oploceni parkovisté CZ, SO 122.1 13 dny 19.8. 14 31.8.14 110SS ‘ :} i

715 | Zel.svrsek, vyhyb.34n,35n,36n 3dny 6914 8.9.14 107,113 ; '

" 116 | NataZeni nového systému 1b (mezi stoZary 69-45) 2 dny 8.9. 14 9.9. 14 115FF+1 den ,

117 | Zapojeni novych vyhybek do mob.prov.zab.zaf. 2 dny 9.9.14 10.9. 14 115 | E

| 118 | Stavebni postup 7b-koleje 3st, 5st, 7st. 96 dny 19.8.14 22.11.14 94 ,

7119 | Sneseni systémi TV 3,5,7, nové mechanické déleni 3dny 19.8.14 21.8.14 11838 |

jﬁﬁu: Sneseni vyhybek 4st, 5st, Bst, 7st, 8st, 9st 4dny 28.8.14 31.8.14 121 !

121 | sneseni koleji 3st, Sst, 7st 6dny 22814  27.8.14 119 ; =
122 | Zaklady a stozéry TV 8.37, 41 29dny 288.14 259 .14 121 ] ,
123 ; Kam.propust km 272,259, SO 106 se nahradi rourou 13dny 28.8. 14 9.9. 14 121 ] |
124 ‘ Kabelovod SO 115 pod kolejemi 3st, 5st, 7st + KK2 26dny 288 14 22.9.14 121 | l |
125 3 Kabelovod SO 115 pod koleji 3st +KK13 26 dny 8.8.14 2.9.14 121FF+6 dny |
126 : Pfel.kanal.SO 112.3,pod kol.7st,nastup.2 a kol.3st 24dny 28.8.14 20.9. 14 121 ‘

127 | Podchod v km 272,536,50 110,pod kol.3st, 7st,nast. 67dny  27.8.14 1.11. 14 121FS-1 den |

128 | Osvétleni a vybaveni podchodu 16dny 27.10.14  11.11.14 127FF+10dny

W, Ostrovni nastupiété 2, SO 103.2 20dny 19.10. 14 7.11.14 127FF+6 dny |

7130 | ZastfeSeni nastupisté 2, SO 111 - zaklady 9 dny 7.9.14 15.9. 14 137S5+6 dny ‘

131 | dtto, pristfesek - montaz 16dny 23.10.14  7.11.14 127FF+6 dny | !
132 i Osvétleni nastupidté SO 432 12 dny . 1.11.14  12.11.14 131FF+5dny | .
13:1_j Vybaveni nastupisté (rozhilas, inf a kamer.systém) 17dny  3.11.14 19.11. 14 132FF+7 dny |
134 | Orientacni systém SO 103.3 4dny 18.11.14 1 21.11.14 133FF+2dny
135 | Vytah na nastupisté 2, PS 241-montaz 12dny 211.14  13.11.14 127

| 136 | Sluzebni pistup na nastupisté, SO 103.1 4dny 17.11.14  20.11.14 138FF+2dny |

137 | Zeleznicni spodek, odvodnéni g6dny 1.9 14 5.11.14 120:127FF+4 dny | |
138 | Zelez.svriek kol.1n,1an,3n,5bn,5n,vyh.8n,9n,10n 11dny 8.11.141 18.11.14 137;129
139 | Stojan,kabely pfedtap.zafizeni u koleje 5n, SO 427 8dny 14.10.14  21.10. 14 137FF-15dny;47 1

140 | NataZenl nového systému TV 1,3,5 3dny 19.11.140 2111, 14 138 E ‘

_'W‘ Zapojeni lichych koleji do mob.prov.zab.zaf. 4dny 19.11.14 ' 22.11.14 138 |

| 142 | Stavebni postup 8a. 5dny 15.3.15  19.3.15 =1
143 | Sneseni vyhybky 41st, &asti kol.1st 1den 15.3.15 15.3. 15 142SS I

| 144 | Provizorni napoj.viecky teplarny z vyh.S1 v kol.1bn 4dny  16.3.15 19.3.15 143 . ’Iﬁ

_WI Stavebni postup 8b. 32dny 17.3.15  17.4.15 142SS+2dny o]

146 | Zkraceni systému TV 1 a demontaz systému TV 4 2dny  17.3.15 18.3. 15 14588 | ‘
| 147 | Sneseni ¢asti kol.1st,4st trat.kol.na Blatnou,vl.Madeta 3dny 19.3.15 21.3.15 146 ‘ +HD;_‘_‘ |
PR S kIS Ukol | Prabeh I Souhrny Qu—  \ngsickoly [ | Konetnytermin <)
Datum: 8.10. 13 Rozdé&leni Milnik ® Souhm projekty (PREENNNNGY  vngsimink 4

Stranka 3




ID | Nézev tkolu | Dobatrvani Zahdjeni Dokondeni  Predchidoi T TTwe v TV VL VI VI [IX X [ XL X | . VI [ Vi X T X
148 | Sneseni vyhybek 3st,10st,15st,17a/bst,18st,19st 5dny 18.3.15 22.3.15 147FF+1 den
149 Zaklad stoz. TV 32,upev.brany na sto?.32,dem.32P 29dny  17.3.15 14.4.15 14558
| 150 | Rekonstrukce Zel.mostu v km 271,609,S0 104 17dny  20.3.15 5.4.15 148S5+2 dny l
151 ‘ Rozsifeni plané opérnymi zidkami U3 8 dny 15.3. 16 23.3. 15 154SF l
152 | Propustek km 271,718,S0 105, zrugeni 2dny 22.3.15 23.3.15 147
7153 | Sneseni provizorniho nastupisté u kol.2st. 2dny 23.3.15 24.3.15 148
" 154 | Zelezniéni spodek, odvodnéni 17dny  23.3.15 8.4. 15 150FF+2 dny;148
| 155 | Napojeni na stavajici kanalizaci,SO 113, stoka "A" 12dny  26.3.15 6.4. 15 154FF-2 dny 4
156 | Zel.svrsek ¢asti kol.2n,4n kol.na Blatnou,vl.Madeta 7 dny 9.4. 15 15.4.15 154
157 | Zel.svriek, vyh.11n,13n,16n,17n,18n,19n 7 dny 9.4, 15 15.4.15 154 |
158 | Zapojeni novych vyhybek do mobil.prov. zab. zaf 2dny 16.4.15 17.4.15 157 |
159 | Stavebni postup 8c. 112dny 15.3.15 4.7.15 '
160 | Snes.casti kol.1st,2st 4st, 10st.celych Bst,8st, 12st 7dny  223.15  283.15 147 !
161 iSneseni vyh.20st,21st,22st,30st,32st,35st,36st 7dny 22.3.15 28.3. 15 160SS
Wi Demolice kolejové vahy SO 118 4dny 29.3.15 1.4.15 161
163 | Zaklad a stozar TV 48A 20dny 20.3.15  26.4.15 160
164 | Kabelovod pod kol.1st, 2st, 4st + KK3 26dny 29.3.15  23.4.15 160
765 | Kabelovod podél koleje 4st + KK4-KK12 36dny 15.3.15 19.4.15 142SS
W—’ Kabelovod mezi KK7-KK8-KK9 a KK7-KK3 5dny 16.5.15 20.5.15 179;178S5+26 dny |
167 | Kam.prop.km 272,259,50 106 se nahradi troubou 13dny 29.3.15 10.4. 15 160 ‘
168 ‘ Napojeni na stavajici kanalizaci SO 113, stoka "B" 18dny 22.3.15 8.4.15 167FF-2 dny |
169 1 Pfel.kanal.SO 112.3 pod kol.1st,nastup.1,sudymi kol. 26dny 29.3.15 23.4.15 160 |
170 | Napojeni na stavajici kanalizaci,SO 113,stoka "C" 22dny  31.3.15 21.4.15 169FF-2 dny I
171 | San.zel.mostu km 272,730,50107.1 v kol.2cn a vlec. 18dny 29.3.15 15.4. 15 160 |
172 | Sanace lavky pro p&&i km 272,730, So 107.2 30 dny 3.4.15 2.5.15 171S5+5 dny
| 173 | Osvétleni pod mostem SO 107.3 5dny  3.5.15 7.6.15 172 .
| 174 | Nové boéné Zelni rampa SO 114 35dny  15.3.15 18.4.15 15958
—WI Uprava prostoru v obv.ru$.a nové rampy, SO 114 20dny 31.5.15 19.6. 15 174:170:199
176 | Protihlukové objekty, SO 116, podél kol.4 a kol.vlecky 36dny 29.3.15 3.5.15 160
| 177 | Provizomi preloZka pFivodu KS03-KS08, SO 431 4dny 253.15  29.3.15 178SF
178 | Zel.most v km 272,536-podchod,vyst.na nast.50110 56dny  29.3.15 23.5.15 160
T; Dtto vystup mezi dopr.kanc a vyprav.bud,SO 110.1 36dny 10.4.15 15.5. 15 180FS+15 dny
180 ‘LPodchycenl’ budovy DK 3dny 23.3.15 25.3.15
| 181 | Podchyceni VB, SO 121 2dny  21.3.15 22.3.15
182 | Demolice pfistiesku mezi VB a DK, SO 118 5dny  16.3.15 20.3.15
| 183 | Prelozka kabelu 02 Telefonica PS 222 1den! 15.3.15  15.3.15
| 184 | ZastieSeni podchodu SO 111-vystup podél koleje 4n 6dny  24.5. 15 29.5.15 178
185 | Zastfes.vystmezi dopr.kanc.a vypr.bud, SO111.1 8dny 16.5.15 23.5.15 179
186 | Vytah na nastupistd 1, PS 241-montaz 8dny 24515 31515 178 ;
187 | Uprava plochy mezi VB a DK, SO 114.2 5dny 24515  285.15 185 ,
188 | Osvétleni a vybaveni podchodu 18dny 24.5.15 10.6.15 178 i
| 189 | Nové ostrovni nastupisté 1, SO 103.1 26dny  3.5.15  285.15 1985S+24 dny :
Wl Zastfeeni nastupi&té SO 111-zéklady 9dny 15.4.15  23.4.15 198SS+6 dny ]
191 | dtto-montaz 16dny 125.15  27.5.15 178FF+4dny;190 |
192 | Osvétleni nastupisté SO 432 12dny  20.5.15  315.15 191FF+4dny |
Tgs*'! Vybaveni nastupisté 17dny  22.5.15 7.6.15 192FF+7 dny | [ ]4
194 ‘ Vytah na nastupisté u vypravni budovy, PS 241 8dny 205.15 27.5. 15 178FF+4 dny f i
'“Ts;?“‘j Uprava plochy u vypravni budovy, SO 114 17dny  30.5.15 15.6.15 184;211;179 | s
186 | Osvetieni pristiesku pred VB, SO 433 6dny 16.6.15  216.15 195 i
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