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»Modernizace trati Veseli n. L. - Tabor - Il. East, usek Veseli n. L. - Doubi u Tabora,
1. etapa Veseli n. L. - Sobéslav*

Dodateéné informace — Dodatek ¢. 18

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném zn&ni (dale jen ,Zakon") a
s odvolani na znéni Elanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 — Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpoviddme na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz €. 87:

SO 51-10-01.1, Zst. Sobéslav, Zel.svréek, 1.etapa, pol.&.15 - z ndzvu a specifikace polozky pouze vyplyva,
Ze se jedna o Zel.svrsek S49 na betonovych prazcich. Vypocet polozky odkazuje na prilohy &.718-719,
kolejovy plan. Jelikoz nezname bliz§i druh praZcll a upevnéni, tak se nam tuto poloZku nepodafilo
v kolejovém planu identifikovat.

Muze zadavatel podat bliZsi informace o této poloZce (pfesny tvar svrsku a umisténi)?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 87:

Text poloZky byl dopinén (reg. svrSek S49 na reg. bet praZcich, podkladnicové tuhé upevnéni, stykovana
kolej, rozd. ,d°). Viz pfiloha ,SO_51-10-01 1_dot_21_23_27 28 29 39 40 41_87_88 89 91.xIs"

Dotaz &. 88: .
a) SO 51-10-01.1, Zst. Sobéslav, zel.svriek, 1.etapa, pol.8.20 a 21 - ztabulky vyhybek uvedené v TZ
objektu, ani z kolejového planu nevyplyva, zda maji byt vyh.c.8 a &.9 vybaveny kluznymi stolickami.

Zadame o sdéleni zda uvedené vyhybky majilnemaji byt vybaveny kluznymi stoli¢tkami?

b) SO 51-10-01.1, Zst. Sobéslav, Zel.svréek, 1.etapa, pol.&.30 - z nazvu poloZky vyplyva, Ze se jedna o LISy
tvaru UIC. Umistnéni téchto LISG se nam nepodarilo dohledat.
Domnivame se spravné, Ze se jedna o LISy S49 do vyh.£.7 a &.10. Provede zadavatel zménu nazvu

polozky?
Odpovéd’ na dotaz ¢. 88:

a) Vyhybky budou vybaveny kiuznymi stolickami, byl dopinén text do vypodétu mnozstvi.
Viz piiloha ,SO_51-10-01 1_dot_21_23_27 28 29 39 40 _41_87_88_89 91.x/s"

b) Viymery a typy LIS( ve vyhybkéch byly zménény v rémci odpovédi na dotaz &.40:

LIS, UIC, ZUSLECHTENY OHNUTY 8 KS - odb. vétev vyh.¢. 1,2,3,4
LIS, UIC, NEZUSLECHTENY OHNUTY 4 KS — odb. vétev vyh.¢. 5,6
LIS, 849, NEZUSLECHTENY OHNUTY 4 KS — odb. vétev vyh.¢. 7,10
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Dotaz €. 89:

U SO 51-10-01.1, Zst. Sob&slav, zel.svriek, 1.etapa, pol..32 se domnivame se, Ze podstatna ¢ast vyméry
této polozky na smérovou a vy$kovou Upravu je jiz obsaZena v pol.&.10 az 21 (zfizeni svrsku) a je tedy z¢&asti
duplicitni. Tato polozka by méla byt uvazovana pouze v provizornich stavech a napojenich.

U SO 50-10-01, Veseli n.L.-Sobéslav, zel.svrek, pol.¢.11 se domnivadme se, Ze cela vyméra této polozky na
smérovou a vyskovou Upravu je duplicitni k pol.&.10.
Provede zadavatel Gpravy vymér téchto polozek?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 89:
V' soupisu praci je 3. podbiti vykazano zviast v polozkach smérového a vyskového vyrovnéni, spolu

s trojnasobnym vyrovnanim napojenych Usekd. Vyméry v plvodnich soupisech praci SO 50-10-01, SO 51-
10-01.1 a SO 51-11-01.11 byly nové prepocitany. U SO 50-10-01 byly navic doplnény poloZky pro vyrovnani
koleji s dfevénymi praZci a pro vyrovnani kolejovych rozvétveni. 1.a 2.smérové a vyskové vyrovnani z(istavé
soucasti poloZek €.10 az 21 u SO 51-10-01.1 a polozky ¢.10 u SO 50-10-01. Takto to bylo upraveno
iupol 9v SO 61-11-01.11. Dale byl upraven soudétovy vzorec soupisu praci SO 50-11-01.

Dotaz €. 90:
U SO 51-10-01.1, Zst. Sob&slav, zel.svréek, 1.etapa, se pofadové &islo poloZky 35 v rozpoétu vyskytuje
opakované (2x). Provede zadavatel opravu pofadového &isla polozky?

Odpovéd’ na dotaz &. 90:

Cisla poloZek byly opraveny.
Viz pffloha ,SO_51-10-01 1_dot 21_23 27 28 29 39 40 _41_87 88 89 91.xis"

Dotaz €. 91:
U SO 51-10-01.1, Zst. Sobéslav, Zel.svriek, 1.etapa postraddme v rozpodtu polozku na demontéaz a likvidaci

stavajicich nameznikd.
Doplni zadavatel do rozpodtu odpovidajici polozku napf. ,DEMONTAZE DROBNEHO ZARIZENI
NAMEZNIK ODVOZ SUTI DO 15 KM*.

Odpovéd’' na dotaz ¢. 91:
PoloZka byla dopinéna. Viz pfiloha ,SO_51-10-01 1_dot_21_23 27 _28 29 39 40_41_87_88_89 91.x/s"

Dotaz &. 92:
SO 51-40-01
PD obsahuje zmatecne tabulky vyrobki. V soupisu praci je pod oznagenim T3 - sestava 6 kovovych $atnich

skfini s lavici, kdeZto v Tabulkach je pod T3- klempiFsky Zlab.
Dale Kovova vrata Z4,5 jsou dva rizné komplety s naprosto odliSnym rozmérovym a vzhledovym FeSenim,

pfesto jsou uvedena v soupisu praci jako kpl=1.
Upravi zadavatel soupis praci ve smyslu pozadavku jednoznaénosti, kterou pozaduje vyhl. 230/2012 a také

piedpisy EU (FIDIC)?
Odpovéd’ na dotaz ¢. 92:
K poloZce T3 — jedna se o chybu ve stavebni ¢asti v tabulkéach vyrobku, ve vykazu je v pofadku uvedeno pod

polozkou T3 — Satni skririky — 6 ks - Satni skfifiky kovové s lavickou 2000/500/400. Opravenou tabulku
pliklédame v pfifoze (SO_50_40_01_tabulky_vyrobku.pdf)

K poloZce Z4 a Z5 - tvoii celkové 1 kpl., jedné se vlastné o sestavu, kde jsou umisténa vrata Z4 a Z5
s postrannimi dily s napojenim na VZT. Oznaceni je z duvodu toho, Ze se jedna o vstupy do riznych
mistnosti. Jinak vrata bude muset jako komplet vyrobit 1 firma.
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Dotaz €. 93:

V odpovédi na dotaz €. 70 zadavatel sdéluje, Ze si je védom obtiznosti dodrzet 21 denni N-vyluku a Ze
"pfipadné Gpravy vyluk budou feseny v roce realizace dle aktualni situace". Ptame se, zda v pfipadg, ze
aktuaini situace v dobé realizace dovoli 21 denni N-vyluku prodlouZit, poskytne zadavatel toto prodiouzeni
vyluky bezplatné, tj. bez uplatnéni &l. 4.3 zavazného vzoru Smlouvy a &l. 3.15.3 a 3.15.4 Obchodnich

podminek.

Odpovéd' na dotaz &. 93:
V pfipadé poZadavku zhotovitele na jakékoliv prodiouZen! vyluk oproti zpracovanému POV bude uplatnén
Cl. 4.3 zavazného vzoru Smilouvy a ¢l. 3.15.3 a 3.15.4 Obchodnich podminek.

Dotaz &. 94:

Ze zaslaneho RPV (rocniho planu vyluk) 2014 v pfiloze Dodate¢nych informaci - Dodatku &.9 vyplyva, ze
vyluky pro pfipravné prace jsou pfedb&zné projednany od 07/2014 do 12/2014. Nedomnivame se, Ze navrh
RPV 2014 je v podstaté orientacni, jak zadavatel sdéluje v odpovédi ¢.69 v Dodateénych informacich —
Dodatku €. 15. Sousedni stavby jsou jiz rozpracované a tudiz nepfedpokladame, Ze budou upravovat své
schvalené pozadavky na vylukovou cinnost. Na zakladé této skutecnosti neni prichozi projednani a
zapracovani dalsich vétdich pozadavkl na vyluky do jiz pfedjednaného RPV 2014.

Bude uchazeéem odevzdany HMG praci respektujici navrh RPV 2014, HMG sousednich staveb a
délku vystavby 18 mésicu, ktery bude uvazovat zahajeni pfipravnych praci od 07/2014 s dobou trvani
st. praci do 12/2015 a poté 2 mésicni lhitou na odevzdani dokladu a tim ukon&eni stavby v 2/2016
povaZovan za nesplnéni pozadavkii zadavatele a tim vylouéeni uchazeée ze soutéze?

Pokud ano a zadavatel bude trvat na zahéjeni vystavby od 01/2014, z&dame o projednani a garanci vyluk na
rok 2014 tak, jak je posloupné uvedeno v POV, tedy pfiblizné takto:

1) Pfipravné prace 153dny (01-05/2014)
2) Stavebni postup €.1.1, 2.1 92dny (06-08/2014)
3) Stavebni postup ¢.1.2, 2.2 - 31dny (09/2014)

4) Stavebni postup ¢€.1.3, 2.3 21dny (10/2014)

piitemz vyluky pro stavebni postup €.1.4, 2.4 v délce 93dny na rok 2015 projedna zhotovitel b&hem roku
2014.

Jestlize zadavatel nemuze garantovat pro rok 2014 pocet vyluk stanovenych v POV a zarovef trva na
zahajeni praci od 1/2014 (respektive po podpisu SoD), narusuje tim celkovou rozvahu a koncepci POV,
jelikoz neumoZni zhotoviteli v prvnich 6 mésicich vystavby &innost na piipravnych pracich vyzadujicich
vyluky Zel.provozu. Bez provedeni pfipravnych praci nelze zahajit stavebni postupy dle POV. Viechny 4
stavebni postupy maji dle POV delku 92+31+21+93 = 237dnl. Pfi Uvaze, Ze véechny postupy budou
realizovany az vr.2015 a s védomim poZadavku, respektovat HMG sousednich staveb pro rok 2015, je
dokonceni stavebnich praci v 06/2015 nereélné a uchaze¢ nema moznost odevzdat do nabidky smysluplny
a realizovatelny HMG praci.

Trva zadavatel vzhledem k vySe popsanym skute€nostem na vypracovani HMG vystavby od 01/2014
s lhdtou vystavby 18 mésica?

Odpovéd’ na dotaz &. 94:

V Oznameni o zakazce v Casti ,VI.3 Dalsi informace” je uvedeno: ,Predpokladany termin pro zahéjent
stavebnich praci je 01/2014." V Zdvazném vzoru smiouvy v &l. 3.4 je uvedeno, Ze zahdjeni stavebnich praci
nastane po nabyti acinnosti Smlouvy (dle ¢l. 5.2 Zgvazného vzoru smlouvy Smlouva nabyvé uéinnosti dnem
Jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami). Je tedy zfejmé, Ze termin zahéjeni stavebnich praci a tedy i
podpisu smlouvy je v tuto chvili pfedpokiadan na 01/2014. Odevzdany harmonogram, uvaZujici jiny termin
zahajeni stavebnich praci neZ termin 01/2014, bude v rozporu se zadévacimi podminkami. Zadavatel trvé
na vypracovani harmonogramu vystavby od 01/2014 s Ihiitou vystavby 18 mésicl s tim, e zadavatelem
poskytnuty navrh ro€niho planu vyluk je vzhledem ke své povaze névrhu pfedbéZny, a zésadou pro
zpracovani harmonogramu praci do nabidky uchazece je respektovéani poctu vyluk uvedenych v POV, jak
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Jje uvedeno vodpovédi na dotaz ¢. 69. Prfipadny posun terminu zahdjeni stavebnich praci (oproti
predpokladanému) bude upraven v navaznosti na termin ukonceni spravnich Fizeni a ukondeni zadévaciho
fizeni na zhotovitele stavby podpisem Smiouvy o dilo a to posunem harmonogramu jako celku v Sase na
pozdéjsi skutecny termin zahéajeni pracl.

Prilohy:

SO_51-10-01 1_dot_21_23 27 28 29 39 40 _41_87 88 89 91.xIs"
SO_50-10-01_dot_89.xls

S0 _51-11-01.11_dot 76 89.xls

SO 50 11_01_53 55 89.xls

SO_50_40 01_tabulky vyrobku.pdf

V Praze dne 14 -10- 2013

ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebnl spravy zapad
na zakladé povéfenl & 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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