Spolufinancovano Nastrojem Evropské
unie pro propojeni Evropy

Projekt ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* je spolufinancovany
Evropskou unii z programu Nastroj pro propojeni Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovida pouze jeji autor. Evropska unie nenese odpovédnost za jakékoli vyuziti informaci v ni obsazenych.

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:

01 PDPS stavby po vy&lenéni . etapy 03/2023
02 - -
03 - -
Investor: Sprava zZeleznic, s.o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

sSuUDopP
¥ \PRAHA

Spoleénost "SP+SEU_ZST Smichov_PDPS, AD"

Spravce:

sSUDOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedouci tymu:
ING. MICHAL MECL

Specialista profese:
ING. MICHAL MECL

Stredisko:

ZELEZNICNICH TRATI

AUZLU

Vedouci strediska:

ING. JIRI SYROVY

Odpovédny projektant SO, 10, PS:

ING. LUKAS POHORELY

Vypracoval:

ING. LUKAS POHORELY

Kontroloval:

ING. MICHAL MECL

Nazev akce: Cislo smiouvy:
19 108 201
v ’ Projektovy stuperi:
REKONSTRUKCE ZST PRAHA-SMICHOV PDPS
Cast: . . . Datum:
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA 12/2021
Cislo &asti:
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY B.8
Nazev prilohy: Meéritko: Pocet forméatt:
, Cislo pfilohy:
BILANCE ZEMNICH HMOT 5_001

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s




,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*

PDPS

B.8.5 HMOTNICE A ROZVAHA MATERIALU

Posun terminu zahdjeni stavby ,Rekonstrukce ZST Praha Smichov* a zmény v HMG
souvisejici staveb pravdépodobné v dobé realizace zméni rozsah a moznosti vyuZiti
navrzenych ploch zafizeni stavenidté. Da se oCekavat, Zze navrzené plochy ZS s ohledem na
soucasné probihajici souvisejici stavby nebudou dostate¢né. Zhotovitel musi tuto skute€nost
zohlednit ve své nabidce.

Pro stavbu byly vytipovany zemniky a skladky véetné rozvoznych vzdalenosti. Vytipované
skladky se mohu zménit, a to s ohledem na kapacitni moznosti skladek, které jsou v Case
proménné.

Vytipované zemniky a skladky nejsou zavazné, Zhotovitel stavby je povinen zajistit si
zemniky a skladky nebo dalSi zafizeni pro nakladani s odpady sam, v€etné provéreni jejich
kapacit.

S ohledem na charakter stavby nebude dochazet k vyznamnym pfesunidm hmot v ramci
stavby, jako je tomu u liniovych staveb velkého rozsahu. Zpétné vyuzity material bude
zejména:

-V ramci zelezni€niho svrsku, kdy ¢ast stérkového loZze bude pfedrcena na recyklaéni
zakladné pro uloZeni do podkladnich vrstev, ¢ast loze bude vyuZzita do pfisypu pro SK
¢.10a a jako zasyp rekonstruovanych nastupist.

- Zpétny zasyp v rdmci vykopu pro inzenyrskeé sité.

- Zpétny zasyp/obsyp nové budovanych SO.

Pfednostné bude veskery novy material navazen Zelezni¢nimi vozy, material pro Stérkové
loZze a podkladni vrstvy pak vzdy.

Celkem bude recyklovano 12 939m?® do podkladnich vrstev. Predpokladana délka recyklace
cca 1,5 mésic pfi vykonu recyklacni linky 120t/h.

Celkem bude vytéZeno cca 59 913m?3 materialu v ramci Zelezni¢niho spodku, zpétné bude
vyuzito 3204m?3. Zbyly material bude odvezen na pfislusné skladky. Zpétné vyuzity material
bude pfednostné ihned ukladadn do mista ur€eni, nebo deponovan na plose ZS 8 spolu s
materidlem uréenym k recyklaci.

Pro pfisyp na severnim zhlavi ze zlepSené zeminy bude vyuzita vykopova zemina z SO
podchodu, pfipadné je mozné vyuzit zeminy z kolektoru ¢i vypravni budovy.

S ohledem na omezené plochy vZST Praha-Smichov, je nutné vyziskany material
Zelezni¢niho svrsku bez prodleni kategorizovat a odvazet na mista k tomu urcena (skladky,
kovoSrot, na deponii uzitého materidlu v ZST Zdice u k.C.10), aby zuUstala dostatec¢na
kapacita plochy pro mezideponovani zpétné vyuzitelného materialu, nového materialu, na
burikovisté a recyklacni zékladnu.

Dle pozadavku MHMP bude pievazna Cast materialu urCeneého na skladky odvezena po
zeleznici. Na skladku Benatsky vrch bude material odvezen Zelezni¢nimi vozy do ZST Stard
Boleslav s naslednym prelozenim na nakladni automobily, uvazovana rozvozna vzdalenost
76km.
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Lokalita pro ulozeni odpadu Mnozstvi do zarizeni celkem |Jednotky!
Lokalita RS stavebnich odpadu Zabeéhlice v k.u. Zabéhlice - nakladnimi auty 45 432,31t
Kompostarna Malesice v k.u. - nakladnimi auty 315,34t
Sbérna Praha - Dolni Mécholupy (Ke Kablu 289, Praha 10 - Dolni Mécholupy) - nakladnimi auty 2 z?;’g; :(s
Skladka Uholicky (jedna se o skladku skupiny S - ostatni odpad v k.i. Uholicky) - nakladnimi auty : 2:3’33&
Skladka Benatsky vrch (jedna se o skladku skupiny S - ostatni odpad v k.u. Staré Benatky) - Zelezni¢ni dopravou 131 865,79]t
Skladka Benatsky vrch (jedna se o skladku skupiny S - nebezpeény odpad v k.u. Staré Benatky) - nakladnimi auty 1 673,39|t
Dekontaminacni plocha v aredlu skldadky Bendtsky vrch (k.u. Staré Benatky) - nakladnimi auty 27 727,62t
Sklad nebezpeé&nych odpadu v areélu skladky Benatsky vrch (k.u. Staré Benatky) - nakladnimi auty 22;’;3 :(s
Celkem podie duhu dopravy Jednotky
R . 78 904,98]t 37%
Nakladnimi auty 1750.00]ks
Zelezniéni dopravou 131 865,79t 63%

Graficky rozvoz hmot neni s ohledem na rozsah stavby zpracovan.

Jako hlavni vozidla pro odvoz vytézeného materidlu jsou v projektu navrzeny tfindpravova a
¢tyfnapravova vozidla napf. Tatra. Ty byla ur€ujici i pro navrh obalovych kfivek stavenistnich

pFistupd.
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Nadrozmérné naklady (silniéni navésy s vrtnou soupravou, prefabrikaty, jefabovéa technika)
budou navazeny a odvazeny v no€nich hodinéch, zhotovitel pro tyto u€ely dle navrzené typu

techniky stavenistni pfistupy doasné upravi.
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