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A) OBECNE PODMINKY

Stavenisté se musi zaridit, usporadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani
a nadmérnému obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., dale k ohroZovani
bezpecénosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, k zne¢istovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod. Nesmi
také dochazet k omezovani pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Cinnost na stavenisti bude probihat na zikladé predem stanovenych postupd a vyluk koleji.
Navrhovanym postuplm vystavby odpovidad navrh clenéni objektové skladby a zplsob
technického reSeni PS a SO.

Rozhoduijici prace v kolejisti budou provadény pfi vylukach Zelezni¢niho provozu. Doba trvani
jednotlivych vyluk je navrzena dle objemu praci a s ohledem na zachovani nezbytného
Zelezni¢niho provozu a obsluhy vykladkovych koleji. V nepfretrzitych vylukdch koleji jsou
zahrnuty také prace na rekonstrukci dalSich objektl a zafizeni, zejména mostdl, trakénim
vedeni a sdélovacim a zabezpecovacim zafizeni v pfislusném useku. Délky vyluk jsou navrZeny
jako maximalni a jejich upfesnéni (tj. zkraceni) bude zaviset na kapacité a technologii
dodavatele praci.

B) CHARAKTERISTIKA STAVENISTE

Veskera stavebni ¢innost bude probihat v ramci pozemk( v majetku/majetkové spravé Spravy
feleznic s.o0. a Ceskych drah a.s. Ukolem ZOV je navrhnout postup realizace s maximalni
efektivnosti stavebni ¢innosti bez zasahl do mimodraznich pozemka.

Cinnost na stavenisti bude probihat pfi vyuzivani ploch ZS a dalsich ploch jako docasnych
stavenist pro terénni Gpravy, pokladku siti, manipulaci a skladovani. Predani stavenisté a
zfizovani ZS bude organizovano podle postupu vystavby. Rozhodujici ¢ast stavebnich a
montdzZnich praci bude probihat na stavajicim a budoucim Zelezni¢nim télese a na plochach ZS.

C) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAUJICI
INFRASTRUKTURU

Hlavni Zelezni¢ni dopravni trasou bude pfijezd po tratové koleji ze sousednich Zelezni¢nich
stanic ZST Liberec a ZST Raspenava

Hlavni silniéni pfijezdovou trasou je silni¢ni komunikaci 1/13 s odbockou na komunikace
111/2904 a 111/2907 k prejezdu P2828 nebo navaznymi obsluznymi komunikacemi v obci Mnisek
k nakladisti pred vypravni budovou ZST Mnisek u Liberce. Dalsimi G¢elovymi nebo mistnimi
komunikacemi je mozny také pfijezd k Zel. prejezdiim P2825, P 2826, P2827, P2829

Prodin a.s. 7
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D) VLIV PROVADENi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A
POZEMKY

Zivotni prostiedi v bezprostiedni blizkosti bude po dobu trvani stavby do€asné zhorseno.
Vlivem zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k narlstu hluénosti a prasnosti.
Organizaci vystavby jsou tyto negativni vlivy eliminovdny na co nejmensi miru a na co nejkratsi
casovy usek.

E) OCHRANA OKOLi A POZADAVKY NA ASANACE,
DEMOLICE, KACENi ZELENE

Stavba nevyZaduje Zzadnou specialni ochranu jejiho okoli
V ramci stavby neprobihaji Zddné asanace a demolice

Kaceni ndletovych dfevin je soucasti pouze téchto stavebniho objketu SO 30-01 Liberec —
Mnisek u L., sanace skalnich zarez(

Ve vsech pfipadech se jedna o mladé naletové stromy (stari 10 - 15 let), které ve vysce 130 cm
nad zemi nemaji obvod 80 cm. V piipadé Useku I. a II. se jedna o stromy biizy bélokoré (Betula
pendula) a ve dvou pfipadech o javor klen (Acer pseudoplatanus). V pfipadé Useku II. se jednd
ve 100 % o stromy bfizy bé&lokoré (Betula pendula). V Useku lIl. se jedna o stromy dubu letniho
(Quercus robur).

F) DOCASNE A TRVALE ZABORY STAVENISTE

Trvalé zdbory stavenisté stavba nevyzaduje

Docasny zabor pozemku po dobu stavby uréeny zejména pro prijezd na stavbu a ¢astecné jako
zafizeni stavenisté se nachazi na pozemku p.¢. 967/14 v katastralnim Gzemi MniSek u Liberce
[697605] . Jedna se o prostor stavajiciho nakladisté, drazni pozemek ve vlastnictvi organizace
Ceské dréhy a.s. se kterou je vyjedndn souhlas k tomuto Géelu.

G) POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

Stavba probihd na verejnosti nepfistupnych pozemcich a nevyZaduje bezbariérové obchozi
trasy.

Prodin a.s. 7
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H) PRODUKOVANA MNOZSTVi ODPADU

S veskerymi odpady bude nakladano dle zakona ¢. 541/2020 Sb. ve znéni zmén a doplrika.

Odpady, které budou vznikat v prlbéhu vystavby, budou prechodné shromazdovany na
uréenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou
prabéiné, po dosaZeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozZstvi, odvazeny pftislusnou
firmou, disponujici opravnénim k této ¢innosti, mimo areal stavenisté.

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma,
se kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni
zpUsob nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Zhotovitel stavby se stdva nositelem odpovédnosti za dodrZeni ustanoveni zdkona €.
541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni a jeho provadécich predpisti.

Nékteré druhy odpad( budou vyuZity bud jako druhotna surovina (Zelezny Srot) nebo vyuZzity
v rdmci stavby (nekontaminovand zemina a Stérk — odvoz do prostoru budoucich sanitarnich
koleji). Veskery dalsi odpadovy material bude likvidovan na ndklad zhotovitele stavby
prostfednictvim osoby resp. organizace opravnéné k odstranéni odpad( ve smyslu zdkona o
odpadech ¢. 541/2020 Sb.

S pfipadnymi kontaminovanymi materidly (napf. impregnované difevéné prazce, ...) bude
naloZeno jako s nebezpetnym odpadem rovnéz prostiednictvim osoby resp. organizace
opravnéné k odstranéni odpadu ve smyslu zdkona o odpadech €. 541/2020 Sb.

Naslednym provozem opravenych objektl a zafizeni nevzniknou zadné dalsi rizikové zdroje,
nebezpecné odpady pfipadné jiné nezddouci vlivy majici nezadouci dopad na Zivotni prostredi.

Zatfidéni odpadt dle vyhlasky 8/2021 Sb a jeho predpokladané mnoistvi.

Prehled predpokladanych odpad, které vzniknou pfi provadéni vyse uvedenych bouracich
praci je uveden v nasledujici tabulce:

3 < 5
o o © <
] c 2
2 3 3 2 7
g 8 3 o 2 3
) T i) = 2 .g
o ° = & R 2
S 5 ; g | B 3
N a & 2 S N
07 0299 | Odpady jinak blize neurcené PryZové podlozky 0] 2,13 odvoz na skladku
150101 |Obaly papirové Obaly papirové 0] 0,05 Recyklace, odvoz na skladku
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150102 |Obaly plastové Obaly plastové 0] 0,04 Recyklace, odvoz na skladku
16 02 14 | Elektrosrot Vyrazena elektricka zafizeni | O 0,1 Recyklace, odvoz na skladku
a pfistroje
170101 |Beton, cihly, tasky a keramika Beton z demolic objektl (0] 1457,2 recyklace, odvoz na skladku
170203 | Plasty PE podlozky 0] 1,05 odvoz na skladku
170204 |Sklo, plasty a dfevo obsahujici Zelezni¢ni praZce dfevéné N 153,4 odvoz na skladku NO
nebezpecné latky nebo kontaminované
nebezpecnymi latkami
znecisténé
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod | Zivicnd konstrukce prejezdl | N 56,12 odvoz na skladku NO
Cislem 17 03 01
1704 11 |Kabely a vodice bez Kabely a vodice bez 0] 0,07 recyklace, odvoz na skladku
nebezpeénych latek nebezpecnych latek
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod | Vykopova zemina - odkop 0] 14 510 vyuZiti v rdmci stavby resp.
¢islem 17 05 03 odvoz na skladku
170507 | Lokalné znecistény Stérk a Stérk z kolejisté (vyhybky) N 136,7 odvoz na skladku NO
zemina z kolejisté (vyhybky)
170508 | Stérk ze Zelezni¢niho svriku Stérk z kolejisté 0] 3799 odvoz na skladku
neuvedeny pod cislem 17 05 07
Prodin a.s.
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vr

Katalogové ¢islo

éni

b odstran

Specifikace odpadu
Mnoistvi v tunach
pliso

Druh odpadu

Z

200301

o Kategorie

Smésny komunalni odpad Smésny komunalni odpad odvoz na skladku

o
»

) BILANCE ZEMNIiCH PRACI

V ramci bilance zemnich praci se predpoklada prebytek vykopld nad nasypy. Prebytecna
zemina bude odvdzena na skladku. Vytézené stérkové loZe bude recyklovano a v maximalni
mozné mife znovu vyuzito pro potrfebu stavby

J)OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Zivotni prostiedi v misté stavby mGZe byt po dobu trvani stavby docasné zhorseno. Vlivem
demontdze a prevozu materidlu dojde k docasnému narlstu hlucnosti a prasnosti. Tyto
negativni vlivy budou zhotovitelem eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi ¢asovy
usek. V ramci provadénych praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo k
prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot hluku a vibraci (Hygienicky predpis ¢. 41, svazek
37/77). Musi byt dodriena vsechna protihlukovéd opatfeni navriend ke snizeni hluku ze
stavebni ¢innosti, ktera zajisti dodrzeni limitl ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vlivi na Zivotni prostredi
upravuje zakonné opatfeni, které vymezuje zdkladni pojmy a stanovi zasady ochrany Zivotniho
prostfedi a povinnosti pravnickych a fyzickych osob pti ochrané a zlepSovani stavu Zivotniho
prostfedi a pfi vyuzivani pfirodnich zdrojl

Z mechanizacnich prostredk( a strojd nesmi unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhovi
témto pozadavk(iim, nemohou byt na stavbé poufzity.

PFi provadéni stavby nesmi dojit k ohrozeni kvality a Cistoty vod moZznym unikem ropnych latek
¢i pohonnych hmot v mistech zafizenich stavenist nebo ptipadné pfi vlastnich pracich na
Zelezni¢nim spodku a svrsku. Z téchto divodl je nutné na stavbé dodrZovat bezpecnostni
opatfeni pfi nakladani s ropnymi produkty. Pro vSechny plochy zafizeni stavenist plati
nasledujici opatreni:

Stavebni nebo jinou ¢innosti nesmi dojit k zneciSténi zdroje podzemni vody.
PFi doplfiovani pohonnych hmot nebo pfipadnych opravach a adrzbé umistovat pod stojici
mechanismy zachytné nadoby.

Prodin a.s. i
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e Zasoby pohonnych hmot skladované na ploSe stavenisté nepiekro¢i objem pro jednodenni
spotrebu.
Pfi dodrZeni vSech zasad pro naklddani s ropnymi latkami lze konstatovat, Ze nebudou

ohroZeny povrchové ani podzemni vody.

Po dokonceni stavby dojde k opétovnému zlepseni Zivotniho prostfedi. Stavbou nebudou
dotceny zadné slozky prirody. Po ukonceni stavby bude terén zbaven odpadl a upraven.
Celkovy vliv provozu na Zivotni prostfedi nebude v Zddném pfipadé negativni.

K) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI
PRACI

K vSeobecnym povinnostem zhotovitele dila ve vztahu k zajiSténi bezpecnosti pfi stavebni
¢innosti patfi i ukol zabranit nasledklm rizik, vyplyvajicich z drazniho provozu, pracuje—li se na
provozovanych kolejich, nebo v jejich blizkosti. Zhotovitel je odpovédny za tadné a
prokazatelné seznameni svych pracovnik(l s pravnimi predpisy, technickymi normami a
predpisy, které se tykaji bezpecnosti prace a technickych zafizeni a dbat na jejich dodrzovani.
Rozsah sezndmeni musi odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych pracovnikd.

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu préce.
(odst. 1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
pfijimanim opatreni k predchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatteni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci a z opatieni zaméstnavatele, ktera maji za cil predchazet
rizikm, odstranovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pri¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K
tomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostiedkd a vybaveni pracovist a Groven rizikovych
faktor( pracovnich podminek a dodriet metody a zplsob zjiSténi a hodnoceni rizikovych
faktord (viz odst. 3 § 102 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vZdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpis(, norem a jinych
zdvaznych predpisl, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisiim, a také zavaznym dokumentim spravcl inZenyrskych siti a
dokument(l tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na
vodnich tocich.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich predpist, norem a jinych
zdvaznych predpist, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisiim, a také zavaznym dokumentim a poZadavkim spravcl
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inZenyrskych siti a legislativnim predpisim, zdvaznym predpisim, normam a smérnicim
tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silnicni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montdazni prace
nebo udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Spravu Zeleznic s.0., spravci inZenyrskych
siti, atd.) na jejim pracovisti Ci zatizeni, zajisti v sou¢innosti s touto osobou vybaveni pracovisté
pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité
zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostiedky a naradi
byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichZ mlze dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se
BOZP.

Zajisténi BOZP se tykd vsSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti.
Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napt. osoby samostatné
vydéle¢né ¢inné.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich
k ochrané pred jejich plisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi
zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vsechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zeleznicni
dopravni cesty z hlediska BOZP v rdmci stavby.

Pro zhotovitele stavby jsou smluvné zavazny predpisy:

SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

SZ Bp2 Piedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanc(l Spravy Zeleznic, statni
organizace

SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpUsobilymi osobami dle predpisu
SZ Zam1 — Predpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni
dopravy”“.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpUsobilymi ve smyslu
vyhlasky ¢. 101/1995 Sh., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplisobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pti provadéni dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti neptistupnych, mély povoleni
pro vstup do téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZ Ob1 dil II.
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Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

- Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném
znéni

- Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zadkond, v platném znéni

- NV €. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préaci na
stavenistich, v platném znéni

- NV 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
v platném znéni

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pristroji a naradi, v platném znéni

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky, v platném znéni

- NV ¢ 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredka,
v platném znéni

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signald,
v platném znéni

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi cinky hluku a vibraci, v platném
znéni

- NV 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostredi s nebezpecim vybuchu, v platném znéni

- Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

- Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpecnosti, v platném znéni

- Vyhl.¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

- Vyhl.¢. 21/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

- Vyhl. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, v platném znéni

- Vyhl.¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni

- Vyhl.¢. 100/1995 Sb., odborna zplsobilost v elektrotechnice na zafizeni UTZ, kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urcenych technickych zaftizeni a
jejich konkretizace

- Vyhl.¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe€nosti pFi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach, v platném znéni

- Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozicnich testd a podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozicnich testl a nalezZitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni
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- Vyhl.¢.394/2006 Sh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfri urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném
znéni.

Dalsi poZadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

- SZ Bp2 Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanc( Spravy Zeleznic, statni
organizace

- SZ Bp3 Bezpelnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach Spravy zeleznic, statni organizace

- predpis SZ Zam 1 — Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drdzni dopravy

L) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI
VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Opravené nastupisté v ZST. Mnisek u Liberce bude zfizeno pro uzivani s osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, v souladu s poZadavky vyhlasky 398/2009 Sb. Navrh nastupisté
je zaroven zpracovan dle platné legislativy, podle které se Fidi projektovani nastupist zejména
dle normy €SN 73 4957, a dle vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z 8 Nastupisté a 7 8.7
Bezpecnostni a orientacni pasy na nastupistich. Nastupisté bude vybaveno vodici linii s funkci
varovného pasu Sitky 0,4m.

Pro pochozi plochu nastupisté budou pouZity nastupistni dlazebni desky, které jsou jiz
opatteny vodici linii Sitky 0,4m ve vzdalenosti 0,8m od okraje. Na vodici linii je umisténo
kontrastni optické znaceni Sifky 0,15m. Kontrastni optické znaceni v Sifce 150 mm bude
provedeno Zlutou barvou (odstin 6200 podle CSN), a to na ¢asti vodici linii bliz$i k ndstupni
hrané. Povrchova Uprava za dlaZzebni deskou bude tvofena betonovou dlazbou.

Pro hmatové prvky musi byt uZzit material dle vladniho nafizeni 163/2002 sb. a dle technického
ndvodu TN TZUS 12.03.04.—06.

Uprava povrchil nastupist a pfistupovych cest

Povrch pochozich ploch (ndstupisté a pfistupovy chodnik) musi byt rovny, pevny a upraveny
proti skluzu dle vyhlasky 398/2009 Sb.. Naslapna vrstva musi mit:

a) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

c) thel kluzu nejméné 10°,

popfiipadé ve sklonu pak:

d) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo
e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo
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f) dhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a),
a je Uhel sklonu ve sméru chize.

Pro nastupisté a pristupovy chodnik musi byt uzit material dle vladniho natizeni 163/2002 Sb.
nebo 190/2002 Sh.

M) DOPRANIiINZENYRSKA OPATRENIi PRO REALIZACI
STAVBY

Realizace stavby vyZzaduje dopravné inzenyrska opatreni pfi opravé konstrukci Zeleznicnich
prejezd( P2825, P 2826, P2827, P2828, P2829. Navrh DIO s vyznacenim vedeni a dopravniho
znaceni objizdnych tras je soucasti stavebnich objektl jednotlivych pfejezd( v ¢asti D.2.1.3
projektové dokumentace

N)SPECIALNi PODMINKY PRO PROVADENIi STAVBY

Mimo stanovenych vyluk bude stavba provadéna za stalého Zelezni¢niho provozu. Pfi
provadéni stavby v blizkosti provozované koleje je nutno upravit rychlost v provozované koleji
na max. 50 km/h. Pfi provadéni stavby za Zelezniéniho provozu je bezpodmineéné nutné
dodrzet vSechny zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pf¥i praci (viz. kapitola , K“ této zpravy)

O) POSTUP VYSTAVBY

Viz. harmonogram vystavby — pfiloha B.8.3

P) POZADAVKY NA VYLUKY VEREJNE DOPRAVY

Z hlediska vylukové Cinnosti se pfedpoklada provedeni stavby takto:

Délka vyluky: 75 N — zahrnuto v ro¢nim planu vyluk od 1.7.2024 do 13.9.2024

Vyloudi se:
kolejové tratova kolej Liberec — Raspenava véetné ZST. Mnisek u Liberce

Dalsi opatfeni:
- vlaky osobni dopravy odieknuty a nahrazeny autobusy ND dle opatfeni dopravce
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- predpokladd se provedeni této stavby v castecném vylukovém zakrytu s akcemi
,Rekonstrukce mostu v_km 162,879 trati Liberec — Cernousy" a ,Udriba,
opravy a odstrafovani zdvad u SMT (most v km 161,062 a propustek v km 167,720)“

Upozornéni projektanta: pokud bude alespori jedna z vyse uvedenych soubéznych staveb provddéna
v uplném vylukovém zdkrytu, tj. 1.7.- 13.9.2024, tak provedeni stavby ,Oprava trati v useku Krdsnd
Studdnka — MniSek u Liberce” neni z diivodu kolejového ,,odFiznuti“ od sité SZ (po celou dobu vyluky)
za predloZenych ndkladi realizovatelné z diivodu nemozZného ndvozu materidlu (drdzni stérk) a
ndjezdu kolejové mechanizace (ASP +pluh SL) v priibéhu stavby ze sité S7 ! Z vyse uvedeného divodu
navrZeny harmonogram stavby predpoklddd, Ze kolej pres uvedené mostni stavby bude zprijezdnéna
za nejvyse za 48 dni od pocdtku vyluky.

Q)ZARIZENi STAVENISTE S VYZNAGENIM VJEZDU

Zarizeni stavenisté se navrhuje umistit na parcele €. 1024/8 podél ucelového kolejisté Spravy
trati Liberec a na parcele €. 967/14 v k. 4. MniSek u Liberce na stavajici nakladisté.

Ptijezd je mozny silni¢ni komunikaci 111/2907 a navaznymi obsluznymi mistnimi komunikacemi
v obci Mnisek.

vypracoval: Ing. David Derka
PRODIN a.s.
tel.724 229 346

Prodin a.s. 7
K Vapence 2745 PPOD‘N
530 02 Pardubice Stranka | 13




