


B.8.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Stavba: "Rekonstrukce ŽST Malá Skála"

Rok

1 x 8 h Stará Paka (mimo) – Turnov (mimo) - výluka noční 4x12 h (Železný Brod - Malá Skála - Turnov)

včetně maloskalského zhlaví v ŽST Turnov (výluka denní)

Etapy výstavby Etapa 3 - následné podbití

Upřesnění SO/PS Měsíce v roce

Číslo kalendářního týdne

Vybudování elektronického staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie

Zabezpečení centrálního přechodu výstražným zařízením pro přechod kolejí

Přezkoušení zabezpečovacího zařízení - 10 dní

Zřízení nového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo s oddílovými návěstidly 
na trati v mezistaničním úseku. Osazení počítačů náprav. Zaberpěčení přejezdů.

Přezkoušení zabezpečovacího zařízení - 10 dní

Vybudování nového traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo s 
oddílovými návěstidly. Zabezpečení přejezdů zabezpečovacím zařízením. 

Přezkoušení zabezpečovacího zařízení - 10 dní

Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. Úprava softwaru zadávacího pracoviště pro ŽST 
Stará Paka. 

Výměna hardwarového vybavení řídící části elektronického stavědla v ŽST Železný Brod - předpokládá 
se noční výluka - 8 h

Bez výluk

32

PROSINEC LEDEN

Vybudování nového rozhlasového zařízení pro informování cestujících

Traťové zabezpečovací 
zařízení

PS 11-01-21 Železný Brod - Malá Skála, 
TZZ

Zaústění přenosových cest z ovládané stanice do stávajících připojovacích jednotek. 

Vybudování nového systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty 
DDTS ŽDC v tratovém úseku Zas. Líšný  - ŽST Malá Skála - Zast. Dolánky. 

Vybudování nového rozhlasového zařízení pro informování cestujících

Vybudování nové stanice dispečerské řídící techniky ve stávající výpravní budově v ŽST Malá Skála.

Pokládka nových ochranných trubek HDPE, pokládka traťového kabelu. Instalace dálkového optického 
kabelu

Výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů (strukturované kabeláže) v rámci 
železniční stanice Malá Skála a zastávka Dolánky.

Výstavba nového přenosového systému IP/MPLS a doplnění stávajících MPLS routerů

Úprava a výstavba místních rádiových sítí (MRS) a traťového rádiového systému SRD. 

Vybudování nového kamerového systému

Ochrana technologické místnosti ve výpravní budově v ŽST Malá Skála systémem PZTS

Vybudování nového rozhlasového zařízení pro informování cestujícíchbudování nového systému ASHS

Vybudování nového elektronického hlasového a vizuálního systému. Instalace informačních panelů

Vybudování nového rozhlasového zařízení pro informování cestujících

Instalace ovládacích IP terminálů s dotykovou obrazovkou, nahrávání komunikace zaměstnanců 
(dotykové terminály), vybavení pracoviště dispečera. 

Rozhlasové zařízení

Informační systém pro cestující

PS 00-02-02 RDP Stará Paka, úprava a 
doplnění 

PS 12-02-42 ŽST Malá Skála, PZTS

PS 12-02-43 ŽST Malá Skála, ASHS

Integrovaná telekomunikační 
zařízení

Přenosový systém

PS 12-02-91 ŽST Malá Skála, TRS, MRS
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PS 13-01-21 Malá Skála - Turnov, TZZ

PS 12-02-21 ŽST Malá Skála, rozhlasové 
zařízení

PS 11-02-21 zast. Líšný, rozhlasové 
zařízení

PS 12-02-41 ŽST Malá Skála, kamerový 
systém

Staniční zabezpečovací 
zařízení

Elektrická požární a 
zabezpečovací zařízení

PS 00-02-51 Železný Brod – Malá Skála 
– Turnov, úprava DOK, TK, HDPE

Dálková, optická, závěsná 
kabelizace (DK, DOK, ZOK)

20 22 31 35

LISTOPAD

Členění 
stavby - 

název části

155 N (Železný Brod - Malá Skála - Turnov) 32. týden výluka záhlaví ŽST Turnov

Etapa 1 - práce ve výluce 

Výluka koleje

Etapa 0 - přípravné práce

Dálkové ovládání 
zabezpečovacího zařízení

PS 00-01-51 Stará Paka - Turnov, DOZ

PS 12-02-11 ŽST Malá Skála, místní 
kabelizace

PS 12-02-31 ŽST Malá Skála, telefonní 
zapojovač

14 158

Výstavba nové místní kabelizace, připojení připojení na místní metalickou nebo optickou kabelizaci.

PS 12-01-11 ŽST Malá Skála, SZZ

Vybudování nového telefoního zapojovače v IP provedení včetně IP telefonu ve funkci ovládacího 
přístroje zapojovače.

BŘEZEN

2025

18 19 2922

Bez výluk

3934

ŘÍJEN

21 2318

Místní kabelizace

24 272516

Členění stavby na profesní skupiny

DUBEN

Jiné sdělovací zařízení

Rádiové systémy

4330

PS 13-02-21 zast. Dolánky, rozhlasové 
zařízení

3117 332711

PS 00-02-01 ŽST Malá Skála a OŘ HK, 
DDTS ŽDC

DOZ a další nadstavbové 
systémy (DDTS ŽDC,…)

948 142 4247 4940 45

PS 12-02-61 ŽST Malá Skála, informační 
systém pro cestující

PS 12-02-71 ŽST Malá Skála, sdělovací 
zařízení

46

PS 00-03-01 ED OŘ HK, doplnění DŘT

51 5241 4438 44

PS 12-02-81 ŽST Malá Skála, přenosové 
zařízení a TDS

26 85 5 6 71 35

Dispečerská řídící technika

13 14

PS 12-03-11 ŽST Malá Skála, DŘT

10 11 126 5036 377 9 14 15 1613409 10 12 28 9 17
Popis činnosti

14

Etapa 2 - Po výluce, dokončovací práce

ÚNOR BŘEZEN DUBEN

2026

ÚNOR KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ
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1 x 8 h Stará Paka (mimo) – Turnov (mimo) - výluka noční 4x12 h (Železný Brod - Malá Skála - Turnov)

včetně maloskalského zhlaví v ŽST Turnov (výluka denní)

Etapy výstavby Etapa 3 - následné podbití

Upřesnění SO/PS Měsíce v roce

Číslo kalendářního týdne

Bez výluk

32

PROSINEC LEDEN

20 22 31 35

LISTOPAD

Členění 
stavby - 

název části

155 N (Železný Brod - Malá Skála - Turnov) 32. týden výluka záhlaví ŽST Turnov

Etapa 1 - práce ve výluce 

Výluka koleje

Etapa 0 - přípravné práce

14 158

BŘEZEN

2025

18 19 2922

Bez výluk

3934

ŘÍJEN

21 2318 24 272516

Členění stavby na profesní skupiny

DUBEN

4330 3117 332711 948 142 4247 4940 45 46 51 5241 4438 4426 85 5 6 71 35 13 14 10 11 126 5036 377 9 14 15 1613409 10 12 28 9 17
Popis činnosti

14

Etapa 2 - Po výluce, dokončovací práce

ÚNOR BŘEZEN DUBEN

2026

ÚNOR KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

Demontáž kolejového roštu, zařízení a výhybek

Demontáž koleje č. 1, část koleje 2 a 4a

Demontáž koleje č. 4, část koleje 2 + výhybka č.1- 5, výzisk a deponie pražců

Odtěžení kolejové lože, recyklace (ve stanici, následně po zřízení sanace u opěrné zdi v oblasti výhybky 
č.3)

Zemní práce, úprava svahů a drážního tělesa (ve stanici, následně po zřízení sanace u opěrné zdi v 
oblasti výhybky č.3)

Rekonstrukce žel. spodku, zřízení KPP

Rekonstrukce plochy nákladiště

Zřízení podpovrchového a povrchového odvodnění

Zřízení vegetační ochrany

Zřízení štěrkového podvozu

Zřízení kolejového lože

Montáž kolejového roštu a výhybek

Montáž výhybky č.3

Montáž dynamického zarážedla

Úprava výsypky uhlí

GPK,APK

Bezstyková kolej

Broušení kolejnic

Zřízení drážních stezek

Zřízení zajišťovacích značek

Následné podbití koleje

Dokončovací práce

Demontáž kolejového roštu a zařízení

Úprava kolejového lože pro příjezd mechanizace k opěrné zdi SO 13-24-01

Odtěžení kolejové lože, recyklace 

Rekonstrukce žel. spodku v km 116,215 000 - 116,360 000

Obnova zborcené hrany rigolu km 116,595 000 - 116,777 500

Rekonstrukce žel. spodku v km 117,983 200 – 118,027 200

Rekonstrukce žel. spodku v km 118,215 000 – 118,259 000

Rozšíření drážní stezky km 118,705 000 – 118,870 000

Rozšíření drážní stezky km 119,228 000 – 119,414 000

Rekonstrukce železničního spodku km 120,672 575 – 120,717 675

Rekonstrukce železničního spodku km 122,850 000 – 120,900 000

Čištění drážních stezek

Rozšíření drážních stezek gabionem

Strojní čištění / zřízení kolejového lože 

Výměna pražců

Montáž kolejového roštu

Výměna kolejnic

GPK,APK

Zřízení pražcových kotev, demontáž pražcových kotev

Bezstyková kolej

Broušení kolejnic

Demontáž a zpětná montáž přejezdových konstrukcí

Zřízení zajišťovacích značek

Následné podbití koleje

Dokončovcí práce

Demontáž stávající výstroje trati 

Montáž nové výstroje trati

SK 13-00-01 ŽST Malá Skála - Turnov, 
železniční svršek a spodek

Kolejový svršek a spodek

SK 12-00-01 ŽST Malá Skála, železniční 
svršek a spodek

Výstroj trati SO 00-14-01 Výstroj trati
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Etapa 2 - Po výluce, dokončovací práce

ÚNOR BŘEZEN DUBEN

2026

ÚNOR KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

Demontáž stávajících nástupišť

Monolitické zídky na nástupišti č. 1+ zídka z palisád

Monolitické zídky na nástupišti č. 2 

Osazení nástupištních hran na nástupišti č.1 

Osazení nástupištních hran na nástupišti č.2

Zásyp nástupišť

Palisádová stěna + betonový základ

Pokládka dlažby a zřízení přístupů nástupiště č. 1, podkládka dlažby z lomového kamene

Pokládka dlažby a zřízení přístupů nástupiště č. 2, pokládka dlažby z lomového kamene

Centrální přechod

Osazení zábradlí na nástupištích a přístupových komunikacích

Demontáž vnitřních panelů, osazení vnějších panelů se závěrnou zídkou

Úprava navazujících částí vozovky, zřízení chodníkových částí, zpětná montáž vnitřních panelů

Demontáž stávající přejezdové konstrukce

Úprava navazujícího úeku komunikace, zřízení odvodnění, zpětná montáž přejezdové konstrukce

Demontáž stávajícího vnitřního panelu

Osazení vnitřního panelu, zřízení přístupového chodníku, osazení zábradlí

Řezání asfaltové části komunikace za hlavami pražců, rozebrání přejezdové konstrukce

Zpětná montáž přejezdové konstrukce, provedení asfaltového krytu s navázáním na stávající 
komunikaci

Demontáž stávající přejezdové konstrukce, odstranění stávajícího krytu komunikace

Montáž nové celopryžové konstrukce, zřízení navazujících vrstev pozemní komunikace, osazení 
odvodňovacího žlabu

Výkopové a bourací práce

Zřízení bednění pro nasazenu desku

Osazení výztuže desky a betonáž desky

Osazení přepojovacích trnů pro římsy na křídlech

Betonáž říms na desce a na křídlech

Provedení SVI a tvrdé ochrany hydroizolace

Sanace povrchů stávající konstrukce

Zpětný zásyp po úroveň železničního spodku

Provedení odláždění 

Osazení zábradlí na mostě

Výkopové a bourací práce

Zřízení bednění pro nasazenu desku

Osazení výztuže desky a betonáž desky

Osazení přepojovacích trnů pro římsy na křídlech

Betonáž říms na desce a na křídlech

Provedení SVI a tvrdé ochrany hydroizolace

Sanace povrchů stávající konstrukce

Zpětný zásyp po úroveň železničního spodku

Provedení odláždění 

Osazení zábradlí na mostě

Odstranění koleje na mostě, demontáž prvků přímého upevnění

Zaměření horní pásnice všech OK v místě bodů přímého upevnění

Přivaření klínových desek nového přímého upevnění, svrtání kotevních otvorů pro nové upevnění

Úprava předpolí mostu, provedení plovoucích desek, provedení SVI, zásyp drenážních žeber

Osazení prefabrikovaných zídek, betonové prahy, ZKPP v rámci žel. spodku. 

Montáž pražců v přech. oblastech

Montáž upevnění DFF300, pokládka kolejnic

Osazení zábradlí

Montáž pojistných úhelníků. 

SO 13-13-02 Železniční přejezd v ev. km 
120,600 (P3092), úprava přejezdové kce

Přejezdy a přechody

Nástupiště

SO 13-13-03 Železniční přejezd v ev. km 
120,685 (P3093)

SO 12-13-01 Železniční přejezd v ev. km 
115,290 (P3087)

SO 12-12-01 ŽST Malá Skála, 
rekonstrukce nástupiště

SO 12-20-01 Železniční most v ev. km 
116,150

SO 12-13-02 Železniční přejezd v ev. km 
115,383 (P3088)

SO 13-13-01 Železniční přejezd v ev. km 
117,112 (P3089), úprava přechodové 

kce

SO 13-20-02 Železniční most v ev. km 
117,942

SO 13-20-03 Železniční most v ev. km 
118,121
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Etapa 2 - Po výluce, dokončovací práce

ÚNOR BŘEZEN DUBEN

2026

ÚNOR KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

Bourací práce

Osazení kotevních vložek pro nové římsy

Bednění a betonáž říms

Osazení nového zábradlí

SO 13-20-05 Železniční most v ev. km 
120,764

Osazení nového zábradlí

Bourací práce

Osazení kotevních vložek pro nové římsy

Bednění a betonáž říms

Osazení nového zábradlí

Bourací práce

Osazení kotevních vložek pro nové římsy

Bednění a betonáž říms

Osazení nového zábradlí

Bourací práce

Osazení kotevních vložek pro nové římsy

Bednění a betonáž říms

Osazení nového zábradlí

Demontáž stávajícího propustku

Zřízení nového trubního propustu, odláždění z lomového kamene

Demontáž stávajících říms, zřízení spádového betonu + nová hydroizolace

Zřízení železobetonových křídel + osazení zábradlí

Demontáž stávajícího čela propustku na vtoku, odstranění římsy

Vybudování bového čela propustku, nové římsy, odláždění lomovým kamenem

Odbourání stávající zdi, zemní práce - odtěžení.

Provedení vrtů pro zápory, osazení zápor, provedení zálivky, vytvrdnutí betonu, odtěžení na úroveň 
budoucích kotev, instalace kotev, aktivace, předepnutí

Dokončení výkopových prací a demolice stávající zdi

Zřízení bednění a betonáž jednotlivých dilatačních dílů 

Osazení výztuže a betonáž (základ/dřík/římsa)

Provedení hydroizolačních nátěrů, zásyp nepropustnou zeminou/podbetonování trativodu, zasypání

Po dokončení všech dilatačních celků, odstranění zápor, osazení příkopových žlabů TZZ5 a finální 
úprava svahu

Provedení sjednocujícího nátěru líce zárubní zdi

Provedení měkké ochrany polystyrenem a osazení žlabů v rámci SO 13-11-01

Ukončení všech viditelných spár trvale pružným tmelem

Dokončovací práce

S
ta
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SO 13-24-01 Zárubní zeď v km 116,218 - 
116,296

Mosty, propustky a zdi

SO 13-20-06 Železniční most v ev. km 
120,830

SO 13-20-04 Železniční most v ev. km 
119,888

 SO 13-20-07 Železniční most v ev. km 
121,672

SO 13-20-08 Železniční most v ev. km 
121,920

SO 13-21-01 Železniční propustek v ev. 
km 116,780

SO 13-21-02 Železniční propustek v ev. 
km 117,274

SO 13-21-03 Železniční propustek v ev. 
km 119,672
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Bez výluk

32

PROSINEC LEDEN

20 22 31 35

LISTOPAD

Členění 
stavby - 

název části

155 N (Železný Brod - Malá Skála - Turnov) 32. týden výluka záhlaví ŽST Turnov

Etapa 1 - práce ve výluce 

Výluka koleje

Etapa 0 - přípravné práce

14 158

BŘEZEN

2025

18 19 2922

Bez výluk

3934

ŘÍJEN

21 2318 24 272516

Členění stavby na profesní skupiny

DUBEN

4330 3117 332711 948 142 4247 4940 45 46 51 5241 4438 4426 85 5 6 71 35 13 14 10 11 126 5036 377 9 14 15 1613409 10 12 28 9 17
Popis činnosti

14

Etapa 2 - Po výluce, dokončovací práce

ÚNOR BŘEZEN DUBEN

2026

ÚNOR KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

Otryskání povrchů

Odstranění stávajících svodnic, obnova svodnic - chemická injektáž

Sanace vjezdového a výjezdového portálu, čištění žlabů

Reprofilace povrchů 

Stříkaná hydroizolace + stříkaný beton

Zemní práce - odtežení potřebného množství zemin pro zřízení opěrných zídek

Zřízení dočasných konstrukcí - záporové pažení + zemní kotvy

Vybudování nových opěrných zídek pro přístupovou komunikaci a schodiště, zřízení izolace, odvodnění 
za rubem zdí

Zemní práce - odtěžení zemin pro zřízení konstrukce nových dlažeb, hloubění rýh pro svodné potrubí, 
výkop jam pro osazení šachet, osazení vpustí s mříží

Zaústění nově budovaného svodného potrubí do stávající kanalizační šachty

Zásypy za opěrnými zdmi, zřízení konstrukčních vrstev pro zřízení dlažby

Osazení obrubníků, vybudování schodišť, vyrovnávacího stupně, pokládka dlažby, osazení zádbadlí a 
nátěr zídek

Úprava svahů okolo nově vybudovaných zídek, zřízení protierozní ochryny svahu a příprava povrchu pro 
osazení vegetačních úprav v rámci souvisejícího SO

Zemní práce - odtežení potřebného množství zemin pro zřízení konstrukčních vrstev parkoviště

Osazení obrubníků, zřízení konstrukčních vrstev parkoviště a pokládka žulové dlažby

Odfrézování stávajícího asfaltového krytu komunikace před VB navazující na parkoviště a přístupové 
komunikace, včetně zemních prací

Zřízení konstrukčních vrstev asfaltových komunikací, navázání na stávající stav a nové konstrukce, 
zřízení pružných asfaltových zálivek

Dokončovací práce - osazení dopravního značení

SO 00-59-01 Dopravní opatření Dopravní opatření

Pozemní komunikace

SO 00-33-01 Plynovody - ochrana, 
GasNet, s.r.o.

SO 12-51-01 ŽST Malá Skála, parkování 
pro osobní automobily

SO 13-31-01 Dešťová kanalizace zast. 
Dolánky

SO 13-40-02 Zajištění skalního svahu u 
vjezdového portálu

SO 12-50-01 ŽST Malá Skála, pozemní 
komunikace pro pěší

Potrubní vedení (kanalizace, 
vodovod, plynovod)

SO 00-30-01 Sdělovací vedení - 
úprava/ochrana

SO 00-31-01 Kanalizace - ochrana, 
SČVK, a.s.

Ostatní inženýrské objekty

Ochrana stávajícího sdělovacího vedení

Ochrana stávajícího plynovodního potrubí

SO 00-30-02 VN,NN - ochrana/přeložka, 
ČEZ, a.s.

Ochrana/přeložka, ČEZ, a.s.

SO 00-32-01 Vodovody - ochrana, 
SČVK, a.s.

Ochrana stávající kanalizace

Ochrana stávajících vodovodů

Vybudování nové dešťové kanalizace v zastávce Dolánky

Tunely

SO 13-40-01 Železniční tunel v km 
117,529

Zajištění svahu
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B.8.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Stavba: "Rekonstrukce ŽST Malá Skála"

Rok

1 x 8 h Stará Paka (mimo) – Turnov (mimo) - výluka noční 4x12 h (Železný Brod - Malá Skála - Turnov)

včetně maloskalského zhlaví v ŽST Turnov (výluka denní)

Etapy výstavby Etapa 3 - následné podbití

Upřesnění SO/PS Měsíce v roce

Číslo kalendářního týdne

Bez výluk

32

PROSINEC LEDEN

20 22 31 35

LISTOPAD

Členění 
stavby - 

název části

155 N (Železný Brod - Malá Skála - Turnov) 32. týden výluka záhlaví ŽST Turnov

Etapa 1 - práce ve výluce 

Výluka koleje

Etapa 0 - přípravné práce

14 158

BŘEZEN

2025

18 19 2922

Bez výluk

3934

ŘÍJEN

21 2318 24 272516

Členění stavby na profesní skupiny

DUBEN

4330 3117 332711 948 142 4247 4940 45 46 51 5241 4438 4426 85 5 6 71 35 13 14 10 11 126 5036 377 9 14 15 1613409 10 12 28 9 17
Popis činnosti

14

Etapa 2 - Po výluce, dokončovací práce

ÚNOR BŘEZEN DUBEN

2026

ÚNOR KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

Zemní práce pro uložení kabelovodu

Zřízení kabelovodu, osazení šachet, osazení poklopů, zásyp

Zemní práce pro uložení kabelovodu

Zřízení kabelovodu, osazení šachet, osazení poklopů, zásyp

Základová konstrukce pro přístřešek pro cestující + dodávka a montáž nového přístřešku

Základová konstrukce pro přístřešek pro kola + dodávka a montáž nového přístřešku

Demontáž prvků stávajícího orientačního systému

Osazení základů pro orientační systém

Osazení nově navržených prvků orientačního systému

Demolice skladů

Demolice RD, sklepů, garáže a demolice přístavku VB

Demontáž stávající drobné architektury

Osazení základů pro drobnou architekturu.

Osazení nových prvků drobné architektury: lavičky, koše, stojakny na kola, litinové mříže..

SO 00-92-01 Malá Skála - Turnov, kácení Kácení stromů a výřez dřevin, předání kulatiny správci, deponování dřevní štěpky

SO 00-94-01 Rekultivace, zemní val Uložení sypaniny do zemního valu, georohože + osetí travním semenem + mulč

Zřízení okrasných ploch - skalničkový čedič, založení trávníku

Vysázení půdokryvných dřevin a keřů vyššího vzrůstu, péče o výsadbu

Legenda:                       Předpokládaná kritická cesta

SO 12-78-02 ŽST Malá Skála, demolice 
drátovodů

SO 12-77-01 ŽST Malá Skála, orientační 
systém

Ostatní stavební objekty

SO 12-95-01 ŽST Malá Skála, ostatní 
vegetační úpravy

 SO 13-86-01 zast. Dolánky, úprava 
přípojky nn pro PZS P3092 a P3093

 SO 12-86-03 ŽST Malá Skála, přípojka 
nn pro PZS P3089

 SO 12-86-02 ŽST Malá Skála, venkovní 
rozvody nn a osvětlení

Rozvody VN, NN, osvětlení a 
dálkové ovládání odpojovačů

SO 11-86-01 zast. Líšný, venkovní 
rozvody nn

12-84-01 ŽST Malá Skála, EOV
Ohřev výhybek (elektrický, 

plynový)

SO 12-79-01 ŽST Malá Skála, vnější 
drobná architektura

Drobná architektura a oplocení

SO 12-86-01 ŽST Malá Skála, úprava 
přípojky nn

Orientační systém

SO 12-75-01 ŽST Malá Skála, přístřešky
Zastřešení nástupiště, 

přístřešeky na nástupištích

Kabelovody, kolektory

SO 13-71-01 Sanace zdiva budovy zast. 
Dolánky

SO 12-71-01 VB Malá Skála

Úprava přípojky nn pro PZS P3092 a P3093

Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Malá Skála

Sanace zdiva zastávky Dolánky

Základy technologických objeků

Přípojka nn pro PZS P3089

EOV v ŽST Malá Skála

Zastávka Líšný zřízení venkovních rozvodů

Úprava přípojky v ŽST Malá Skála.

Venkovní rozvody nn a osvětlení v ŽST Malá Skála

SO 00-71-01 Základy technologických 
objektů

Demolice

SO 12-78-01 ŽST Malá Skála, demolice 
objektů

Demolice drátovodů

Pozemní objekty budov

SO 12-60-01 ŽST Malá Skála, kabelovod

 SO 13-60-01 zast. Dolánky, kabelovod
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