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1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby:

ISPROFIN:

Misto stavby:
ZacCatek stavby:
Konec stavby:
Katastralni uzemi:
Okres:

Kraj:

Odvétvi:
Objednatel:

Usttedni organ:
Dodavatel stavby:
Charakter stavby:
Stupen PD:
Stavebni ufad:
Zhotovitel PD:

Zakazkoveé Gislo
Autor dokumentu:

Spravce vodniho toku:
1.1 Ddalezité udaje
Mistni povodriovy organ:

Hydrologické povodi:

Spravce povodi:

Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezni¢niho spodku v
useku OSelin — Pavlovice trati Plzefi — Cheb

532 351 0006 / 327 321 4993

trat O$elin — Pavlovice rameno 720, TU 203

km 397,693

km 399,965

Damnov 624713

Cheb

Karlovarsky

Doprava

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
zastoupena Stavebni spravou zapad

Ing. Petrem Hofhanzelem, feditelem Stavebni spravy
zapad

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

Ministerstvo dopravy a spoji CR

Dle vybéroveého fizeni

Sanace Zel. spodku — télesa trati, gabionovych zdi
DUSP

Drazni urad, sekce stavebni, oblast Plzen

Spole¢nost ,AZS + AZC, OSelin — Pavlovice®

AZ Consult, spol. s r.o., Kligska 12, 400 01 Usti nad Labem
ICO: 44567430 DIC: CZ44567430

AZ SANACE a.s., Prazska 53, 400 01 Usti nad Labem
ICO: 25033514 DIC: CZ25033514

20/110

Martin Horadek ]
AZ Consult, s.r.o., Prazska 53, Usti nad Labem,
tel: 475 240 863

Povodi Vltavy, s.p., Zavod Berounka

povodriova komise mésta Bor
Mze 1-10-01-1280-0-00

Povodi Vitavy, s.p., Zavod Berounka

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP

Povodriovy plan
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2. Vécna cast

Uvod, zakladni predpisy
Povodnovy plan stavby ,Rekonstrukce vybranych lokalit zelezniéniho spodku v
useku Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb.“ zahrnuje strukturu protipovodriovych
opatreni, ktera budou provadéna v pfipadé zasazeni stavebnich objekti povodni
béhem jejich vystavby. Je platny od doby zahajeni stavby az do jejiho prevzeti
investorem.

Povodnovy plan je zpracovan v souladu se zakonem 254/2001 Sb., o vodach
a souvisejicich zakonu v platném znéni.

Popis stavby

Projektova dokumentace, pro kterou je vytvoren tento Povodriovy plan fesi
rekonstrukci zel. svrSku a spodku.

Usek se nachazi v tratovém useku O$elin — Pavlovice mezi km 397,496 — 397,811.
DotcCeny usek traté se nachazi v misté, kde na praveé strané bylo zfizeno rozSifeni
drazni stezky pomoci prefabrikatd U3 mezi km 397,674 — 397,701. Od mista
propustku v evid.km 397,630 rekonstruovaného ve stavbé: ,Optimalizace trati Stfibro
— Plan@" jako SO 58-33-52 navazuje opérna zed. Problematické misto se nachazi v
oblasti propustku a dale pod nové rekonstruovanou opérnou zdi v km 397,701 -
397,740 jako SO 58-38-49. Opérna zed byla zfizena na koruné svahového odfezu.
Podkladni vrstvy zdi i vlastni svah pod zdi neni stabilni. Ve svahu o celkové vySce
cca 20 m doslo v minulosti k porucham kamenné ochrany svahu a v ramci
naslednych praci v roce 2013 byla provedena oprava pouze v urovni drazni stezky.
Svah je strmy, vykazuje trvalé pohyby. Opevnéni propustku vykazuje taktéz pohyby a
poruchy krytu. Dlouhodobé dochazi k uvolfiovani a sesouvani materialu odfezu
svahu.

Navrzené technickeé feSeni stavby je koncipovano tak, aby doslo k trvalému
zajisténi sesuvného prostoru v km 397,693 — 397,747. Provedeni stavby je
komplikované nejen z divodu sesuvné oblasti, ale navic ztizeno velmi Spatnym
pristupem k tratovému télesu, uzkym manipulaénim prostorem pro organizaci a
provadéni vystavby a sou€astné také prichodem jediné stezky pro pési v daném
prostrou stavby. Pro zhotoveni navrzeného zajisténi bude nezbytné zfidit
pristupovou komunikaci v délce cca 830 m jejiz soucasti bude mostni provizorium
pres stavajici pfedmétnou trat, viz SO 01.2. Mostni provizorium bude osazeno na
pavodni svazné cesté do zajmového Uzemi s rozponem opér 23 m a délkou
konstrukce 24 m. Vlastni pfistupova komunikace bude na cca poloviné délky s
nezpevnénym krytem ze SD na zbyvaijici ¢asti bude nutné provést kryt z kameniva
zpevnéného cementem, a to z divodu pfikrého stoupani, odvodnéni a zajisténi
dostupnosti pro bézné nakladni automobily. Navic bude nutné na pfistupové
komunikaci zfidit fizeni provozu svételnou signalizaci z dlivodu vyhybani nebo prace
organizovat dispeCerem. Prace budou zahajeny kacenim drevin, a to prubézné s
vystavbou pfistupové komunikace. Prace budou probihat v soubéhu, jelikoz jediny
mozny pristup do prostoru je pravé budovanou komunikaci. Pfistupova komunikace,
kaceni a mostni provizorium jsou feSeny ve SO 1.2.

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
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Vlastni sanac¢ni prace budou zahajeny zajisténim opérné zdi v koruné svahu.
Prace budou provadény za pomalych jizd. Zed bude osazena geodetickym a
automatizovanym monitoringem. Geodetickymi body pro dohled nad chovanim
konstrukce v prubéhu praci a automatickym monitoringem naklon a méreni sil v
kotvach. Zed je nutné ze stabilitnich divodl do€asné zajistit doplfikovym kotvenim —
kotvy fady K1. V pocatku praci budou provedeny pouze liché kotvy a dale bude
aplikovan observacni princip. Sudé kotvy budou pfidany na zakladé vysledku
monitoringu, pokud budou v pribéhu stavby dosazeny mezni sily v kotvach.

Po pfedepnuti lichych kotev a zprovoznéni automatického monitoringu budou
prace pokraCovat odspodu sesuvného uzemi. V této dobé bude také mozné zrusit
pomalé jizdy v zajmovém useku. V otevieném pazeném vykopu bude zbudovana
opérna tizna a kotvena zed. Pazeni vykopu bude feSeno hfebikovanim s krytem ze
stfikaného betonu. TiZzna zed bude zajisténa lanovymi kotvami dl. 15 m. O zed bude
zapfeno opevnéni svahu z betonove desky s povrchovym obkladem z kamenné
dlazby do betonu. Opevnéni svahu bude ve dvou urovnich pferuseno a ztuzeno
kotevnimi tramci zajisténymi tyCovymi svorniky. V koruné svahu v urovni napojeni
stavajici opérné zdi a bude zhotovena napojovaci betonova zidka vysky cca 55 cm z
prostého betonu.

Prace na zajisténi svahu budou provadény nejen na pozemcich drahy, tedy
investora, ale ji na pozemcich ve spravé Lest CR.

V prostoru stavby se nachazi podzemni sité zabezpeCovaciho, sdélovaciho a
silového vedeni, (ve spravé CDT, ZZST, SEE). V blizkosti podzemnich siti budou
provadény vykopové prace a kamenna dlazba z davodu zpevnéni pfikrych zavérnych
svahu.

Prace budou provedeny také na pozemcich €.2137/2 a 2137/3 v k.u. Damnowv.
Pfistupovymi cestami jsou dotéeny dalSi pozemky a jsou feSeny ve SO 1.2.

Technické feSeni se sestava z vybudovani opérnych prvkd v sesuvném svahu.
Vét&ina pavodnich zemin a kamene bude likvidovana na skladku. Cast hmot
zejména kamene z plvodniho opevnéni, u kterého bude shledana pozadovana
pevnost odpovidajici horniné tf. R3, je mozné vyuzit do kamenné dlazby na povrchu
betonového krytu. Zbyvajici Cast kamene pro opevnéni bude nezbytné nakoupit.

Po dokoné&eni tohoto SO a stavby jako celku budou provedeny dokoncovaci
prace v prostoru pfed tiznou zdi, tj. zména svahovani terénu, ohumusovani a oseti a
dale prace na SO 1.2 spocivajici ve finalnim dokonceni pfistupové komunikace pfred
opérnou zdi. Dale budou provedeny prace vedouci k odstranéni pfipadnych
negativnich dopadl stavby na dot¢enou osadu Mze 67. Po dokonceni stavby bude
dotcené uzemi uvedeno do plvodniho stavu, bude provedena kontrola GPK
(vyrovnani GPK se v tomto pfipadé nepfedpoklada), budou pfezkousena vesSkera
dotCena zafizeni a nasledné bude mozné spustit bézny provoz na trati.

V pribéhu realizace stavby budou dodrzovany veskeré bezpecénostni predpisy
a normy.

V ramci stavby budou provedeny niZe uvedené soubory praci, které budou
béhem stavby tohoto SO aplikovany.

V prostoru stavby se nachazeji IS ve sprave CDT, ZZST a SEE. V blizkosti
stavenisté se také nachazi vedeni CEZ Distribuce. DoporuCujeme zhotoviteli zvazit

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
Povodriovy plan strana 4



\WA CONSULT [ Kligska 12, 400 01 Usti nad Labem

napojeni na stavajici vedeni, a to zejména z davodu Uspory mista na ZS, které je
velmi omezené.

Pfed protokolarnim pfedanim stavenisté budou vyty€eny a oznaceny veskeré
IS a dotCené objekty.

Vyty€eni siti NN ve spravé SEE Plzen pro napajeni zafizeni GSM-R.
Kabelovou trasu je nutné vytycit, kontaktni osoba OE Plana - p. Kilacsko ¢.t. 602 470
533.

IS za opérnou zdi budou vytyCeny v€etné hloubky uloZeni. Pokud to nebude
mozné, budou provedeny nejméné 3 rucni sondy s cilem ziskani vyskove polohy
vedeni. Tyto polohy budou porovnany s umisténim kotev fady K1. Odstup kotev od
vedeni je planovan min 40 cm. Pfipadné blizsi umisténi bude konzultovano se
spravcem zafizeni a AD. V ramci SO 01.2 bude v pfedstihu pfed zahajenim tohoto
SO provedeno vykaceni prostor pro pfistupovou komunikaci a také prostoru sesuvu.
Budou odstranény pafezy stromu v misté i v blizkosti komunikace. Pafezy v sesuvu
budou odstrafovany az v prubéhu vystavby krytu pfi provadéni terénnich uprav, a to
z duvodu zachovani neporuseného svahu po co nejdelSi dobu v pribéhu stavby.

Bude pofizena fotodokumentace vychoziho stavu. Po protokolarnim pfedani a
zpristupnéni stavenisté pro techniku budou zahajeny prace na kotveni horni opérné
zdi, viz dale. Prace na tomto useku (cely usek 7B) neni s vyjimkou osazeni a sejmuti
mostniho provizoria nutné svazat s planovanymi vyjimkami, ale pouze s pomalymi
jizdami. Stavenisté bude osazeno stavenistni bufikou a mobilnim WC. Zafizeni
stavenisté bude umisténo na pozemku €. 2142/2 a bude oploceno stavenistnim
pletivem. Stavenisté je nezbytné nechat prichozi pro chatafe. Pro chatafe bude
zfizena v prostoru stavby lavka pro pési, tj. na pravém bifehu od péSiho mostu
smérem k chatam proti proudu v délce cca 50 m. Tato lavka je feSena v
samostatném souboru praci, viz dale. Turistické cesty budou po dobu stavby
uzavieny a na turistickych cestach budou osazeny cedule s informacemi o uzavieni.
Rovnéz bude na mapy.cz a KCT zaslana informace o uzavieni pfedmétné turistické
cesty. Vyjma zazemi bude ZS slouzit také pro skladku drobného stavebniho
materialu a pro otaceni vozidel, viz SO 01.2. U ZS bude zajisténo hlidani po celou
dobu praci. S ohrazenim je také nutné pocitat pro vSechny oteviené vykopové jamy.

VSechny dopravni znacky a drazni zafizeni v pfedmétném useku budou
zajistény nebo ochranény proti poskozeni po dobu provadéni sanacnich praci.
Zaijisténi dopravnich a zajistovacich znacek bude provedeno pomoci dfevéného
bednéni nebo po dohodé doCasnou demontazi. Tvar a rozmér ochrannych bednéni
bude uren zhotovitelem dle potfeby a druhu blizkych praci.

Stavajici kabelové trasy jsou ulozené na pravé strané koleje v prostoru za
horni opérnou zdi. Pfed zahajenim praci bude provedeno jejich vytyCeni viz vyse.
Ochranné pasmo vedeni bude dotéeno pouze v zavéru stavajici opérné zdi, kde
bude provedena Uprava terénu a opevnéni kamennou dlazbou do betonu. Sité
nebudou dlazbou zakryty. V tomtéz prostoru se naléza vyusténi drenaze, které bude
opevnénim respektovano a zachovano. Vykopové prace v blizkosti IS budou vzdy
provadény rucné.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy.

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
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Podle ohroZeni Ize majetek rozdélit do dvou skupin:
Skupina I. — majetek, ktery nelze demontovat
- elektropfipojky
- realizovana stavebni Cast
- technologicka zafizeni
Skupina Il. — majetek, ktery Ize demontovat
- motory a stavebni stroje
- svareci agregaty
- stavebni elektrorozvodné skfirky
- kontejnery
- skladované latky snadno odplavitelné a latky
vodé Skodlivé (maziva, Fezivo, izolaéni hmoty
apod.)

Predpokladana doba vystavby

Predpokladany zaCatek stavby je rok 2023. Pfedpokladana doba vystavby jsou
cca 18 mésicu.

3. Zdroje povodnového nebezpedi

Predpoklada se pfistupova komunikace z obce Damnov k mistu realizované
sanace trati pfes stavajici pfedmétnou trat' v km 397, 944. Pristup na stavbu
prochazi zaplavovym uzemim MzZe. Zdrojem povodnoveho nebezpedi je vodni tok
Mze, ktery bude béhem stavby protékat ve svém puvodnim koryté.

Pro unikové trasy bude pouzita stavajici mistni a provizorni komunikace.

Na vodotec€i mohou vznikat povodné:
Pfirozena povoden — vlivem pfivalovych destu
Pfirozena povoderi ovlivnéna mimofadnymi pfi€inami
Zvlastni povoden

Povoden Ize pfedvidat dobfe fungujici Cinnosti vedeni stavby
(stavbyvedouciho). Skodam je mozno predchazet.

Datum zahajeni stavebnich praci a slozeni Povodnové komise stavby
bude prokazatelné oznameno spravci vodniho toku a Povodnové komisi mésta
Bor.

Zjistény byly hydrologické udaje vodniho toku Mze.

Vodni tok: Mze
Cislo hydrologického povodi: 1-10-01-1280-0-00
Profil: Stribro

N-leté pratoky v m*/s

N 1 5 10 50 100
Q 51.2 102 130 212 255
Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
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Stupné povodrnové aktivity pro Mze:

Stupné povodrioveé aktivity (vyznacené na kontrolnim vodoctu):
Mze :

.SPA=-0,5m

II.SPA=-0,2m

[1I.SPA = 0,0 m — bfehova hrana

Organizacni ¢ast
1. Stupné povodrnové aktivity

Rozsah opatfeni provadénych k ochrané pfed povodnémi se Fidi nebezpeéim nebo
vyvojem povodriové situace, ktera se vyjadfuje tfemi SPA, a to:

I. SPA stav bdélosti nastava pfi nebezpeCi povodné a zanika, jestlize pominou
priCiny takového nebezpedi. VyZaduje vénovat zvySenou pozornost vodnimu toku.
Zpravidla zahajuje Cinnost hlidkova a hlasna sluzba stavby.

II. SPA stav pohotovosti se vyhlaSuje v pfipadé, kdy bude dosahovano takového
pritoku, pfi kterém bude ohrozena stavebni technika. Veskeré strojni vybaveni a
stavebni material bude odstranén z prostoru koryta toku. Bude provedeno opatfeni
proti poSkozeni nebo zniceni rozpracovaného dila.

[ll. SPA stav ohrozeni se vyhlaSuje pfi nebezpecCi vzniku vétSich Skod, ohrozeni
zivotl a majetku v koryté toku. V prostoru stavenisté se jiz nesmi vyskytovat zadné
strojni vybaveni a stavebni material.

Upozornéni na nebezpeéné meteorologické jevy vydava CHMU a prezentuje
jej také ve verejnych sdélovacich prostfedcich a na serveru www.chmi.cz.

Pro konkrétni lokalitu bude zvolen pomocny hlasny profil — kategorie C a v pfipadé
zvySenych pratokl bude povéfeny zaméstnanec uréeny do povodriové komise
stavby sledovat vodni stavy pfimo v lokalité.

Pro ucely kontroly vySe hladiny ve vodnim toku Mze budou zfizeny 3 kontrolni
vodocty. Pomocné hlasné profily budou umistény v koryté vodniho toku dle pfilozené
situace. Na stupnici laté s délenim alespon po 0,1 m budou vyznacCeny urovné
odpovidajici jednotlivym SPA. Jednotlivé stupné budou vyznaceny barevné (I. SPA —
zelena, Il. SPA — Zluta, lll. SPA — Cervenad).

Stupné povodinové aktivity (v em ,\:::On%s;a; Bpv) Oznaceni na misté stavby
I.SPA - bdélost - 50cm Zelena
[1.SPA — pohotovost - 20cm Zluta
lII.SPA - ohrozeni Ocm Cervena

Na pomocném vodoctu bude provadén denni odecet vodnich stavl a bude proveden
jejich zapis do stavebniho deniku. Dale bude denné sledovan vodni stav toku.

Dle téchto hodnot se bude povodfiova komise stavby fidit v sou€innosti s naslednymi
povinnostmi a opatfenimi pro zmirnéni ucinku povodné.

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
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Stupné povodnové aktivity pro stavenisté v koryté vodniho toku Mze

Stanovené Stupné povodnové aktivity nejsou povodrovymi stupni vodniho
toku Mze, a proto se nevyhlasuji. Pri tretim povodnovém stupni bude
informovana povodnova komise mésta Bor. Z divodul dlouhého useku (cca 450
m) provizorni pristupové komunikace zasahujici do zaplavového uzemi
vodniho toku Mze, navrhujeme tfi Pomocné hlasné profily — kategorie C, aby
byla zajisténa dostate¢cna doba pro vyklizeni stavenisté, pred zatopeni
pristupové komunikace. Samotné stavenisté je mimo zaplavové uzemi

l.stupei povodiiové aktivity — EIBEBOSHE - nastava pii - 0,5 m od biehové

hrany

Nastava pfi nebezpeli povodné a zanika, jestlize pominou pfi€iny takového
nebezpecdi. Vyzaduje vénovat zvySenou pozornost vodnimu toku. Zpravidla zahajuje
¢innost hlidkova a hlasna sluzba stavby.

Za stav bdélosti se poklada rovnéz situace takto oznacena predpovédni
povodriovou sluzbou CHMU. Povodfiovy stav bdélost se nevyhlasuje, proto je
povinnosti stavbyvedouciho denné sledovat aktualni stav hladiny vody na kontrolnim
vodoCtu a predpovéd vyvoje stavu hladiny za vyuZiti zdroju informaci o vodnich
stavech a pfivalovych destich.

Stav bdélosti nastava pfi vysce hladiny -0,5 m na kontrolnim vodoé¢tu,
upozornénim nebo vystrahou predpovédni sluzby, nebo vydatnymi srazkami
(pripadné nahlé tani snéhové pokryvky).

PFi stupni ,bdélost* zaéne pracovat Povodhiova komise stavby. Clenové
komise budou v pohotovosti az do doby poklesu hladiny pod stav bdélosti.

Povinnosti komise je =zorganizovat hlasnou a hlidkovou sluzbu a
zabezpecCovaci a zachranné prace.

Pfedseda komise stavby si vyzada dalsSi pfedpovéd a zaijisti trvalé sledovani
hladiny ve vodnim toku. Informace o vzniku |. stupné budou predany pfislusnému
povodiovému organu.

- Cetnost pozorovani je 1 x za den
- s nastalou situaci jsou seznameni vSichni pracovnici

II. stupen povodnové aktivity — POHOTOVOST - nastava pfi - 0,2 m od
bfehové hrany
Vyvoj situace se musi nadale peclivé sledovat. ZvySi se Cetnost pozorovani
vodoctu na 2x denné. V pfipadé nepfiznivé progndzy se provedou pfipravné prace
v koryté vodniho toku.
Pohotovost pro stavbu se vyhlasuje pfi vySce hladiny -0,2m na
kontrolnim vodocétu.
Stavbyvedouci zajisti nasledujici opatfeni:
- ukonci se normalni pracovni ¢innost na stavenisti az do doby
poklesu hladiny pod urovni - 0,2 m
- material tf. | a Il. se zabezpeci proti poSkozeni
- stavebni mechanismy se pfesunou ze stavenisté mimo dosah
oCekavané velké vody, nebo se alespon zabezpedi proti U€inkim
proudici vody
pozorovani jsou provadéna min 2x za den

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
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Ill. stupeii povodiiové aktivity — [DHROEBENI — nastava pii 0,0 m — biehova
hrana

Stav ohroZeni vyhlasi — Povodiova komise stavby, informace o vzniku Ill.
stupné budou predany povodriové komisy obce KoCov a vodohospodaiskému
dispecinku Povodi Vitavy.

Pro stavbu se ohrozeni vyhlasuje pfi vodnim stavu 0,0 m na kontrolnim
vodoctu. V Cinnosti je protipovodiiova Ceta fizena pfedsedou Povodrové komise
stavby. Ceta ma stanovisté v objektu ZS — kancelafi vedeni stavby.

Prace provadi pfedevSim pohotovostni Ceta, ktera musi byt k dispozici i v
mimopracovni dobé.

Stavbyvedouci zajisti nasledujici opatfeni:

- na pracovisti mimo koryto vodniho toku Mze zasahujici do
zaplavového uzemi vodniho toku se ukonéi normalni pracovni
¢innost

- odpoji se nedemontovatelné stroje od elektricke sité

- odpoji se hlavni pfivod elektrické energie

- na pracovisti budou pfitomni pouze pracovnici povéfeni ukoly
protipovodnové sluzby, a to nejpozdéji do evakuace

- je zajisStovana dokumentace vzniklé situace a pfipadnych Skod

,»V pripadé nepriznivého vyvoje povodriové situace na vodnim toce Mze se
veskeré prace zahaji okamzité“

Opatreni po povodni
Zhotovitel stavby — stavbyvedouci zajisti:
- posouzeni stavu stavby a zafizeni z hlediska jejich stability (statické
posouzeni) a bezpe€nosti s ohledem na ochranu zdravi
- kontrolu elektrického zafizeni — revize atd.
- odbornou prohlidku pro zajisténi povodriovych skod
- Uklid

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
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Pomocny hlasny profil ¢.1:

Stupné povodinové aktivity

Vodni stav
(v.cm nebo m n.m. Bpv)

Oznaceni na misté stavby

|.SPA - bdélost -50 cm (401.79 m n.m.) Zelena
II.SPA — pohotovost -20 cm (402.04 m n.m.) Zluta
II.SPA - ohroZeni 0 cm (402.29 m n.m.) Cervena

Pomocny hlasny profil ¢.2:

Stupné povodinové aktivity

Vodni stav
(v.cm nebo m n.m. Bpv)

Oznaceni na misté stavby

|.SPA - bdglost - 50 cm (401.62 m n.m.) Zelena
II.SPA — pohotovost -20 cm (401.92 m n.m.) Zluta
II.SPA - ohroZeni 0 cm (402.12 m n.m.) Cervena

Pomocny hlasny profil ¢.3:

Stupné povodnové aktivity

Vodni stav
(v.ecm nebo m n.m. Bpv)

Oznaceni na misté stavby

|.SPA - bdélost -50 cm (401.79 m n.m.) Zelena
|I.SPA — pohotovost - 20 cm (402.04 m n.m.) Zluta
II.SPA - ohroZeni 0 cm (402.18 m n.m.) Cervena

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb

Povodriovy plan
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4. Organizace ochrany pred povodnémi

Mésto Bor ma povodnovou komisi, jejiz sloZzeni je uvedeno v pfiloze €. 1. b.
Organizaci ochrany pfed povodnémi zajiStuje Povodhova komise stavby.
Stavbyvedouci provadéné stavby bude od vyhlaseni lll. Stupné povodnové
aktivity stavby ve styku s:
Povodnovou komisi mésta, které podava hlaseni o provedenych opatrenich.
Povinnosti stavbyvedouciho bude denné sledovat pfedpovédi, které informuji o
mozném vzniku povodni (pfivalové desté).

Zdroje informaci o vodnim stavu v misté stavby (Damnov — Bor):

1. server CHMU www. Chmi.cz

2. server Povodi Vltavy, s. p. — www.pvl.cz

- centralni vodohospodarsky dispecink Povodi Vitavy, s.p. 257 329 425,

724 067 719
3. teletext Ceské televize — str. 182 a 183, televize Nova — str. 183, -
upozornéni, vystrahy

V obdobi, kdy budou ocekavany vySSi pratoky, zajisti stavbyvedouci
nepfetrzitou sluzbu v noci i ve dnech pracovniho klidu. Pfi delSi nepfitomnosti stanovi
odpovédného zastupce.

5. Evidencni a dokumentacni prace

Ve stavebnim deniku budou uvadéna vSechna opatfeni u€inéna v souvislosti
s vyvojem vodnich stavl. Vyhlaseni, odvolani a nafizeni v€éetné provadénych praci
povodnoveé komise stavby a popf. pfedseda povodnoveé komise mésta Bor. Do
stavebniho deniku budou dale zaznamenany denni stavy a prutoky, doslovné znéni
pFijatych a odeslanych zprav hlasné sluzby od spolupracujicich organizaci a organu
ochrany pfed povodnémi a vysledky prohlidek pfed a po povodni.

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
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6. Doplnovani a zpresnovani povodnového planu

Vedeni firmy zhotovitele stavby ...
zajistuje ve smyslu ustanoveni zakona 254/2001 Sb. Doplfiovani a upfesnovani
pfedloZzeného povodnového planu véetné kontroly, jak jsou opatfeni plnéna.

Dale zajiStuje potfebné prostfedky pro ochranu stavenisté prfed povodnémi,
jejich skladovani a obménovani.

Organizuje jejich vydavani pfi zasahu, dopravu na misto zasahu a zpét a jejich
ukladani po povodni.

Za tuto €innost odpovidaji tito pracovnici:
a) Za doplnovani a zpfesnovani povodriového planu:

b) Planovani a financovani vécnych prostredku:

Jméno

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
Povodriovy plan strana 12



\WACONSULT %

Kligska 12, 400 01 Usti nad Labem

Priloha €. 1a

Adresa firmy:

Slozeni povodinové komise zhotovitele stavby

Telefon
Jméno — titul Funkce v PK Bydliste . . .| Telefon— byt
zamestnani
Pfedseda PK
Tajemnik PK
Clen PK
Clen PK
Clen PK
Bude doplnéno po vybérovém Fizeni na zhotovitele stavby
Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
Povodriovy plan strana 13
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Priloha: 1b

Nazev organizace

Adresa

Telefon, fax

Povodi Vitavy —

Vodohospodarsky dispecink

centralni Hole¢kova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smichov
vodohospodarsky |e-mail: dispecink@pvl.cz Tel.: 257 329 425,
dispecink web: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/kontakty 724 067 719
Povodi Vitavy
Zachranna Plzenského kraje Tel.: 377 672 111
lékarska sluzba Stfibro Tel.: 374 622 489

Linka tishového volani Tel.: 155
Hasiésky sbor ¢ Ohlasovna pozaru Tel.: 150

¢ Uzemni odbor Tachov — pozarni stanice Stiibro Tel.: 950 321 111

¢ Hasiésky sbor Plzeiiského kraje Tel.: 950 330 011
Policie CR Policie CR

¢ Tisnové volani Tel: 158

¢ Méstska policie Tel.:156

¢ Policejni stanice Tachov Tel.: 974 337 701

¢+ Krajské reditelstvi Plzenského kraje Tel.: 974 321 111
Vodarny Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Tel.: 359 010 420

¢ HIlaSeni poruch Tel.: 800 101 047
Nemocnice Krajska nemocnice Plzen Tel.: 377 401 111
Elektrarny CEZ Distribuce

Poruchova linka Tel.: 840 850 860
Plynarny INNOGY

¢ Zdakaznicka linka Tel.: 800 11 33 55

¢ Pohotovostni sluzba Tel.: 1239
Méstsky urad Hornicka 1695, 34701 Tachov, Plzensky kraj Tel.: +420 374 774 111
Tachov
Mésto Bor namésti Republiky 1, 34802 Bor, Cesko +420 374 756 111

Krajsky urad
Plzenského kraje

Skroupova 1760/18, 301 00 Plzef, Jizni Pfedmésti

+420 377 195 111

Krajska hygienicka

Krajska hygienicka stanice, se sidlem v Plzni

stanice Plzefiského - Skrétova 1188/15, 30100 Plzen 3 - Jizni Tel.: +420 377 155 111
kraje Predmésti
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav Plzefi — Tel.: 377 256 611
- Mozartova 1237/41, 323 00 Plzer 1 - Severni
Hydroprognéza Tel.: 377 256 648
Meteoprogndza Tel.: 377 256 622
Cizp Plzen Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat, Tel.: 377 993 411
Klatovska tfida 591/48, 30100 Plzen 3 - Jizni Pfedmésti 377 993 411 (v dobé
7:00 - 15:30)
Hlaseni havarii 731 405 350 (trvala
dosazitelnost)
DEKONTA Praha — Volutova 2523, 158 00 Praha 5 Tel.: 235 522 252
Havarijni sluzba dispecink Tel.: 602 686 622

Pro prvotni ohlageni havarie HZS a Policii CR maji byt podle vyhl. MZP CR &.
450/2005 Sb. Vyuzita tel. Cisla tisfiového volani. V dalsi fazi Setfeni a sanace nasledkd
havarie je vSak vhodné pouzivat telefonnich Cisel na spojovatele, OPIS a tel. ustfedny
s ohledem na charakter, specificnost a délku pfedavanych zprav a tim blokovani linek
tisnoveého volani pro zavaznéjsi pfipady. Tishoveé volani by mélo byt pfednostné
vyuzivano pfi nebezpeci vybuchu, pozaru, hrozici otravé, ekologické katastrofé,
vaznému zranéni osob apod.

Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb
Povodriovy plan
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Priloha 1 c: Povodinova komise mésta Bor
Povodnova komise obce: Bor (mésto) (560758)

adresa: Namésti Republiky 1, Bor
telefon: 374 756 111, fax: 374 756 114, e-mail: mubor@mubor.cz, web: http:/www.mubor.cz

aktualizovano: 11

.03.2022

Uplné kontaktni udaje &lend nejsou vefejné. Podrobné informace o &lenech PK pro
autorizované uzivatele, pro pfistup pouzijte shodné jméno a heslo pro editaci
databaze POVIS

Povodnova komise

\funkce le"'l’jmenl’, jméno Hpracoviété Hpozice Hkontakt \
1 s m&sti tel: |[374 756 110
§ Myslivec Petr, MeU Bgr, Nameésti ‘ H D ‘
pfedseda In Republiky 1, 348 02 |starosta \mobll.HnevereJny \
J Bor fax: |[374 756 114 |
. M&U Bor, Namésti tel: [374 756 113 |
, " Sperkova Jana, o , = TN
mistopfedseda B Republiky 1, 348 02 |mistostarostka \mobll.HnevereJny \
' Bor fax: [374 756 114 |
M&U Bor, Namésti tel: 374 756 112 |
tajemnik Cvrk Miroslav Republiky 1, 348 02 |tajemnik \mobil:HneveFejny \
Bor fax: |[374 756 114 |
o Obvodni oddéleni | Vedouci tel: 374790 311 |
. Drazdil Radoslav, . . o — TN
Clen noor. Bc policie Bor, Sadova |oddéleni policie \mobll.HnevereJny \
por. ) 613, 348 02 Bor Bor \fax: H374 790 316 ‘
SPU KPU pro tel:  |374 705 381 |
Plzensky kraj, .
glen Chvatalova Olga |[pobocka Tachov, T. nggre;‘; gEU N
G. Masaryka 1326, Y mobil:|nevefejny
347 01 Tachov
Vodarny a kanalizace tel:  |374 616 160 |
¢len Hufeisel Petr Karlovy Vary, a.s., technik ] L.
Sokolska 958, mobil:|neverfejny
. 376 323 301-
Klatovské rybaistvi tel: i3
¢len Bofik Martin a.s., K letisti 442, 339|technik — .
\mobll.Hneverejny \
01 Klatovy
fax: |376 323 305 |
Sprava a udrzba tel:  [374 790 435 |
, N . silnic Plzenského vedouci
¢len Jirousek Ladislav ) Y . , ) L.
kraje, Sobéslavova |lcestmistrovstvi |mobil:|nevetejny
1264, 349 01 Stfibro
Oselin — Pavlovice trati Plzen — Cheb DUSP
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