SO 10-20-01 Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Breclav - Brno
Stavebni postupy pudorys et. 11: 100
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Pfipravné prace

*PRELOZKY SITi €D, 2
SDELOVACI KABEL CD-T BUDE Z PROSTORU MEZI MOSTY VYMISTEN NA STAVAJICI ZABRADLI MOSTU (SO 10-30-01).
SILOVY KABEL SEE BUDE Z PROSTORU MEZI MOSTY VYMISTEN NA STAVAJICi ZABRADLI MOSTU (SO 10-30-02).
OSTATNI KABELY NA MOSTE NEJSOU PROVOZOVANY A BUDOU ODSTRANENY.
*PRELOZKY SITi OSTATNICH SPRAVCU
SILOVE KABELY EON PODEL PILIRE P1 BUDOU ODSUNUTY Z DOSAHU VYKOPU. (SO 10-30-03).
OSVETLENI KLENEB BUDE DOCASNE NAPOJENO Z ULICE KOLISTE (SO 10-30-04).
KABELY CETIN V KOLIZI S NOVYM SLOUPEM A S VYKOPY U PILIRE P1 BUDOU ODSUNUTY (SO 10-30-05).
“UPRAVY TRAKCNIHO VEDENI S7
TRAKCNI VEDEN NAD MOSTEM BUDE ODSUNUTO DO KOLEJE €. 1. (SO 10-81-01).
«JPRAVY TRAKCNIHO A TROLEJOVEHO VEDENI MHD
TRAKCNI VEDENI POD MOSTEM BUDE PREVESENO NA BETONOVOU KLENBU A NOVY STOZAR VEDLE PILIRE P2.
BUDOU ODSTRANENA NOSNA LANA POD MOSTEM A V JEHO BLIZKOSTI. (SO 10-81-02).
TROLEJOVE VEDENi POD MOSTEM BUDE ODSTRANENO (SO 10-81-02).
+ZARIZENI STAVENISTE
ZRIZENi PRUSTUPU PRES AREAL CD A SZ ZNAMENA PRIORITNE VYZNACENi KORIDORU NUTNYCH PRO PRUJEZD TECHNIKY.

NA OKOLNICH KOMUNIKACICH BUDOU OSAZENY DOPRAVNI ZNACKY, V OKOLI MOSTU BUDOU INSTALOVANY MOBILNi ZABRANY.

SR EVROPSKA UNIE
* * Evropské strukturdini a investi¢ni fondy
P Operaéni program Doprava

Ministerstvo dopravy
Statni fond dopravni
infrastruktury H

Jind ovéreni:

Paré:

Orientaéni schéma:

Most‘qv km 155,900 Odstavné nadrazi "S"{

Razitko opravnéné osoby:
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Podpis: Datum:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 30.11.2023 [Finalni odevzdani dokumentace Ing. Ladislav Dorazil

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

N sPRAvA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Adresa:
Kontakt:

EXprojekt s.r.o.

Herspicka 758/13, 619 00 Brno

T: +420 533 312 000
E: info@exprojekt.cz

1T TN\

EXPROJEKT

Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Hlavni projektant (HIP):

Ing. David Rose, Ing. Radek Sip

| Specialista:  Ing. Jaroslav Sedlacek

Nazev stavby/akce:

Oznaceni investora:

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati $622000245
Breclav - Brno Zakazka:
2022-072
Nazev &asti: Mosty, propustky a zdi Oznadleni &asti:
DI2I1I4

Nazev objektu/dil¢i ¢asti:

Oznaceni objektu/komplexu:

ZST Brno hl.n., most ev. km 155,900 ¢5"10-20-01

Nazev prilohy:

Stavebni postupy - pldorys et. 1

Cislo ptilohy (typ/potadi):

Nézev diléi &sti pFilohy: | - 2. 701
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méritko:  1:100 Stupef dokumentace:
Ing. Jaroslav Sedlacek | Ing. Jaroslav Sedlacek Formaty: 5 x A4 DUSL + PDPS

Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Jihomoravsky Mésto Brno [610003] 2001 1C 30.11.2023
Kddove Filohy

562200024‘;5 DyUSL D214_S0102001_XX_2_701_000

[Prostor pro dalsi informace]




