Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okfisky
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ETAPA 1 - 4 tydny

- SNESENIi SVRSKU - 1 tyden
- DEMOLICE DESKY - 1 tyden
- ODKOPANI OPER A KRIDEL - 1 tyden
- DEMOLICE OPER, KRIDEL A ZAKLADU - 1 tyden

ETAPA 2 - 6 tydn(

- ZBUDOVANI PILOT

- ZBUDOVANI ZAKLADU, OPER A KRIDEL

- PROVEDENI IZOLACI, ODVODNENI A ZASYPU
- UPRAVA KOMUNIKACE POD MOSTEM

ETAPA 3 - 8 tydnu

- OSAZENI NOSNIKU, VYVAZANI VYZTUZE A BETONAZ DESKY

- BETONAZ ZBYVAUJICiCH CASTI KRIDEL A RIMS
- PROVEDENI I1ZOLACi A DOKONCENI ZASYPU

- OSAZENi NOVEHO SVRSKU

- REALIZACE ZABRADLI

- ZBUDOVANI OPERNYCH ZIDEK A SVAHOVYCH KUZELU

- 2 tydny
- 3 tydny
- 1 tyden
- 2 tydny - mGze probihat soubézné

- 3 tydny
- 2 tyden
- 2 tydny
- 1 tyden

- 1 tyden - mize probihat soubézné

- 1 tyden - mUze probihat soubézné
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* * Evropské strukturdini a investi¢ni fondy
A Operaéni program Doprava

*

Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

Ministerstvo dopravy
Statni fond dopravni F
infrastruktury H

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
V0O Dokumentace po pfipominkach Ing. Stépan Kames

Stavebnik/Investor:

Adresa:
Z&stupce investora: Stavebni sprava vychod

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

N SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila: DMC Havli¢kGv Brod s.r.o.

Adresa:

T: +420 724 155 348

Kontakt: E: kverek@dmchb.cz

Primyslova 941, 580 01 Havli¢kdv Brod

MC

2.

Havlickiv Brod

Zhotovitel ¢asti/objektu:| SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

. T: +420 972625804
Kontakt: E:  sudop@sudop-brno.cz

Adresa:

= SUDOP BRNO

Hlavni projektant (HIP): Radek Kverek Dis.

‘ Specialista:  Ing. Stépan Kames

Nazev stavby/akce: Rekonstrukce mostu

v km 138,187

TU 1201 na trati Znojmo - OkFisky

Oznaceni investora:

5622000247

Zakazka:

21072-01-0223

Nézev casti: Mosty, propustky a zdi

Nazev objektu/dil¢i ¢asti:

Most v km 138,187

Oznaceni Casti:

D.2.1.04

Oznaceni objektu/komplexu:

SO 11-20-01

Nazev pfilohy:

Postup vystavby

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Cislo ptilohy (typ/potadi):

2.601

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méritko: 1:100 Stuperi dokumentace:

Ing. Stépan Kames Ing. Ales Tichy Formaty: 6 A4 DUSP+PDPS
Kraj: Katastralni uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Vysocina Moravské Budéjovice 1201 31.03.2024
Oznaceni investora: Stuperi dokumentace: |Cést: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
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