
Seznam příloh

Označení 01 02 03 04 05

S631500294 Den 29 29 29

PDPS Měsíc 11 03 07

29.11.2022 Rok 22 23 23

1

001 Technická zpráva x x x

2

001 1:2000 x x x

002 1:2000 x x x

003 1:2000 x x x

004 Přehledná situace ploch ZS 1:10 000 x x x

005 Přehledná situace hlavních staveništních tras 1:10 000 x x x

3 Harmonogram

001 x x x

002 x x x

4 Schéma stavebních postupů

001 Schéma stavebních postupů (přílohy 1-13) x x x

5 Bilance zemních hmot

001 Bilance zemních hmot x x x

6 Dopad současné výstavby části A + B

001 Popis souběhu x x

002 Schémata stavebních postupů (přílohy 1-12) x x

Harmonogram výluk

Datum zpracování:

Část Název objektu Revize příloh dokumentace

Technická zpráva

Výkresová část

Přehledná situace stavby km 8,200 - 13,900

Přehledná situace stavby km 13,600 - 21,200

Přehledná situace stavby km 21,000 - 25,100

Harmonogram výstavby

Stupeň:

Objekt:

B.8. Zásady organizace výstavby

Název stavby: Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, část B Pracovní verze

Označení (S-kód):



Seznam příloh

Označení 01 02 03 04 05

S631500294 Den 29 01 29

PDPS Měsíc 11 03 07

29.11.2022 Rok 22 23 23

4.1 Schéma stavebních postupů

001 Stávající stav/Přípravné práce x x x

002 Stavební postup č.1 x x x

003 Stavební postup č.2 x x x

004 Technologická přestávka x x x

005 Stavební postup č.3 x x x

006 Stavební postup č.4 x x x

007 Stavební postup č.5 x x x

008 Definitivní  stav x x x

009 Stávající stav TV ŽST Ševětín. x x x

010 Stávající stav TV ŽST České Budějovice x x x

011 Stávající TV ŽST Dynín x x x

012 Stávající TV Obvodu Nemanice I a II x x x

013 Definitivní stav TV po dokončení stavby B x x x

Stupeň:

Objekt:

B.8.4.1 Stavební postupy

Název stavby: Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, část B Pracovní verze

Označení (S-kód):

Datum zpracování:

Část Název objektu Revize příloh dokumentace



Seznam příloh

Označení 01 02 03 04 05

S631500294 Den 29 01 29

PDPS Měsíc 11 03 07

29.11.2022 Rok 22 23 23

6.1 Schéma stavebních postupů

001 Přípravné práce x x

002 Stavební postup č.1B x x

003 Stavební postup č.2B x x

004 Technologická přestávka x x

005 Stavební postup č.3B (2A) x x

006 Stavební postup č.4B a 5B x x

007 Stavební postup č.4B (3A) x x

008 Stavební postup č.4B (4A) x x

009 Stavební postup č.4B (5A) x x

010 Technologická přestávka x x

011 Stavební postup č. 6A x x

012 Stavební postup  7A x x

013 Definitivní stav, rekultivace ploch x x

Stupeň:

Objekt:

B.8.6.1 Stavební postupy

Název stavby: Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, část B Definitivní verze

Označení (S-kód):

Datum zpracování:

Část Název objektu Revize příloh dokumentace


