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do doby zahájení realizace násypové tělesa,
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Předpokl. nejvyšší frekvence pro vytížený sm
ěr (4 nápr. vozidlo)  26 TNV/h 

Předpokl. nejvyšší frekvence pro vytížený sm
ěr (tahač + návěs)  13TNV/h

Doba realizace cca 10 m
ěsíců 

Celkem
 na skládky 1 489 581t, 744 791m

3

Rekultivace pískovny v k.ú.Planá nad Lužnicí
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Sběrné m
ísto provozovatele zařízení k.ú. Planá nad Lužnicí

Předpokl. nejvyšší frekvence pro vytížený sm
ěr (4 nápr. vozidlo)  2 TNV/h 

Předpokl. nejvyšší frekvence pro vytížený sm
ěr (tahač + návěs)  1TNV/h

Doba realizace cca 1 m
ěsíc 

Celkem
 na skládky 10 268t

 v jednom směru (návěsové soupravy)

76TNV

Denní frekvence vozidel 

Doba realizace 220 dní, tedy 1273m3 denně

Objem materiálu pro výstavbu konsolidační vrstvy náspu mezi tunely 280 250m3

 v jednom směru (návěsové soupravy)

1TNV

Denní frekvence vozidel 6

Doba realizace 229 dní, tedy 1026m3 denně

Objem materiálu pro výstavbu pilotového založení náspu mezi tunely 235 040m3
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Výsledná 
max. denní 

frekvence
 v jednom směru 120TNV/den

+ +

1 2 3+ +

1 2 3

Je na posouzení využití této trasy zhotovitelem stavby včetně zohlednění nákladů jež jsou s tmím spojené. 
K této trase není spočtena frekvence dopravy a není hlavní trasou pro přersun hmot.
Alternativní trasa, která je podmíněna provizorní rekonstrukcí stávajícího mostu před zahájením přeprav.

*

*
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Před. max. frekvence směrem ke skládkám

Před. max. frekvence z lomu Ševětín

Souhrn max. intenzit

Trvalé deponie 

Montážní a demontážní základna

Drtíci linka

Mobilní betonárna

trasa modernizované tratě

Hasičský záchranný sbor  SŽ

Hlavní trasa odvozu výkopku na mezideponie

Přístup do opuštěných zářezů

Obvod stavby

Před. max. frekvence s výkopkem

6t

6t

(Vr31t)

21t

(Vr28t)

15,4t

zpevněná veřejná komunikace III. třídy

neveřejná/staveništní komunikace

zpevněná veřejná komunikace I. třídy a D

zpevněná veřejná komunikace II. třídy

zpevněná veřejná místní komunikace

plocha zařízení staveniště

(krátkodobé uzavírky a technologická omezení při výstavbě)
využitelná při mimořádnostech
Dočasná trasa odvozu výkopku na mezideponie, 

Stávající most s mostnicemi

Rozdělení frekvence dopravy dle tras

Stavebník / investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel díla:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel části / objektu:

Smluvní datum zpracování:

Stupeň dokumentace:

Formáty:

Měřítko:

Kraj:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Název objektu:

Název části:

Název stavby / akce:

Katastrální území: TUDU:

Číslo přílohy:

Číslo objektu / komplexu:

Označení části:

Zakázka:

Označení (S-kód):

Hlavní projektant (HIP):

Odpovědný projektant:

Specialista:

Zpracovatel přílohy:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

T:

E:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Ing.Lukáš Pohořelý Ing.Lukáš Pohořelý
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1 : 10 000
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PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍCH STAVENIŠTNÍCH TRAS

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

T:
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.

praha@sudop.cz
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