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Zaznam z porady

ke zpracovavané dokumentaci

,RozSiFfeni CDP Prerov — nova budova“

v urovni dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby (DSP+PDPS),

ktera se uskutecnila dne 13.07. 2023 v MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionaiska 1085/8,
779 00 Olomouc.

Prezencné pritomni: Ing. Zden¢k Bohaty, Ing. Ales Cipris, Ing. Patrik Koufil, Ing. Martin Dockal,
Ing. Karel Janousek, Ing. Petr Novak, Ing. Marek Michalik, Ing. Josef Bohuslav

Distan¢né ptitomni: Ing. Viktor Vik, Ph.D., Ing. Martin Raibr

Utastnici jednani byli pofadatelem v ivodu obezndmeni se skutenosti, Ze zpracovani jejich osobnich tdaji - uvedenych
s GDPR a vnitinimi pfedpisy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Tyto udaje budou dale ptedany spolu se zapisem z porady
vSem piitomnym ucastnikim. Ucastnici maji pravo na pfistup ke svym udajim, jejich opravu, vymaz nebo omezeni jejich
zpracovani a pravo podat stiznost dozorovému tiadu.

Uvod:

Predmétem této svolané porady bylo jednani o moznych a potiebnych tUsporach v profesi
zab.zaf.

Projektovd dokumentace prob¢hla standardnim pifipominkovym fizenim, které bylo
ukonceno 12.07. 2023 a probiha zpracovani aktualizace zdméru projektu.

Z téchto diivodia je neprodlené nutné dofesit a odsouhlasit vSechny zmény a mozné uspory
se vSemi néavaznostmi, aby dohodnuté zavéry mohly byt ndsledné¢ ihned zohlednény v téchto
dokumentech.

Zaznam:

Obecné:

Nutnou podminkou pro zménu fizenych oblasti RBC je, aby se soucasn¢ provedla zména fizené
oblasti na dispecerskych salech - tedy oblast jedné RBC nesmi byt rozd€lena do vice dispecerskych
salu.

1) Doslo ke shod¢ ohledné skiini DOZ a RBC, které¢ se nebudou stéhovat z CDP_1 (stavajici
budova CDP) do CDP_2 (nova budova CDP) v plném rozsahu a bude zajisténo nové umisténi skiini
pouze s ohledem na zménu fizenych oblasti a souvisejicich ¢asti. Mozny piedpoklad umisténi také
novych skiini RBC ve stavajici budové CDP.

Ptredpokladana uspora na zab.zaf. je do 100 mil. K¢, v zavislosti na rozsahu tuprav, které¢ budou dale
dohodnuty.
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2) Vnavrzené dokumentaci DSP+PDPS je VEZO se zadni projekci nahrazeno panely LED.
Predpoklddané cenové navySeni je 67,8 mil. K¢, ale je to vyrazny technologicky pokrok v
kvalité zobrazeni. Pti vyuziti LCD segmenti dojde ke zdvojnasobeni plochy projekce a snizi se
energetické naroky a naroky na udrzbu a provoz velkoplo$ného zobrazeni pfi zruSeni pivodné
uvazovanych LCD monitorti pro zobrazeni zaznamt z kamer a informacnich systému.

3) Pouziti hardwarovych piepinacti v projektu je zasadni zménou z pohledu variability
dispecerského fizeni. Jeho pfinos je enormni, umozni maticové fizeni z dispecerskych pracovist’
s variabilitou zobrazovanych informaci a dojde k redukci obsluznych prvka (klavesnice/mys), ¢imz
se zvetsi pracovni prostor dispecert.

Pii aplikaci hardwarovych ptepinacii se zjednodusi piepojovani jednotlivych tsekt v ramci RBC.
Ptredpokladané cenové navyseni je 50 mil. K¢.

4) Dojde k prekonfigurovéni fizené oblasti Prosenice — Polanka n.O. Usek Prosenice — Hranice n.M.
bude vyclenén jako nova RBC. Dalsi nova RBC bude slouzit pro zapojeni VRT a ETCS na tseku
Prosenice — Polanka n.O., kde se upravené oblasti nakonfiguruji, vyzkousi a nasledné ptepoji, bez
pozadavku na dlouhodobou vyluku s vypnutim fizené¢ho tiseku.

a) S dodavatelem bude potifeba vyfesit, je-li mozné kompletné¢ piezkouSet a nakonfigurovat
paralelné vzniklé "nové" RBC pied jejich nasazenim, pokud v siti DOZ a GSM-R budou pfipojeny
puvodni RBC, na kterych pobézi provoz.

b) V piipadé¢ naprogramovani useku Hranice (mimo) - Polanka na stavajici RBC Prosenice —
Polanka n.O. bude muset byt (po celou dobu az do spusténi) vyluka ETCS v tseku Polom - Hranice
na Moravg, jelikoz stara RBC nezna v tomto misté handover.

Pro ob¢ varianty plati, ze bude muset probéhnout pieprogramovani vSech baliz v Gsecich, které se
dostavaji pod nové RBC (zména telefonniho a identifika¢niho ¢isla RBC, které je v kazdé balize).
Kromé toho se bude muset zménit konfigurace baliz v tseku s nové vzniklym handoverem (Polom
— Hranice na M.).

Dalsi nova skiit RBC rozhodné¢ nebude zmatenou investici, protoze jednak bude plné€ vyuzitelna pfi
stavbé a pripojeni projektovanych vysokorychlostnich trati a nasledné¢ do budoucna bude fidit sek
Brno — Prerov.

Ptredpokladané naklady 113,1 mil. K¢.

5) VsSechny dohodnuté zmény v profesi zab.zaf. budou mit dopad do Uzce propojené profese
sd€l.zat., ale 1 na pripadné stavebni upravy ve stavajicich prostorach. Jedna se ptedevsim o zajisténi
prodlouzeni provozuschopnosti klimatizace atd.

6) Vytvorena rezerva elektrické bilance arealu CDP Pterov v projektu je v naprostém souladu
s ivahou o budoucim mozném narGstu spotieby elektrickém energie pii provozu arealu a se zatim
piesné nespecifikovanymi budoucimi potfebami zapojenych fizenych vysokorychlostnich trati.

7) Cenovy narist v objektu SO 01 Nova budova CDP oproti DUR je v pievazné mife zpiisoben
piesunem vnitinich jednotek pifimého chlazeni z PS 30 Klimatizace do SO 01 Nova budova CDP,
profese .42 Vzduchotechnika a chlazeni.

8) Bylo dohodnuto, ze 04.08. 2023, v 10:00 hod., bude provedeno mistni Setfeni v CDP Pterov, ve
stavajici budové CDP, v prostorech s technologii DOZ a RBC, ktera nebude premisténa z CDP 1
do CDP_2.
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Do nakladové ¢asti projektu budou vy¢isleny pfipadné potfebné naklady na Gpravu téchto prostor
v ramci této stavby, ve stavebni objektu SO 05 Stavebni tpravy stavajiciho objektu CDP.

V Olomouci dne 18.07. 2023 Zapsal: Ing. Josef Bohuslav
tel.: 731 646 601
e-mail: bohuslav@moravia.cz

Wr\ . ik
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