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Zaznam z porady
ke zpracovavané dokumentaci

»,RozSiFfeni CDP Prerov — nova budova“

v urovni dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby (DSP+PDPS),
ktera se uskutecnila dne 15.08. 2023, distan¢ni formou, v komunika¢nim prostiedi microsoft teams.

Ptitomni: dle pfiloZzené prezencni listiny

Utastnici jednani byli pofadatelem v Givodu obeznameni se skute¢nosti, Ze zpracovani jejich osobnich udaji - uvedenych
v prezencni listin€ - se d&je za ucelem a po dobu nutnou k plnéni smluvnich povinnosti a ochrany opravnénych zajmi v souladu
s GDPR a vnitinimi ptedpisy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Tyto Gdaje budou dale pfedany spolu se zapisem z porady
viem piitomnym G&astnikim. Ulastnici maji pravo na piistup ke svym adajim, jejich opravu, vymaz nebo omezeni jejich
zpracovani a pravo podat stiznost dozorovému ufadu.

Uvod:

Predmétem této svolané pracovni porady bylo konec¢né dotfeSeni Gprav RBC Prosenice —
Polanka n.O. v profesi zab.zaf., z pohledu finan¢nich nékladd, technického hlediska a provozniho
hlediska.

A dale moznost zfizeni salu krizového ftizeni, respektive sdlu pro moznost ovéieni
funkcionality nov¢ ztizovanych HW piepinaci, ve stavajici budové CDP Pierov.

Zaznam:
1) Byly diskutovany moznosti Gpravy trati Pferov — Polanka n.O.

a) nevkladani nového RBC - ,prodlouzeni“ RBC Pierov o usek Prosenice — Hranice n.M. a
,,zkraceni® RBC Prosenice — Polanka n.O.

b) vlozeni dvou novych RBC — prvni RBC Prosenice — Hranice, druhy RBC bude slouzit pro
zapojeni VRT a ETCS na trati Pferov — Polanka n.O., kde se upravené oblasti nakonfiguruji,
vyzkousi a nasledné piepoji, bez pozadavku na dlouhodobou vyluku s vypnutim fizeného useku.
Druhy RBC bude dale plné vyuzitelny pti stavbé a pfipojeni projektovanych vysokorychlostnich
trati a nasledné do budoucna bude tidit isek Brno — Pterov.

O14 preferuje teSeni dle bodu a). Vlozenim nového RBC vznikne mj. nekonzistence v sekvenci
RBC ¢isel.

Nad ramec zapisu O14 uvadi: Vlozenim RBC nevznikne zadnd zésadni Casova uspora. Moznost
vyuziti RBC pro jiny tsek trati, u kterého neni znam dodavatel a nejsou smluvné zajisténa rozhrani
je sporna.

Pti feSeni ad a):

- nevklada se novy RBC

- trat’ Prosenice — Hranice bude zapojena do uzlu Pierov

- neméni se stavebni konfigurace kolejisté

- preprogramovani baliz, které se dostavaji pod nové RBC

- neméni se poloha baliz a jejich zaméfeni
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- upravi se balizové skupiny pro nové¢ vznikly handover (Polom — Hranice na M.)
- telefonni ¢isla RBC se neméni

Pti vybéru vysledné varianty je nutné posoudit jejich vliv na omezeni provozu pii vystavbé. Realné
posoudit casovou naroc¢nost pro piezkusovani a aktivaci. Pfipadné zvazit vyjadifeni CTD, UNDZRT
— vedouci zkuSebnich komisi.

2) Tratové rychlosti pfi provizornich stavech:

- pfi preprogramovani usekil na ETCS bude max. tratova rychlost 100 km/h, ve stanicich 100 km/h
a rychlost do odbocky 40 km/h (za ptedpokladu, ze budeme ve vyluce ETCS bez benefitace, jinak
to bude 60 km/h trat’ a stanice 40 km/h) — bylo potvrzeno u Ol 1.

- Gsek Drahotuse — Lipnik n.B. — pfi vypnutém ETCS s benefity (v cilovém stavu), max. tratova
rychlost 60 km/h, ve stanicich 40 km/h.

Projekt Drahotuse — Lipnik n.B. uvazoval po dobu stavby ETCS bez benefitit a provizorni zab.zar.
po celou dobu vystavby => tratova rychlost 100 km/hod.

3) Postupy pfi realizaci projektovanych uprav trati (dle harmonogramu praci a vyluk):
- vkladana odbocka Jezernice — preprogramovani RBC v cilovém stavu
- ptehravani fizenych tsekl prubeézné pii stavbach — dle schvaleného projektového feseni

4) Rozhodnuti o vysledné upravé trati Prerov — Polanka n.O. z pohledu RBC:
- dopravni technolog zpracuje propustnost trati Pferov — Hranice pfi vyluce ETCS

5) Do jednoho tydne od dnesniho dne (15.8. 2023) projektant zab.zaf. projednd doby vyluk pfi
upravach RBC (bez vlozeného RBC, nebo s vloZzenym RBC Prosenice — Hranice) a casy na
predefinovani iseka s balizami na trati Pferov — Hranice, pfi jednani s dodavatelem technologie
stavby (piedpoklad AZD) ohledné jeho dodavatelskych moznosti. Vysledek bude vyhotoven
v pisemné formé.

6) Do tfi tydnt od dne$niho dne (15.8. 2023) projektant zab.zaf. zpracuje potfebné podklady a svola
finalni jednani, kde probéhne konecné rozhodnuti ve véci poctu RBC na trati Pierov — Polanka n.O.,
tj. bez vlozen¢ho RBC, nebo s vlozenym RBC Prosenice — Hranice.

Jednani se zagastni projektant zab.zaf., zastupci 014 GR SZ, CDP Pierov a Stavebni spravy vychod
SZ. Vysledek bude vyhotoven v pisemné formsg.

7) Ztizeni krizového salu, respektive salu pro moznost ovéieni funkcionality nové zfizovanych HW
piepinact (cvicny sal) ve stavajici budové CDP — projektant zab.zaf. zajisti vycisleni nadklada do
1 tydne od dnesniho dne (15.8. 2023) — bylo vycisleno.

8) Je tfeba upozornit na redlné ohrozeni smluvniho terminu odevzdani projektové dokumentace.

Dtivodem je stale nevyfeSend otazka vysledného déleni RBC na trati Pierov — Polanka n.O.
Optimisticky pfedpoklad vyfeSeni je do 3 tydni od dneSniho dne (15.8. 2023).

Ptitom vlastni ukonc¢eni projektové dokumentace dle smluvniho vztahu musi probéhnout cca
do konce 09/2023, protoze v prabéhu 10/2023 musi byt zpracovano treeinfo, pfipravena zadost o
stavebni povoleni, dopracovana nakladova cast a provedena kompletace s expedici projektové
dokumentace v digitalni a papirové formé — bude reseno formou dodatku.

Po vyfeSeni otazky RBC na trati Pferov — Polanka n.O. musi byt také zpracovana
korespondujici nova aktualizace zdméru projektu.
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9) Nebude-li na findlnim jednani (bod_6) dofeSena otdzka uprav RBC fizenych oblasti (neshoda,
nedoloZeni relevantnich podkladi atd.), bude zastupcem investora (SZ SSV) vybrana varianta
s nejmens§imi dopady na ¢asové harmonogramy vyluk pfi upravach RBC dotéenych oblasti.

V Olomouci dne 01.09. 2023 Zapsal: Ing. Josef Bohuslav
tel.: 731 646 601, e-mail: Egb_gslav:‘ié-moravia.cz
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