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ZKRATKY:

BEZ Odbor bezpecénosti

BOZP Bezpeclnost a ochrana zdravi pfi préci

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

CE Conformité Européenne - oznaceni vyrobku, Ze spliuje technické poZzadavky
stanovené ve vsech pravnich predpisech Evropské unie

¢D Ceské drahy, a. s.

CR Ceska republika

CSN Ceska technickd norma

EMC Elektromagneticka kompatibilita

EPZ Elektrické predtapéci zafizeni

ES Evropské spolecenstvi

EU Evropska unie

EZS Evropsky Zeleznicni systém

FKZ Filtracni kompenzacni zafizeni

GNSS Globalni navigacni satelitni systém

GVD Grafikon vlakové dopravy

JIM Jednotna Zelezni¢ni mapa

KN Katastr nemovitosti

NKU Nejvyssi kontrolni ufad

OR Oblastni feditelstvi

P Projekt stavby

PBR Pozarné bezpecnostni feseni

PD Pfipravna dokumentace

POV Projekt organizace vystavby

PS Provozni soubor

PSR Projektové souhrnné reseni

OR Oblastni Feditelstvi

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky

SFDI Statni fond dopravni infrastruktury

S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SO Stavebni objekt

Smlouva Smlouva o dilo

SpS Spinaci stanice
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SZDC Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SZG Sprava Zelezni¢ni geodézie

TDS Technicky dozor stavebnika (investora, Objednatele)

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP PK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
™ Trakéni ménirna

TPZ Technické prohlidky a zkousky

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu

1T Trakéni transformovna

TUDC Technickd Ustfedna dopravni cesty

TV Trakéni vedeni

uiC Mezindrodni Zelezni¢ni unie

uTz Urcena technicka zafizeni

vozl Utedné opravnény zeméméficky inzenyr

ZGB Zakladni geodeticky bod uréeny v 1.tfidé presnosti metodou GNSS
ZPMZ Zaznam podrobného méfeni zmén

ZS Zatizeni Stavenisté

ZBP Zelezni¢ni bodové pole

ZDC Zelezni¢ni dopravni cesta

P Zivotni prostiedi

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v téchto Technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu €. 1 Smlouvy.
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1. DOKUMENTACE PRO STAVBU

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dilcich ¢astech pro stavebni
povoleni a provadéni stavby jsou uvedené ve VSeobecnych podminkach na projekt
stavby.

Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni potfebna kzahdjeni
a provadéni Dila véetné stavebniho povoleni na zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zodpovidd za soulad stavebnich povoleni s dalSimi navazujicimi ¢astmi Projektové
dokumentace.

Zhotovitel je opravnén zahajit prace na pfislusnych c¢astech Dila nejdfive po obdrzeni
pravomocného stavebniho povoleni ¢i jiného potfebného rozhodnuti pfislusného
spravniho organu a predani Stavenisté Objednatelem.

Pred zahajenim provadéni pfrislusné Dil¢i etapy bude vidy dopracovana kompletni
dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (dle Pfilohy ¢. 6

vyhlasky ¢. 146/2008 Sb, v platném znéni), véetné podrobného soupisu praci
s vykazem vymér jako zavazného podkladu pro fakturaci provadéného dila.

Dil¢i c¢ast dokumentace urcené pro vyrobu, montaz a schvdleni atestovaného
materidlu dle prislusného vnitfniho predpisu Objednatele a preda ji Objednateli
minimalné 90 dnl pred zahajenim praci k posouzeni a schvaleni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupli a predloZit je
Objednateli k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahdjenim dotéenych praci.
Technologické postupy budou zpracovédny na vsSechny cinnosti uvedené v Projektu,
vTKP a dle poZadavkli Objednatele a potfeb Zhotovitele. Bez odsouhlasenych
technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahdjit dotlené prace. Objednatel
se zavazuje souhlas bezdlvodné neodepfrit

Zhotovitel se zavazuje v rdmci plnéni Dila zajistit zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni Dila pro geodetickou cast apro technickou cast. Technicka ¢ast
dokumentace skutec¢ného provedeni Dila vychazi z ¢lenéni Dila a obsahuje zmény,
ke kterym doSlo v pribéhu stavby vdokumentacich jednotlivych PS a SO
avsouhrnnych c¢astech dokumentace Dila. Soucasti technické casti dokumentace
skutecného provedeni Dila je i zhotoveni knihy pland dle pfislusnych vnitfnich
predpist Objednatele.

2. ODBORNA A ZDRAVOTNI ZPUSOBILOST A VSTUP DO ZELEZNICNi DOPRAVNI
CESTY

2.1

Pro prokazani odborné zpUsobilosti plati nasledujici:
2.11 Odborna zpUlsobilost se poZzaduje pro:

2.1.1.1  provozovani drahy podle § 22, odst. 1, pism. c) zakona
€. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisd,

2.1.1.2  fizeni drdznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych
zafizeni podle §8 az 8§19 wvyhlasky Ministerstva dopravy
¢.101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou
zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni
pozdéjsich predpisu,
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2.2

2.3

2.1.2

2,13

2.1.4

2.1.1.3  organizaci udrZovani drahy a zajistovani a kontroly technickych
parametr(l soudéasti drahy podle §2, odst. 3 vyhlasky Ministerstva
dopravy €.173/1995 Sh., kterou se vydava Dopravni fad drah,

Odborna zpUsobilost se prokazuje podle:

2.1.2.1  § 8 aZz § 19 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou
se vydavd Rad pro zdravotni aodbornou zpUsobilost osob
pfi provozovani drahy a draini dopravy, ve znéni pozdéjSich
predpisu,

2.1.2.2 Smérnice SZDC ¢ 50 Pozadavky na odbornou zpGsobilost
zhotovitelll pfi cinnostech na drahach provozovanych statni
organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, ¢lanek 1.2, 10.6 a 10.7,
ktera podrobné vymezuje pro zhotovitele okruh cinnosti.

Odborna zpUsobilost se doklada u:

2.1.3.1 vsech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatel(, které budou
vykonavat vedouci prace nebo ktefi jsou povéreni primym
vedenim ¢&innosti na ZDC,

2.1.3.2  vsech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatel(, které se budou
podilet v ramci plnéni Dila nebo jeho casti na jedné z nize
uvedenych cinnosti: provozovani drahy nebo fizeni draznich
vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni nebo
organizace udrzovani drahy a zajistovani a kontrola technickych
parametr( soucasti drahy.

Splnéni podminek odborné zpUsobilosti osoby prokazuji originalem dokladu
o odborné zkousce nebo jeho uUfedné ovérenou kopii podle druhu praci
dle platné smérnice SZDC prfed zahajenim praci, pfi kontrole a pfi jakékoliv
zméné opravnénym zaméstnanclim Objednatele, TDS, Koordinatorovi BOZP
na StaveniSti a zaméstnancim pfislusnych verejnych organi (opravnénych
provadét zapis do stavebniho deniku). Do doby doloZeni uvedenych doklad(
o provedenych zkouskdch nelze price na provozované ZDC provadét
a Zhotovitel nese veskerd rizika stim spojena (napf. smluvni pokuty
za neplnéni Harmonogramu plnéni, resp. ukonceni praci).

V ptipadé, Ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz
ocelovych konstrukci Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP.

Pro prokdazani zdravotni zpUsobilosti plati nasledujici:

23.1

Zdravotni zpUsobilost se poZaduje pro:

2.3.1.1 fizeni drdiniho vozidla podle vyhlasky Ministerstva dopravy
¢.101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou
zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni
pozdéjsich predpisu,

2.3.1.2  provadéni ostatnich cinnosti pfi provozovani drahy a drdini
dopravy vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou
sevyddvd R4ad pro zdravotni aodbornou zplsobilost osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjSich
predpist,
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.3.2 Zdravotni zpUsobilost se prokazuje podle:

2.3.2.1  vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sh., kterou se vydava
Rad pro zdravotni a odbornou zpGsobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpisa,

2.3.2.2  platné smérnice SZDC, ktera stanovuje pozadavky na odbornou
zpUsobilost dodavatell pfi ¢innostech na drahach provozovanych
Objednatelem.

2.3.3 Zdravotni zpUsobilost se doklada predloZzenim posudku o zdravotni
zpUsobilosti, kterym se rozumi doklad vydany na zdkladé vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava Réd pro zdravotni
a odbornou zpUsobilost osob pfi provozovani drahy adrdini dopravy,
ve znéni pozdéjsich predpisa.

234 SpInéni podminek zdravotni zpUsobilosti prokazuji zaméstnanci Zhotovitele
asubdodavateld na Zzddost Objednatele nebo kontrolniho organu
pred zahajenim praci, v pribéhu realizace zakazky pfi kontrole a pfi jakékoliv
zméné v personalnim obsazeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zameéstnanci Zhotovitele a subdodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru
Staveni$té nosit na viditelném misté oznaleni visatkou se jménem, funkci
a podobenkou, ostatni zaméstnanci budou na pracovnim ochranném odévu zietelné
oznaceni obchodni firmou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele a subdodavatel(,
pouzivanych na Stavenisti, bude viditeIné vyznacena pfislusnost k obchodni firmé.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancll subdodavatell
prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila a dolozit spInéni této povinnosti pisemné
do doby 30 dnii od podpisu Smlouvy.

Zhotovitel prelozky poptipadé Upravy energetickych zafizeni musi byt vybran
vsouladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb., o podminkich podnikani a vykonu sprivy
v energetickych odvétvi a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi a odsouhlaseni spravci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pfi
prelozkich nebo jinych Upravéch zajistit i plnéni ustanoveni zdkona ¢. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zakon
o elektronickych komunikacich) ve znéni pozdéjsich predpisd po celou dobu platnosti
Smlouvy, a to i subdodavateld, ktefi se budou na takovych pracich podilet.

3. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI, POZARNi OCHRANA A ZIVOTNIi
PROSTREDI

3.1

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni Dila fidit a postupovat dle platnych zakond,
vyhlasek a nafizeni vlady, zejména podle:

3.1.1 zakona €. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi zaméstnancd,

3.1.2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci vpracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy,
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3.13

3.1.4

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10
3.1.11

3.1.12

3.1.13
3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

3.1.18

3.1.19
3.1.20

3.1.21

3.1.22

3.1.23

3.1.24

zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace,

nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi znacek
a zavedeni signald,

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimélnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

nafizeni vlady ¢. 361 /2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci,

vyhlasky ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zatizeni,

zdkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zakond,

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky
hluku a vibraci

zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,
zakon €. 123/1998 Sb., o pravu na informace o Zivotnim prostredi,

zdkon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i a o zméné nékterych dalSich
zakond,

zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
zékon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zékon,

vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkéch ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢ 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady,

vyhlaska 381/2001 Sh., vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi, kterou
se stanovi Katalog odpadd,

vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,

vyhlaska 374/2008 Sb., o prepravé odpadd a o zméné vyhlasky
¢.381/2002 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpeénych
odpadll aseznamy odpadl a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadi a postup pri udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpada
(Katalog odpad),

zékon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu,
zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond,

zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potirebu
a 0 zméné nékterych zakon,

zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon( (dale
jen ,,zakon o odpadech”),

zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakond,

zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich
a 0 zméné nékterych zakona (dale jen ,,chemicky zakon“),
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3.2

33

3.4

3.5

3.6

3.1.25 zéakon ¢&. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zptsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky,

3.1.26  zdkon €. 167/2008 Sbh., o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé a
0 zméné nékterych zdkond,

3.1.27 nafizeni vlady ¢. 295/2011 Sb., o zplsobu hodnoceni rizik ekologické Gjmy
a blizSich podminkach financ¢niho zajisténi,

3.1.28 zédkon ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 0 omezovani, o integrovaném

registru znecistovani a o zméné zakon(, vSe ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zhotovitel odpovidd na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich
zaméstnancl a ostatnich osob sopravnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu provadéni Dila a pfi odstrafiovani vad fidit a postupovat dle
platnych zakon(, natizeni a predpisl. Zhotovitel se zavazuje Fidit pfi pracich na Dile
pfislusnymi vnitfnimi predpisy Objednatele o BOZP, stimto planem BOZP
prokazatelné seznamit vSechny subdodavatele a zavazat je k jeho dodrZzovani.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila pIné dbat a mit plny dohled nad
bezpecnosti vSech osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté. Toto se zavazuje splnit
tak, Ze zajisti aby:

3.3.1 Stavenisté bylo zabezpecené tak, aby nepovolané osoby, cestujici verejnost
a zaméstnanci dopravclli nebyly vystaveny nebezpeci ohrozZeni zdravi a Zivota,

3.3.2 Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni fadné
predano nebo uzZivdno Objednatelem) byly udrZovany v fadném stavu tak,
aby osobam uvedenym v ptedchozim bodé nevznikalo nebezpedi,

3.3.3 vsechny osoby podilejici se na zhotoveni Dila byly seznameny s planem BOZP
prislusné casti Dila, na jejimzZ provadéni se podili,
334 byly zajistény a udrZovany bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni

Stavenisté, ostraha a oploceni Stavenisté (dle mozZnosti a dle charakteru
liniovych staveb).

Zhotovitel se zavazuje dodriovat platné pravni piedpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany
vefejného zdravi. Zhotovitel se zavazuje, e bude podnikat opatfeni k ochrané ZP
na Stavenisti i mimo né a branit Skoddm v duasledku znedisténi, hluku nebo jinych
pric¢in vznikajicich jako dUsledek pracovnich postupll. Zhotovitel se zavazuje zajistit
a zdravi obyvatel, a to zejména hluku, prachu, popilku, koure, plynd, par, pach,
pevnych a tekutych odpadd, svétla, stinénf a vibraci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni Nafizeni Komise (ES) €. 352/2009 ze dne
24.dubna 2009, které stanovi spolecnou bezpecnostni metodu pro hodnoceni
a posuzovani rizik (CSM), jak je uvedeno ve smérnici Evropského parlamentu a Rady
2004/49/ES. Toto nafizeni se pouZije ode dne 1. ¢ervence 2012, avSak ode dne
1. Cervence 2010 se pouzije na vSechny vyznamné zmény tykajici se strukturalnich
subsystém, pokud to vyZaduje smérnice 2008/57/ES nebo TSI.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimoradnych udélostech v souladu
s vyhlaskou Ministerstva dopravy €. 376/2006 Sb., o systému bezpecénosti provozovani
drahy a drazni dopravy a postupech pti vzniku mimoradnych udalosti na drahdch,
ve znéni pozdéjsich predpisd, a vnitfni predpisy Objednatele vztahujicimi se k této
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

problematice v navaznosti na zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 133/1985 Sb.,
o pozarni ochrané, dale vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o poZarni
prevenci a vrozsahu nezbytném pro zajiSténi pozarni bezpecnosti i vyhlasky
Ministerstva vnitra ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb,
vde ve znéni pozd&jsich predpist a vrozsahu dle schvaleného PBR a dodriovat
opatreni bezpecnostnich predpisti Objednatele pro stanoveni organizace zabezpeceni
pozarni ochrany. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do zkuSebniho
provozu a nasledné pro vydani kolaudacniho souhlasu veskeré naleZitosti ke stavbé,
zhotovené vramci Dila, vyZadované z ddvodu zajisténi poZarni ochrany — rozsah
vyzadovanych dokladu je stanoven v pfislusném dokumentu Profesni komory poZarni
ochrany.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu
avypracovat dokumentaci o postupech nakladani sodpady, kterou predlozi
Objednateli pred zahéjenim praci na ptislusné Casti Dila dle Harmonogramu plnéni.
Prilohou této dokumentace budou vsechny zakonem pozadované doklady dle
pfislusného vnitiniho predpisu Objednatele. Na vyzadani Objednatele se v pribéhu
provadéni Dila Zhotovitel zavazuje pfedlozit ke kontrole oprdvnéné osoby jednajici
jménem Objednatele souvisejici doklady (napf. evidence odpadid). Zhotovitel se
zavazuje Objednateli predloZit na Zadost kopii zdkonného hlaseni o produkci a
nakladani s odpady za dany kalendarni rok, a to i kdykoli v prdbéhu roku na vyzadani
Objednatele.

Vzhledem k provozovani drahy a moznosti Unikd zavadnych latek z provozu drahy,
se Zhotovitel zavazuje zajistit (nejméné 3 tydny pred zahajenim pfislusné Dilci etapy)
prevzorkovani téZzenych materidll kolejového loZze a vykopovych zemin osobou
spliujici veskeré predpoklady zakonné predpoklady pro tuto cinnost za Ucasti
Objednatele a dotéenych spravnich tradu.

Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuziti téZenych
materiall kolejového loze a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni Cinnosti
pro Objednatele. Materidly kolejového loZe a vykopové zeminy nebudou povazovany
za odpad v pfipadé, Ze budou vyuzity na provadéni Dila, kde vznikly a soucasné
vykazuji-li vlastnosti plvodnich materiald, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se materidly
kolejového loZze a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude snimi naklddano
vsouladu se zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy (dalsi vyuzivani
k terénnim Upravam bude mozné pouze na zakladé rozhodnuti prislusnych stavebnich
Uradu). Stavebni vyrobky a materidly je Zhotovitel opravnén nabidnout k uZiti mimo
¢innosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, Ze budou nasledné pouzity
k pdvodnimu Gcelu, nebo pred tim prosly mechanickou tUpravou na recyklat.

V pfipadé zmény umisténi recyklacni zakladny mimo misto navrzené a projednané
v Projektu, se Zhotovitel zavazuje predlozit Objednateli souhlas mistné pfislusného
organu ochrany ZP a mistné pfisluiné hygienické stanice. Naklady na zfizeni recykla¢ni
zakladny jsou zahrnuty v Cené Dila.

Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli jako podklad ke kolaudaénimu tizeni

doklad — zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi o evidenci druhl a mnoZstvi

odpad, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly

odpady predany. Zhotovitel se zavazuje v zavislosti na charakteru Dila respektovat
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3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

seznam predkladanych dokladd uvedeny ve vnitfnim predpisu Objednatele. Dale
se Zhotovitel zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle zakonnych poZadavki
uchovavat potrebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel odpovidd za dodriovani zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist. Pokud jsou provadénim Dila dotéena zvlasté
chranéna uzemi, pripadné evropsky vyznamné lokality a vyZzaduje-li to charakter Dila
nebo pfislusny organ ochrany pfirody, Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit,
po dohodé s Objednatelem, biologicky dozor odborné zpusobilou osobou a pravidelné
v mésicnim intervalu informovat Objednatele o pribéhu dozorovani prostfednictvim
pribéznych zprav. Biologicky dozor se zaméfuje na predméty ochrany v Uzemi,
potenciondlni prekroceni zakona a na dodrzovani podminek rozhodnuti (vyjimky)
pro danou cinnost. Jednotlivé pribéiné zpravy se Zhotovitel zavazuje po provadeéni
Dila vyhodnotit a predloZit Objednateli souhrnnou zdvéreé¢nou zpravu jako podklad
ke kolaudaénimu Fizeni pfislusné Casti Dila.

Pfi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dieviny ani jiné porosty v Uzemi
Stavenisté a jeho okoli a bude je chrénit vsouladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb.,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sbh., ve znéni pozdéjsich
predpisd. PFi kaceni drevin Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za dodrzeni
pfislusnych pravnich predpisti jak pro dreviny rostouci mimo les, tak i v lesnich
porostech a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle Projektu a pfislusného povoleni
ke kaceni.

Zhotovitel odpovidd za dodrZovani a plnéni podminek havarijniho planu. Dale
Zhotovitel odpovidad za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho Uzemi
ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpis a ve smyslu vyhlasky Ministerstva Zivotniho
prostfedi ¢.450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami
a naleZitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich
zneskodnovani a odstranovani jejich skodlivych nasledkd, ve znéni pozdéjsich
predpisti. Rovnéz se Zhotovitel zavazuje predchazet moznym Gnikdim zavadnych latek
ze stavebnich mechanizml, stroji a vozidel vsouladu svnitinimi predpisy
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pfi nakladani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat
riziko vzniku havarijni situace a v dostatecném rozsahu provést havarijni zabezpeceni.
Zhotovitel se zavazuje na vyzadani predloZit Objednateli havarijni plan ke kontrole
a umozni Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni, mist nakladani se zavadnymi
l[atkami a kontrolu dostupnosti havarijni soupravy, popf. skladu nebezpecnych latek.
Odpovédnost za pripadnou skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tretich osob
z divodu nedodrzeni havarijniho planu nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani a plnéni podminek povodriového planu. V pfipadé
Ze se Stavenisté, nebo jeho ¢ast nachazi v zaplavovém Uzemi nebo miZe zhorsit
prabéh povodné, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodriového planu, ktery
se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni prislusSnému spravci vodniho toku a zajistit
potvrzeni jeho souladu s povodnovym planem vyssi Urovné pro Dilem dotéené Uzemi.
Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Objednateli povodriovy plan ke kontrole.
Odpovédnost za pripadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob
z divodu nedodrzeni povodriového planu nese Zhotovitel.
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4, STAVENISTE A ZARIiZENi STAVENISTE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné Zeleznicni
dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit radné
a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé.

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pfistupova
prava, kterd potrebuje, véetné téch, které se tykaji pristupu ke Stavenisti, véetné
Zelezni¢ni dopravni cesty. Pro Ucely ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych
prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel potfebovat pro provedeni Dila, zafizeni
Stavenisté a/nebo pfistupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje uzavfit najemni
smlouvy s vlastniky dotéenych nemovitosti a fadné jim uhradit ndjemné, nebude-li
s vlastniky pfislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Pravo pfistupu a uzivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSem svym
Subdodavatelim, uvedenym v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel mdze udélit opravnéni
k pristupu na Stavenisté jinym osobam jen po predchozim pisemném souhlasu TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalsi osoby nachazejici se
v prostoru Stavenisté byli vybaveni prlikazem , Opravnéni ke vstupu do kolejisté”,
kterym je pracovnikiim Zhotovitele a dalSim osobdam dano opravnéni vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci Dila budou mit zaméstnanci Zhotovitele
véetné zaméstnancl jeho subdodavatell opravnéni vstupu do Zelezni¢ni dopravni
cesty, ke vstupu na nezbytné verejnosti nepristupné pozemky a ke vstupu do objekt(
Objednatele. Opravnéni ke vstupu, které vydava Odbor bezpecnosti, je vyZzadovano
v souladu se zakonem ¢. 266/1994 Sbh., o drédhach, ve znéni pozdéjsich predpisl.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance
a zaméstnance svych subdodavatelli osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou
jednat za Zhotovitele ve vécech technickych. DoloZeni skutecnosti, ze konkrétni
subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel predlozenim kopie Pfilohy
¢. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat seznam viech
zaméstnancl Zhotovitele vcetné zaméstnancl jeho subdodavatell. Zhotovitel
se zavazuje tento seznam zaméstnancl radné vést a aktualizovat a v pripadé jakékoli
zmény tohoto seznamu zaméstnancll je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani
opravnéni ke vstupu pro aktualni seznam zaméstnancu.

Zhotovitel se dale zavazuje v dohodé s vlastniky pfistupovych a odvozovych tras
zajistit jejich potfebné uUpravy, pokud jejich stavebni stav nebo dopravné technicky
stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu jejich pouzivani pfi stavbé (§ 38 zakona
¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpis(i) nebo pokud
v dusledku stavenistni dopravy doslo k podstatnému nardstu zatiZzeni pfistupovych
a odvozovych tras (§ 39 zédkona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist). Naklady na tyto potfebné Upravy pristupovych a odvozovych
tras jsou soucasti Ceny Dila.

Neni-li uvedeno jinak:

4.8.1 Zhotovitel oznami TDS nejméné 21 dn0 predem datum, kdy bude
na Stavenisté dodano néjaké zafizeni nebo vyznamnéjsi polozka jiného

vybaveni,
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.8.2 Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, pfepravu, dodavku, vylozeni,
skladovani a ochranu veskerého vybaveni a dalSich véci vyzadovanych
pro Dilo, a

48.3 Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Gjma (vCetné
pravnich vyloh) v dlsledku poskozeni zplisobeného prepravou vybaveni
a projedna a zaplati veskeré naroky vzniklé jejich prepravou.

Zhotovitel nebude zbytecné nebo nevhodné omezovat
4.9.1 pohodli vefejnosti nebo

4.9.2 pfistup a uZivani veskerych silnic a chodnikd, bez ohledu na to, zda jsou
verejné nebo v drZeni Objednatele nebo jinych osob.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné prdvnich
vyloh) v pfipadé dusledkt takového zbyteéného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat, kromé déale uvedenych pfipad(, za zajisténi veskeré
energie, vody a dalSich sluzeb, které bude potrebovat pro zhotoveni Dila. Zhotovitel
bude opravnén pouzivat pro Ucely Dila ty zdroje elekttiny, vody, plynu a dalsich sluzeb,
které jsou k dispozici na Stavenisti a budou oficidlné preddny Zhotoviteli
Objednatelem a jejichz detaily jsou pfipadné uvedeny v Technickych podminkach
a Projektu. Zhotovitel poskytne na vlastni naklady a riziko veskeré pfistroje nutné
k vyuZivani téchto sluzeb a méreni spotfebovaného mnozZstvi. Napojeni na pfipojné
body si u jednotlivych spravcl siti zajisti na svlij naklad Zhotovitel. Jakékoliv poZzadavky
na dodavky sluzeb napf. vyse odbéru, vybudovani novych pripojek apod., si zajisti
Zhotovitel na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravcdm jednotlivym siti,
na které je pripojen, cenu za spotifebu podle skute¢ného odbéru energii.

V rozsahu v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout vySe uvedena
prava uZivani nékteré Casti Stavenisté zplsobeno néjakou chybou nebo opoZdénim
Zhotovitele, vCetné chyby v nékterém z dokument( Zhotovitele nebo prodleni s jeho
prevzetim, nebude mit Zhotovitel narok na prodlouzeni lhaty pro plnéni
dle Obchodnich podminek.

Neni-li stanoveno jinak:

4.13.1 Zhotovitel odpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup
na Stavenisté, a

4.13.2 povolané osoby budou tvofit vyluéné pracovnici Zhotovitele a pracovnici
Objednatele a veskefi dalSi pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem
nebo TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotovitell Objednatele
na Stavenisti a oprdvnéni pracovnici veskerych legalné ustavenych verejnych
organl, zejména statniho stavebniho dohledu a pracovnici koordinatora
BOZP jmenovaného Objednatelem.

4.13.3 NAavstévy organizované Zhotovitelem budou mit na stavenisté pfistup pouze
po vyslovném souhlasu Objednatele. VeSkeré navstévy na stavenisti budou
predem oznadmeny Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel omezi svou cinnost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a na jakékoli dalsi
prostory, které muze Zhotovitel ziskat a TDS odsouhlasit jako pracovni prostory.
Zhotovitel podnikne vSechna nezbytnd opatfeni k tomu, aby vybaveni Zhotovitele
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4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

a pracovnici Zhotovitele zlstali na Stavenisti a v téchto dalSich prostorach, a aby
nezabiral prilehlé pozemky.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly zadné zbytecné
prekdzky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo
nadbytecného materidlu. Zhotovitel vycisti StaveniSté a odstrani z néj veskery odpad,
sut a pomocné stavby ¢i konstrukce, jichZ uz neni tfeba.

Do 30 dnl po podpisu Zapisu o preddani a prevzeti dila Zhotovitel vyklidi tu cast
Stavenisté a Dila, k nimZ se tento zapis vztahuje, a odstrani z nich veskeré vybaveni
Zhotovitele, nadbytecny materidl, odpad a sut. Zhotovitel opusti pfedmétnou cast
Stavenisté a Dila Cistou a bezpecnou. Zhotovitel mizZe po dobu lhlty pro oznameni
vad ponechat na Stavenisti to vybaveni, které se vyzaduje k tomu, aby mohl Zhotovitel
plnit své povinnosti dle Smlouvy, pokud to neni v rozporu s Gcelem Smlouvy.
V pfipadé, Ze Zhotovitel do 30 dnl od ubéhnuti Ihaty pro vyklizeni pfislusné casti
Stavenisté nesplni svou povinnosti vyklidit pfislusSnou cast Stavenisté, je Objednatel
opravneén vyklidit prislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladdni sodpady kategorie ostatni
a nebezpecné vcetné jejich predavani opravnénym osobam, to vse v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy v oblasti nakladani sodpady. Zhotovitel bude
respektovat prislusné casti Projektu o odpadovém hospodafstvi, pokud je Projekt
obsahuje, a zajisti vSechny dokumenty vyZadované platnou legislativou v oblasti
nakladani s odpady. Zhotovitel je ddle povinen dodrZovat ustanoveni pravnich
predpist na Useku ochrany vod, ochrany ovzdusi, ochrany vefejného zdravi, ochrany
pfirody a krajiny v oblasti chemickych latek a pfipravk(. Zhotovitel nesmi vypoustét
ani dovolit vypousténi toxickych ¢i Skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv jinych latek
do ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté nebo v jeho okoli.

Zhotovitel podnikne veskeré primérené uUkony pro ochranu Zivotniho prostredi (jak
na Stavenisti, tak mimo né) a pro omezeni Skod a obtéZovani lidi i majetku
zpUsobeného znecisténim, hlukem a dalSimi dlsledky jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti,
aby emise a povrchova znecisténi, zplsobena cinnosti Zhotovitele, nepresahly
hodnoty stanovené v Technickych podminkdch ani hodnoty predepsané
odpovidajicimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je plné zodpovédny za pripadné vady a nedostatky Projektu, které mohou
mit vlivem stavebni ¢innosti a veskeré Cinnosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila,
mit negativni/Skodlivy vliv na Zivotni prostfedi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze veskeré
nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi
pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady spojené
s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostiedi,
stejné tak jako iuhrada pokut a poplatk( uloZenych organy statni spravy béhem
provadéni Dila, pljdou vyhradné v pIlném rozsahu k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovédnost za pfipadné poruseni pravnich predpisd na uUseku
ochrany Zivotniho prostredi, které bylo pfi provadéni Dila zplisobeno Zhotovitelem.

Vsechny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné predméty a konstrukce a dalsi zbytky
nebo predméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na Stavenisti
budou predany do péce a pravomoci Objednatele. Zhotovitel podnikne pfimérena
opatreni k tomu, aby se pracovnikim Zhotovitele nebo jinym osobam zabranilo
v odneseni nebo poskozeni téchto nalez(i. Objeveni takového nalezu Zhotovitel

Stranka 14 z 42

Evropskd unie

~ s * ¥
Operqcnl progrcm : ** Investice do vasi budoucnosti
Doprava AT

Fond soudrinosti



" orD

Ztizeni Zelezni¢nich zastavek Hostivice u Hrbitova, Hostivice Sadova a Chyné
Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy
Priloha ¢. 2b) - VSeobecné technické podminky realizace stavby

4.22

4.23

4.24
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4.26

4.27

neprodlené oznami TDS, pricemz je vazan jeho pokyny, jak se s nim ma nalozit. Jestlize
Zhotoviteli vznikne zpoZdéni v disledku plnéni téchto pokyn(, pfedd Zhotovitel TDS
dalsi ozndmeni a vznikne mu narok na odpovidajici prodlouzeni lhaty pro plnéni
stanovenych Harmonogramem plnéni v dUsledku tohoto zpozdéni.

PFi objeveni kulturné cennych pfedmétd, detail(l stavby nebo archeologickych nalez(
dle predchozich odstavci je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména v souladu sustanovenim § 176 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel vynalozi pfimérené Usili k tomu, aby se zabranilo poskozeni veskerych silnic
nebo mostl dopravou Zhotovitele nebo pracovniky Zhotovitele. Toto Usili bude
zahrnovat uzivani vhodnych vozidel a cest.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady:

4.24.1 provadét veskerou udrzbu, kterd miZe byt poZadovana za uzivani
pristupovych cest Zhotovitelem nebo opravnénych osob;

4.24.2 poskytnout veskeré nutné znaceni a smérovky na pfristupovych cestach
a ziska veskera povoleni, kterd mohou byt vyZadovana prislusSnymi arady
k tomu, aby mohl pouzivat silnic, znacek a smérovek;

4.24.3 vyporadat veskeré naroky, které mohou vzniknout v dusledku uZivani
pristupovych cest;

4.24.4 zajistit dostateCnost nebo existenci pristupovych cest pro uzivani pozadované
Zhotovitelem v pfipadé absence nebo nevhodnosti pfistupovych cest
na Stavenisté.

Po ukonceni uzivani pfistupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svlj naklad
do plvodniho stavu, s pfihlédnutim k Gpravam provedenym dle ¢lanku 9.7 téchto
Obchodnich podminek. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené
s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest, sjejich poskozenim a jejich
znedisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisti. Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody zplsobené
nedodrZenim téchto povinnosti.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je
Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto uUcelu byly pfedmétné nemovitosti urceny
a zda je predloZena smlouva, kterd by Objednateli zakladala pravo na predmétnych
nemovitostech stavbu provést. Zjisti-li pfi tomto ovéreni Zhotovitel jakoukoli
pochybnost, je povinen tuto skutecnost Objednateli bezodkladné prokazatelné
oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu pti provadéni pfislusné
Casti Dila na nemovitostech.

Pred zahajenim provadéni pfislusné ¢asti Dila se Objednatel zavazuje zajistit predani
Stavenisté (resp. jeho prislusné ¢asti) Zhotoviteli prostrednictvim osob vykonavajicich
TDS. Preddni Stavenisté se uskutecnuje na zakladé Zadosti Zhotovitele. Objednatel
pfedd Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci Dila nebo jeho Ccasti nejpozdéji
14 kalendarnich dnd pred terminem zahdjeni realizace v souladu s ,Harmonogramem
postupu praci a financniho plnéni“. Vzhledem k charakteru liniovych staveb je
Objednatel opravnén preddvat Zhotoviteli Stavenisté po Usecich v samostatnych
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4.29

4.30
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4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

lokalitdch v ¢asové oddélenych etapach, avsak vidy tak, aby mohl Zhotovitel zahdjit
provadéni prislusné casti Dila.

Objednatel se, za UGlasti spravce ZBP, zavazuje predat Zhotoviteli p¥i predani
Staveni$té body ZBP a hlavni vyskové body, které jsou zdkladem pro vytvoreni
vytyCovaci sité dle kapitoly Zemémeéfricka ¢innost Zhotovitele a v rozsahu a kvalité tak,
jak je uvedeno v Projektu, casti - ,Geodeticka dokumentace”. Pro vytyceni stavby,
ktera je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouZivat pouze body uréené
z predaného ZBP nebo vytycovaci sité.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila zajistovat ochranu a Udrzbu bod(
této vytyCovaci sité tak, aby nedoslo k jejich nepldnovanému zniceni, poskozeni,
neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi. Zniceni, poskozeni,
neopravnéné premisténi, nebo ucinéni nepouzitelnymi u ZGB se Zhotovitel zavazuje
neprodlené projednat se spravcem ZBP. Obnoveni nebo premisténi ZGB mize byt
uskute¢néno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto ¢innost
jsou soucasti Ceny Dila.

Soucasti zapisu o predani a prevzeti Stavenisté je protokol o vytyCeni hranic obvodu
Stavenisté dle kapitoly Zemémeéricka ¢innost Zhotovitele.

Objednatel ma moZnost vyzvat pfi predani Stavenisté Zhotovitele k k provedeni
kontrolni ho méFeni terénu za Gcasti Objednatele a UOZI.

Pri predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich
TDS seznamit Zhotovitele se zjiSténymi stavajicimi podzemnimi a nadzemnimi
vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které mohou byt dotéeny provadénim
Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecnosti uvedeny
v Projektu.

O predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich TDS
sepsat Zapis o predani Stavenisté (dale jen ,Zapis“), ktery musi obsahovat i vyjadreni
Zhotovitele k predanému Stavenisti. Zapis bude sepsan ve dvou vyhotovenich, ktera
musi byt podepsana zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran. Kazdad smluvni strana
obdrZi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

Po prevzeti Stavenisté zajisti Zhotovitel na vhodném misté, u liniové stavby zpravidla
na jejim zacatku a konci, instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu dle TKP
véetné informaci, zjakych prostfedkd je akce financovdna (kofinancovana)
a s uvedenim loga poskytovatele financi. Je-li stavba spolufinancovana z fond( EU,
musi se prostfedky publicity Fidit prisluSnou smérnici Objednatele. Po dokonceni
stavby, pokud to charakter stavby dovoli, zajisti Zhotovitel na vhodném misté instalaci
informacni tabule, kterd bude obsahovat loga poskytovateld financnich zdrojd, nazev
stavby, Udaj, kdo stavbu realizoval a z jakych prostfedk(, datum dokondeni a nazev
Zhotovitele stavby.

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docasné pouzivat ZS, které se po dokonceni
Dila uvede do plvodniho nebo predem dohodnutého stavu a vrati se plvodnimu
vlastnikovi nebo jiné predem dohodnuté osobé.

Pozemky, které tvofi zemédélsky padni fond nebo do néj ndleZi, je Zhotovitel
opravnén pouZit po dobu kratsi neZ jeden rok (véetné uvedeni pidy do plvodniho
stavu), a to pouze po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym
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opravnénym, avsouladu se zdkonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
puadniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Bude-li tfeba v ramci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle
zdkona €. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu,
podle provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich a v souladu s dokumentaci dopravnich opatreni, Zhotovitel se zavazuje
zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje zajistit udrZzovani dopravnich znacek.
V ptipadé potieby zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu
projednat s pfisluSnymi spravnimi organy. Naklady na tyto prace a udrZovani
dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

Jestlize charakter Dila vyzaduje, aby Zhotovitel pouzil vodni dopravu, budou predchozi
ustanoveni interpretovana jako by ,komunikace” byla vodni cesta a "vozidlo" bude
chapdano jako plavidlo s odpovidajicimi souvislostmi.

Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipulacni plochy v maximalni mire plochy
a objekty doporucené a predjednané v Projektu jako docasné zabory. Naklady
na zfizeni a zruSeni ZS a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav
k nim, vcetné jejich uvedeni do plvodniho stavu, jsou soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel
se zavazuje k zajisténi nemovitosti pro ZS (vCetné pristupu na Stavenisté) a dalSich
pozemkl docasné vyuZivanych k uskutecnéni stavby (provozni manipulacni plochy
podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouzije pro realizaci Dila dodatecna vybaveni
neobsazZena v Projektu, zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Docasné vyuZzivani nemovitosti pro zafizeni Stavenist, potfebné k provedeni Dila,
budou svlastniky projednany Zhotovitelem. Vyjadreni vlastniki nebo najemni
smlouvy budou na vyZadani predloZzeny Objednateli. V pfipadé, Ze vlastnik poskytl
souhlas s docasnym vyuZitim nemovitosti, uzavie Zhotovitel stimto vlastnikem
najemni smlouvu a zajisti plnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé. V pripadé, Ze
najemni smlouvu uzavrel svlastnikem Objednatel, byla ucdinnost této smlouvy
odlozena az na dobu skute¢ného vyuziti nemovitosti. V takovém pfripadé, pokud
se Zhotovitel rozhodne nemovitost vyuZivat, bude najemni smlouva prevedena
na Zhotovitele, ktery si s vlastnikem dojedna upfesnéni najemnich podminek a zajisti
jejich plnéni. V nabidkové cené Dila budou ndaklady na prondjem nemovitosti
pro realizaci stavby vycisleny samostatnou polozkou.

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v POV zpravidla
po stdvajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZzadovdno, uzavie
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti
u komunikaci pouZivanych stavbou Ccisténi, kropeni proti prasnosti a pribéznou
udrzbu. Pfed zapocetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci.
Tato fotodokumentace bude pofizena za pfitomnosti Objednatele, vlastnika (spravce
komunikace) a zastupce pfislusného Ufadu. Kazdy uUcastnik obdrzi kopii
fotodokumentace. Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem
komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady. Naklady a poplatky za jejich uzivani
a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé svlastniky (sprdvci) zajistit potfebné Upravy

pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich Ucel a technicky

stav neodpovidd rozsahu nebo zplsobu jejich pouZivani pfi stavbé. Zhotovitel

odpovida za vSechny ptipadné skody, které na dotcenych komunikacich nebo mostech

zpUsobil pfi stavebni ¢innosti. Uhrada uprav a gkod bude provedena vramci ceny
Stranka 17 z 42

Evropskd unie

~ s * ¥
Operqcnl progrcm : ** Investice do vasi budoucnosti
Doprava AT

Fond soudrinosti



" orD

Ztizeni Zelezni¢nich zastavek Hostivice u Hrbitova, Hostivice Sadova a Chyné
Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy
Priloha ¢. 2b) - VSeobecné technické podminky realizace stavby

4.43

4.44

4.45

4.46

4.47

4.48

4.49

za Dilo, pokud nebyly skody zplisobené Zhotovitelem znedbalosti nebo
nestandardnimi postupy Zhotovitele bez védomi Objednatele.

V ptipadé ndjemni smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel
pfi prodlouzeni doby sjednaného najmu povinen tuto skute¢nost pisemné ozndmit
Objednateli a to nejméné 6 kalendarnich tydnl pred terminem plvodniho skonceni
najmu. ProdlouZeni najmu pozadovaného Zhotovitelem bude po dohodé s vlastnikem
sjedndno dodatkem k najemni smlouvé a Zhotovitel je povinen cenu ndjmu po vyzvé
Objednateli uhradit.

Zhotovitel miZe pro vyhotoveni Dila na svlij naklad pouZit na ZS dalsi nemovitosti
a pro stavenistni dopravu dalSi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny
v Projektu, napf. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit mistnich firem, popftipadé
po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym a s jeho
souhlasem (vCetné zavazku uvedeni nemovitosti do plvodniho stavu). Nesmi pfitom
pouZit pozemky tvorici zemédélsky pldni fond nebo pozemky do néj ndéleZejici
a pozemky urcené pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projednani a rozhodnuti
o odnéti téchto pozemkad.

Napojovaci body na podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
pro zatizeni Stavenisté projednd Zhotovitel s prislusnymi vlastniky (spravci). Zhotovitel
zajisti odbér a méreni odbéru energii, vody, plynu podle podminek stanovenych jejich
vlastniky (spravci). Naklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou soucasti ceny
za Dilo. Jakékoliv pozadavky nad ramec urceny Projektu (vyse odbéru, nové pfipojky
apod.) je povinen zabezpecit na svij naklad Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni
Stavenisté a odpadového hospodarstvi pro potreby své a potieby svych
subdodavatelll. Projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté bude
fesit osazeni bezpecnostnimi znackami, noCni osvétleni, rozvody siti, vnitrostavenistni
komunikace, oploceni, kancelare pro fizeni stavby a kancelare pro osoby vykonavajici
TDS. Dale bude ftesit zplisob odstaveni stavebnich stroji, zdsobovéni strojl
pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel
se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych latek ve smyslu

pfislusného vnitiniho predpisu Objednatele a zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veskeré spravni akty souvisejici svybudovanim
a uZivanim objektd ZS. Zhotovitel si zajisti u pFislusného vlastnika (spravce) potrebné
prakazy ke vstupu do objektl provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné
mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

Zhotovitel projektu provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté jej projedna
s pfislusnymi organy ve smyslu zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, a vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby
a vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zakona
ve vécech stavebniho rfadu, vse ve znéni pozdéjsich predpist. Pfred uvedenim zatizeni
Stavenisté do provozu zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti o povoleni uzZivani stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni
Objednateli uZivat prostory pro praci pracovniho tymu Objednatele dle Smlouvy.
Soucinnost dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti nezbytnych prostor
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vybavenych nabytkem spolu sobvyklymi sluzbami (vytdpéni, uklid apod.)
bez technického vybaveni.

5. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z vefejného rozpoctu, které provadi
Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS“) nad provadénim Dila
dle § 152 odst. (4) zdkona ¢. 183/2006 Sbh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpist. Funkce technicky dozor neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2)
pism. d) stavebniho zakona.

Osoba vykonavajici TDS bude urcena v souladu s prislusnym ustanovenim Obchodnich
podminek. Osoba vykondvajici TDS bude zajistovat technicky dozor v souladu
se Smlouvou a jejimi pfilohami a v souladu s vnitfnimi predpisy Objednatele.

Osoba vykonavajici TDS vykondva dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo
vsouladu se Smlouvou. Pfi realizaci Dila se ucastni probihajicich praci, jednani,
méreni, kontrol azkousek. Dale se ucastni jednani o pred¢asném uzivani nebo
prozatimnim uZivani Dila nebo jeji ¢asti ve zkuSsebnim provozu a kolaudacniho fizeni.

Osoby vykondavajici TDS spolupracuji se Zhotovitelem na pfipravé vylukovych rozkaz(,
kontroluji prace vykonavané ve vylukach a prabéh vylukovych praci. V souvislosti
spracemi na Dile provadénymi ve vylukach kontroluji i ¢as a datum zahajeni
a ukonéeni vyluk, oznameni o ukonéeni praci a moznost dfivéjsiho ukonéeni vyluky.

Osoby vykonavajici TDS vstupuji na Stavenisté, do dilen a skladli Zhotovitele v dobé,
kdy v téchto prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

Osoby vykonavajici TDS vyZzaduji po Zhotoviteli a od néj pfejimaji doklady prokazujici,
Ze prace na Dile a ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou,
souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a umoznuji tak zahajit uzivani Dila nebo
jeho ¢asti.

Osoby vykonavajici TDS vyZaduiji si od Zhotovitele k nahlédnuti vysledky kvalitativnich
zkousek, vyrobni vykresy a dalsi podklady, podle nichz je Dilo provedeno. Dale
kontroluji prabéh a kvalitu praci, zda Zhotovitel vykonava zkousky materidlG
a konstrukci, které jsou stanoveny, Ucastni se téchto zkousSek, kontroluji jejich
vysledky a poZaduji po Zhotoviteli predloZeni dokladl, které prokazuji kvalitu
provedenych praci, vykonU a dodavek (atesty, protokoly apod.).

Osoby vykonavajici TDS prejimaji od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile
avsechny dokoncené dodavky nebo jejich dokoncené ¢asti a provadi kontrolu
vécného a financniho plnéni, cenové spravnosti a Uplnosti dokladl predkladanych
s pozadavkem na uhradu Dila. V souvislosti s prejimkou provedenych praci a dodavek
odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.

Osoby vykonavajici TDS vyZaduji od Zhotovitele dodrZovani termini a navrhuji
opatreni pro jejich dodrzeni.

V pribéhu provadéni Dila osoby vykonavajici TDS kontroluji a prejimaji prace, které
maji byt zakryty nebo které budou pfi prejimacim fizeni nepfistupné.

V pribéhu provadéni Dila osoby vykonavajici TDS kontroluji dodrzovani platnych
predpistl na Useku ochrany ZP, zejména v oblastech nakladani s odpady, naklddani
s chemickymi latkami a chemickymi ptipravky, ochrany pfirody a krajiny, ochrany vod
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

a ovzdusi, prevence havarii a ochrany vetrejného zdravi, predevsim v oblastech hluku
a vibraci.

Osoby vykondvajici TDS kontroluji zavedeni a vedeni stavebnich denikd a zapisuji
zdznamy do stavebnich denikd. Zdznamem do stavebniho deniku upozornuji
na pfipadné nedostatky zjisténé v pribéhu praci na Dile, upozorriuji na zmény u nebo
Dila, a upozornuji Zhotovitele na vadné provadeéni Dila, na povinnost dodrzovani BOZP
a ochrany ZP a na viechny ostatni dileZité okolnosti p¥i provadéni Dila. V souvislosti
se zjisténymi nedostatky jsou oprdvnény po Zhotoviteli Zadat odstranéni jakychkoliv
zjisténych vad a stanovit pfimérenou Ihltu pro jejich odstranéni. Osoby vykonavajici
TDS dale kontroluji zapisy Zhotovitele a ostatnich opravnénych osob a svym podpisem
stvrzuji spravnost zaznama ve stavebnim deniku.

Osoby vykonavajici TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych |h(tach odstranil vady,
které byly zjistény v prlibéhu provadéni praci na Dile, pfi pfejimacim fizeni nebo
pfi kolaudaci stavby a prejimaji prace a dodavky, které byly na Dile provedeny
za Ucelem odstranéni téchto vad.

V pfipadé, ze TDS pfi provddéni Dila zjisti, Ze prdce na Dile nebo jeho ¢asti provadi
subdodavatel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma
zaméstnanec vykonavajici TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti
azdo doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provadéni praci na Dile
odvola.

Osoby vykonavajici TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vaci kterékoliv fyzické
nebo prdvnické osobé, kterda byla zaméstndna nebo najata Zhotovitelem nebo
nékterym z jeho subdodavatelll a kterd nespliiuje kvalifikacni predpoklady pro vykon
svérenych praci nebo pii provadéni praci zanedbdva radné vykonavani svych
povinnosti nebo ohrozuje bezpec¢nost provozovani drahy nebo drazni dopravy, BOZP
nebo zplUsobuje Skodu na majetku Objednatele nebo tretich osob a pfipadné
pozadovat po Zhotoviteli jeji okamzité odvolani ze Stavenisté.

V pfipadé, Zze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo cinnosti, kterou by byla ohroZena bezpecnost
provozovani drahy nebo draini dopravy, maji osoby vykonavajici TDS opravnéni
nafidit pferuseni praci na Dile a dohodnout se Zhotovitelem dal3i postup pfi provadéni
Dila. VySe uvedené poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se bude povaZovat
za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a zakladd na strané Objednatele pravo
odstoupit od Smlouvy.

V ptipadé nutnosti odvraceni vzniku zavazné mimoradné udalosti nebo poskozeni Dila
ma osoba vykonavajici TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti azZ
do doby pominuti dGvodu.

Souhrn dalSich ¢innosti TDS pfi realizaci provadéni Dila zahrnuje zejména nasledujici
¢innosti:
5.18.1 prevzeti a sezndmeni se Projektem stavby a veskerymi podminkami danymi

stavebnim povolenim,

5.18.2 kontrola prlibéhu a vécné spravnosti dil¢ich c¢asti projektové dokumentace
pro provadéni stavby, zpracovavané Zhotovitelem, véetné kontroly dolozeni
a spravnosti veskerych poZzadovanych doklad( a certifikaci,
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5.18.3

5.18.4

5.18.5

5.18.6

5.18.7
5.18.8
5.18.9
5.18.10
5.18.11
5.18.12
5.18.13

5.18.14

5.18.15

5.18.16

5.18.17
5.18.18

5.18.19

5.18.20

5.18.21

5.18.22

5.18.23

5.18.24

spoluprace s osobami povérenymi vykonem autorského dozoru zhotovitele
Projektu, v€etné kontroly jejich Cinnosti,

odsouhlaseni dopliikli a zmén Projektu (v koordinaci se zhotovitelem
Projektu) nevyzadujicich zmény Dila,

pfiprava podkladl pro odsouhlaseni doplikd a zmén dokumentace
vyZadujicich zmény Dila,

kontrola splnéni podminek na odbornou a na zdravotni zpUsobilost
a pro vstup Zhotovitel a subdodavatel(l na ZDC,

kontrola dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi na Stavenisti,
kontrola dodrzovani opatfeni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo né,
predani bod(i ZBP, které jsou zakladem vytycovaci sité,

spoluprace na kontrolnim zaméreni terénu pred zapocetim praci,
kontrola zemémérické Cinnosti Zhotovitele,

kontrola kvality praci Zhotovitele,

kontrola ¢innosti koordinatora BOZP,

kontrola dodrzovdni Harmonogramu plnéni a spoluprace se Zhotovitelem
na jeho upresnovani na zacatku kazdého kalendarniho roku a to ve vazbé
na terminy, pocet a délky vyluk a na financni prostfedky poskytnuté
pro pfislusny kalendafni rok,

kontrola hospodareni s vyziskanym materialem a spoluprace pfi rozhodovani
o jeho dalsim vyuziti,

spolulcast pfi upfesnéni a vytyCeni kabelovych tras prfed zahdjenim
vykopovych praci,

spolulcast pfi planovani, provadéni, prevzeti a vyhodnoceni zkousek,
sledovani ¢erpani financnich prostiedka,

provérovani vécné a cenové spravnosti dokladd k uhradé Dila (zjistovaci
protokoly, zalohy, faktury, zadrzné atd.),

Ucast na prejimacim fizeni - prevzeti Dila nebo jeho ¢asti, dokumentace
skutecného provedeni Dila nebo jeji ¢asti, dokladd a podminek pro zkusebni
provoz,

navrhovani sankci viéi Zhotoviteli v souladu se Smlouvou,

spolutcast pti plnéni podminek stavebniho dradu pfi nepredvidanych
nalezech kulturné cennych predmétd, detaill staveb nebo chranénych casti
pfirody, jakoZ i archeologickych nalezech,

navrhovani opatreni k odvraceni skod a ohroZeni Zivotl pri udalostech z vyssi
moci,

kontrola doklad( a dokumentace o nakladani s odpady pfi provadéni stavby
v dostatecném predstihu pred tim, nez bude vydan kolaudacéni souhlas,
zajisténi jejiho uloZeni a nasledné archivace v souladu s lhitami uvedenymi
v platné pravni Upravé a v souladu se Spisovym a skarta¢nim fadem SZDC,
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5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

ve znéni pozdéjsich predpisti, atakovym zplsobem, aby mohly byt
predloZeny v ptipadé kontroly z Ministerstva dopravy, SFDI nebo organd
statni spravy,

5.18.25 kontrola pInéni vSech zakonnych povinnosti a dodrZeni podminek vydanych
v ramci rozhodnuti pfislusného Uradu pro kaceni,

5.18.26 spolulcast pfi kontrolach v ramci biologického dozoru, pokud to vyZaduje
charakter Dila.

V ptipadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila, pouziji
se prfimérené ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZzaduje, aby uréity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vici smluvnim strandm Ucinny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjedndny se Zhotovitelem ve Smlouvé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Objednatel je vazan vSemi tikony, které TDS nebo
osoby, na néz TDS prokazatelné delegoval svou pravomoc, ucini v rozsahu pravomoci
svéfené mu Smlouvou, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, a Ze Objednateli z takového
jednani TDS pfimo vzniknou prava a povinnosti s tim spojena. V pfipadé, Ze existuje
pochybnost o tom, zda TDS jedna v rozsahu opravnéni svéfeném mu Smlouvou, je
Zhotovitel povinen ovérit tuto skute¢nost u Objednatele.

TDS muZe v souladu se Smlouvou vyddvat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné
pro radné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn
se povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Neni-li uvedeno jinak:

5.23.1 TDS neni opravnén bez souhlasu Objednatele ménit kterykoliv z dokument,
tvoficich Smlouvu;

5.23.2 TDS nemd bez zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit kteroukoliv
ze stran povinnosti, zdvazkl nebo odpovédnosti dle Smlouvy a

5.23.3 veskera schvéleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny,
oznameni, navrhy, poZadavky, testy nebo podobné uUkony TDS (vietné
absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele zddné odpovédnosti, kterou ma dle
Smlouvy, vcetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti
a neplnéni, pokud TDS jednal mimo rozsah svého opravnéni stanoveného
Smlouvou a Zhotovitel tuto skutecnost neprojednal s Objednatelem
za Ucelem ovéreni pravomoci TDS.

VIZ.5.16

6. STAVEBNI DENiK

6.1

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo jednoduchy zdznam o stavbé
vsouladu s ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, a vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vSe ve znéni pozdéjsich predpistl. Identifikacni
udaje ve stavebnim deniku centrdlnim a stavebnich denicich ¢asti stavby se vyplini
v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinen pouzivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni
deniky jsou tyto:

6.2.1 Stavebni denik stavby centralni (identifikacni udaje)
6.2.2 Stavebni denik stavby centrdlni - denni zaznamy
6.2.3 Stavebni denik ¢ast stavby (identifikacni tdaje)
6.2.4 Stavebni denik ¢ast stavby - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky lze ziskat na internetové adrese http://typdok.tudc.cz

v zaloZce ,Stavebni deniky” nebo na adrese Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.,
TUDC - oddéleni typové dokumentace, Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC, tel.:
+420 972 742 241, +420 972 741 769, fax: +420 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz,
internet: www.tudc.cz.

Zaznamy do stavebniho deniku centralniho jsou pfislusné osoby povinny provadét
v intervalech tak, jak nastanou v souladu s timto ¢lankem.

Zaznamy do stavebniho deniku budou obsahovat:

6.5.1 NaleZitosti, které jsou obsaZeny ve vyhlasce Ministerstva pro mistni rozvoj
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu, pokud
novéjsi pravni Uprava nestanovi jinak, zejména pak:

6.5.1.1 predani a prevzeti stavenisté (mezi Objednatelem a Zhotovitelem),

6.5.1.2  zahajeni a ukonceni praci, pfipadné terminy a dGvody jejich
preruseni a obnoveni, v€etné technologickych prestavek,

6.5.1.3  skuteCnosti dullezité pro vécné, casové a financni plnéni smluv
(provedené prace, viceprace, ménéprace, nepredvidatelné vlivy,
vyskyt prekazek na stavenisti, vysledky dodatecnych technickych
prazkumi, mimoradné klimatické vlivy, archeologicky vyzkum,
prace za provozu apod.),

6.5.1.4 predani a prevzeti Dila nebo jeho ucelenych ¢asti,

6.5.1.5 skody zplsobené stavebni nebo jinou cinnosti, havarie, nehody
a jiné mimoradné udalosti, v€etné pfijatych opatfeni,

6.5.1.6  vysledky kontrolnich prohlidek stavby,

6.5.1.7 nepredvidané nalezy kulturné cennych predmétd, detailll stavby
nebo chranénych ¢asti prirody anebo archeologické nalezy.

6.5.2 NaleZitosti, které jsou podstatné pro provadéni Dila a souvisejici se stavebni
¢innosti, zejména:

6.5.2.1 zaloZeni a ukonéeni vedeni ostatnich stavebnich denika,
6.5.2.2  zfizeni a odstranéni zafizeni stavenist,

6.5.2.3  zahdjeni a ukonceni vyluk,

6.5.2.4  zahdjeni a ukonceni ¢innosti subdodavateld,

6.5.2.5 odkaz na doklady, vztahujici se k celé stavbé s uvedenim mista
jejich uloZeni (stavebni povoleni, smlouvy apod.),
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.5.2.6  odkaz na doklady obsahujici sezndmeni a proskoleni pracovniku
s podminkami BOZP, poZarni ochranou, ochranou ZP,

6.5.2.7 odkaz na doklady, obsahujici Udaje o opatfenich, tykajicich se
BOZP, poZarni ochrany a ochrany ZP;

6.5.2.8  vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
vysledky koordinatora a kontrolora BOZP (pokud je urcen).

6.5.2.9  vysledky cinnosti odborné zpUsobilé osoby pro biologicky dozor
(pokud je urcen).

Denni zaznamy do stavebniho deniku C¢asti Dila obsahuji naleZitosti, které jsou
obsazeny ve vyhldsce ¢. 499/2006 Sb. MnoiZstvi provedenych praci a montazi
se do stavebniho deniku ¢asti Dila uvadi napt. pokladka koleje UIC 60/B91 - 750 bm,
podbiti koleje 5700 bm (km...), zfizeni zemni plané od km ... do km .... ). U nasazeni
mechanizacnich prostfedkll bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemni
¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

Zhotovitel se zavazuje na kazdy nasledujici mésic vypracovat Harmonogram postupu
praci a finanéniho plnéni a predlozit jej Objednateli ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendafniho mésice. Harmonogram postupu praci a financniho plnéni,
ktery je schvalen podpisem opravnéné osoby na strané Objednatele, tvoti pfilohu
stavebniho deniku. Harmonogram postupu praci a finanéniho plnéni obsahuje
zejména:

seznam stavebnich postup, praci,
seznam vyluk, tratovych a trakénich,
pfipadna upresnéni splatnosti faktur atd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude obsahovat i nasledujici naleZitosti,
které se tykaji p¥islugné Césti Dila a nejsou obsaZeny ve vyhlaice &. 499/2006 Sb.:

6.8.1 zahajeni a ukonceni vyluk,

6.8.2 vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury pfed zakrytim, souhlas osoby vykonavajici
TDS se zakryvanim praci (zdkladové spary, vyztuz do betonu, podzemni
vedeni apod.),

6.8.3  zdlvodnéni rozdili provedenych praci od Projektu pfipadné stavebniho
povoleni, odivodnéni zmén materiadld a zmén technického reseni a odchylek
od Projektu, véetné zplsobu projednani,

6.8.4 udaje potiebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho dozoru.
Prilohy stavebniho deniku tvofri:

zaznamy,

vykresy a

zvlastni vykresy,

které dokumentuji odchylky od Projektu.

6.10

Zasady vedeni stavebnich denikd, které se timto strany zavazuji respektovat:
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.10.1 stavebni denik se Zhotovitel zavazuje vést ode dne prevzeti Stavenisté
do dne radného predani a prevzeti Dila nebo jeho casti do prozatimniho
uzivani Dila nebo jeho casti ke zkuSebnimu provozu, popfipadé do dne
odstranéni posledni vady, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila,

6.10.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude pfistupny pro osoby,
opravnéné provadét vném zaznamy, na predem uréeném a dohodnutém
misté,

6.10.3 centralni stavebni denik bude uloZen na pracovisti osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle Smlouvy,

6.10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze stavebni denik bude obsahovat ocislované
originalni listy a potfebné mnoiZstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam,
Cislované stranky a Ze pfi dennich zaznamech v ném nesmi byt vynechana
volna mista,

6.10.5 zaznamy o postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyz den,
nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje.

Zaznamy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje opravnény zaméstnanec
Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem povéfend osoba, napf. osoba
vykonavajici TDS . Mimo vysSe uvedenych osob mohou provadét potiebné zaznamy
do stavebnich denikl i dalsi opravnéné osoby, kterymi jsou osoby vykonavajici statni
dozor, osoby vykondvajici kontrolni prohlidky, osoby povérené vykonem autorského
dozoru zhotovitele Projektu, koordinator BOZP, osoby vykonavajici biologicky dozor
a dalSi osoby uvedené ve stavebnim zdkoné nebo Smlouvé. Osoby, vykondvajici
vybrané (cinnosti ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zdkona, prokazuji
opravnéni kvykonu téchto cinnosti ve stavebnim deniku otiskem svého razitka
a podpisem. TotéZ plati pfi zméné téchto osob v pribéhu vystavby (jména, pfijmeni,
funkce, tel. ¢islo).

V pribéhu realizace rozestavénych staveb v ramci provadéni Dila jsou dale uvedené
osoby opravnény provadét kontrolni prohlidky, jejichZ soucasti je kontrola zaznam(
a kontrola vedeni stavebniho deniku. Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény
provadét osoby opriavnéné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a statni organy,
u nichz tato pravomoc vyplyva z pfislusnych pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pfenos zavaznych a vyznamnych zdznam( pro celé Dilo ze stavebnich denikd
do centrdlniho stavebniho deniku formou zdznamu nebo uloZenim kopii pfislusnych
stranek téchto stavebnich denik(.

Prvni prlpis zaznam( ve stavebnich denicich je povinen Zhotovitel odevzdat
Objednateli. Druhy prlpis zaznama je povinen Zhotovitel uloZit oddélené od originalu
tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo znieni originalu.

Objednatel se zavazuje pribézné sledovat prostrednictvim k tomu opravnénych osob
obsah stavebnich denikll. Objednatel provadi potvrzovani stavebnich denik( aZ
po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko dalSi opravnéné osoby vcetné Objednatele k zaznam(im
ve stavebnich denicich musi byt zaznamenano do pfislusného stavebniho deniku
do 3 pracovnich dnl po jejich zapsani. Neni-li splnéna Ih{ta 3 pracovnich dni, ma se
za to, Zze Objednatel s obsahem zaznamu soubhlasi.
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6.16 Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zaznamem Objednatele, autorského dozoru zhotovitele Projektu nebo
jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim stavebnim deniku nebo v ostatnich
stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnd
po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na predem uréeném
a dohodnutém misté pro pristup ke stavebnim denikdm. Neni-li splnéna lhata
2 pracovnich dni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

6.17 Zhotovitel se zavazuje pii provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila
navrhovanych v souladu se Smlouvou. Do prehledu jsou oprdvnény cinit zapisy
a stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektu, k tomu opravnéné osoby Objednatele,
TDS a Zhotovitel.

6.18 Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli original viech stavebnich denik( vyménou
za kopii bez zbyte¢ného odkladu po preddni a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti
a po odstranéni vad, nejpozdéji vsak pfi predani Protokolu o provedeni Dila.

7. PROVADENI DILA
7.1 Cinnosti Zhotovitele v rdmci plnéni Smlouvy zahrnuji zejména:

7.11 technologické a stavebni prace,

7.1.2 vyhotoveni Projektu stavby zahrnujicich dokumentaci pro stavebni povoleni
a dokumentaci pro provadéni stavby vcetné vyrobni dokumentace
na ocelové a betonové konstrukce, izolace, natérové systémy, protikorozni
ochrany, koordinacnich pland ukolejnéni a trakénich propojek pro jednotlivé
stavebni postupy, dokumentace zajisténi prostorové polohy koleje
(dle prislusného vnitfniho predpisu Objednatele), atd.,

7.1.3 inzenyrska cinnost zahrnujici zajisténi veskerych dokladl nutnych k vydani
pravomocného stavebniho povoleni (viz kap. 7.3),

7.1.4 zemémeérické ¢innosti,

7.1.5 koordinacni a kompletacni ¢innost,

7.1.6 zkousky a revize,

7.1.7 zajisténi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
a vyznaceni na povrchu Uzemi,

7.1.8 stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a Udrzbu ZBP a geodetickych
mikrositi bodd,

7.1.9 prekladani, zhusténi nebo obnoveni ostatnich bod( vytycovaci sité,

7.1.10 zpracovani zadosti o rozkaz o vyluce,

7.1.11 zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby vztahujici se k Dilu -
geodeticka Cast a technicka ¢ast,

7.1.12 Zzadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému,

7.1.13 vydani osvédéeni o bezpecnosti podle nafizeni ES 352/2009,

7.1.14 vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému.

7.2 Mezi ostatni ¢innosti Zhotovitele v ramci provadéni Dila patfi zejména:
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.2.1 zpracovani projektu a realizace provozniho, socidlniho, vyrobniho zatizeni
stavenisté a odpadového hospodafstvi pro potfeby své a potreby svych
pfipadnych subdodavatel(,

7.2.2 ztizeni a zruseni ZS véetné uvedeni pozemkU a staveb do pavodniho stavu,

7.2.3 upravy pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich
stavebni stav nebo dopravné technicky stav neodpovidd rozsahu nebo
zplsobu jejich pouZivani pfi stavbé,

7.2.4 zajistovani a udrZovani dopravnich znacek, osvétleni Stavenisté, ostraha
a oploceni Stavenisté (dle moZnosti a dle charakteru liniovych staveb),
umisténi nebo premisténi bezpecnostnich a dopravnich znacek v souladu
s dokumentaci dopravnich opatteni,

7.2.5 zajisténi navésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,
7.2.6 zfizeni recykla¢ni zakladny,

7.2.7 aktualizace a projednani havarijniho a povodnového planu,
7.2.8 ostatni ¢innosti, které mohou vzniknout pfi realizaci.

Zhotovitel je povinen zajistit verejnoprdvni projednani a vydani potfebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlas( a jinych opatreni, zejména se jedna o:

e Stavebni povoleni pro provedeni Dila, stavebni povoleni na zafizeni Stavenisté
véetné vSech potrebnych pripojek inZzenyrskych siti a odpadového hospodarstvi
a zodpovida za soulad zafizeni stavenist s Projektem,

e vefejnopravni projednani a vyddni rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZadovana pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfislusSnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(, jestlize
se jejich potfeba objevi v souvislosti s realizaci Dila,

e ostatni verejnopravni projedndani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasy a jina
opatfeni potiebna pro provadéni Dila podle pravnich predpist Ceské republiky,
zejména podle predpisl na Useku ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody
a krajiny, predpis na Useku ochrany vefejného zdravi, zdkona o poZarni ochrang,
zakona o vodach, zdkona o vodovodech a kanalizacich, zdkona o odpadech,
zakona o elektronickych komunikacich, energetického zdkona, lesniho zdkona,
zakona o ochrané zemédélského puadniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi,
predpisd na Useku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti
a dalsich obecné zavaznych pravnich predpisa.

Jestlize Zhotovitel hodld pouZit jiny technologicky postup nei je dan v TKP, TKP PK

a PD musi tak ucinit v ramci zpracovani Projektu stavby, a tento postup musi byt

schvélen Objednatelem. Objednatel ma pravo poZadovat predloZeni technologickych

postupll i pro prace neuvedené v TKP, TKP PK a Projektu, a to bezuplatné.

Technologické postupy Zhotovitele nesmi sniZzovat kvalitativni poZzadavky TKP, TKP PK

a Projektu a musi vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace, ochrany Zivotniho prostiedi

a ostatnich neopominutelnych pozadavka.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonceni Dila a odstrafiovani jeho
vad, se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci, které zasahuji nebo by mohly zasahovat

do dotéenych ochrannych pasem, vyzadat souhlas prislusného vlastnika (spravce).
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Zhotovitel predem projednd s pfislusnym vlastnikem (spravcem) podzemnich
a nadzemnich vedeni a zatizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném
rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel odpovida i za pfipadné Skody vzniklé
poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou
zakresleny v Projektu, ale bylo na né jejich spravci Ci vlastniky pfi vytyCeni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel neodpovida
za pfipadné Skody vzniklé poSkozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury, pouze v pfipadé, Ze na jejich existenci nebylo jejich spravci ¢i vlastniky
ve stanovisku k Projektu nebo pfi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury upozornéno. To vSak neplati v pfipadech, kdy se Zhotovitel o jejich
existenci pred zahdjenim praci nebo v pribéhu praci dozvédél nebo je zjistil
(napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

Zhotovitel zajisti u vlastnik(l (spravcl) vytyéeni a vyznaceni na povrchu Uzemi
v dokumentaci zakreslenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
na jejichz kolizi se stavbou bylo jejich vlastniky (sprdvci) pfi projedndni Projektu
upozornéno a o jejichz ochranu proti poskozeni pfipadné o prelozku zadano.
U podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které vznikly v dobé
od zpracovani dokumentace do zahajeni praci na prislusné ¢asti Dila, zajisti Zhotovitel
vytyceni a vyznaceni na povrchu Uzemi, pokud byl na né prokazatelné upozornén.
Pokud jsou ve spravé mistné pislusné OR, Zhotovitel se zavazuje zaZadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyceni minimalné 10 dn( pred zahajenim vykopovych praci.
Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

VytyCeni stdvajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
se Zhotovitel zavazuje ozndmit Objednateli pred zahajenim praci na prislusné casti
Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za
pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel
zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné ¢innosti oznamit osobé
vykonavajici TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do jeho
provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

8. VYLUKY A TECHNICKE POZADAVKY

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz(i v souladu
s vnitinimi predpisy Objednatele u pfisluiného OR a projednat je s TDS a operatorem
obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje tfi mésice pred zahdjenim praci v uréceném Useku upozornit TDS
a prislusnou provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych
a vykladkovych koleji z dlvod vyluk koleji.

Vyluky na siti Objednatele se planuji v planech rocnich, stfednédobych
a kratkodobych, pficemz plati nasledujici:

8.3.1 Pro roc¢ni plan vyluk plati, Ze Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predloZit

Objednateli pozadavky na vyluky v nasledujicim kalendafnim roce a to
nejpozdéji 14 dnl pred datem shromazdéni pozadavk( na provedeni vyluk
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

uvedenym v pfislusném vnitinim predpisu. Vyluky, které nebyly zatazeny
vrocnim planu vyluk, predloZi Zhotovitel Objednateli alesponn 7 dni pred
terminem uvedenym v prislusném vnitfnim predpisu Objednatele.

8.3.2 Pro stfednédoby plan vyluk plati, Ze Zhotovitel pFedloZzi Objednateli

predbézné pozadavky na vyluky tak, aby mohly byt projednany na mésicni
vylukové poradé konané dle prislusného vnitfniho predpisu Objednatele a to
vzdy na tfi nasledujici mésice.

8.3.3 Pro_kratkodoby plan vyluk plati, 7Ze pti sestavovani kratkodobého planu

se vychazi zjiz schvdleného stfednédobého planu vyluk a lze do ného
narokovat pouze vyluky pro odstranéni nahle vzniklého nezadouciho stavu
zafizeni ZDC a neodkladné pozadavky, vzniklé pfi pribéhu vylukové &innosti.

Zhotovitel se zavazuje na vylouéenych zafizenich ZDC uéinit takova opatteni, aby
na provozovanych kolejich nevznikla dalS$i omezeni, kterd by negativné ovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce pro dlouhodobé
zabudovani nebo instalovani do Dila, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou
kvalitu stavby, budou splfiovat ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkon(, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym
se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky oznacované CE, vSe ve znéni
pozdéjsich predpisl, a Ze ostatni vyrobky zabudované do Dila budou vyhovovat
narokam, které vyplyvaji z pfislusnych €SN a ostatnich technickych predpist. Pokud
jde o uZity materidl dodany Objednatelem, postupuje se podle zakona
¢.513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi a pfislusnych
vnitinich predpist Objednatele.

K Objednateli zlstavaji veskera prava k materidlu vyziskanému stavebni cinnosti
pFi provadéni Dila. Pro hospodaFeni s vyziskanym materidlem z ZDC plati pFisluiny
vnitini pfedpis Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet technické podminky dodaci od vyrobcl materiald
a vyrobkl. Technické podminky dodaci uréuji podminky, které musi Zhotovitel
pfi zabudovani materiald a vyrobkl dodrzet véetné zaruk vyrobcl na dodané vyrobky
a materidly. Soucasti musi byt i doloZeni potfebnych atestl a splnéni podminek
vyzadovanych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.,
o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpis( ).

V pripadé zafizeni nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen pred zahdjenim
praci na predmétné casti Dila zajistit souhlas Objednatele s ovéfovacim provozem
a stanoveni podminek pro tento provoz.

V dostatecném predstihu pred zahajenim praci na Zelezni¢nim svrsku provede Komise
SZDC pro hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem vyufiti kvalitniho
vyzisku zpét do koleje dle Projektu. Predmétem kategorizace nejsou Stérk,
Stérkopisek, stérkodrt a zeminy rlizného slozeni.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projekt a postupy provadéni Dila tak, aby bylo
zajisténo maximalni moiné vyuZiti uZitého materidlu nebo materidlu uréeného
k regeneraci dle predkategorizace. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli predat vyziskany
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8.11

8.12

8.13

8.14

material, jehoZz zapracovani do predmétu Dila bude po Zhotoviteli v souladu
s Projektem pozZadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé regenerace vyhybek dodrzovat pfislusny vnitini
predpis Objednatele. Priimyslovou regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci
muZe provadét pouze zhotovitel stavby vlastnici pFislusny prikaz zpUdsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni moZiné mife zfizovani ucelenych Usekd
kolejového loZe z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to sohledem
na homogenitu vlastnosti kameniva a reseni pfipadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouzitim v ramci Dila (nové, vyziskané
i recyklované) na mezideponii uréenou Objednatelem, aZ po prevzeti Upravy plochy
mezideponie osobou vykonavajici TDS, potvrzené zapisem ve stavebnim deniku.
V ptipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostiedky v rozporu s TKP,
je Zhotovitel povinen na vyzvani osoby vykonavajici TDS prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle pfislusnych norem. Pocet a mista
odbéru zkusebnich vzorkd urci osoba vykonavajici TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjSich casti
zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho
zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci zafizeni. V rdmci
dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnancl Objednatele, ktefi
budou tato zafizeni obsluhovat a udrzovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout
prostfednictvim Objednatele piislusné OR nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni
simulacni program obsluhy zafizeni a ndvod k obsluze, dale predani vSech nutnych
podkladi pro zpracovani provoznich fadd a obsluhovacich predpisti, které budou
slouzit pro vycvik obsluhujicich pracovnikll. Pfedani podkladl pro tvorbu Zakladni
dopravni dokumentace v souladu s pfislusSnym vnitfnim predpisem Objednatele
se Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pred uvedenim zatizeni do provozu.

9. KONTROLY, ZKOUSENi A KONTROLNi MERENi

9.1

9.2

9.3

9.4

Zhotovitel provede stavbu vcetné vSech komplexnich vyzkouseni. Rozsah, délka trvani
a spoluptsobeni Objednatele pfi komplexnim vyzkouseni, stejné jako podminky
zkusebniho provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem
pred fadnym predanim a prevzetim dohodnutych Casti Dila.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na Dile resp. Casti Dila predloZit
Objednateli Kontrolni a zkuSebni plan ke schvaleni. Kontrolni a zkuSebni plan obsahuje
plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP.

Objednatel je opravnén prostiednictvim osoby vykonavajici TDS kontrolovat
dodrZovani a plnéni postupl podle Kontrolniho a zkusebniho plénu. V pfipadé
odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu mlzZe osoba vykonavajici TDS
poZadovat ndpravu a v pfipadé vainého poruseni dodriovani Kontrolniho
a zkusebniho planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen oznamit pracovnikim TDS zplsob feSeni reklamace a predat
kopie dokladli o zpUsobu jejiho vyrizeni véetné protokolll o pfipadnych zkouskach
provadénych v ramci reklamace.
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9.5

9.6
9.7
9.8

9.9

9.10

9.11

Objednatel je oprdvnén provadét kontroly prostfednictvim poradenskych
a konzultacnich firem uvedenych ve Smlouvé.

U staveb kofinancovanych z fondl EU muZe provadét kontrolu i supervizor stavby.
Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Zhotovitel se zavazuje jako soucast Dila zajistit provedeni kontrolnich geodetickych
méreni ZBP a prostorové polohy koleje dle TKP.

Odborné provadéni zkouSek se Zhotovitel zavazuje zabezpedit v souladu se svym
systémem managementu jakosti predlozenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl
pozadovan. Zhotovitel musi zajistit osobam vykondvajicim TDS pfistup do zkuSeben,
laboratofi a na mista odbéru vzorkl a provadéni zkousek.

Pokud je smluvné dohodnuto, Ze nékteré druhy zkousek zajistuje Objednatel, jsou tyto
zkousky vyjmuty z povinnosti Zhotovitele. Objednatel je opravnén v pribéhu vyroby,
montaZe nebo pfipravy vykondvat dohodnuté nebo stanovené zkousky materialQ
nebo provoznich zafizeni, které budou dodany podle Smlouvy. Jestlize jsou materialy
nebo provozni zafizeni vyrdbény, montovany nebo pfipravovany v dilnach nebo
v jinych mistech, zajisti Zhotovitel pro opravnéného zastupce Objednatele povoleni,
aby mohl uskutecnit kontrolu a zkousky v téchto mistech a dilnach. Kontrola nebo
zkouska nezprostuje Zhotovitele Zadného jeho zévazku vyplyvajiciho ze Smlouvy.

Pfislusnd opravnéna osoba Objednatele je opravnéna podle potfeby vydat
s odlvodnénim Zhotoviteli pokyny k:

9.11.1 odstranéni materidld nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu
se Smlouvou a jejimi pfilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi
a vhodnymi materialy nebo provoznimi zafizenimi,

9.11.2 odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo diléi platbu, pokud
materidly, provozni zafizeni, provedeni, kvalita, ndvrh Zhotovitele nebo
navrh, za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu se Smlouvou
a jejimi prilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Termin odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi pfislusna opravnéna osoba

Objednatele ve svém pokynu. Pokud termin Objednatel v pokynu nestanovi, plati

pro provedeni pokynu pfimérena doba, ne delSi nez pro provedeni praci v plvodnim rozsahu

do vydani pokynu.

9.12

9.13

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zafizeni
nebo prace vyhovovaly. lJestlize to Objednatel poZaduje, budou provedeny nebo
opakovany zkousky odmitnutého materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych
podminek a pozadavki. Vicenaklady vynalozené Objednatelem pti opakovani zkousek
budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny a mohou byt odecteny od jakychkoliv
castek, které Objednatel Zhotoviteli dluzi nebo bude dluZit Zhotoviteli a Objednatel to
ozndmi Zhotoviteli.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového
provedeni, ma Objednatel pravo zaméstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani.
VSechny z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici naklady budou po pfislusné konzultaci
Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou Objednatelem
od Zhotovitele vymahatelné. Tyto naklady mohou byt odecteny od jakychkoliv ¢astek,
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9.14

9.15

9.16

9.17

které Objednatel dluzi nebo bude dluzit Zhotoviteli a Objednatel to oznami
Zhotoviteli.

Osoba vykonavajici TDS je opravnéna v pribéhu provadéni Dila déle kontrolovat
prace, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. K G¢asti na kontrole vyse
uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat osobu vykonavajici TDS,
popfipadé prislusného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dnli pred terminem,
ve kterém se kontrola uskutecni. Jestlize se osoba vykonavajici TDS nedostavi
a neprovede kontrolu praci, na kterou byla radné pozvana, je Zhotovitel opravnén
pokradovat v pracich na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel dodate¢né
pozadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu. V pfipadé, ze
se pfi ndasledné kontrole zjisti, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese naklady
na dodatecné odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel.
V ptipadé, Ze Zhotovitel pfistoupi bez védomi Objednatele nebo proti jeho vdli
k zakryti praci, které se timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel opravnén nafidit
na naklady Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

Za prace, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, se povazuji zejména:
9.15.1 zakladové spary véetné prlikazu hutnéni,

9.15.2 vyztuZe Zelezobetonovych a ocelobetonovych konstrukci pred betonazi
véetné bednéni,

9.15.3 plané a jednotlivé konstrukéni vrstvy prazcového podloZi a silnic véetné
prikazu Unosnosti,

9.15.4 pokladka kanalizace, trativodniho systému kolejisté, rozvody vody, plynu
a topeni pred izolaci a zakrytim,

9.15.5 ostatni podzemni vedeni a zatizeni technické infrastruktury pred zakrytim,
9.15.6  veskeré vrstvy systém( vodotésnych izolaci véetné podklad(,

9.15.7 veskeré vrstvy protikorozni ochrany véetné podklad(,

9.15.8 podkladni vrstvy sanaci,

9.15.9 vrty pred injektazi, osazenim kotev a osazenim vyztuze pilot

9.15.10 instala¢ni rozvody v budovach,

9.15.11 elektrické a elektronické rozvody pred jejich zakrytim,

9.15.12 dalsi konstrukce, zafizeni a prace pred zakrytim, jejichz kontrola bude
dohodnuta ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
az po polohovém avyskovém zaméreni skuteéného provedeni geodetickymi
metodami (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon o zemémeéfictvi, ve znéni
pozdéjiich predpistl). UOZI Zhotovitele vyznaéi tuto skuteénost do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi:

9.17.1 provedeni technickych revizi a predani veskerych reviznich zprav Objednateli,
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9.17.2 méreni geometrické polohy koleje kontrolni jizdou méficim vozem
dle prislusného vnitfniho predpisu Objednatele,

9.17.3 georadarového méfeni a vyhodnoceni stavu prazcového podlozi
a provedenych Uprav Zelezni¢niho spodku celého useku,

9.17.4 méreni prajezdného priifezu a prostorové prichodnosti podle TKP,

9.17.5 atestl a dokladd kvality pouzitych materiald, vyrobkl a zafizeni vietné
splnéni podminek zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpist, které jsou z hlediska obecné zavaznych préavnich predpist
a vnitfnich predpisi Objednatele pozadovany, zejména dle TKP a TKP PK.

Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

9.18

9.19

9.20

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani
(na skladku nebo do kolejového lozZe) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS
bezprostiedné pfi prejimce dodavky, respektive pred zac¢dtkem vykladky kameniva
z prepravnich prostfedk(l. Kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu
s OTP, nesmi byt vyloZzeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkovani téZzenych stérk( a zemin ze stavby, vzhledem
k tomu, Ze se jedna o potencialni odpad, v souladu s Metodickym pokynem odboru
odpad® Ministerstva Zivotniho prostfedi CR k nakladani s odpady ze stavebni vyroby
asodpady zrekonstrukci a odstrafiovani staveb. Vzorkovani kolejového loze
a ostatnich téZenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné ctyti tydny pred
zahdjenim praci za Ucasti Objednatele a pisemné prizvat dotCené spravni urady (odbor
Zivotniho prostredi pfislusného Ufadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako
potenciondlni odpad v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécimi predpisy.
Dva tydny pred zahdajenim praci osoba vykonavajici TDS rozhodne o zplsobu vyuZiti
Stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

Zhotovitel se zavazuje provést po dohodé sObjednatelem méreni hluku
autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpeceno v dostate¢né mife méreni hluku
chranéného vnitfniho prostoru staveb, chranéného venkovniho prostoru staveb
a chranéného venkovniho prostoru a méreni vibraci. Méfeni hladin hluku a vibraci
bude provadéno pred zahajenim stavebnich praci a postupné po zahdjeni provozu na
funkcnich ¢i ucelenych castech Dila dle Harmonogramu plnéni a po zavedeni plné
rychlosti. Podle vysledku méreni hluku a vibraci se Zhotovitel zavazuje provést,
po pfedchozim odsouhlaseni Objednatelem navrzend dodate¢nd protihlukova
opatreni. Méfeni vnitfnich hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést po osazeni
oken s vyssi hladinou neprizvucnosti. Pfed zahdjenim praci se Zhotovitel zavazuje
doloZit technicko-kvalitativni parametry neprlizvuénosti oken jako vestavéného celku
(nestaci jen parametry okennich dild) a prohlaseni o shodé. Zhotovitel se zavazuje
provést méreni hluku nové osazenych, popt. upravovanych informacnich rozhlasovych
zafizeni na Zel. zastavkach a Zel. stanicich v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze rozhlasové zarizeni vystraziného typu a
zvukova signalizace na prejezdech budou splfovat intenzitu hluku dle platné normy
a nevztahuje se na né nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisi. Veskerd
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9.21

9.22

A.

protihlukova opatfeni se Zhotovitel zavazuje dokoncit v terminu dokonéeni pfislusné
Dila dle Harmonogramu plnéni.

Meéreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za spolulcasti
Objednatele a pfislusné hygienické stanice, pokud si to pfislusna hygienicka stanice
vyzada.

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napajeci a spinaci

stanice, distribu¢ni transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v Sirsim nez v TKP
uvedeném rozsahu. Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

Kontroly a zkousky rozvoden pred uvedenim do zkusebniho provozu (pod napéti):

Vseobecné zakladni podminky:

e ukoncené hlavni montaini prace, zprovoznéné technologické zafizeni,
blokovaci podminky atd.,

e vyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zatizeni
z hlediska elektrické bezpecnosti dle platnych €SN a predepsanych
protokold,

e kontrola a nastaveni ochran ftidicich obvodl transformator(, cejchovani
a diagnostika méficich transformator,

Ostatni specifické podminky:

1.

6.
7.

Kontrola technologického zafizeni:

e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni

apod.,

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a mistnosti

rozvodny, osvétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni

vodica, kabell a uzemnovaciho vedeni,

e splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavkd.
Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, blokovani,
ovladani a signalizace technologického zatizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, ustfedni).

Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, ovladani a
signalizace zatizeni ovladaci skfiné pro ovladani usekovych odpojovact dle
jednotlivych zplsobt obsluhy (tzn. mistni, dalkova, ustredni).

Kontrola funkce vypinacl pfi plisobeni ochran, kontrola prevodu a nastaveni ochran,
kontrola funkce vlastni spotreby rozvodny.

Kontrola dokumentace, vyrobnich vykres( a jejich opravy dle skute¢ného provedeni
atd.

Kontrola pfipojeni napajeci stanice (TTi TM ) na TV a zpétného vedeni.

Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za G¢asti OR.

B. Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

1.

Provozni ovéreni prenost méreni, regulace napéti, prevody proudovych a
napétovych ménicl, ovéreni méficich velidin, ovéfeni a nastaveni vazeb napajecu.
Méreni a nastaveni parametr( FKZ, méreni EMC.

Zkratové zkousky - tcelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich
Gdaju, jako napf. zkratovych proudi a napéti v misté zkratu, impedance trakéniho
vedeni, funkéni zkouska a provozni ovéreni ochran, zjisténi parametrd a hodnot
pro zafizeni pro méreni mista zkratu.

Predpokladd se provedeni alespon:
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e 2 zkratl na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac SpS,

e 2 blizkych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT
iT™M),

e 2 vzdalenych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice
(TTiT™).

C. Kontroly a zkousky TV:

9.23

Kontrolni zkousky a revize TV véetné ovéreni parametrl trolejového vedeni budou
provedeny dle piislunych kapitol TKP a platnych €SN a CSN EN. Ovéfeni parametrd
trakéniho vedeni pfi provaddéni technicko bezpecnostnich zkousek bude sledovano
dle pfislusného vnitiniho predpisu Objednatele.

Soucasti technicko bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢.177/95 Sb., kterou
se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjSich predpisti, bude v ramci
ovéreni provozuschopnosti a bezpecnosti i kontrola cinnosti vSech odpojovacdd
a odpinacll (v rezimu: mistné, dalkové, Ustfedné) s kontrolou signalizace na ovladaci
sktini odpojovacl a elektrodispecinku.

Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vzdy
véetné vyhodnoceni zjisténych parametrd.

10. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémérickych cinnosti zejména v souladu:
se zakonem ¢. 200/1994 Sb., o zeméméictvi, vyhlaskou ¢&. 31/1995 Sb., kterou se
provadi zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, zakonem ¢&. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitosti (katastralni zakon), vyhlaskou ¢.26/2007 Sb., (katastralni vyhlaska), vse ve
znéni pozdéjsich predpist, a v souladu s provozné - technickymi predpisy SZDC pro
oblast geodézie.

Pro ucely TP se rozumi:

10.2.1  Uplnou kontrolou ZBP polohova a vy$kova kontrola viech piedanych bodi
ZBP.

10.2.2 Zakladnim geodetickym bodem (ZGB) bod urceny polohové metodou GNSS
v 1. t¥idé pFesnosti, ktery i v pribéhu stavby zGstava ve spravé SZG.

10.2.3 Geodetickou c¢asti dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO ciselné
a grafické vyjadreni skutecné polohy vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO
vzhledem k boddm vytyéovaci sité (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).

10.2.4 Soubornym zpracovanim geodetické casti dokumentace skute¢ného
provedeni stavby polohopis s vyskovymi Gdaji vSsech nové postavenych PS
a SO a po stavbé pouzitelnych bodl vytyCovaci sité ve formé vyhotovené
ucelové mapy velkého méfitka (vyhlaska €. 31/1995 Sb.).

Pro provedeni vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd se smluvni strany zavazuji
postupovat nasledujicim zplsobem:

10.3.1 Zhotovitel za Ucasti spravce ZBP, prevezme od Objednatele pfi zahajeni
procesu predani Stavenisté body ZBP , které jsou zakladem pro vytycovaci sit
(polohovou wvytycovaci sit a hlavni vyskové body) dle kapitoly 4 téchto
Technickych podminek.
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10.4

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

Zhotovitel zajisti pred zahdjenim stavebni ¢&innosti Uplnou kontrolu ZBP
vsoucinnosti se spravcem ZBP. Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele
neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se spravcem ZBP. Pfed timto
projednanim nelze zahdjit vytyCovaci prace pro Zelezni¢ni svrSek a objekty,
které zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo volného
schidného a manipula¢niho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vyty€ovaci sité polohové a vyskové vyjma ZGB
podle navrhu vytyCovaci sité z Projektu, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni,
dokumentaci a udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené stavebnimi
pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktualni ¢asovy plan provadéni Dila,
zejména vystavby novych zakladld trakénich stoZard a odstranéni starych
trakcnich stozard. Dokumentaci nové zfizenych bod( vytyCovaci sité, véetné
protokolu o vypoctu je zhotovitel povinen pfedat nejpozdéji tyden pred
zru$enim ptivodnich bod UOZI Objednatele.

Planované prelozeni ZGB zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve
k soucinnosti neprodlené po zjisténi této skutecnosti. PreloZzeni miZe byt
uskuteénéno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem.

Dojde-li u ZGB k jeho zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo
ucinéni nepouZitelnym musi byt toto neprodlené projednano se spravcem
ZBP. Jejich obnoveni nebo pfemisténi miZe byt uskuteénéno pouze spravcem
ZBP nebo jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti Ceny
Dila.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyCovaci sité v pribéhu
provadéni Dila. Soucasti dokumentace musi byt zaznamy méreni, protokoly
o vypoctech prokazujici dosazené presnosti, geodetické udaje. Zhotovitel je
povinen na vyzadani Udaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektu, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a udrzbu pro geotechnicky
monitoring a jind méfeni posunl a pretvoreni, pokud tyto geodetické
mikrosité bodl v presnosti stanovené Projektem nebudou zhotoveny
prostiednictvim Objednatele nezdvisle. Vedeni dokumentace k mikrositim
se fidi bodem 10.3.6. Naklady na tuto cinnost jsou soucasti Ceny Dila.

Pro provedeni vytycCovacich praci a kontrolniho méfeni se smluvni strany zavazuji

postupovat nésledujicim zpGsobem:

10.4.1

10.4.2

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranic obvodu Stavenisté
dle Projektu a vyhotovi protokol o vytyCeni hranic obvodu Stavenisté.
Soucasti protokolu je nacrt a seznam souradnic vytyCenych bodd obvodu
Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrZovat
body hranice Stavenisté zietelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni prostorové polohy jednotlivych
objektd (charakteristické body pUdoryst budovy, mostu, tunelu, upravenych
prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni
vyskové body) z vytyCovaci sité polohové a vyskové véetné stabilizace téchto
a zajistovacich bod( a vyhotovi protokol o vytyéeni prostorové polohy.
Protokol o vytyCeni prostorové polohy preda Zhotovitel osobé vykonavajici
TDS do jednoho tydne po jejim zhotoveni.
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10.5

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyceni (vytyceni rozmérl a tvaru
stavby ve vodorovném a svislém sméru a vytyCeni jednotlivych Ccasti
a konstrukénich prvkd uvnitf stavby, ktera je pfedmétem Dila).

Zhotovitel se zavazuje zajistit pfedepsana geodetickd kontrolni méreni (napf.
vyskové meéreni skutecného provedeni podkladnich vrstev Zelezni¢niho
spodku a odvodnéni), dale provedeni kontroly geodetické Cinnosti pfislusnou
SZG dle TKP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit méreni posun(l a pfetvoreni stavebnich objekt(
a jejich C¢asti, véetné stavajicich objektl nadzemni zastavby, podle projektu
méreni posunu a pretvoreni, pokud jsou v Projektu predepsana a pokud tato
méreni nebyla zajisténa prostrednictvim Objednatele nezavisle.

Zhotovitel je povinen umozZnit Objednateli provadét kontrolni geodeticka
méreni v pribéhu realizace stavby.

Pro provedeni geodetické casti dokumentace skutecného provedeni PS a SO

se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zptsobem:

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméfeni skutecného
provedeni dokoncenych PS a SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami
na vytyCovaci sit’ v souradnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému
Bpv, a to u Zelezni¢niho svrdku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalSich
predmétl méreni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat do prljezdného
prGfezu nebo volného schidného a manipulacniho prostoru ve 2. tfidé
presnosti a u ostatnich predmétl méreni ve 3. tfidé presnosti.

ZplGsob méreni a zobrazeni predmétl méreni stanovuje pfislusny vnitini
predpis Objednatele a jiné obecné platné technické predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury az po polohovém a vyskovém
zaméreni skutec¢ného provedeni geodetickymi metodami pred zakrytim

(vyhlagka €. 31/1995 Sh.). Tuto skutecnost vyznac¢i UOZI Zhotovitele do
stavebniho deniku.

Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni PS nebo SO
nebo jejich ¢asti zhotovovanych v ramci provadéni Dila bude Zhotovitelem
provedeno podle pfislusnych vnitfnich predpist Objednatele.

Geodetickou ¢ast dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO nebo
jejich ¢asti ovéfenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech
vyhotovenich v listinném a digitalnim tvaru. Dokumentace bude obsahovat
vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bodd, seznam souradnic
a vySek podrobnych bodU véetné charakteristik (tfida presnosti a popis bodu)
a technickou zprdvu. Dédle musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele
obsahujici informaci o Uplnosti, presnosti a pouZitelnosti pro souborné
zpracovani geodetické c¢dasti dokumentace skute¢ného provedeni Dila.
Soucasti dokumentace musi byt seznam pripadnych odchylek od Projektu.

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast dokumentace skutecného
provedeni Dila nebo jeho ¢asti Objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich dni
pred zahajenim prejimaciho fizeni. Skute¢nost o predani dokumentace bude
uvedena v Zapisu o predani a prevzeti dila.
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10.6

10.5.7 Zhotovitel navic zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného

provedeni Dila nebo jeho ¢asti pro nedrazni vlastniky nebo spravce
podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle jejich
pravidel a systému.

Pro provedeni souborného zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného

provedeni stavby se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
Dila bude provedeno Zhotovitelem podle pfislusnych vnitfnich predpistd

Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce datového modelu (SZDC, TUDC)
kontrolu formalni spravnosti souborného zpracovani geodetické CcCasti
dokumentace skutecného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce mapovych dé&l pro ZDC vécnou
kontrolu souborného zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného
provedeni Dila.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
stavby bude predano Objednateli ve tfech vyhotovenich v tomto ¢lenéni:

technicka zprava,
pFehled kladu mapovych listi JZM a bodového pole v M 1:10000,

dokumentace po stavbé pouzitelnych bodi vytycCovaci sité a dalSich

po stavbé pouzitelnych mérickych bodd obsahujici technickou zpravu,
dokumentaci dle bodu 11.3.6, seznam souradnic a vy$ek bod(, geodetické
udaje o bodech,

seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bodu (tfida presnosti,
popis bodu, datum zaméreni, zhotovitel zaméreni),

Ucelova mapa v méritku 1:1000 (popt. v méritku 1:500) v kladu mapovych
lista JZMm,

Gcelova mapa v méfitku 1:1000 (popf. v méfitku 1:500) se zakresem platné
mapy KN,

kopie Ucelové mapy (dle pism. e) doplnéna stitky (tagy) a soubor
sidentifikace.xls”, ktery bude obsahovat seznam vsech PS a SO tvoficich Dilo,
vse dle pfislusného vnitfniho predpisu Objednatele,

kontrolni protokoly digitalni dokumentace (body 10.6.2 a 10.6.3),

seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢islim pozemka
podle evidence pravnich vztahtl KN. Formu a obsah seznamu up¥esni UOZI
Objednatele,

seznam Cisel a nazva PS a SO s uvedenim Zhotovitele geodetické Casti
dokumentace skutec¢ného provedeni jednotlivych PS a SO,

seznam geometrickych pland obsahujici jeho cislo, Gcel vyhotoveni, ¢islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, stani¢eni zac¢atku a konce navrhované
zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou dotéenych parcel,
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10.7

10.8

10.6.5

10.6.6

editované mapové podklady pro Projekt s vyznacenim viech predmétl
méreni, které zlstaly stavbou nedotcéeny a jejich zaméreni lze poufZit pro
tvorbu a Gdrzbu JZM.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni
Dila musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele, 7e dokumentace je
kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni
vSech PS a SO podle bodu 10.5.5.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni
Dila bude predano Objednateli nejdéle do 6 mésicl ode dne, kdy byl vydan
posledni Zapis o predani a prevzeti dila a to kompletni vyhotoveni ve formé
digitalni, ve formé listinné podle bodu 10.6.4. pism. a), b), e), h) a pism. c)
mimo dokumentace dle bodu 10.3.6..

Pro provedeni geodetické Cinnosti dané provozné-technickymi pfedpisy Objednatele

pro oblast geodézie se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.7.1

10.7.2

10.7.3

Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu
predpisi Objednatele fady S a TKP v soucinnosti s pfislusnym spravcem
prostorové polohy koleje.

Zhotovitel zajisti pro spravce systému stanic¢eni Zelezniéni trati (OR a SZG)
v souladu s vnitfnim predpisem Objednatele, tj. udaje o prostorové poloze
osy staniceni, soupis zakladnich referencnich bodl a jejich zajistovacich
bodl, soupis stani¢nikd, soupis zajistovacich znacek prostorové polohy
koleje, soupis skokl v prlbéhu stani¢eni, soupis jinych centralné
spravovanych polohovych bod.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické casti dokumentace
skuteéného provedeni Dila vtakovém rozsahu, aby bylo vyuZitelné
pro zhotoveni polohopisnych pland v knize plant dle pfrislusnych vnitfnich
predpist Objednatele.

Pro provedeni geometrickych plani a vytyCeni hranic pozemkl se smluvni strany

zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.8.1

10.8.2

10.8.3

Zhotovitel zajisti, pro dokonéeni majetkopravniho vyporadani Dila,
vyhotoveni  geometrickych  plani, nebudou-li  nékteré  zajistény
prostfednictvim  Objednatele nebo vlastnika (sprdvce) technické
infrastruktury nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb..

V pfipadé geometrickych planli pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho
obvodu v katastru nemovitosti (novostavby a pfistavby) a pro vyznaceni
vécného bfemene na ¢asti pozemku zastavéné napf. podzemnim vedenim,
protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni podpérou, bude Zhotovitel
ze skutecné nikoliv projektované polohy téchto objektli. Méreni je Zhotovitel
opravnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZeno, u budovy
zfetelné rozestavéno 1. nadzemni podlazi nebo jsou postaveny patky
pro protihlukovou sténu apod.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemk( nebo jejich
Casti, které jsou trvale zabrany pro provedeni Dila. Hranice drazniho
pozemku budou navrieny dle ustanoveni prislusné technické normy
a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona
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10.8.4

10.8.5

10.8.6

10.8.7

10.8.8

10.8.9

¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou
se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou
vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist. Sifi silniéntho pomocného pozemku uréi spravce pozemni
komunikace. Graficky ndvrh nového ohraniceni pozemkd se Zhotovitel
zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem)
a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrhi jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve
U0zZI Objednatele k odsouhlaseni navrhii geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemki
dle ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisd.

Slucovani dili zvice pozemkl je moZné pouze v pripadé, Ze se jedna
o pozemky stejného vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti,
stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které resi trvalé
zadbory, uveden druh pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu
trvalého zaboru.

Ke geometrickému planu pro vyznaceni rozsahu vécného bremene na casti
pozemku Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niz bude vidy uvedeno
Cislo a nazev PS i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(ndzev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bremene ve vztahu
ke stanieni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych casti
pozemkl dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence
pravnich vztah(.

Zhotovitel predd Objednateli pro kazdy geometricky plan:

10.8.9.1 kopii ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist) ve 2 vyhotovenich,

10.8.9.2 vyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam souradnic
v textovém formatu v digitalni formé,

10.8.9.3 geometricky plan v poctu prvopist pfedavanych Objednateli, ktery
bude urcen jako soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 5 ks pro
kazdy smluvni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou
dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic),
pro organizacni slozky Objednatele 8 ks,

10.8.9.4 doklady o wvytyCeni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol,
vytycovaci nacrt) vse ve 2 vyhotovenich,

10.8.9.5 u geometrickych pland pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene
pfiloha dle bodu 10.8.8.,

10.8.9.6 u ostatnich geometrickych plant bude pfilohou situaéni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy
a disla pfislugnych Casti Dila.
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10.8.9.7 u geometrickych plant pro pribéh vlastniky upfesnéné hranice
pozemku souhlasné prohlaseni vlastnika.

10.8.10 Zhotovitel odevzda dokumentaci dle bodu 10.8.9. nejpozdéji do 3 mésicl
od dokonéeni Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

10.8.11 Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti stabilizaci hrani¢nich znakd trvalym
zpusobem dle katastralni vyhlasky €. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpistd. Zhotovitel preda Objednateli, za ucasti budouciho vlastnika
(spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych
zdbord a novych hranic z geometrickych pland vyhotovenych pfi realizaci
stavby. O tomto pfedani smluvni strany vyhotovi protokol.

10.8.12 V pripadé, Ze bude Objednatel nucen zajistit zpracovani nékterych
geometrickych plant pred zahdjenim provadéni Dila, je Objednatel opravnén
sniZit jednordzové Cenu Dila o pfiméfené naklady na zajisténi téchto
geometrickych plan(, a to ve formé odecteni od Ceny za ¢ast Dila v prvni Dil¢i
etapé.

11. TECHNICKA CAST DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY
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11.2

11.3

Technickou ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila
se Zhotovitel zavazuje zpracovat vrozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a podle pfislusnych vnitfnich predpisG Objednatele v trvalé
listinné a digitalni formé.

Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi,
galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace
skutecného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu prislusného vnitfniho predpisu
Objednatele, pficemz jeden vytisk musi obsahovat staticky prepocet objektu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze soucasti technické ¢asti dokumentace skute¢ného
provedeni stavby tykajici se Dila budou zejména:

11.3.1 zaznamy vSech zmén do vSech dotéenych priloh dokumentace pro realizaci
stavby,

11.3.2 doplnéni presnych specifikaci vSech pouZitych materialq,
11.3.3  vysledky méreni Unosnosti Zel. spodku,
11.3.4 vysledky georadarového méreni,

11.3.5 vykresy ukolejnéni vodivych konstrukci v€etné casti bezprostfedné souvisejici
s navazujicim usekem,

11.3.6  vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC),
11.3.7 seznam prekazek v evidencnim prostoru,

11.3.8 pripadné aktudlni Udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis
pro obsluhu, doklady ovéfovaciho provozu apod.),

11.3.9 zavérecna zprava o nakladani s odpady v rozsahu dle smérnice objednatele,

11.3.10 kniha pland s méficimi protokoly a protokoly o jejich uloZeni, vyhotovené
dle pfislusnych vnitfnich predpist Objednatele.

11.3.11 pripadna zavérecna zprava z pribéhu biologického dozoru,
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11.3.12 kontrolni méfeni hluku a vibraci po realizaci stavby.
11.4 Zhotovitel stavby se zavazuje, Ze:
11.4.1 nejpozdéji 7 dni pred zahajenim prejimaciho Fizeni pFislusné ¢asti Dila preda
Objednateli k odsouhlaseni a pfipadnému vyznaceni pozadovanych uUprav
1 pracovni vyhotoveni technické ¢asti dokumentace skutecného provedeni
stavby pfislusné casti Dila v listinné formé, a k prejimacimu fizeni preda
2 vyhotoveni v listinné podobé se zapracovanymi pfipominkami Objednatele,

11.4.2 zpracuje a preda Objednateli kompletni technickou ¢ast dokumentace
skutecného provedeni stavby tykajici se Dila, vSe ve 3 vyhotovenich v listinné
formé do 3 mésict a v digitédIni formé ve 4 vyhotovenich do 6 mésici ode
dne, kdy byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vsak
do terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

11.5 Zhotovitel se zavazuje predat v terminu do 14 dni po zahajeni zkuSebniho Zelezni¢niho
provozu Objednateli prislusnou technickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni
stavby tykajici se Dila nebo jeho casti pro potrebu zhotoveni nakresného prehledu
bezstykové koleje a Zelezni¢niho svrsku (smérové a sklonové poméry, km polohy
objektd, izolované styky, zafizeni, propustkli, mostl, prejezdd apod.) ve smyslu
platného vnitfniho predpisu Objednatele.
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