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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:
Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni

praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni
Objednatele

Jina opravnéna

osoba

Koordinator BOZP

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Podrobny
harmonogram
Predavaci
protokol

predpisy

celkova ¢astka za pInéni Smlouvy, stanovena zplsobem uvedenym
v Clanku 4 Ramcové dohody

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Gcinnosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢. 5 b) Ramcové
dohody

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, e méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

Udaje specifikované v odst. 3.2 RAmcové dohody

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterad je opravnéna vi¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdé&jsich predpisl

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v fizeni na uzavreni Ramcové
dohody

je pravnicka osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo vhodnosti
pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérovani subsystému,
kterd splnuje pozadavky dle § 49r zakona €. 266/1994 Sb., Zakon
o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zdkon od
drahach").

tento dokument, tvofrici pfilohu ¢. 1 R&mcové dohody

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel*

podzhotovitel, ktery provadi dast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 4 Ramcové
dohody

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem, pokud neni v konkrétnim pripadé
nahrazen Zapisem o predani a prevzeti Dila nebo zapisem do
stavebniho deniku (déle jen ,Nahrazujici dokument"). V
takovém pripadé se ustanoveni téchto Obchodnich podminek,
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Prekrocena
vyluka

Ramcova dohoda

Rizeni na uzavieni
Ramcové dohody

Seznam Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisté
Stat

sz

TDS

Technické
podminky

Vyssi moc

Smlouvy a Ra&mcové dohody platné pro Pfedavaci protokol a prava
a povinnosti z nich vyplyvajici, pouziji pro Nahrazujici dokument
obdobné. V Nahrazujicim dokumentu bude v takovém pripadé
vyslovné uvedeno, Ze se jednad o dokument nahrazujici Pfedavaci
protokol dle téchto Obchodnich podminek.

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

rémcové dohoda uzavitend v Rizeni na uzavieni RA&mcové dohody,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

vybérové nebo zadavaci Fizeni, ve kterém byla uzaviena Ramcova
dohoda, oznacené v Ramcové dohodé jako ,Rizeni na uzavreni
Ramcové dohody"

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

dil¢i smlouva uzaviena dle odst. 2.5 Ramcové dohody, ktera se
sestava z objednavky Objednatele a jeji akceptace Zhotovitelem, a
jejiz obsah je dale tvoren dalSimi ustanovenimi Ramcové dohody a
téchto Obchodnich podminek.

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za G¢elem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila v pfislusném kalendafnim
meésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
161 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozd&jdich predpisi (dale jen ,NSZ"). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZna s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism.
g) NSz

souhrn dokumentd, tvoficich ptilohu ¢. 5 Ramcové dohody

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemize ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
Ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy$&i moc mize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uz véalka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranici;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a oblanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou persondl Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) véle¢nd munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) prirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pddy, povoderi
apod.
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2.2

2.3

Zadavaci zadavaci dokumentace v Rizeni na uzavieni Rdmcové dohody
dokumentace

Zapis o predani pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze

a prevzeti Dila Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo dil¢i etapu jako pfislusnou Cast Dila, nebo
celé Dilo v pfipadé, Ze se jim nahrazuje Predavaci protokol.

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné c¢asti v souladu se stavebnim povolenim/povolenim
zaméru (povoleni stavby) drazniho Gradu

Zov zasady organizace vystavby

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svldj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Ramcové dohod&, na zadkladé které byla
Smlouva uzaviena (dale jen ,Ramcova dohoda"“), a Nabidce Zhotovitele a
veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozd&jéich predpisl
(dadle jen ,obcansky zakonik“) ve vztahu kjeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy
a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiall a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti Fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Gzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim, povolenim zaméru
a dalSimi pfislusSnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné& zdvaznych pravnich pFedpisg,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pri¢emz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisti Objednatele se povazuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfiméfené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaéeni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
sjednava jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.
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Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpe¢nost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni oprdvnén od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimz je potieba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, e vedkera opravnéni vyzadovana Smlouvou z{stanou po
celou dobu udinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdamci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Ozndmeného
subjektu podle § 49r zakona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné& zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona o drahach budou Zhotovitelem predany Objednateli, pokud je trfeba dle
uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi
se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicd
po dokonceni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolec¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného narizeni treba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdé&ji do 6 mésici po dokoné&eni kone¢ného
prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predéni a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ih(t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodiim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potifebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu téchto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy viech Poddodavatel( nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zadkoniku smluvni strany prohladuji, ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vietné predlozeni
dokladl souvisejicich s pInénim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzaddané Evropskou komisi, Evropskym Ufadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni uzavieni Smlouvy pfedlozit Objednateli pojisténi
uvedend v odst. 5.4 Ramcové dohody a tato bude udrzovat v platnosti po celou dobu
trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci pojisténi
uvedeného v odst. 5.4 Ramcové dohody dolozenim pfislusnych smluv &i pisemnych
potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vi&i smluvnim strandm Géinny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 7 Ramcové dohody opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoziujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele & tlumoénika ve Ih(tach a podle potfeby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vdechny
Zhotovitele spolec¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecniujici ekonomickou dinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem ¢&. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi).
Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvofi pfilohu ¢. 7 R&mcové dohody. Zmocnéni Vedouciho
Zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele
musi byt ozndmena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelQ.
U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i Objednateli nastdva uplynutim tietiho
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pracovniho dne po doruéeni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mize
dojit pouze postupem uvedenym v odst. 13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluiné prace nejpozdé&ji do 2 dnli ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahdjeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pripadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznikda Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z dGvodu Vy3$i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ih{tach pro dokonc&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Zze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram
3.6.1 NEOBSAZENO
3.6.2 NEOBSAZENO

3.6.3 Zhotovitel se =zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.4  Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

3.6.5 Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni lhty pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢ldnku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto Obchodnich
podminek,

3) Vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pri¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelGm
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo prislusné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hdty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro
prodlouzeni Ihdty prokaze.
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3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl ndrok na prodlouZeni Ihdty pro
plnéni nékteré z dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predlozit Objednateli podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. vedkeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predlozenym argumentlm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokondeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pInéni piisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouZeni
termin@ pro dokonéeni nésledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 NEOBSAZENO

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, Ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit vegkeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pfed jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né néklady v dlsledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek Ucelné vynalozenych
nakladl. Za Géelem stanoveni vy$e nakladl v ddsledku prerugeni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zptlsobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladd v disledku pFeruseni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerugeni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ih{té stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel v&ak vyvine maximalni Usili k tomu, aby pdvodni Ihity
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou ptipadd, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihty pro
pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouzeni Ihlty v pfipadé, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladriovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.
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Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydaného rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorudit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodatecnd vyluka zahajena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatec¢na vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v rdmci vyse uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocdata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

Probihd-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vyloudenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.15.1 Spolu s platbou za dodatec¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pFipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tfeti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodateéné vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodate¢né vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tricet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle ¢l. 13 téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatec¢né vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatec¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péli predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl
predvidat, patfi zejména:

7 Vv . v o
e zasahy Vyssi moci, napf. sesuvy svahu,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadad méné nez 120 dnl prfed zatatkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné zadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
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ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekroc¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
pirekro¢ené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV,
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocdata hodina
vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vylouéenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

=  smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcll pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Gcelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené CcCastky za prekrocenou
a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k prekroCené, nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl predvidat, patfi
zejména:

z v v . v o
- zasahy Vyssi moci, napr. sesuvy svahu,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich poZzadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele ¢ TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalSi skute¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 daldi Udaje dle pozadavk{ uts. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich piedpisi
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjdich predpisl, pfi¢emz dalsi podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
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nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemZz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich udajl.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatreni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajiténa odpovidajici bezpe&nost osobnich udajd.

4.4.3  Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit Poddodavatele pouze na zadkladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito Poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisténi bezpednosti osobnich Gdaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni Poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjekt dle GDPR.

4.4,5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle c¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdaji vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdajd podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémU nebo databazi, véetné vymazani véech zaloZnich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Uidaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Ramcové dohody nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutédrnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 R&mcové dohody.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do t¥i (3) pracovnich dnd pred Gcinnosti zmény. U¢innost zmény opravnénych
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osob vU¢&i druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po
doruceni ozndmeni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu
Smlouvy nebo Ramcové dohody. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostirednictvim které Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto
novou opravnénou osobu kopie dokladd, jimiz v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci
opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu. V pfipadég, Ze si Objednatel vyzada predlozeni
originall nebo Gfedné ovéFenych kopii dokladll dle predchozi véty, je Zhotovitel povinen
doloZit tyto doklady nejpozdé&iji do dvou (2) pracovnich dnli od z&dosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
Ye povinnosti Poddodavateld dle tohoto ¢ldanku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostateCnou znalost cCeského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potteby tak, aby nebylo narugeno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pFimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkusSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou ?adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4  trvale se chova tak, ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkuSené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zamé&stnancl a zaméstnancli Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim pfisluénych veFejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét &innosti na
Zelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zékladé
zmocnéni dle § 22 zdkona o drahach; ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a prodkoleni
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z bezpeé&nostnich predpist. Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a
v rozsahu stanoveném predpisem SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pti
provozovani drahy a drazni dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010
z 18.12.2019 s udinnosti od 1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfisludnych specialisti (na
zabezpecovaci zarizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle zdkona &. 250/2021 Sb., o bezpelnosti
prace, ve znéni pozdé&jsich predpisli v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a o zméné souvisejicich zadkonl a dle § 7 nafizeni vlady €& 194/2022 Sb., o
poZzadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na
odbornou zplsobilost v elektrotechnice a u ptisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na
silnoproudou technologii, na elektrotechnickd zafizeni), ve znéni pozdé&j&ich predpisl
vedle osvédéeni dle § 7 nafizeni vlady €& 194/2022 ve znéni pozdé&jsich predpist
i osvédceni o zkousce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.,
Fad uréenych technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisl, piilohy &. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfi predani stavenisté
a pFi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni pfedmétnych dokladd
zpUsobilosti (originall nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladl
Objednateli, nem(ze Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni
cesté. Doklady zpUsobilosti predlozené Zhotovitelem Objednateli pFi pInéni piedchozich
dil¢ich zakazek uzavienych na zakladé Ramcové dohody doklada Zhotovitel pfi plnéni
nasledujicich dil¢ich zakazek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo doslo k jejich
zmeéneé.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi piredpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavéni povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvéleny GR SZDC
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s Uc&innosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétnd povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani Zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. Prfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalSi povinnosti
vyzadované prisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila ddle zajistit, ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
dradzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prisluSnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci na provadéni
Dila predlozenim kopii predmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskerd prfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych Iatek. Kontrola bude provadéna
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prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Ramcové dohody. Pozitivni
vysledek ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vysetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Prikaz
ke vstupu do objektld a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢.120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu koufeni, pozivani alkoholickych népojl a uzivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Zze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostfedky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcdanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zZadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele uvedeno v priloze ¢. 4
Ramcové dohody.

NEOBSAZENO

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisluné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto clanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech, ve znéni pozdé&jdich predpisi) maji stroje, zafizeni
a materialy ve vlastnictvi nebo jsou opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho
dlvodu a lidské zdroje méa Zhotovitel zajist&né osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo
osobam tvoficim se Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace
provedené vlastnimi prostfedky se povaZzuji i prace provedené osobami, které spolecné
se Zhotovitelem tvori koncern. PrisluSnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel
prokdzat. Na osoby tvorici se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji povinnosti
Poddodavatell a Zhotovitel je oprdvnén uzit pii provadéni Dila pouze té&ch &lenl
koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 4 R&mcové dohody, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v ptiloze ¢. 4 Ramcové dohody, jejich podil v % na
provadéni Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni
Dila ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem k Rédmcové dohodé; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v
zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o
schvéleni predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd,
jimiz prokaze, ze tento novy Poddodavatel spliiuje kvalifikaci nejméné v
rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na
provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast
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zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie
doklad{, jimiz prokaZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje zékladni a profesni
zpUsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokédzana v zadavacim Fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele. V piipadé, e si Objednatel vyzada
predloZeni origindld nebo Ufedné ovéienych kopii dokladl predlozenych dle
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdéji do dvou (2)
pracovnich dnl od Zzadosti Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné pét (5) dnl predem predpoklddané datum
zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
obdanského zakoniku smluvni strany prohlasuiji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1  dodrzovat vesSkeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (v&etné cest, chodnik{, ochrannych zafizeni
a plotl), které mohou byt nezbytné z dlvod( provadéni Dila a k uzivani
a ochrané vefejnosti a vlastnik( a najemcd pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V piipadé, Ze bude byt jen uréita Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel( nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou plsobit soucasné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich predpisd, je Zhotovitel povinen v takovém pFipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostifedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel uré a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorl BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vCetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.
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8.5

8.6

8.7

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel vzdy prfijme vSechna potiebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnik( Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecCnosti a zabezpeleni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukazné&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkougky provedeny do &trnécti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén pfizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena Cast
Césti Dila s tim, Zze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celé Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkoudek bude vyhotoven
Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek pfisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a priru¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo prislusSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, zZe:

9.5.1  Zhotovitel poskytne vesSkeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urditych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkouek, mize Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
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9.6

9.7

18/33

9.5.5

9.5.6

v dostatec¢ném predstihu pisemné informovan, pficemZ mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zicastnit.

V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfisluénou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, ze pIné akceptuje zkousku
jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alesponi zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cést Dila zméFena. Zhotovitel je oprdvnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméFeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni piisluéné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné bud zUcastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Césti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz MéFici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezlucastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepise Mé&Fici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznaml, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéfeni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéteni zdznami
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéri zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Zze zdznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto oznameni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

TDS v rémci méfeni zkontroluje cenu pfisluné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou préci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Ramcové dohodé.

Vysledek méfeni a kontroly ceny prisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pfisludna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

se bude mit za to, Ze je prisluénéd Cést Dila vadna;

je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvod{ a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemZz TDS poskytne
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

Zhotoviteli pfiméfenou |hGtu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZeni a opakované zkou$eni zplsobi
Objednateli dodatecné néklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamysSlenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému ucelu
podstatnym zplisobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né piimérené lhity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcCanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni piisluéné Casti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a piisluéna Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamys$lenému Géelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyglenému UGéelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni d@ivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoricich predmét Dila a originalG stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté, pficemz
PFedavaci protokol musi obsahovat:
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10.5

10.6

11.
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.
12.1
12.2
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10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zUstavaji naddle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, a to i v pfipadé€, Zze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepséni Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pFislugné &asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpeéné provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ihdté domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hiita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dnt od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih(té k prvni verzi dokumentu 2adné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih{té vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ihdté priméFené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do dvou (2) dnl, provést vedkeré
potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do tFi (3) pracovnich dni od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih(ité k druhé verzi dokumentu zadné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hiit& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahdjit
spoleéné jednani za Ucelem odstranéni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcéetné, nikoliv vSak vylu¢ng,
zménu termini dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zadvazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DIiLA
NEOBSAZENO

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat jednotlivé diléi ¢innosti uvedené v priloze
¢. 3 Ramcové dohody, ze kterych se sklada predmét dil¢i zakazky, za ceny, uvedené
v této priloze u kazdé cinnosti. Tyto ceny mohou byt po dobu Gdinnosti rdmcové dohody
ménény vyhradné:
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12.2.1 v pfipadé zmé&ny vy3e nebo zplsobu platby zékonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pfic¢emZ v takovém pFipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zmé&né vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vedkerého zafizeni a materialG uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vcéetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, indklady na cinnost Oznameného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indaklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, ndklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ. V cené jsou zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemk{ a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Gcely zafizeni Staveni&té a vyuziti docasnych zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou ¢ast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Céasti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvod{d nikoli na strané Zhotovitele po dobu del$i nez 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o roéni miru rdstu
indexu cen stavebnich praci za predchézejici kalendafni rok zverejfiovaného Ceskym
statistickym Gfadem. V piipadé prerudeni z diivod{ na stran& Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena pribé&zné na zakladé dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zniCenim, pfiCemz tyto stavebni a jiné prace ¢i material musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZ SM041. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy darnovy doklad ve tfech (3) tiSténych originalech nebo jednou
v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfeda Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnt ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni a dorudit jej
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neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury — dafiového dokladu je Sedesat (60) dnti od doruéeni Fadného darfiového
dokladu Objednateli.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem v ptisluéném dariovém dokladu. Castka je zaplacena pfipsanim
prislusné penézni ¢astky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zné&ni pozdé&jsich predpist a zdkona
¢. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdé&jich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihité splatnosti zpét Zhotoviteli k dopInéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti pocind b&Zet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zaklad&
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opréavnén pouzit k zdpodtu vici Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obc¢anského zakoniku.

Objednatel mdzZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle PDPS jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafrit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zékon o statnim podniku™) nebo ze k pozemkim
Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu
zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného dariového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
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pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obc¢anského zakoniku
neni dotleno. Pro vylouCeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, kterd je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechdzi a zlistava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né né&kterych zdkonl, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obc¢anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
C¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfiméFenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pFipadé licence dle ptedchéazejiciho €lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. VZdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢i upravené Casti Dila, dotéené primo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvéalené zmény splfovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
splinovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zarover popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladdané ddsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem,
timto Uukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim jedndani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vedkerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a piipadné téZ na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patndcti (15) dnd od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nem& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmény.
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Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad( navrhované zmény sestavit rozpolet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfisluSnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nékladt nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni pInéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
prednostné pouZziji jednotkové ceny obsazené v Ramcové dohodé, pfipadné Sborniku
praci pro udrzbu a opravy zZelezni¢ni infrastruktury v platném znéni, anebo jednotkové
ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista pInéni. Pokud se druh
vicepraci v Rd@mcové dohodé nevyskytuje, porovna se jejich skladba s ocenénymi
pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci k vytvoreni
porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh viceprace ani
porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysena urcena jako obvykla cena praci, které
vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2
obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zévaznych pravnich predpisl. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v rdmci zménového Fizeni tak, aby neohrozil fFadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vys$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku Ci jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou z&pisd ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potreba vyvstane v misté provadéni Dila pri jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani prislusné Césti Dila, tzn. podpisu pfisludného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi ptedpisy nebo na
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zakladé pravnich predpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé Fadné uplatnénych narok( tietich osob, vzniklych v ddsledku
porusdeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy doéasné nebo trvale zabranila Vy&&i moc. Pfekdzka vznikld ze $kddcovych
osobnich pomérl nebo vznikla az v dobé, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho viak
povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po pfechodu nebezpeti
$kody na Dile vné&j&imi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel pInil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaiji,
7e Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiiovat prava z nich kdykoliv
v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah, nestanovi-li R&mcova dohoda jinak.

Zaru¢ni doba za jakost pocin béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{zZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé& vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé&zi ani zaru¢ni doba poskytnutéd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
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umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli pfislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaruc¢ni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkll nebo nékterych materidld ¢ vyrobkl
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zarucni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zékladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcll, poéind ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésica.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zdkonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vi¢&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé€, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle predchoziho
odstavce nebo v pfipadé, ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cést Dila mé& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahlaéeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uzivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratSi
technicky a technologicky moZné [hdté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih(té pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady ptiméfené Ih(té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené Ih(té&, je Objednatel nebo jind opradvnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Uhradé&. Jestlize nemdzZe byt vada (¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim
vyjadii pisemny souhlas, mize Zhotovitel odvézt ze Staveniété pro Gcely opravy ty &asti
Dila, resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné.
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Jestlize je mozné, e odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mdZe TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstran&na. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Cést Dila do tFiceti (30) dnl od zji$téni této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni doteno
pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel oprévnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcCanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vySi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obclanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim uhrazenim nezanika povinnost
smluvni strany splnit utvrzenou povinnost.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti dvé a vice ustanoveni o
smluvni pokuté, uplatni se pouze jedna smluvni pokuta, a to ta, kterda je v nejvyssi
Castce. Neni vyloucen soubé&h smluvni pokuty za poruseni smluvni povinnosti a smluvni
pokuty za prodleni s odstranénim nasledku téze smluvni povinnosti, jelikoz se nejedna o
skutkoveé stejnorodé poruseni smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se uplatiuji bez DPH. Je-li zakladem pro vypocet smluvnich pokut Cena
Dila ¢i jeji casti, je rozhodna Cena Dila ¢i jeji ¢asti bez DPH stanovend k okamziku
uzavieni Smlouvy; k pripadnym jejim ndaslednym Upravdam po uzavieni Smlouvy se
nepfrihlizi.

Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) dnd ode dne vystaveni dafiového dokladu -
sankéni faktury. Je-li povinna smluvni strana v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit druhé smluvni strané zakonny Urok z prodleni z dluzné c¢astky smluvni
pokuty za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé porusSeni smluvni povinnosti tykajici se nedodani Bankovni zaruky, Pojistné
zaruky a pojistnych smluv nebo jejich neudrzovani v platnosti nebo G¢asti Poddodavatelt
anebo realizacniho tymu, které je mozné jednanim Zhotovitele do patnacti (15)
kalendafnich dnl napravit, bude Zhotovitel bezodkladn& pisemné vyzvan ke zjednani
napravy v dodate¢né Ihdté patnacti (15) kalendafnich dnl ode dne doru&eni vyzvy. V
pfipad&, Ze Zhotovitel zjednd napravu ve stanovené |hité&, narok Objednatele na smluvni
pokutu nevznikne. V pfipadé marného uplynuti této Ihdty vznika narok na smluvni pokutu
ode dne poruseni smluvni povinnosti.

Je-li pozadovéna Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila, Cini maximalni celkova vyse
véech uplatnénych smluvnich pokut v désledku porugeni Smlouvy Zhotovitelem 40 %
z Ceny Dila s tim, Ze do okamziku provedeni Dila ¢ini maximalné 30 % z Ceny Dila a na
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dobu platnosti finan¢ni zaruky za odstranéni vad minimalné 10 % z Ceny Dila. Neni-li
pozadovana Bankovni zaruka, Cini maximalni celkovy vySe vSech uplatnénych smluvnich
pokut v dlsledku porudeni Smlouvy 30 % z Ceny Dila.

Dosazeni maximalni celkové vysSe vesSkerych uplatnénych smluvnich pokut podle
piredchoziho odstavce predstavuje podstatné poruseni smlouvy, na zakladé kterého je
Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je ze zakona povinen uplatnit a vymahat veskeré smluvni pokuty, na které ji
vznikl narok, a to v pIné vysi bez moznosti jeji Upravy.

V piipadé prodleni Zhotovitele s predanim Dila, nebo Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny pfislusné Casti Dila, nebo z Ceny Dila,
neni-li Dilo provadéno po jednotlivych Céstech Dila, za kazdy zapocaty den prodleni.
Naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek, Smlouvy Cdi
prévnich predpisl tim nejsou dotéeny.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhiity ur¢ené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobég, které
nebrani fddnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim této jednotlivé vady, pficemz maximalni vyse
smluvni pokuty za kazdy takovy jednotlivy pfipad a zapocaty den prodleni je omezen
Castkou stanovenou za podminek dle odst. 20.40 Obchodnich podminek.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadg, Zze v pribé&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zmeéné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (naptiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievll vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Céasti Dila za kazdy jednotlivy
pripad a kazdy zapocaty den trvani takové zmény, pficemz maximalni vySe smluvni
pokuty za kazdy takovy jednotlivy pfipad a zapocCaty den je omezena ¢astkou stanovenou
za podminek dle odst. 20.40 Obchodnich podminek. Zhotovitel je vedle smluvni pokuty
dle predchozi véty povinen uhradit Objednateli plnou vysi smluvnich pokut uplatnénych
vi¢i Objednateli ze strany dopravcl. Prokaze-li Zhotovitel, ze takovd zmé&na nastala
vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti dodavanych casti
Dila, popt. které zplsobil svou &innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérfujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokraCovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnl na zakladé pFedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila, nejméné vsak
10.000 K¢ za kazdy takovy pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne radného prevzeti Stavenisté i jeho ¢asti Zhotovitelem, pficemz
maximalni vySe smluvni pokuty za kazdy zapocaty den je omezena Castkou stanovenou
za podminek dle odst. 20.40 Obchodnich podminek.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisteé i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Casti, pricemz maximalni
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vySe smluvni pokuty za kazdy zapocaty den je omezena ¢astkou stanovenou za podminek
dle odst. 20.40 Obchodnich podminek.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny vSech
dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 4 Ramcové dohody, bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila, nejméné vsak 10.000 K¢
za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. c¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divod
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pFipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za
kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti, maximalné vsak ve vysi 40.000, -K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

V pripadé, ze Zhotovitel nepredlozil dokumenty dle odst. 10.3 Ramcové dohody nebo
postoupil byt ijen ¢asteéné pohleddvky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z Ceny Dila, nejméné
vSak 10.000 K¢ za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotCeny.

V pfipadé, Zze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejidti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejit&" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé&, 7e Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetné dodrZeni poZadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny Dila, nejméné
vSak 10.000 K& a maximalné 20.000 K¢ za kazdy zjistény pripad poruseni takové
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do &trnacti (14) dnl ode dne zépisu
Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky
ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO
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V ptipadé, ze Zhotovitel porusi plan BOZP, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné vSak ve vysi 200.000 K¢ za kazdy
takovy pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro Ucely zhotoveni stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny PDPS, pfipadné&, na néz pro takové Ucely nebyla uzaviena
smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem provedeni
Dila uZit, je Zhotovitel nad rdmec jinych opravnénych narokd Objednatele povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Zhotovitel je povinen pti pInéni Smlouvy postupovat tak, aby nedoslo kvdli nedbalosti,
umysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, personalem Zhotovitele nebo
jakymkoli jejich prislusnym zastupcem pripadné nékym jinym, kdo je prfimo nebo
nepfimo zameéstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vé&cech nebo jinému poruseni technologické kazné&, které zplsobi omezeni provozovani
drahy nize specifikované. V pripadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zpUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondini ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o s ’ 7 z v s . . r s v,
e za zpusobene omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kaZzdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pfipadé, ze smluvni pokuty uvedené ve Smlouvé nebo jejich pfilohach stanovi smluvni
pokutu formou procentniho vyjadieni vi¢i Cené Dila & cené Casti Dila za kazdy den (¢i
kratSi casovou jednotku) prodleni a soucdasné obsahuji odkaz na tento odstavec
Obchodnich podminek, plati, Ze maximalni denni sazba cini:

a) v pripadé Ceny Dila do 10.000.000, - K¢ maximalné 10.000 K¢,
b) v pfipadé Ceny Dila do 100.000.000, - K¢ maximalné 50.000 K¢ a

c) v ptipadé Ceny Dila nad 100.000.000, - K& maximalné 100.000 K¢.
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21.
21.1

21.2

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvod{, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1

21.1.2

21.1.3
21.1.4

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

21.1.10

21.1.11
21.1.12

21.1.13

Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez ¢trnact (14) dni.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z ddvodu
na strané Zhotovitele trva ipo ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

NEOBSAZENO

Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil ddsledek porudeni povinnosti
ve stanovené primérené Ihdté.

Zhotovitel nezahaji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadeéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé vesSkerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 4 Ramcové dohody.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni (ve znéni zdkona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho teeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&jich predpist) nebo byl konkurs zru$en proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véFitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému dkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo prijeti
Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukédze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahdjeni praci na zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem o drahach, a provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu, to
vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat
vedouci prace, je opravnén provadét Cinnosti na zelezni¢ni dopravni cesté, je-li
takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Zhotovitel zada celé Dilo Poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 10.3
Ramcové dohody.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznédmenim Zhotoviteli,
které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 té&chto Obchodnich podminek mize
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Objednatel odstoupit od Smlouvy oznadmenim s okamzitou ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na vé&domi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uUhradu
primé&tenych, prokazatelnych a Gc¢elné vynaloZenych nakladl za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nékladl, na jejichz Uhradu méa Zhotovitel dle predchézejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smiouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

V pfipadé, ze je Objednatel dle odst. 21.1 opravnén téchto Obchodnich podminek
odstoupit od Smlouvy, miZe soucasné s odstoupenim od Smlouvy odstoupit i od
Rémcové dohody obdobné dle odst. 21.2. téchto Obchodnich podminek.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepide Zapis o predani a prevzeti Dila do t¥iceti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uved|, ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené Ih{té, tak mlze Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené I|hlty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice nez tticet (30) dnl od
vypréeni Ih{ty splatnosti pFislusného darfiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni

Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému

obecnému soudu Ceské republiky.
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