=\ Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
5 2 D‘ Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

Sprava Zeleznicni dopravni cesly 772 58 OlomOUC

NASE ZN: 2071/2014 - SSV Véem dodavatelim

VYRIZUJE: Ing. Hana Konickova
TEL.: +420 725 744 197
E-MAIL: konickova@szdc.cz
DATUM: 14.3.2014

Véc: Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 1. Stavba, zdvoukolejnéni
useku Stéblova — Opatovice nad Labem
Dodatecné informace ¢&. 14
Evidencni €. vefejné zakazky (Véstnik vefejnych zakazek): 377380

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace, se sidlem DIaZdénda 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové
Mésto, Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dale jen ,zadavatel") k vySe uvedené
vefejné zakazce v souladu §49 odst. zakona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkéch, v platném znéni
(dale jen zakon), obdrZel dotazy, na které odpovida a odpovédi poskytuje véem dodavatel@im.

V souladu s § 49 odst. 4 zakona poskytuje zadavatele dodavatelfim nasledujici dodateéné

informace:

Dotaz 94:

Z odpovédi na dotaz €. 31 (DI ¢. 6) vyplyvd, Ze maximalni délka a posloupnost jednotlivych etap
vystavby a stavebnich postupll uvedenych mj. v &sti ,F* projektu stavby (Zasady organizace
vystavby) musi byt zachovana. Z odpovédi na dotaz ¢. 60 (DI &. 11) vyplyva termin vyluky viecky
Elektrarny Opatovice (EOP) na prvni polovinu kvétna roku 2014, popf. prvni polovinu kvétna 2015.
Tyto dva pozadavky jsou soucasné nesplnitelné, protoZe vzhledem k uvazovanému terminu
zahajeni stavby (20.4.2014) se jiz vyluka EOP v kvétnu 2014 realizovat jisté nestihne, a zaroveri pokud
by mél byt stavebni postup SP I-2, béhem kterého méa prob&hnout 10 denni vyluka vle¢ky EOP,
proveden az v kvétnu 2015, jisté nemizZe byt dodrzena lhiita 18 mésicl pro dokonéeni stavby (ten
vychazi vzhledem k uvazovanému terminu zahajeni stavby na 20.10. 2015).

Jak ma tedy uchazec zpracovat do nabidky harmonogram praci? Ma dodrZet délku a posloupnost
stavebnich postupl s tim, Ze termin vyluky EOP nebude uveden v kvétnu 2014 (resp. 2015), nebo ma
dodrzet termin vyluky EOP (kvéten 2015) s tim, Ze provede zménu stavebnich postup oproti ¢asti ,F*
projektu stavby (Zasady organizace vystavby)? Tato druhd moZnost vak bude mit jist& vliv na
provadéni zejména zab. zaf., mostnich objekt{ atd. Bude nedodrZeni nékterého z téchto pozadavkii
posuzovano zadavatelem jako nesplnéni zadavacich podminek vedouci k vylouéeni nabidky ze
soutéze?

Odpovéd":

Uchazec pfi zpracovani harmonogramu praci do nabidky méiZe postupovat ve smyslu odpovédi na
dotaz ¢&. 31, pfipadné mdze pfi sestavovani harmonogramu vyuzit dodate¢né informace &.13 a
odpovédi na dotazy €. 84 a 85 ze dne 11.3.2014 zaslané pod &.j. 1924/2014-SSV ve kterych jsou
uvedeny nové skutecnosti tykajici se vyluk, jak je v sou¢asné dobé projednava zadavatel z déivodu
nutnosti aktualné resit plan vyluk ve vztahu k ¢asovému priibéhu vybérového fizeni.

Uchaze¢ musi pfi zpracovani svého harmonogramu spinit podminku ze zadavaci dokumentace: dil:
Zavazny vzor SoD &l. 3.6, tfeti odstavec, kde je uvedeno: ,Lhéta pro dokonéeni stavebnich praci &ini
celkem 18 mésicl...." . Tato Ihlita je zadavatelem chapéna jako maximaini.

Dotaz 95:
Z odpovédi na dotazy €. 71 a €. 72 (DI ¢. 12) vyplyvaji terminy stavebnich postupl SP II-2
(21.9.2014-20.12.2014) a SP III (1.3.2015-30.6.2015). Tyto terminy které jsou zahrnuty i do RPV na
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rok 2014, vychazi z ¢asti ,F* projektu stavby (Zasady organizace vystavby), kde je oviem uvaZovéno
se zahajenim stavby od 1.3.2014 (tedy o cca 2 mésice pred nyni pfedpokladanym zahajenim
stavby).

Bude uvedeni odliSnych terminl téchto a navazujicich SP (respektujicich délku a posloupnost SP dle
casti ,F* a predpokladaného zahajeni stavby) v harmonogramu stavby jako soucasti nabidky
posuzovano zadavatelem jako nesplnéni zadavacich podminek vedouci k vylouceni nabidky ze
soutéze?

Odpovéd":

Uvedeni odliSnych termin{ téchto a navazujicich SP (respektujicich délku a posloupnost SP dle &asti
~F* a predpokladaného zahdjeni stavby) v harmonogramu stavby jako souéasti nabidky nebude
posuzovano zadavatelem jako nespInéni zadavacich podminek vedouci k vylouceni nabidky ze soutéze.

Dotaz C. 96:

SO 03-35-01, SO 04-35-01, SO 04-35-02, SO 05-35-01
Rozdéleni typl stoZarl v soupisu praci nesouhlasi se stavebni tabulkou a celkovy pocet stoZartl ve
stavebni tabulce nesouhlasi s poctem na polohovém planu.

SO KOD SOUPIS PRACI MJ | POCET | MJ | POCET STAVEBNI TABULKA
3-35-1 | 74BF10 | StoZar TV - typ ( kus | 12,000 | kus 11 | 5xTS 219 8m, 3xTS 219 9m, 3xTS
TS,TSI 219 ) do 10m 219 9,5m
v¢. uzaviraciho natéru
3-35-1 | 74BG10 | StoZar TV - typ ( kus | 2,000 | kus 3 | TS 245 8m, 2xTS 245 9,5m

TS, TSI 245 ) do 10m
v€. uzaviraciho natéru

3-35-1 | 74BJ20 | Stozar TV - typ ( kus 9,000 | kus 11 [ 9xXTBS 245 10,5m 2xTBS 245 10m
TBS,TBSI 245 ) od 10m -
do 14m Vi
uzaviraciho natéru

3-35-1 | 74BU10 | Stozar TV - typ ( BP kus [ 3,000 | kus 0
9m ) v¢. podliti

3-35-1 | 74BU20 | Stozar TV - typ ( BP kus 8,000 | kus 9 | 7xBP16, BP14, BP11,
10m) v¢. podliti

3-35-1 | 74BU30 | Stozar TV - typ (BP kus | 10,000 | kus 12 | BP21, 3XBP24,7XBP26, BP27
1im) v¢. podliti

5-35-1 | 74BG10 | Stozar TV - typ ( kus | 9,00 | kus 6 | TS 245 9m, 2xTS 245 8,5m, 3xTS2
TS, TSI 219,245 ) V¢, 11m
uzaviraciho natéru

5-35-1 | 74BU10 | Stozar TV - typ (BP kus 3,00 | kus 2 | BP4, BP6
9m ) vc. podliti

5-35-1 | 74BU40 | Stozar TV - typ ( BP kus 7,00 | kus 6 | 6xBP32

12,5m ) vc. podliti

Bude opraven soupis praci?

Odpovéd":

SO 03-35-01

Bylo upraveno v soupisu praci.

Viz: SO033501_soupis_praci.pdf
S0033501_soupis_praci.xls
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SO 04-35-01, SO 04-35-02
Bylo upraveno ve vykazu stozarli a v soupisu praci.
Viz: E_03_01_043501-2_06_Ost_tab_opr.pdf
50043501_soupis_praci.pdf
50043501 _soupis_praci.xls

SO 05-35-01

Bylo upraveno v soupisu praci.

Viz: SO053501_1_soupis_praci.pdf
S0053501_1_soupis_praci.xls
S0053501_2_soupis_praci.pdf
S0053501_2_soupis_praci.xls

Dotaz ¢. 97:

SO 05-23-02

Soucasti SO ma byt uzemnéni, v soupisu praci neni uzemnovaci soustava ani pfisluiné vykopy.
Bude opraven soupis praci?

Odpovéd":

SO 05-23-02 neni ve stavbé zaveden.

Pokud byl minén PS 05-23-02, sdeIUJeme Ze uzemnéni se v PS 05-23-02 nefesi. Uzemnéni je feSeno v
ramci stavebni ¢asti SO 03-34-31 ZST Stéblova, provozni objekt. Ve vykazu vymér téZ neni uzemnéni
pozadovano.

Dotaz ¢. 98:

V zadavaci dokumentaci v dokumentu H-07-Dotcene_organy.pdf, je podinaje stranou 75 piiloZzen
dokument .

¢. j. 53072/2012/0ZP/Si, jedna se o Rozhodnuti Krajského Ufadu pardubického kraje ve véci povoleni
vyjimky ze zakladnich podminek ochrany zvlasté chranénych Zivocichl, podle §56 odst. 1 zakona ¢.
114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny v platném znéni.

K podminkdm uvedenym v tomto rozhodnuti mame tento dotaz:

Bude veskeré podminky a ¢innosti vedouci k zajisténi ochrany Zivodich@l zajiStovat investor, tedy
SZDC? Zejména vykon dozoru odborné zpisobilou osobou, véetné pfipadnych zachrannych transferd?

Odpovéd”:
Odborné zplsobilou fyzickou nebo pravnickou osobu ( ekologicky dohled ) zajisti zadavatel. Pfipadné
nezbytné transfery zivocichl budou feSeny vicepracemi.

Dotaz ¢. 99;

V odpovédi na dotaz ¢.85 méni zadavatel nékteré klicové terminy. Aby bylo mozZno je dodrzet, je dle
naSeho ndzoru potreba ucinit nékteré dalsi zmény:

Vystavba kol.¢.2 (postup I/3 — 113dni) a nasledné kol.¢.1 (postup II/1+II/2 — 111dni) v Gseku
Pohfebacka - Opatovice miZe prob&hnout az po zprovoznéni nového napojeni viecky do elektrarny,
které se mé dle novych podklad uskutecnit v terminu 01.-10.05.2015. V tom pfipadé by postup II/2
skoncil 10.12.2015, coZ je v rozporu se zvlastnimi technickymi podminkami, které jako konec
stavebnich praci urcuji 08/2015. Predpokladame, Ze zminéné postupy bude mozné ¢asové o néco
zkrétit, ale dokonceni 08/2015 neni rediné. Pfi zachovani celkové doby vystavby 18mésicl a terminu
zahajeni dle odpovédi na dotaz ¢.31 — 20.04.2014 vychéazi termin dokonéeni na 20.10.2014.
Souhlasi zadavatel se zmé&nou terminu dokonceni? Pokud ne, tak Zadame informaci, jak dale
postupovat.

Odpovéd”:
Zadavatel souhlasi.
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Dotaz ¢. 100:

V odpovédi na dotaz ¢. 72 je jako termin vystavby kol.¢.1 v dseku Stéblova — Pohfebacka uveden
termin 01.03.-30.06.2015. Postup tak bude probihat ¢asteéné soubé&Zné s postupem I/3, odlisné od
POV. Schvaluje zadavatel tuto odchylku od POV?

Odpovéd":

Ano.

V souladu s § 49 odst. 4 zakona poskytuje zadavatele dodavatelfim nasleduijici dodateéné
informace:

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zakona provede soucasné nize uvedené Gpravy
v uvefejnéném vyhldSeni. Opravné Ozndmeni o zakdzce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na
webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zdkona a pfiméfené prodluzuje nasledujici |hity.
Zmény se tykaiji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal$ich dokument(
Lhita pro doruceni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentiim
Datum: 27/03/2014 nahrazeno 28/03/2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 10:00

1V.3.4) Lhdta pro doruceni nabidek nebo zadosti o éast ;
Datum: 27/03/2014 nahrazeno 28/03/2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 10:00

1V.3.7) Padminky pro otevirani nabidek 5
Datum: 27/03/2014 nahrazeno 28/03/2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 10:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim U(prav — je presvédéen, Ze vytvofil optimalni
podminky jednotlivym uchazecfim pro kvalitni zpracovéani nabidek pfi respektovani véech zakonnych

pozadavkd.
V!

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investiéniho
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
povéfeni ¢. 1604

Prilohy: E_03_01_043501-2_06_0Ost_tab_opr.pdf
50033501 _soupis_praci.xls, SO033501_soupis_praci.pdf
S0043501_soupis_praci.xls, SO043501_soupis_praci.pdf
S0053501_1_soupis_praci.xls, SO053501_1_soupis_praci.pdf
S0053501_2_soupis_praci.xls, SO053501_2_soupis_praci.pdf

Obchodni firma: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 1, Dlazdéna 1003/7, PSC: 110 00
Zapis v obchodnim rejstifku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 48384  IC: 70 99 42 34



