Ptiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
) orD

Zhotoveni stavby
OP/R/02/14

OBCHODNI PODMINKY
ZHOTOVENI STAVBY
OP/R/02/14

5/8¢

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

SPRAVA ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY, STATNi ORGANIZACE

Zpracovatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Datum vydani: 28.2.2014
Datum platnosti: 3.3.2014

Evropska unie
Operacni program
Doprava

Investice do voii bvdovenostl

Fand sowdrinosti

Stranka 1z 40



Ptiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
) orD

Zhotoveni stavby

OP/R/02/14
OBSAH

OBCHODNI PODIMINKY .....vcvviieiecteteteteisestete ettt sttt s s a s se s s s ssas s bbb s s s s bbb s s s aesens 1
1. DEFINICE POJMU ...ttt st ssa et en s st sssssssassesasassesssssssassessnaesenanansans 3
2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE .....cuivuieeteieceereeeeeiseesesesae s sesaesesessesessssessassesessessesaesans 5
3. DOBA PLNENI .ottt ettt sttt sttt s bbb b s eane 8
4.  ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE .....oveveevereceeveecee e s senaens 12
5. OPRAVNENE OSOBY .....coovieiuiuitetiiieeectetete et sttt ae st st es s ae b st s aese st s s ssssaetesessasasaesens 13
6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE ..ueoveeeceveeceesceeteeeae ettt sesae s st se s sesenassss st s s sasassesananens 13
7. SUBDODAVATELE ..ottt ectetesete et tessae sttt sas s s e ses st s s sassesnassasssassasssasssansssananens 15
8. BEZPECNOST ..ottt sttt ettt ettt sttt st s et s st et s et s s esa et s s s s aetens 17
9. PREDANI A PREVZETI DILA ...ttt ettt aene 18
10.  DOKONCENI DILA......ovoveieeeceeteteeeeeecte ettt ee ettt s sttt es sttt sesass st et ses s saeaesesesnanans 21
11.  AKCEPTACE DOKUMENTU ...ovuieivieceicecte ettt sesae et sesas st s st s st sssas s s nansenans 22
12, CENADILA. oottt ettt bbbttt b bbb a e bbb s b s s st et et s nanes 23
13, PLATEBNI PODMINKY ...oovuieirieieeteieite ittt st sessae s sa bbb b bbb s s sassenas 24
14, BANKOVNI ZARUKA .....coooeeieitcteieieeeectete ettt ettt s st be st an st s s s s te st s nanans 25
15.  PLATBA ZADRZNEHO .....oouiuiieveieieectcte ettt ettt ae ettt s st et s s s s ae st s nanens 27
16.  VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA........ccoviieeiieeteieeeetee et 28
17, ZMENOVE RIZENT...u vttt ettt a et bbb sttt s nanans 29
18.  ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI K JEJINAHRADE ........oovevevereeceeietee e 31
19.  ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY.......cvevieirieireiieeieisiesessesesassesesae s sesas s sesas e sassesans 31
20.  SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENT «..uvviieiecececte ettt 34
21.  ODSTOUPENI OBJEDNATELE ....ocvveeceeeeceeeeeceesesesaesesessesessessssssesesasssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 37
22. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE ......cucvierrererecrersee s 39
23, RESENISPORU ...ttt a e a s s s s e s s s st nas s s s snanes 40

Stranka 2 z 40



Ptiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

) orD
OP/R/02/14

Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1. DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahdjeni praci

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

finan¢ni zdruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢.
89/2012 Sbh., obcéanského zdkoniku, jejimz vystavcem je
banka, ktera provozuje Cinnost v souladu se zakonem (.
21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisd, tj.
banka se sidlem v Ceské republice nebo banka se sidlem na
Uzemi ¢lenského statu EU s pobockou na Uzemi Ceské
republiky, jez pozivd vyhodu jednotné licence podle prava
EU, Bankovni zdruka bude vydana ve prospéch Objednatele
jako opravnéného

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 a
v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind cast plnéni
vymezend v Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako
,Den zahdajeni praci“ nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném
schvdleném planu vyluk dle Smlouvy, v€etné vyluk nutnych
k odstraniovani vad Dila, a to i v zarucni dobé

dokumentace zpracovand Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, zjejiz povahy vyplyva, Ze ma byt
v pribéhu provadéni Dila nebo po jeho dokonceni predana
Objednateli;

grafické zndzornéni predpoklddaného postupu provadéni
Dila, které je pfilozeno ke Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny
v Seznamu Internich predpist Objednatele nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné seznamen

treti osoba, kterad je opravnéna vici Zhotoviteli uplatiiovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle
zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisa
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Meéfici protokol

Nabidka Zhotovitele

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Predavaci protokol

Seznam Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté
Stat

Subdodavatel

SZDC
DS

Technické podminky

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly
ceny pfisluiné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazece v zaddvacim fizeni na
Verejnou zakazku

osoba, oznacend nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o
technickych pozadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjsich predpist jako ,Notifikovana osoba“ a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich
predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

IM

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

pldn organizace vystavby

projektovd dokumentace pro stavby drah a na drdze
zpracovana v jednom stupni na Urovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
mimo dokumentaci vyrobni, dilenskou a dokumentaci
vybranych souborll technologickych ¢asti, ktera se
dopracovava samostatné jako soucdst dodavky stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila

Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

seznam Internich predpisd Objednatele, uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich
drah

smlouva o dilo, wuzavifend mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za uUcelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim mésici

uzemi urcené k realizaci Dila a umisténi zafizeni stavenisté
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele
technicky dozor stavebnika

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu ¢. 2 Smlouvy
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Verejna zakazka vefejnd zakazka, oznafena ve Smlouvé jako ,Verejnd
zakdzka“
Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci
dokumentace dokumentace”
Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici,
prevzeti Dila Ze Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veSkeré plnéni,

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouveé jako ,Zhotovite

pfipadajici na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako
pfislugnou Cast Dila

|ll

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo

jeho samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim
drdzniho spravniho uradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2,11
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.16

2.1.7

na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zdakladé
Smlouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 oblanského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikdni a
kvalifikacnim predpokladim, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi vdaném oboru
a za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

za pomoci sjednanych materidl( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materialQ a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v rdmci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se
tykaji predmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami
aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskutecfiovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpis(,
Internich pfedpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maiji vztahovat i na
Dilo jiz provadéné. Zména internich predpist Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost stakovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Zména Internich predpisi Objednatele se povaZuje za pokyn Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidlll uvedené ve Smlouvé nebo vyzddané v pfimérené mire TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pfed tim, neZ budou tyto
materialy pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se zavazuje u
kazdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola
vzork( se sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a
§ 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpeénost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovdno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divod(l uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto Cinnosti veSkera pfislusnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovand pro vykon c¢innosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkerd opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti.
Pfevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé strany za prohlaseni ve smyslu
ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zédkona €. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem FondlG EU, znéhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby
pomoci fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné
formé a bez zbytecnych odkladd informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu,
ziskanych na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazateld a jejich plnéni.
V ptipadé potfeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich Ci
chybéjicich informaci, pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné
poskytnout. S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel sezndmen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajiSténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sh., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujicitho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

zajistit Cinnosti Notifikované osoby u téchto prvkd za ucelem vydani prohlaseni
o splnéni podminek interoperability ve smyslu pfedmétného naftizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich doklad(l podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli. Pfedané certifikdty musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se
vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi byt predany nejpozdéji do 6
mésicl po dokonceni kone¢ného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru
nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne podpisu posledniho Zapisu o
predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vyddni osvédéeni o bezpecnosti nezavislého
posuzovatele podle natizeni ES 352/2009 o pfijeti spole¢né bezpecnostni metody
pro hodnoceni a posuzovani rizik na cely pfedmét Dila, pokud je vydani takového
osvédceni dle uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan
nejpozdéji do 6 mésicl po dokonceni konec¢ného prejimaciho Fizeni posledniho
provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne podpisu
posledniho Zapisu o ptedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ih(t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi pfedpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského uradu pro boj proti podvodiim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedk( ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila,
ukonceni Ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery
termin nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazl a
zaznamu. Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Ze zdznamy a vykazy vSech
Subdodavatell nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani
ES, budou uchovany tak, aby bylo mozno rfadné provést jejich kontrolu subjekty dle
pfedchozi véty. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatelll dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, vcetné
predlozeni dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly
Objednatele ¢i Subdodavateld ze strany kontrolnich organ CR (NKU, SFDI, FU, MD
aj.), v€etné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Grfadem pro boj proti
podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povéfenou osobou ¢i kontrolnim orgdnem uréeny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského
spoleéenstvi pro ochranu financ¢nich zajmU Evropskych spolecenstvi proti zpronevére
a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedené v pfiloze €. 7 Smlouvy a toto bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni.
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2.15

2.16

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnll ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predlozit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokadze, Ze ma pfistup
k avérlim a dalSim financnim zdrojim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze pfislib
banky musi byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateénym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle odst. 5.10 VSeobecnych technickych podminek realizace stavby.

3. DOBA PLNENIi

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci aZ po
Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel praci nejdfive dnem nabyti prdvni moci
posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je povinen
oznamit TDS veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahdjeni praci
v Den zahajeni praci a po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce den, kdy zahaji
prace.

V ptipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajiSténi vefejnoprdvnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci,
ale vefejnopravni oprdvnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika
Zhotoviteli ndrok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahgjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z objektivnich divod( nespocivajicich na
strané Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaidou z Césti Dila ve lhdtach pro dokongeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, ptricemz:

3.5.1 ma se za to, Ze okamZik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamZikem dokonéeni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 V pfipadé pisemného pozadavku TDS na upfesnéni Harmonogramu postupu
praci je Zhotovitel povinen predat TDS Podrobny harmonogram do tficeti
(30) dnl od doruceni pisemného pozadavku TDS. Podrobny harmonogram
bude obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo,
vcetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 Casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni,
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.1.3 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.4 privodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) vseobecny popis metod, podle kterych Zhotovitel hodla
postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpokladaném poctu pracovnikll Zhotovitele a
vsech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou treba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnll poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, vnémi neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v
souladu s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti
podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou oprdvnéni spoléhat se pfi
planovani svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvdleni Podrobného harmonogramu se poutzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené ozndmit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad radmec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS muiZe poZadovat, aby Zhotovitel
predlozil odhad predpokldadaného dopadu budouci uddlosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni lhlty pro predani Dila nebo
pFisludné Casti Dila v pFipad&, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 zprosti-li se povinnosti k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku,

3.6.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekadzka nebo opatieni zplsobené nebo
pric¢itatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatellim Objednatele na Stavenisti,

pricemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhaty pro predani Dila nebo
prisluné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni Ihlty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhity pro
plnéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dn(, poté, co se o
vzniku skuteénosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predlozit Objednateli podrobné odlvodnéni predlozeného
naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
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3.7

3.8

3.9

3.10

uvedené tvrzené ndroky. K pozdéji predlozenym argumentim se jiz nebude
pfihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu
pro dokon&eni nékteré Césti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku k této Smlouvé. Obsahem dodatku bude udprava doby plnéni
prislusné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouZeni terminu pro dokon&eni pfisluné Casti Dila. Obsahem dodatku
bude zarover prodlouzeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pripadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje ozndmit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mife dodrZeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢ldnek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerudil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficem? Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipadé, e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo
Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély djmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo
znehodnocenim, zabezpecit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti,
Zivota a zdravi tfetich osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a
zajistit jejich uschovu tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo
znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli vzniknou dodatecné naklady v dasledku preruseni
postupu praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek,
vznika Zhotoviteli narok na dhradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3
téchto Obchodnich podminek uUcelné vynaloZenych nakladd. Za ucelem stanoveni
vyse nakladl v disledku preruseni postupu praci budou smluvni strany postupovat
obdobnym zplGsobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema
narok na Ghradu nakladd v ddsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila,

vrve

pficitatelnych.
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

PFeru$eni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich
podminek nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdva do doby jiZz vzniklého
prodleni s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihdté
stanovené v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni Usili
k tomu, aby plvodni IhGty v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou
pfipadd, kdy to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok
na prodlouzeni Ih{ity pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vsak nebude mit narok na prodlouzeni lhity v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma ptic¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo material(, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecdovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

Jestlize preruseni prace na Dile trva vice nez osmdesat Ctyfi (84) dnl, muze
Zhotovitel pozddat TDS o souhlas s pokracovanim préace. V pfipadé, Zze pominuly
skuteénosti, které vedly k preruseni prace na Dile nebo Casti Dila, vyda TDS do
dvaceti osmi (28) dnl pokyn k obnoveni praci.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky:

3.16.1 Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych divod(l mozné, aby bylo
pokra€ovano ve zhotovovani Dila bez Dodate¢nych vyluk, oprdvnén pisemné
pozadat Objednatele o poskytnuti Dodateénych vyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dn( pred terminem potiebné Dodatecné vyluky.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drdzni dopravy a se viemi dalSimi zdéastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je oprdvnén vystavit danovy doklad
pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veSkeré opravnéné ndklady uplatnéné Objednatelem ci pfislusSnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.
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4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢ TDS k provedeni Casti Dila (véetné
oznameni vad adrobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na rddné provadéni Dila;

4.1.,5 daldi Udaje dle pozadavkl platnych pravnich predpisl, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpis(,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne
podpisu Pfeddvaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik
veden a uloZen vsouladu splatnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Zhotovitel se zavazuje provadét zdpisy do stavebniho deniku v origindle a dvou
kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli (popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni
den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) predlozi TDS jednu z kopii stavebniho
deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjednano jinak. Stavebni denik musi byt
trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazidy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech
kopiich a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprdva bude pokryvat
obdobi do konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou
zpravy predavany za kaidy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnd po
skonceni kalendafniho mésice, jehoZz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat,
dokud Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné viech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montaZe a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dllezité polozky zafizeni a materiall jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutec¢né nebo ocekdvané udaje o:

4.3.3.1 zahdjeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;
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4.3.4 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnik(i Zhotovitele a pocty kazdého z
typU vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentl o zajisténi jakosti, vysledk( testll a certifikatl materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a cinnostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlm
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) prijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

5.3

Kazda ze smluvnich stran jmenuje oprdvnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s pIlnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi orgdny smluvnich stran
nebo osobami jinak zmocnénymi k jedndni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnd prfed u&innosti zmény. U&nnost zmény
opravnénych osob vic¢i druhé smluvni strané nastavd uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruéeni ozndmeni o této zméné. Zména opravnénych osob neni
povaZzovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu oprdvnéné osoby,
prostfednictvim které Zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze
Zhotovitel jako soucdst svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro
tuto novou opravnénou osobu origindly nebo Ufedné ovérené kopie dokladd, jimiz v
zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba snim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

Béhem celého provadéni Dila a ddle tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny
dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni
Dila. Nize uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich
pfipadné zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany
jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostate¢nou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné poZzadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

musi mit takovou znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském
jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto uUcely na vlastni naklady
prekladatele ¢i tlumocnika ve lhltach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno
provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkusSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nesprdvné pocina nebo je nedbala,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené,
zkusené pro své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zaddavaci
dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskeré jeho ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancd Subdodavateld. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnanclm Objednatele, Koordinatorovi
BOZP a zaméstnanclm pfislusnych vefejnych orgdna.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavateld, ktefi
budou vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou
mit platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zeleznic¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpUsobilosti, vydané na
zédkladé zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisli; ovéreni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisa.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
Smérnici SZDC €. 50 ,,PoZadavky na odbornou zpUsobilost dodavatelil pfi ¢innostech
na drahach provozovanych statni organizaci Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty”,
vydanou pod C.j.: 28692/2012-OP ze dne 28.6.2012, s ucinnosti od 1.7.2012,
v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfislusnych specialistd (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédceni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisl; a u pfislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédéeni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédéeni o zkousce pro
osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., rad urcéenych technickych
zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpist, prilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro
projektovani elektrickych zafizeni.
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6.8

6.9

6.10

6.11

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pred zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pti jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predlozeni kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladli Objednateli, nemUlze Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezniéni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1 ,Vydavani povoleni
ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace”, schvaleny
GR SZDC dne 1.8.2011 pod &.j.: 28361/11-BEZ, s G¢innosti od 1.9.2011, v platném
znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vyddavajicim predmétna povoleni
pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro
podavani zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné
obecné zdvazné pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel
povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani drdzni dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splnovat i dalsi povinnosti vyZzadované pfislusSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim praci na provadéni Dila
dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatel(, ktefi se budou
podilet na provozovdni a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a
odbornou zpUsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
pfislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje
Objednateli dolozit pfed zahajenim praci na provadéni Dila ptedlozenim kopii
predmétnych doklad( zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredlozil dfive. Pokud
doklady dolozil, prokdze na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich
aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni
povoleni, pokud jsou takovd povoleni podle ceského prdvniho fadu nezbytna.
Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati
nebo do mista bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich
rodinnych pfisludnikil v Ceské republice zemte, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera
opatteni potfebna pro jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

Pokud si Objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitad vécné
vymezena cast predmeétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
subdodavek.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Subdodavatele ani
ji. ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalSim
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7.3

7.4

7.5

Subdodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského
zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost Subdodavatele neni
sjednavana jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Subdodavatelem, ktery se ktéto povinnosti nezavaze. Zhotovitel je
opravnén provadét prostrednictvim Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které
je pro ptislusného Subdodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije v
pripadé, kdy je tfeba k provedeni casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich ¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a
dopliujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pricemz budou ohledné tohoto dalSiho subdodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Subdodavatele. V takovém pripadé postacuje pouhé
pisemné ozndmeni Zhotovitele TDS, aniz by tento dal$i subdodavatel a jeho rozsah
plnéni museli byt uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy. Takovy dalsi subdodavatel se
povazuje za schvaleného, pokud TDS bez zbyteéného odkladu po doruceni
pisemného oznameni Zhotovitele, nejpozdéji vsak do péti pracovnich dnl, nové
navrhovaného dalsiho subdodavatele, i bez uvedeni divodd, neodmitne.
Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Subdodavatele osoby, které budou pouze doddvat material a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichZ soucasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a finanénimi zdroji nezbytnymi
k provedeni pfisluiné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto ¢lanku
rozumi, Ze tyto stroje a zafizeni, materidly, lidské a financni zdroje musi mit
Zhotovitel pfi pInéni pfedmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi.
Za prace provedené vlastnimi prostfedky se povaZuji i prace provedené osobami,
které spole¢né se Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012
Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich).
PFisluSnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se
Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji povinnosti Subdodavatell a Zhotovitel
je opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch clend koncernu, ktefi se k plnéni
takovychto povinnosti zavazi stejnym zplisobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavateld a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Subdodavatelé uvedeni v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich subdodavky je mozné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplriovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Subdodavatele origindly nebo
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7.6

Uredné ovérené kopie dokladd, jimiz prokaze, Zze tento novy Subdodavatel
spliuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim
fizeni prostfednictvim plvodniho Subdodavatele;

7.5.3 Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl predem
predpokladané datum zahdjeni kazdé subdodavatelské prace a poté oznami
zahdjeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel ddle odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace
na Dile, knimZ je zapotfebi urcitého opravnéni ¢i dosaieného vzdélani byly
provadény fyzickymi osobami, které maji kvykonu téchto Ccinnosti vesSkera
poZadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel
musi mit ivSechna ostatni oprdvnéni vyzadovand pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zadvaznymi prdvnimi predpisy, Internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku
smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou
sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodriovat veskeré prislusné bezpeénostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vsech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (v€etné cest, chodnikl, ochrannych
zafizeni a plotll), které mohou byt nezbytné z dlvodl provadéni Dila a
k uZivani a ochrané verejnosti a vlastnik(i a ndjemca pfrilehlych pozemk.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpoklddaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pri préaci, ve znéni pozdéjSich predpisi. O této
skutecnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po
uzavieni Smlouvy.

V piipadé, e bude byt jen urcita Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napr. bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel( nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou pGsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pripadé
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8.4

8.5

8.6

8.7

informovat Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a
to bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinator(i BOZP pro préci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potrfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosazitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomoci,
oSetfovna a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socialni
a hygienické pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatreni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DILA

9.1

9.2

9.3

9.4

Pfeddni a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila
v souladu s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila vterminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve
kterém bude pFipraven provést piejimaci zkoudky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a
Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14)
dnG po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu
pfejimacich zkouSek vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k prejimce
Dila nebo Casti Dila své Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfeddna pouze ucelena
¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci.
O preddni a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zapis o pfedani a prevzeti Dila a takto predana a prevzata ¢ast Casti Dila
jiz nebude predmétem prejimacich zkousek pfisluiné Casti Dila jako celku. V
ostatnim se na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouziji ndasledujici
ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfirucku provozu a udrzby vsouladu s
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9.5

9.6

Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, zZe:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako ¢as
zahdjeni zkousSek, mizZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v
pfitomnosti TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muze prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostateCném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o pfedani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskdam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespori zdznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zd¢astni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZzadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, mé¥eni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 JestliZe se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povaZovano za presné.
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9.7

9.8

9.9

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zdznam(, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Meéficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamu nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly ktvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrZeni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zdznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepredda toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby
provéfil zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za
presné.

9.6.6 TDS vramci méfeni zkontroluje cenu pfislusné Casti Dila tim, Ze oceni
kazdou polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfisluSnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pFislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méticiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkougky TDS zjisti, Ze ptisluina Cést Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je pfisluina Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim davod( a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dal$i opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se pfejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemZz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérfenou Ihtu pro odstranéni nedostatkli odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrZeni a opakované zkouseni zplsobi
Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani Dila
nebo Casti Dila k zamy$lenému UGcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem neomezuji , uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné primérené
IhGty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni ptislusné Casti Dila, se pFislusna Cast Dila ma za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a pfisluind Cast Dila dle Harmonogramu
postupu praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o preddni a prevzeti Dila musi
obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni pfisluiné Casti Dila;
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10.

9.10

9.11

9.12

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfeddani a pfevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému Gcelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému Ucelu podstatnym zpUsobem
neomezuji, a Ih(ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predéni a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich Gprav nebo
Upravu jinych ploch vyzadujicich uvedeni do pavodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaiji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zakoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Dilo jako celek se ma za dokonclené ke dni podpisu Pfeddvaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSsechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obdanského zakoniku se
nepouiije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfeddvaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné pieda viechny Césti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonéi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZzadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vSech
vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokoldarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutecného provedeni staveb tvoricich predmét Dila a originald stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS z(stavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.
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11.

10.6

Zakladnim prdvem Objednatele zvad je prdvo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, a to i v pfipadé, Ze
Objednatel toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po
podepsani Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré
zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze
Stavenisté nebo jeho prislusné ¢asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo predavanou Cést
Dila bezpecné provozovat a aby nebyl ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy
nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Je-li v prdbéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv
dokument, ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve |h(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ihita,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhGté k prvni verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve lhaté pfimérené povaze vyhrady) provést veskeré potiebné Upravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument predat jako
jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dni od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihité k druhé verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(té své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a
TDS zahdjit spolecné jednani za ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporud a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jedndni.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vylucng,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.
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12. CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Cena Dila je uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektd, provoznich soubor( &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

koneénou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro tadné

dokonceni a pfedani Dila, pficemz muzZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vySe nebo zpUsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemz v takovém pfipadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a materidli uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich
dodavky je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného feseni a
naklady na zpracovdni dokumentace skute¢ného provedeni, vietné geodetické
dokumentace skutec¢ného provedeni, i ndklady na c¢innost Notifikované osoby. Dale
obsahuje ndklady na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani pozadované
dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatelli, ndklady na zpracovani a projednani projektu
zafizeni Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisl. V cené jsou zahrnuty
i naklady odpadového hospodafrstvi a Upravy pozemk a jejich uvedeni do pivodniho
stavu, méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych
komplexnich zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH),
dovozni cla a jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuZiti
docasnych zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organiza¢ni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se sezndmil se Stavenistém
a celym obsahem Zaddavaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a c¢ast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dlvodud nikoli na strané Zhotovitele po dobu delSi nez 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratsich pferuseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kaZzdoro¢né upravovat o
rocni miru rlstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok
zverejiovaného Ceskym statistickym Gradem. V pripadé preruseni z divodd na
strané Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouZije.
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Cena Dila bude hrazena prQbéiné na zakladé darovych dokladl, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzddd Objednatel, i na cenu materidlu dodaného
v pfedchazejicim kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je
radné uskladnén a zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo znicenim, pricemz
tyto stavebni a jiné prdce ¢i materidl musi byt zaznamendny v Soupisu provedenych
praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC €. 43, vydané pod
¢.j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli
v elektronické podobé, vcetné zpuUsobu Cislovani faktur, které se provadi
samostatnou nepretrzitou ciselnou fadou, s desetimistnym dcislem, které bude
vychazet z Cisla ISPROFOND akce a posledni tfi Cislice budou vyjadfovat poradové
¢islo danového dokladu. Vystavené danové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li
vsechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokol,

b) zjistovaci protokoly

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez protokolt
o skute¢né vymére)

Zhotovitel vyhotovi kazdy darovy doklad ve tfech (3) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a predd
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy
vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni a
dorudit jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou cCastku
uhradit dle podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadrzet z kazdé fakturované ¢astky za zhotoveni Casti Dila
Castku ve vysi 10% z ¢astky uvedené na pfislusném danfovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafiovat zaru¢ni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnl od doruéeni rfadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani pribézného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu
na Gcet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penézni ¢astky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména
zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu a

zakona ¢. 563/2011 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a dale musi
obsahovat ptiloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.
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13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

V pripadé, ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |h(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZz se tak
dostane do prodleni se splatnosti; lhiata splatnosti pocdind béZet znovu
od opétovného doruceni naleZité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy
doklad vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem
vystaven i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpocet pohledavky a ze
nepostoupi zddnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoctu vic¢i Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcéanského zdkoniku.

BANKOVNI ZARUKA

141

14.2

14.3

a)

b)

14.4

Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti (10) dnd od ucinnosti Smlouvy
poskytnout dle nize uvedenych podminek zaruku za provedeni Dila ve formé
Bankovni zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé. Ziruka za provedeni Dila bude
zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind provedeni Dila. Bankovni
zaruka bude Objednatelem pouzZita jako kompenzace pro mozné ztraty, které by
vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své povinnost
ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostifedkd zajisténych Bankovni zarukou ve vysi,
ktera odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu
Zhotovitele vUcéi Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, skod
zplsobenych pInénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera
podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

Bankovni zdruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecn3,
pficemZ banka se zavadze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provedeni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti bezvadného Dila,

pravo z Bankovni zaruky bude Objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, pokud:

o Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy Ci
nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

o Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivod(l na strané Zhotovitele;

o Zhotovitel neuhradi Objednateli zptGsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;
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14.5

14.6

14.7

14.8

o vUcéi majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze
majetek nepostacuje k Uhradé nakladl insolvencéniho fizeni, nebo byl
konkurs zruSen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpist.

Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platnd a vymahatelna, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky
za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, kterd
vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal pravo na
obdrZeni Predavaciho protokolu do data tficeti (30) dnl pred datem ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi
platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonéeno, vsechny
zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad
podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky ddle v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
muze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokl Objednatelem, do
Ctyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do ctyriceti (40) dnd poté,
co obdrzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti. V ptipadég, Ze se jedna o nepenézitou povinnost se ma za to, Ze je
do vySe urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do

dvaceti (20) dnl ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol a kdy

Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad, podle toho,

ktery termin nastane pozdéji.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné

14.8.1 Zadriné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledné nahrazeno
Bankovni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadriné ve vysi souctu
nevyplaceného zadrzného uvedeného na fakturdch za predchozi obdobi az do
srpna kazdého kalendarniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadrzné nejpozdéji
do 15. fijna kazdého kalendainiho roku. Na ndvrh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzdjemném odsouhlaseni nahradit zadriné Bankovni
zarukou i v jiném terminu.

14.8.2 Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zddrzné bude vydana na dobu
o Sest mésich delsi, nez je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smlouvy.
V pripadé, Ze by byla lhta pro ukonceni Dila na zakladé dodatku ke Smlouvé
prodlouZena o vice neZ dva mésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
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prodlouZzit i platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadrzné.
Bankovni zdruka musi splfiovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.

14.8.3 Objednatel se zavazuje prevést pfislusSnou cast zadrzného ve vysi souctu
nevyplaceného zadrzného uvedeného na fakturdch za predchozi obdobi az do
srpna kazdého kalendarniho roku na bankovni Géet Zhotovitele nejpozdéji do
Sedesati (60) dnli ode dne predloZeni Bankovni zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrzné.

14.8.4 Objednatel se zavazuje vratit zarucni listinu Bankovni zaruky za provedeni
Dila nahrazujici zadriné a to do dvaceti (20) dnli ode dne predloZeni

Bankovni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne vSak pred podpisem
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Objednatel je oprdvnén hojit se ze zadrzného zadrzeného v souladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadriné
v pfipadé, ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neodstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevydd Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad dle podminek
uvedenych nize.

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vyse zadriného, pfipadné poniZenou o vysi uvedenou
v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadrzné a o C¢dastku, kterou si
Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni Ucet Zhotovitele, nejpozdéji
do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku odpovidajici
vysi 50% plvodni vySe zadriného.

Objednatel se zavazuje prevést ¢ast zadrzného ve vysi 50% celkové vySe zadriného,
pfipadné poniZzenou o vysi uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici
zadrzné a o castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své ndaroky, a to na
bankovni Ucet Zhotovitele nejpozdéji do Sedesati (60) dnli ode dne predloZeni
Bankovni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne vSak pfed podpisem Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad bude vydana na dobu
Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil vSechny zaruéni
vady do tficeti (30) dnll prfed timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za
odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni
vad prodlouzit, dokud nebudou vSechny zaruéni vady odstranény.
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16.

15.7

15.8

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad pouze
v pripadech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti mlzZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse ¢astky
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokll Objednatelem, do
Ctyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ctyticeti (40) dnl poté, co obdrzZel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné priméfené I|hGté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k Uhradé primérené slevy z ceny ¢i k Uhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu Skody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnll poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad pozbude platnosti
podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma
pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim
podniku, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti nebo pfislusenstvim
Dila nebo pozemku, nabyva okamzZikem predani Dila Stat a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodafeni ve smyslu zdkona o statnim podniku.
Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
a to vcetné stroji a jinych upevnénych zatizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512 ob¢anského zdkoniku neni dotceno. Pro
vylouéeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava
k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Gvahu ust. § 5 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
ktera je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany
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17.

16.4

16.5

provadénim Dila. Vlastnické pravo ktakto upravené véci vsouladu s obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy neprechazi a zOstdva zachovano plvodnimu
vlastnikovi.

V pfipadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit —
licenci, a to vyhradni, umoznujici vSechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné
pro naplnéni ac¢elu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a
v mnozstevnim rozsahu tomuto Ucelu priméfenému, suUzemnim rozsahem
vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav kautorskému dilu, véetné moZnosti zdsahu do
autorského dila, a to i prostfednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a
moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel ¢i jeho pravni ndstupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchdzejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob poufZiti vyslovné zfika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédcéeni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENi

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

TDS je kdykoli v prabéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak
bylo popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaZeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢i upravené Césti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSiechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skuteénost
druhé strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladané
technické teSeni a predpoklddané dasledky zmény. Zména Dila bude oznacena
pofadovym cCislem, timto ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na
nejblizsSim jednani ndvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné
téZz na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele
apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti
(15) dnG od navrieni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné
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17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nema ndrok na odménu za provedeni hodnoceni
dopadl navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadi navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfrislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad(l nebo Uspor touto zménou zpUlsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V ptipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly
vyslovné uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto
viceprdce u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ. VeSkeré viceprace
schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou prislusného zaddvaciho fizeni budou
fakturovany samostatnym dariovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho
odstavce se prednostné pouZiji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele,
pfipadné jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a
mista plnéni. Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se
jejich skladba s ocenénymi pracemi a vyuzZije se k vytvoreni nové nabidky skladby
obdobnych praci k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje
ocenény druh viceprdce ani porovndvaci prace, naleZi cena pfimérené zvySend
urcena jako obvykla cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci
ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisd, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil Fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude init Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZznéni ¢i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uzZiji ve smyslu ust. § 2627 obc¢anského zakoniku rovnéz
pro pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisi ve
stavebnim deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu
vicepraci ¢i ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické
vlastnosti dila (ani podminky dané verejnopravnimi povolenimi), jejichz potreba
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vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi
postup provadeéni Dila.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamZiku fadného predani pfisluné Casti Dila, tzn. podpisu pFislusného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tretim
osobam v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na
zakladé prdvnich predpisti nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v dasledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu vzniklou na zakladé
radné uplatnénych narok(i tretich osob, vzniklych v disledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl vyplyvajicich
z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi, které bylo
soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni
prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu a na
vlastni ndklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, 7e ji ve splnéni povinnosti
ze Smlouvy docasné nebo trvale zabrdnila mimorddna nepredvidatelnd a
neprekonatelna prekazka vznikla nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku. Pfekazka vznikla ze skidcovych osobnich pomérl nebo vznikla
az v dobé, kdy byl skiidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka,
kterou byl sklidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vsak povinnosti k nahradé
nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi
v pfiloze €. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu
nebezpeci Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZ nezpUlsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichZz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila
si strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a
uplatiiovat prava z nich kdykoliv v pribéhu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy
existenci vady zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplisobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiadld nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
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19.3

194

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zdvazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zpUsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichi je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznicni svrSek a geometrické usporadani koleje (uzity material) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostl, tunelt a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila véetné casti stavebnich a montdzZnich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila,
kdy Césti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebéii:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemuze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou
Cast Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovidd Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemdizZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uZivat kromé vadou dotéené
Casti Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto
souvisejici Cast Dila.

Zarucni doba nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrarfiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel predd Objednateli p¥islusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld
(vyrobcll) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne
predani a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho?
je tento komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaru¢ni doba poskytnutd
vyrobcem komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se
Zhotovitel poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel vzaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti Zhotovitele za vady, na jehoZz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcu,
pocinad ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zarucni doba v délce
24 mésicu.
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19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19

Objednatel je opravnén v pripadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz
zakonem, prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyteéného odkladu pisemné ozndmit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vUci Zhotoviteli uplatnit
Jind opravnéna osoba.

Jind oprdavnénd osoba je oprdvnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pripadé, Ze jina oprdvnénd osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prabéhu zaruéni
doby zjisti, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich
nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovdnim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznadmeni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihdté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené lh(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem ozndmené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim priméfené pouzije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady,
které na odstranéni vady ucelné vynalozil, do 30 dnlG od dne jejich prokazani
Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené lhaté, je Objednatel nebo jind oprdvnénd osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotcena zaruka za
jakost poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pFipadného
prodlouzeni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli
na zakladé vyzvy k dhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k uhradé nakladd na
odstranéni vad své ndroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad ¢i zadrzné.

Jestlize nemUzZe byt vada G¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, mlzZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty Casti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
oprdvnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
o Uplné naklady na ndhradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

JestliZze je moiné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mlze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnll poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

Stranka 33 z 40



Ptiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
) orD

Zhotoveni stavby
OP/R/02/14

20.

19.20

19.21

19.22

V piipadé, e je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dnél od zji$téni této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli primérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme ndhradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prdva z vad. V ptipadé,
Ye Zhotovitel nesplini svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je
Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na néklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZzit k dhradé nakladd
na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ kuhradé svého naroku na
poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na
odstranéni vad ¢i zadrzné.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 ob¢anského zdkoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

204

V ptipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zdkoniku povaZovany za soucast
nahrady Skody.

V piipadé prodleni Zhotovitele s predanim fadné provedené Césti Dila v terminech a
za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila
je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,1 % z ceny za pfislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pFicemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy Cdi
plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotceny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ih(ity uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, v€etné vad v zarucni dobé,
je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotcené Casti Dila za kazdy pfipad a za kaidy zapocaty den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v prabéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaru¢ni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni
dovolené rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo
tratové provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo
osvétleni, ohfevl vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty den trvéni takové zmény, a to i
opakované a zéroven uhrazeni pIné vyse penale uplatnéné vii¢i Objednateli ze strany
dopravc(. Prokaze-li Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které
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20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

nevyplyvaji z jeho cinnosti nebo z vlastnosti dodavanych ¢&asti Dila, popf. které
zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se hepouZzije.

V pfipadé, Ze Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, Ze v rozporu se Smlouvou
nebude pokracovat v provadéni Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5% z celkové Ceny Dila za takovy pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢&asti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty meésic prodleni az do dne vyklizeni
Stavenisté ¢i jeho ¢asti.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpeit jiz provedené Casti Dila po
dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich
podminek, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,5% z ceny viech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Subdodavatele neZ toho,
ktery byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za
kazdy takovy pfipad. Ostatni ndroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni stavby viéetné jeji geodetické casti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popft. ¢as) vyluky
zvetejnéné ve stftednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy pfipad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jeho? jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatteni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel z divodid na strané Zhotovitele prekroci dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pripadé etap, které nejsou ve stejné ¢asové
poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Gseku nebo ZST), uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun Ceskych) za kazdych zapocatych
10 min. zpozdéni kazdého vlaku.

20.11.1 Smluvni pokuta za prekroceni doby trvani vyluky nebo samostatné etapy
vyluky se neuplatni v pfipadé:

a) prvnich 10 min. prekroceni doby trvani vyluky u vlaku osobni dopravy,
b) prvnich 60 min. pfekroceni doby trvani vyluky u vlaku nakladni dopravy,
c) pokud nema vliv na jizdu vlaku.

20.11.2 Plati, Ze prekrocenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé
zahajena z dlivodd na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah
vyluky dodrzen.
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20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokdzani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a prfedat Objednateli
Bankovni zadruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,03% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudrZuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyZadovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V pripadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové
Ceny Dila za kazdy takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykondvajici pracovni cinnost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu
,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun
Ceskych) za kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel
prokaze, Ze predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”
nebo prestali vykondvat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun Ceskych) za kazdy
zjisStény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do
¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy:
desettisic korun ceskych) za kaZzdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré
nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V ptipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zprdvu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisic korun ceskych) za kazdy zjistény pfipad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedna ndpravu do ¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy dalsi den,
az do dne, kdy preda TDS pifedmétnou zpravu o postupu praci.
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V pripadé, Zze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora
BOZP pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy:
dvéstétisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou poutzije pro uUcely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucéelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néz pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo pfedmétné nemovitosti za
ucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokd
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢
(slovy: dvéstétisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a
kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotcéeny.

V ptipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajisti, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu oprdvnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zdvaznymi
pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
(slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni Objednatele s Uhradou castky splatné v souladu se Smlouvou je
Zhotovitel opravnén po Objednateli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05
% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENi OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych dlvodu, vyplyvajicich z pravnich predpisli je Objednatel oprdvnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Césti Dila del$im nei
Sedesat (60) dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
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odstranéni vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni
svoji povinnost predloZit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dlsledek poruseni
povinnosti ve stanovené primérené Ihité.

21.1.5 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.6 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.7 Zhotovitel porusi povinnost, ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava Ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v ptipadé, Ze nemd zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sdm podd dluznicky ndvrh na zahdjeni
insolvenéniho Fizeni nebo insolvenéni ndvrh je zamitnut proto, Zze majetek
nepostacuje k uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni (ve znéni zédkona ¢.
182/2006 Sbh., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni vériteld, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt
jako kterykoli z uvedenych Ukonl nebo udalosti.

21.1.9 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkafstvi nebo
prijeti Uplatku.

21.1.10 Jakékoli prohldseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaZze nepravdivym.

21.1.11 Zhotovitel nepredloZi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem €.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokadze, Ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci price, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, muizZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym
oznamenim Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni
Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych vodst. 21.1.8 a 21.1.9 téchto
Obchodnich podminek mulzZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim
s okamzitou ucinnosti ke dni doruéeni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.
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Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materiadly a dalsi prace,
za néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajiSténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrdti Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mlze Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou wvyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel prdvo na dhradu
prokazatelnych naklada za:

21.7.1 préce, které byly na Dile provedeny do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cast Dila v rdmci jiné Casti Dila;

21.7.2 zafizeni a materidly, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
dodavku je Zhotovitel povinen pfijmout: tato zafizeni a materialy se stavaji
okamzikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté uréeném TDS;

21.7.3 odstranéni pomocnych praci a vybaveni Zhotovitele ze Stavenisté a
navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na Gzemi Ceské republiky.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle pfedchazejiciho odstavce ve vztahu k préci,
zafizeni a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

22, ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

22.2

22.3

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepiSe Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnl poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval
TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dnd
od vyprseni lhlty splatnosti prislusného danového dokladu a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé pfedmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je ucéinné patnactym (15.)
dnem po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.
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22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

ees

22.5 Ustanoveni odst. 21.5 aZ 21.8 Obchodnich podminek se pouZiji i v ptipadé
odstoupeni Zhotovitele.

23. RESENi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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