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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1. DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek
¢i definic uvedenych ve Smlouvé (bez ptiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocéate¢nim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci

Dilci etapa

Dilo

Dodatecna vyluka

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

Méf¥ici protokol

finan¢ni zdruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢.
89/2012 Sbh., obcéanského zdkoniku, jejimz vystavcem je
banka, ktera provozuje c¢innost v souladu se zakonem ¢.
21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisi, tj.
banka se sidlem v Ceské republice nebo banka se sidlem na
Uzemi ¢lenského statu EU s pobockou na Uzemi Ceské
republiky, jez pozivd vyhodu jednotné licence podle prava
EU, Bankovni zdruka bude vydana ve prospéch Objednatele
jako opravnéného

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 a
v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind cast plnéni
vymezend v Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako
,Den zahdjeni praci“ nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

¢asovy Usek urceny v Harmonogramu postupu praci pro
poskytnuti ur¢ité Casti Dila

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako , Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném
schvaleném planu vyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych
k odstraniovani vad Dila, a to i v zaruc¢ni dobé

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni
Dila, které je pfiloZzeno ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni pfedpisy Objednatele, které jsou uvedeny
v Seznamu Internich predpisd Objednatele nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné seznamen

tieti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatriovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpis

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly
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Nabidka Zhotovitele

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Preddavaci protokol

Seznam Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté
Stat

Subdodavatel

SZDC
TDS

ceny prislu$né Casti Dila
nabidka Zhotovitele jako uchazece v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku

osoba, oznacend nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o
technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjsich predpist, jako ,Notifikovand osoba“ a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich
predpisa

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy
smluvni strana, ozna¢end ve Smlouvé jako ,Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.5 Obchodnich
podminek

pldn organizace vystavby

projektovd dokumentace pro stavby drah a na draze ve
smyslu prilohy ¢. 5 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisl, zpracovana v jednom stupni na Urovni
dokumentace zahrnujici projektovou dokumentaci pro
vydani stavebniho povoleni a projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni, dilenskou a
dokumentaci vybranych soubor( technologickych casti,
ktera se dopracovavd samostatné jako soucast dodavky
stavby

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila

Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

seznam Internich  pfedpisii Objednatele uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich
drah

smlouva o dilo, wuzavifend mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim mésici

Uzemi uréené k realizaci Dila a umisténi zafizeni stavenisté
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika
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2.

Technické podminky souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

Verejna zakazka verejna zakazka, oznacend ve Smlouvé jako ,Verejna

zakazka“

Vykaz poskytnutych  Znamena jednordzovy nebo Cctvrtletni soupis vsSech

sluzeb provedenych Ukonl Zhotovitele v rdmci vykonu autorského
dozoru

Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zaddvaci

dokumentace dokumentace”

Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici

prevzeti Dila Ze Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni,
pfipadajici na jednu Cést Dila nebo Dil¢i etapu jako
pFislusnou Cést Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo

jeho samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim
drainiho spravniho Uradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.11
2.1.2

2.1.3

2.14

2.1.5

2.1.6

na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

zplisobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zdkoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a
kvalifikacnim predpokladdm, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a, v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru
a za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

zpUsobem umozZiujicim vydani veskerych verejnopravnich oprdvnéni a
souhlasl nezbytnych k zahdjeni stavebnich praci dle dokumentd uvedenych
v Zaddavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila;

za pomoci sjednanych materidl( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiall a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v rdmci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouzit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.1.7 vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi

pfisluSnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.8 vsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se

tykaji pfedmétného Dila, a pfislusSnymi  technickymi  normami
aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskutecfiovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisq,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na
Dilo jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele
zavaznd okamzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfislusSnou zménou,
pficemZz Objednatel ma povinnost stakovou zménou Zhotovitele neprodlené
seznamit. Zména Internich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn Objednatele
ve smyslu ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskeré
vzorky materiall uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfimérené mire
Objednatelem a s tim souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu
pred tim, nez budou tyto materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano
jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazidého vzorku zajistit vyznadeni plvodu a
zamyslené poutZiti pro Dilo. Kontrola vzork( se sjedndva jako soucast dozorového
prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci
na Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za Projekt.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérené
osoby vydané na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit
Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni
Dila nebo uUcel, pro néZ je Dilo zhotovovdno, nebo vést k vadam Dila, pokud si
Zhotovitel téchto skute¢nosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi
vynaloZeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit
z dlivod( uvedenych v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pFislusna oprdvnéni k provadéni
veskerych praci vramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimZ je potreba
urcitého oprdvnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami,
které maji kvykonu téchto cinnosti veskerd prislusna oprdvnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon
¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy,
internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, ze
veskera oprdvnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu ucinnosti
Smlouvy v platnosti. Pfevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany
za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpis(.
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fond( EU, z néhoZ vyplyvd povinnost monitorovani postupu stavby
pomoci fyzickych ukazateld, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
v pisemné formé a bez zbytecnych odkladl informace o udajich, tykajicich se
vyvoje projektu, ziskanych na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatelll a
jejich plnéni. V pfipadé potfeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti
doplnujicich ¢i chybéjicich informaci, pficemzZ Zhotovitel je povinen tyto informace
bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel
seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho
systému (resp. predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na
vlastni naklady zajistit ¢innosti Notifikované osoby u téchto prvka za Gcelem vydani
prohlaseni o splnéni podminek interoperability ve smyslu predmétného natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich doklad(i podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, budou Zhotovitelem predény
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfredané certifikaty
musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto
doklady musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicd po dokonceni konecného
prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do
6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti nezavislého
posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009 o pfijeti spole¢né bezpecnostni metody
pro hodnoceni a posuzovani rizik, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predadn nejpozdéji do 6
mésici po dokonceni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho
souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicii ode dne podpisu posledniho
Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné lhat a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a poZzadavky Evropské
komise, Evropského uradu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora
pro zakazky spolufinancované z prostfedkd ES. Zhotovitel uchova potiebné
zaznamy tak, aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po
predani Dila, ukonceni Ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby,
podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po predchozim ozndmeni provést
kontrolu téchto vykaz(i a zaznam(. Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a
vykazy vSech Subdodavatelll nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostredkl
spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo moZno radné provést jejich
kontrolu subjekty dle predchozi véty. Sohledem na ust. § 1769 obcanského
zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatel( dle tohoto ¢lanku
nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné
predloZzeni dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly
Objednatele & Subdodavateld ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

aj.), véetné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uUradem pro boj proti
podvodim anebo Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povérfenou osobou ¢i kontrolnim orgdnem urceny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech
Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich zajm0 Evropskych spolecenstvi
proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy
predlozit Objednateli pojiSténi uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a toto bude udrZovat
v platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze

Objednateli existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZzenim
pfislusnych smluv ¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy
predlozit Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokaze, Ze ma
pfistup k avértim a dal$im finan¢nim zdrojlim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze
pfislib banky musi byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani
Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Pti zahdjeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho koneéného predani a prevzeti
v souladu Smlouvou.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby popf. jinda mista
uréena Objednatelem.

V rdmci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:

2.18.1 ovérovat dodrzeni Cinnosti v ramci realizaci stavby v souladu s Projektem;

2.18.2 uvédomit bez zbyte¢ného odkladu Objednatele, popf. TDS a dotéeny orgdn

statni spravy, zjisti-li nedodrzeni ¢innosti v rdmci realizaci stavby v souladu s
Projektem, pripadné prdvnich predpisli a technickych norem ¢i jakychkoli
prislusnych povoleni ¢i souhlas orgdna statni spravy;

2.18.3 pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci

stavby, pokud zavazné zdvady vytykané dle vySe uvedeného odstavce nebyly
v€as odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak ohrozeny dulezité zajmy
spolec¢nosti;

2.18.4 uvédomit bez zbytecného odkladu Objednatele, popf. TDS, pokud zjisti nebo

pfi vynaloZeni odborné péce mél zjistit, Ze je stavba provadéna v rozporu
s Projektem, rozhodnutim ¢i pokyny Objednatele, nebo jakymkoli pfislusSnym
povolenim ¢i souhlasem organt statni spravy;

2.18.5 navrhovat Objednateli, popf. TDS opatfeni, zjisti-li odchylky od Projektu;

2.18.6 zabezpeclovat soulad situacnich nebo vytyovacich vykrest stavebnich

pozemnich a inZenyrskych objekt(l s celkovou situaci stavby (zastavovacim
planem);

2.18.7 schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladl, vnéjsich a

vnitfnich natérd, nebo jinych Uprav povrchl, tvari, druhl a polohy
architektonickych prvkd, pevnych osvétlovacich téles apod.;
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2.19

2.20

2.18.8 zajistovat dodrzeni ¢innosti pfi realizaci stavby s Projektem s prihlédnutim k
podminkam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout vysvétleni
potiebné pro plynulost provadéni stavby;

2.18.9 ucastnit se projedndani navrzenych odchylek stavby od Projektu s organy
statni spravy;

2.18.10 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska
dokumentace provadéni stavby;

2.18.11 ucastnit se prejimaciho fizeni pfi odevzdani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti
a kolaudace stavby /Casti stavby/ a zkousek, méreni, komplexniho
vyzkouseni a Zkusebniho provozu;

2.18.12 zajistovat dle potfeby UcCast odpovédného zemémérického inZenyra
zhotovitele Projektu na autorském dozoru;

2.18.13 spolupracovat s technickym dozorem Objednatele a na vyzvu Objednatele
ucinénou ustné, pisemné, telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo
zapisem do stavebniho deniku se ucastnit vSech jednani a na nich se
kvalifikované vyjadrovat;

2.18.14 nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni
denik pfi nahlizeni podepisovat;

Zhotovitel je povinen kazdé Ctvrtleti a ve Ctvrtém Ctvrtleti nejpozdéji ke dni 15.11.
predloZit Objednateli a/nebo hlavnimu inZenyrovi stavby k potvrzeni Vykaz
poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

2.19.1 soupis vSech provedenych uUkond Zhotovitele v rdmci vykonu autorského
dozoru,

2.19.2 jména osob vykondvajicich autorsky dozor,
2.19.3 datum provedeni jednotlivého ukonu,

2.19.4 a vpfipadé, Ze udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat
skutecnosti, potvrdi jej Objednatel svym podpisem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS
provést jejich kontrolu dle odst. 5.10 VSeobecnych technickych podminek realizace
stavby.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vylu€ujicich povinnost k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 1 obcanského
zakoniku branicich zahdjeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel
povinen oznamit Objednateli tyto prekdazky, a v pripadé odpadnuti prekazek dle
tohoto odstavce bezodkladné zahgjit ptislusné prace. V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil
veskeré ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto
zahajeni branily okolnosti ¢i prekazky vylucujici povinnost k nahradé skody, vznika
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Zhotoviteli ndrok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.5.5 téchto
Obchodnich podminek.

33 V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veSkeré ukony pro zajisténi verfejnopravnich
opravnéni pro zahdjeni praci vden uvedeny v Harmonogramu postupu praci s
odbornou péci, ale vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele
vydana, vznika Zhotoviteli ndrok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst.
3.5.5 téchto Obchodnich podminek.

3.4 Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaidou z Diléich etap nebo Césti Dila ve
Ihdtach pro dokonceni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:

34.1

3.4.2

ma se za to, e okamzikem dokonéeni Casti Dila je okamzik podpisu Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

ma se za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik podpisu Pfedavaciho
protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.

3.5 Podrobny harmonogram

351

3.5.2

3.5.3

3.54

V pripadé pisemného pozadavku Objednatele na upresnéni Harmonogramu
postupu praci je Zhotovitel povinen predat Objednateli Podrobny
harmonogram do tficeti (30) dni od doruceni pisemného pozadavku
Objednatele. Podrobny harmonogram bude obsahovat:

3.5.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani Projektu,

3.5.1.2 c¢asové upresnéni postupu zdsobovani, vyroby zatizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdze a zkouseni,

3.5.1.3 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.5.1.4 pravodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) vseobecny popis metod, podle kterych Zhotovitel hodla
postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpokladaném poctu pracovnik(i Zhotovitele a
vSech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnG poté, co Podrobny
harmonogram obdrzel, neozndmi Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram
neodpovidd Smlouvé a rozsah, vnémZ neodpovidd, bude Zhotovitel
postupovat v souladu s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich
povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou oprdvnéni
spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného
Podrobného harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené ozndamit Objednateli pravdépodobné
budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit
provadéni Dila, vyZzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit
provedeni Dila oproti Harmonogramu postupu praci. Objednatel mize
pozadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpoklddaného dopadu
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3.55

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢élanku 17
téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni lhity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.5.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ih(ty nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého c¢lanku
téchto Obchodnich podminek,

3.5.5.3 zprosti-li se povinnosti k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2
obcanského zdkoniku,

3.5.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatieni zplsobené nebo
pric¢itatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatellim Objednatele,

pricemz narok na adekvatni prodlouZeni lhiaty pro predani Dila nebo
prisluné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni IhGty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni |hity pro
pInéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predlozeného
naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predloZzenym argumentim se jiz nebude
prihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu
pro dokonéeni nékteré Diléi etapy nebo Casti Dila, Objednatel se zavazuje do
sedmi (7) dnl od doruceni vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu
Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této Smlouvé.
Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni pfisluiné Césti Dila o dobu, po
kterou trvala okolnost, zaklddajici narok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni pfisluiné Dil¢i etapy nebo Casti Dila. Obsahem dodatku bude
zaroven prodlouzeni termin( pro dokonéeni nésledujicich Casti Dila o tomu
odpovidajici dobu.

Objednatel je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogramu postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele
s plnénim Dila, které se Zhotovitel zavazuje ozndmit Objednatel neprodlené
po jeho zjisténi. Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i
popis metod, které hodld Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup
provadéni Dila urychlil a dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu
praci byly v nejvyssi moziné mife dodrZeny. Pro schvéleni revidovaného
Podrobného harmonogramu se pouzije c¢lanek 11 téchto Obchodnich
podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé, kdy z postupu provadeéni Dila je zfejmé,
e Dilo nebo Cést Dila nebudou dokonéeny véas anebo doslo v désledku
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

prodleni Zhotovitele s provadénim Dila k nedodrZeni nékterého z termin(
pro plnéni nékteré z Dilcich etap dle Harmonogramu postupu praci, zavazuje
se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit k akceptaci Podrobny
harmonogram s prlavodni zpravou, v niz popise revidované metody, které
hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi moiné mire
dodrzeny. Podrobny harmonogram bude obsahovat casové upfesnéni
postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vcetné wvypracovani
Projektu.

3.5.10 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného

harmonogram dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli
pokyn, aby prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel
je timto pokynem vazan.

V pripadé, ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZit& ukoncit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo
tfeti osoby neutrpély Ujmu na svych prdvech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku
nebo bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti
stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi
rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni€enim nebo
znehodnocenim, zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisSténi ochrany bezpecnosti,
Zivota a zdravi tfetich osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a
zajistit jejich uschovu tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo
znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli vzniknou dodateéné ndklady v dlsledku
prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.6 téchto Obchodnich
podminek, vznika Zhotoviteli ndrok na Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s
témito Obchodnimi podminkami uUcelné vynalozenych nakladl. Za ucelem
stanoveni vyse naklad( v disledku preruseni postupu praci budou smluvni strany
postupovat obdobnym zplisobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema
narok na uhradu ndakladil v ddsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti

vrve

nebo jemu pficitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

PFerueni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 nezplisobuje prodleni,
pfipadné se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti
Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihiité stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni Usili k tomu, aby plvodni lhaty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou pfipad(, kdy to neni
objektivné moziné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na prodlouzeni
IhGty pro plnéni dle odst. 3.5.5 téchto Obchodnich podminek.
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3.12

3.13

3.14

3.15

Zhotovitel vSak nebude mit narok na prodlouZeni Ihity v pfipadé, kdy k preruseni
dal Objednatel pokyn z diivodu napravy vady v pfipadech, kdy preruseni ma pricinu
vzniklou vadou Projektu, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti
Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materidld, které
Zhotovitel pouzil nebo v ptipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat
nebo zabezpecovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Jestlize preruseni prace na Dile trva vice neZ osmdesat ctyfi (84) dnl, muize
Zhotovitel pozddat Objednatele o souhlas s pokracovdnim prace. V pfipadé, Ze
pominuly skuteénosti, které vedly k pferuseni prace na Dile nebo Casti Dila, vyda
Objednatel do dvaceti osmi (28) dnd pokyn k obnoveni praci.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky:

3.15.1 Zhotovitel je v ptipadech, kdy neni z technickych dlvod( mozné, aby bylo

pokrac¢ovano ve zhotovovani Dila bez Dodate¢nych vyluk, oprdvnén pisemné
pozadat Objednatele o poskytnuti Dodateénych wvyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dnl pred terminem potfebné Dodatecné vyluky.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatec¢né vyluky

s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi zac¢astnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrdni-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli

Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je oprdvnén vystavit danovy doklad
pro Uhradu ¢astek za poskytnuti Dodatecnych wvyluk, vidy k prvnimu dni
kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje

uhradit veSkeré opravnéné naklady uplatnéné Objednatelem ci pfislusSnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby)
typizovany stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici
Udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich

kvalitativnich pozadavka;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Casti Dila (véetné ozndmeni vad

a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;
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4.2

4.3

4.1.4  dalsi skutec¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na rddné provadéni Dila;

4.1.,5 daldi Udaje dle poZadavkl platnych pravnich predpist, zejména vyhlasky

Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpis,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne
podpisu Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik
veden a uloZen vsouladu splatnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly
tyto prdce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Zhotovitel se zavazuje provadét zdpisy do stavebniho deniku v originale a dvou
kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli (popripadé nejblizsi nasledujici pracovni
den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) predlozi TDS jednu z kopii stavebniho
deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjedndno jinak. Stavebni denik musi byt
trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zprdvu o postupu praci a ve trech
kopiich a rovnéz v elektronické formé je predat Objednateli. Prvni zprava bude
pokryvat obdobi do konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté
budou zpravy predavany za kazdy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnt
po skonceni kalendafniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat,
dokud Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichz je zndmo, Zze dosud schdzeji k
datu dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazdd zprava bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsech stadii projektovych

praci, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté, stavebnich praci, montdze
a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dUlezité polozky zafizeni a material jméno vyrobce, misto

vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:
4.3.3.1 zahdjeni vyroby,

4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a

4.3.3.3 zkouskach;

4.3.4 podrobné udaje uvadéjici pocet pracovnikli Zhotovitele a pocty kazdého z

typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentU o zajisténi jakosti, vysledk( testl a certifikatli materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich

nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlm
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych

udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro pfekonani
prodleni se zhotovenim Dila.
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5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

53

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran
nebo osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze €. 6 Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby,
je vsak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do tii (3) pracovnich dn(i pred ucinnosti zmény. Ucinnost zmény
opravnénych osob vici druhé smluvni strané nastdva uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob
neni povazovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné
osoby, prostiednictvim které Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci,
je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi
pro tuto novou opravnénou osobu originaly nebo Ufedné ovérené kopie doklad,
jimiz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném
rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

6.3

Bé&hem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny
dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni
Dila. Nize uvedena ujedndni se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich
pfipadné zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatelll dle tohoto ¢lanku nejsou
sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykondvat dostate¢ny pocet osob majicich dostate¢nou znalost
Ceského jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (v€etné pozadovanych metod a
technik, rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred
nehodami) pro uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci
stavbyvedouciho musi mit takovou znalost ceského jazyka umoznujici operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely
na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve lhGtach a podle potfeby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocind nebo je nedbal3,

6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chovd tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu

Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené,
zkuSené pro své femeslo nebo povolani a splni pozadovanou kvalifikaci dle
Zadavaci dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poétu odborné a
zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancd Subdodavatell. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady  zpUsobilosti vSem  opravnénym  zaméstnancim  Objednatele,
Koordinatorovi BOZP a zaméstnancim prislusnych vefejnych organt.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou
mit platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat
provadét ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpUsobilosti,
vydané na zakladé zmocnéni dle § 22 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdéjsich predpisl; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich
predpist. Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu
stanoveném predpisem SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drdzni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne
2.7.2014, s Ucinnosti od 1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpusobilost u prislusnych specialistl
(na zabezpecovaci zatizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit
osvédceni o odborné zpusobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisd; a u
pfislusnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni
o zkousce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., rad
urcenych technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist, pfilohy ¢. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zpUlsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim
praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje
k bezodkladnému predloZeni kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti. Do doby
doloZeni uvedenych dokladl Objednateli, nemUze Zhotovitel provadét prace na
provozované Zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje vsouladu sobecné zavaznymi prdavnimi predpisy a
prislusnymi Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1
,Vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace”, schvaleny GR SZDC dne 1.8.2011 pod ¢&.j.: 28361/11-BEZ, s G¢innosti
od 1.9.2011, v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétnd povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni
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6.10

6.11

elektronickd adresa pro podavani zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zdvazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych
technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo prdvnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani drazini dopravy, budou mit s pfislusSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splnovat i dalsi povinnosti vyZzadované prislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpisli. Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim praci na provadéni Dila
dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi se
budou podilet na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni
a odbornou zpUsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
pfislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje
Objednateli dolozit pfed zahdjenim praci na provadéni Dila predlozenim kopii
predmétnych doklad(l zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredloZil dfive. Pokud
doklady doloZil, prokdze na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich
aktualizaci.

V pfipadé zahranicnich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskerd prislusna povoleni k pobytu a
pracovni povoleni, pokud jsou takovd povoleni podle éeského pravniho tradu
nezbytnda. Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto,
kde byli najati nebo do mista bydlisté. V pfipadé, Zze kdokoli z téchto zaméstnancl
nebo jejich rodinnych piislusnik v Ceské republice zemfte, zavazuje se Zhotovitel
zajistit veSkerd opatreni potfebna pro jejich repatriaci a uhradit ndklady s tim
spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

Pokud si Objednatel v Zaddvaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcita vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostfedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim
subdodavek.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast
plnéni vramci provddéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalsiho
Subdodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenechd provést
dals$im Subdodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost Subdodavatele
neni sjedndvana jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel
je opravnén provadét prostrednictvim Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy,
které je pro prislusSného Subdodavatele uvedeno v ptiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzZije v
pripadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) speciadlnich ¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
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7.4

7.5

7.6

doplnujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemz budou ohledné tohoto dalSiho subdodavatele splnény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Subdodavatele. V takovém pripadé postacuje
pouhé pisemné ozndmeni Zhotovitele TDS, aniz by tento dalsi subdodavatel a jeho
rozsah plnéni museli byt uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy. Takovy dalsi subdodavatel
se povazuje za schvaleného, pokud TDS bez zbyteéného odkladu po doruceni
pisemného oznameni Zhotovitele, nejpozdéji vsak do péti pracovnich dn(, nové
navrhovaného dalSiho subdodavatele, i bez uvedeni ddvodl, neodmitne.
Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Subdodavatele osoby, které budou pouze dodéavat material a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichz souédsti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi
k provedeni pfisluiné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ulely tohoto
¢lanku rozumi, Ze tyto stroje a zafizeni, materidly, lidské a finan¢ni zdroje musi mit
Zhotovitel pfi plnéni pfedmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho
vlastnictvi. Za préce provedené vlastnimi prostfedky se povazuji i prace provedené
osobami, které spolec¢né se Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona
¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zakon o obchodnich
korporacich). Pfislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na
osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti
Subdodavatelll a Zhotovitel je opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch clen(
koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako
Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavateld a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalSiho opravnén plnit pomoci Subdodavatell, ktefi jsou

uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Subdodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni

Dila nebo predmét jejich subdodavky je mozné v prabéhu provadéni Dila
ménit nebo doplriovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Subdodavatele origindly nebo
Uredné ovérené kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Subdodavatel
spliuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim
fizeni prostfednictvim plvodniho Subdodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi Objednateli nejméné dvacet osm (28) dnli predem

predpokladané datum zahdjeni kazdé subdodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfislusnd oprdvnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikdni a vybrané
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¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace
na Dile, knimZ je zapotiebi urcitého oprdvnéni ¢i dosazeného vzdélani byly
provadény fyzickymi osobami, které maji kvykonu téchto Ccinnosti veskera
poZadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku
smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou
sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytec¢né
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonéeni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veSkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych

zafizeni a plotl), které mohou byt nezbytné z divodl provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnikll a najemca pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisli. O této
skutecnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat Objednateli, a to
bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V p¥ipadé, 7e bude byt jen ur¢ita Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem,
napt. bude-li se jednat o sdruzeni zhotoviteldl nebo Zhotovitel prfenecha v souladu
se Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou
plsobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni
§ 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisd, je Zhotovitel povinen
v takovém pripadé informovat Objednatele a soucasné o této skutec¢nosti e-mailem
informovat Objednatele, a to bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel urc¢i a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorli BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se
zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu
provadéni Dila i vSechny své Subdodavatele.
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8.5

8.6

8.7

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatreni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci,
oSetfovna a zdchrannd sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné
socidlni a hygienické poZadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovdvat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany
zdravi, bezpecénosti a zabezpecdeni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude
Objednatel odlvodnéné poZzadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkerd odpovidajici
opatreni pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukdznéného
chovani pracovnik(l Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob
a majetku na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila
v souladu s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokondit
prislusnou Cast Dila vterminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit
Objednateli termin, ve kterém bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila.
Neni-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou pfejimaci
zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnli po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to
nafidi Objednatel. Zhotovitel je opravnén ptizvat k pfejimce Dila nebo Casti Dila své
Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelend
¢ast Casti Dila stim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt
provedeny tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu
postupu praci. O predani a prevzeti takové ¢&asti Casti Dila po provedeni
prejimacich zkousek bude vyhotoven Zapis o predani a prevzeti Dila a takto
pfedand a prevzatd ¢ast Césti Dila jiz nebude predmétem prejimacich zkousek
prisluné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na pfeddni a prevzeti ¢asti Césti Dila
pfimérené pouZiji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést pfejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat
Objednateli dokumentaci skutecného provedeni a pfiru¢ku provozu a udriby
v souladu s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel
mohl tuto Cast Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat,
upravovat a opravovat.

Zkousky se fFidi Obchodnimi podminkami nebo ptislusSnymi ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro

ucinné provedeni zkousek;
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9.6

9.5.2

9.53

9.54

9.5.5

9.5.6

TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako ¢as
zahajeni zkouSek, miZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené za
pfitomnosti TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mzZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostateCném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcastnit.

V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a pfevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cést Dila jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskdm, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alesponl zdznamem do stavebniho deniku,
pozadat Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén
kdykoli TDS pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po
zadznamu pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je
Zhotovitel povinen zajistit mé¥eni p¥isluiné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méreni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfFit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznamu, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Meéficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. JestliZze se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly ktvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrZeni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zdznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
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9.7

9.8

9.9

nepredd toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby
provéril zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povazovany za
presné.

9.6.6 TDS vramci méfeni zkontroluje cenu pfislusné Casti Dila tim, Ze oceni

kazdou poloZku prace za poutziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfislusnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislusné Césti Dila bude potvrzen

podpisem Méfriciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pfislusna Cast Dila neni
provedena radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je ptisluina Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,

s udanim ddvodl a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zdapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalSi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv

souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou lhdtu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrieni a opakované zkouseni zplsobi
Objednateli dodatec¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzZivani Dila
nebo Casti Dila k zamy$lenému Géelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému Ucelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede Objednatel do
Zapisu o predani a prevzeti Dila vy€et takovychto vad véetné uvedeni dodatecné
pfimérené Ihity, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628
obcanského zdkoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o ptedani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni ptislugné Casti Dila, se pfisluna Cast Dila ma za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a pfisluinad Cast Dila dle Harmonogramu
postupu praci se ma za ukoncéenou, Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k ukonéeni pfislugné Casti Dila;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele;
9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfeddni a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi

nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Gcelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému Ucelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ih(ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.
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9.10

9.11

9.12

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze
Zapis o pfedani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich Uprav
nebo Upravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle
Smlouvy na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjedndvaji, Ze se ust.
§ 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku nepouZije.

10. DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své
povinnosti podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského
zakoniku se nepoutzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfeddvaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokondi a fadné preda viechny Césti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vsech ploch vyZzadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vSech
vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokoldarné Objednateli vysledny Projekt vcéetné
kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a originalG stavebnich denika.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou
pro dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Pfedavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, ptricemz
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlistavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlistavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zUstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim prdvem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, a to i v pfipadé, Ze
Objednatel toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnd po
podepsdani Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré
zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny material, odpad, sut a pomocné prace
ze Stavenisté nebo jeho pfislusné casti tak, aby bylo mozno Dilo nebo pfeddvanou
Cast Dila bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz
drahy nebo drazni dopravy.
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11. AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Je-li vprabéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv
dokument, ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhaté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma pfednost Ih(ta,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti
(15) pracovnich dnt od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lh{té k prvni
verzi dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument
ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené I|h(té vyhrady nebo pripominky k prvni verzi
dokumentu dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez
zbytecného odkladu (ve |h(té primérené povaze vyhrady) provést veskeré
potfebné upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti
(15) pracovnich dnli od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té
k druhé verzi dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany
dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(té své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a
TDS zahajit spolecné jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozport a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni
vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv viak vylu¢né,
zménu terminG dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé fddného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

12. CENA DiLA

121

12.2

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v ptiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné
dokonceni a predani Dila, pficemz mlze byt ménéna vyhradné:
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemzZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a materidld urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich
dodavky je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na vypracovani Projektu, naklady na zpracovani
dokumentace skutecného provedeni, véetné geodetické dokumentace skutecného
provedeni, i naklady na ¢innost Notifikované osoby a naklady na vykon autorského
dozoru. Dale obsahuje naklady na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani
pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatell, naklady na zpracovani a projednani projektu
zafizeni Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpist. V cené jsou
zahrnuty i ndklady odpadového hospodarstvi a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do
pGvodniho stavu, mérfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a
potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané
(s vyjimkou DPH) dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro Ucely zafizeni
Stavenisté a vyuziti doc¢asnych zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel ddle prohlasuje, Ze se seznamil se
Stavenistém a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. casti obsahujici
vykresovou cast, technické specifikace a ¢ast soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dlvodu nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (atoiv
souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat
o rocni miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok
zvefejiovaného Ceskym statistickym Gfadem. V p¥ipadé preruseni z ddvodd na
strané Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

13. PLATEBNi PODMINKY

13.1

Cena Dila bude hrazena priibézné na zakladé darovych dokladl, které budou
vystaveny vidy na cenu praci, které byly v pfedchazejicim kalendafnim meésici
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem provedeni Dila. Zhotovitel je povinen
vystavit dafiovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdFive ke dni podpisu pfislusného
Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem nebo Soupisu
provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorucit jej Objednateli do patnacti
(15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo
pfiznat uskutecnéni plnéni..
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13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC €. 43, vydané pod
¢.j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli
v elektronické podobé, vcetné zpuUsobu Cislovani faktur, které se provadi
samostatnou nepfretrzitou ciselnou fadou, s desetimistnym dcislem, které bude
vychazet z Cisla ISPROFOND akce a posledni tfi Cislice budou vyjadfovat poradové
Cislo danového dokladu. Vystavené danové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li
vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez protokold
o skute¢né vymére)

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve trech (3) tisténych originalech a dale
pak jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je oprdvnén vystavit danovy doklad za vykon autorského dozoru
nejdiive ke dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb Objednatelem za
predchazejici kalendarni Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou
¢astku dle podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadrzet z kazdé fakturované &astky za zhotoveni Casti Dila
Castku ve vysi 10 % z ¢astky uvedené na pfislusném darfovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafiovat zaruéni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, t;j.
administrativni naroc¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat
(60) dnG od doruceni fadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku
splatnosti povazuji smluvni strany za priméfenou i sohledem na sjedndni
prabézného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1
obcanského zadkoniku.

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho
pFevodu na G&et uréeny Zhotovitelem v pFislusném dafiovém dokladu. Castka je
zaplacena pripsanim pfislusné penéini ¢astky na ucet poskytovatele platebnich
sluZeb Zhotovitele.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména
zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu a
zdkona €. 563/2011 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a dale musi
obsahovat pfiloZzenou kopii podepsaného Zapisu o predani a prevzeti Dila, pokud se
jednd o danovy doklad na Dil¢i etapu, nebo Preddavaciho protokolu, pokud Dilo neni
rozdéleno na Diléi etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem
Objednatele.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti; Ih(ita splatnosti pocdind béZet znovu
od opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.
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13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je darfovy
doklad vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem
vystaven i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku viici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zdpoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zapoctu vici Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel muze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zélohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

14. BANKOVNI ZARUKA

141

14.2

14.3

a)

b)

14.4

Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti (10) dnl od ucinnosti Smlouvy
poskytnout dle nize uvedenych podminek zaruku za provedeni Dila ve formé
Bankovni zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé. Zaruka za provedeni Dila bude
zajistovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a termin( provedeni Dila.
Bankovni zaruka bude Objednatelem pouzita jako kompenzace pro mozné ztraty,
které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své
povinnosti ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl zajisténych Bankovni zarukou ve vysi,
ktera odpovidd vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného
dluhu Zhotovitele vici Objednateli, naklad nezbytnych k odstranéni vad Dila, Skod
zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli castce,
ktera podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi spliovat tyto podminky:

Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pficemz
banka se zavaZe k pInéni bez ndmitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provedeni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti bezvadného Dila,

pravo z Bankovni zaruky bude Objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, pokud:

o Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy Ci
nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

o Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodU na strané Zhotovitele;

) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;
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14.5

14.6

14.7

14.8

o vic¢i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano

rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze
majetek nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenc¢niho fizeni, nebo byl
konkurs zruSen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpist.

Bankovni zdruka za provedeni Dila bude platnd a vymahatelnd, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni
zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby,
kterd vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal
pravo na obdrZeni Preddvaciho protokolu do data tficeti (30) dnll pred datem
ukonceni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho
prodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonéeno,
vSechny zdvady odstranény a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je oprdvnén uplatnit prdvo z Bankovni zaruky ddle v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,

v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
muzZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi

stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokd Objednatelem, do
Ctyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ctyficeti (40) dn( poté,

co obdrZel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti. V ptipadég, Ze se jedna o nepenézitou povinnost se ma za to, ze je
do vySe urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.
Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol
a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrZel Bankovni zaruku na odstranéni vad, podle
toho, ktery termin nastane pozdéji.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné

14.8.1 Zadriné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledné nahrazeno

Bankovni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadrzné ve vysi souctu
nevyplaceného zadrzného uvedeného na fakturach za pfedchozi obdobi az do
srpna kazdého kalendarniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadrzné nejpozdéji
do 15. fijna kazdého kalendarniho roku. Na ndvrh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzdjemném odsouhlaseni nahradit zadriné Bankovni
zarukou i v jiném terminu.

14.8.2 Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné bude vydana na dobu

o Sest mésich delsi, nez je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smlouvy.
V ptipadé, Ze by byla lhita pro ukonceni Dila na zakladé dodatku ke Smlouvé
prodlouZena o vice nez dva mésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
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prodlouzZit i platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadrzné.
Bankovni zdruka musi splfiovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.

14.8.3 Objednatel se zavazuje prevést prisluSnou ¢ast zadriného ve vysi souctu

nevyplaceného zadrzného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az do
srpna kazdého kalendarniho roku na bankovni ucet Zhotovitele nejpozdéji do
Sedesati (60) dnli ode dne predloZeni Bankovni zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrzné.

14.8.4 Objednatel se zavazuje vratit zaruéni listinu Bankovni zaruky za provedeni
Dila nahrazujici zadriné a to do dvaceti (20) dnli ode dne predloZeni

Bankovni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne vSak pred podpisem
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

Objednatel je opravnén hojit se ze zadrzného zadrzeného v souladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici
zadriné v pripadé, ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neodstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevydd Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad dle podminek
uvedenych nize.

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadrzného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vySi 50 % celkové vySe zadriného, pfipadné poniZenou o vysi
uvedenou v Bankovni zadruce za provedeni Dila nahrazujici zddrzné a o c¢dstku,
kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni ucet Zhotovitele,
nejpozdéji do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dnl ode dne
podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS pfedat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude
vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % plvodni vySe zadrzného.

Objednatel se zavazuje prevést cast zadriného ve wvysi 50 % celkové vyse
zadrzného, pripadné ponizenou o vysi uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni
Dila nahrazujici zadriné a o castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své
naroky, a to na bankovni Ucet Zhotovitele nejpozdéji do Sedesat (60) dnli ode dne
predloZeni Bankovni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne vSak pfed podpisem
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad bude vyddna na dobu
Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zdruky za odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil vsechny
zarucni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni
zaruky za odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni vady odstranény.
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15.7

15.8

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad pouze
v pfipadech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti mlZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse ¢astky
Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokll Objednatelem, do
Ctyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ctyticeti (40) dnl poté, co obdrzZel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné priméfené I|hGté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k Uhradé primérené slevy z ceny ¢i k Uhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na ndklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad pozbude platnosti
podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo
nebo zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim
ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o
statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o statnim podniku®)
nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve
Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucdsti nebo
pfislusenstvim Dila nebo pozemku, nabyvd okamZikem predani Dila Stat a
Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona o
statnim podniku. Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni
Smlouvy nebo které vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou
soucasti Dila, resp. pozemku, a to véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve
smyslu ust. § 508 obcanského zdkoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou
soucasti Dila, resp. pozemku nebo kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava
odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512
obcanského zdkoniku neni dotéeno. Pro vyloudeni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust.
§ 5 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahéach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
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16.4

16.5

ktera je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany
provadénim Dila. Vlastnické pravo ktakto upravené véci vsouladu sobecné
zdvaznymi prdvnimi predpisy neprechazi a zlstavd zachovano pUlvodnimu
vlastnikovi.

V pfipadé, Ze vysledkem ¢innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond,
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634
obcéanského zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k
jeho jednotlivym castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli
opravnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, umoZnujici vSechny zpUsoby uZiti
autorského dila, potfebné pro naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni
navazujici na Smlouvu a v mnoZstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfimérenému,
s Uzemnim rozsahem vymezenym UGzemim Ceské republiky a €asovym rozsahem
omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné
moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti
udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro vylouceni
pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku
je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni ndstupce nejsou povinni
licenci vyufZit.

V pripadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob pouZiti vyslovné zfika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcfanského zadkoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu
presvédceni dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

17. ZMENY DIiLA

171

17.2

17.3

17.4

Objednatel je kdykoli v prlibéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele
o zménu Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti pInéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly sou¢asti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti
vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaZeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢i upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény splhovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfislu§né zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splhovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni
schvalené zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni
Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou
skute¢nost druhé strané a zaroven popiSe predmét zmeény, jeji dlvody,
predpokladané technické feSeni a predpokladané disledky zmény. Zména Dila
bude oznacena poradovym cCislem, timto ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a
obé strany na nejblizSim jednani ndvrh zmény projednaiji.
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad(l navrhované zmény na vysi Ceny
Dila (tj. prehled veskerych nakladl nebo Uspor touto zménou zpUsobenych) a
pripadné téz na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji
do patnacti (15) dn0 od navrieni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem,
nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok
na odménu za provedeni hodnoceni dopadd navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad(@ navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany
odhad zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (t;.
veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény
schvali nebo odmitne.

V ptipadé schvéleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné
zmény sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

V ptipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly
vyslovné uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel oprdvnén objednat tyto
viceprdce u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ. VeSkeré viceprace
schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni
budou fakturovany samostatnym dariovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho
odstavce se prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele,
pfipadné jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a
mista plnéni. Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna
se jejich skladba s ocenénymi pracemi a vyuZije se kvytvoreni nové nabidky
skladby obdobnych praci k vytvofeni porovndvaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy
neexistuje ocenény druh viceprace ani porovndvaci prace nalezi cena pfimérené
zvySena urcend jako obvykla cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo

z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zméndach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisQ,
zejména pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat vramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od ndvrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu
zmény Dila nebude ¢init Zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoZznéni €i
navyseni ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti
dle ndzoru Zhotovitele ke zpoZzdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel
povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZziji ve smyslu ust. § 2627 obcdanského zakoniku rovnéz
pro pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou
vynuceny okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé
podpisu Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se
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situace, kdy pfi provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace
predané Objednatelem.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel a7 do
okamziku radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila
Zhotovitelem i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veSkerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tretim
osobam v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na
zakladé pravnich predpistd nebo v dusledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel
utrpi v dlisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy
nebo na zadkladé pravnich predpisi nebo v dlsledku poruseni povinnosti
vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou Skodu vzniklou na zakladé
radné uplatnénych narokd tretich osob, vzniklych v dlsledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl vyplyvajicich
z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi, které bylo
soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni
prav tretich prdv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu a na
vlastni ndklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti
ze Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepfredvidatelnd a
neprekonatelnd prekazka vznikla nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku. Prekazka vznikla ze skldcovych osobnich pomérd nebo
vznikla az v dobé, kdy byl sklidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byl skiidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vSak povinnosti k
nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny ndaroky Objednatele plynouci z poruseni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

Zhotovitel odpovidd za viechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila
objevi kdykoliv v pribéhu zaru¢ni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zpUsobeny po
prechodu nebezpeci sSkody na Dile vnéjsimi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel
nebo osoby, s jejichZz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu
a rozsah Dila si strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli
vady a uplatiiovat prava z nich kdykoliv v pribéhu zaruéni doby, a to bez ohledu na
to, kdy existenci vady zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplisobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,
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19.3

194

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.2.2 nesouladu zafizeni, material(l nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky
za jakost Zhotovitel pfejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyZzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucénich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady ozndmit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svrsek a geometrické usporadani koleje (uzity material) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych most(, tunelll a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni casti Dila véetné c¢asti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina bézet ode dne predéni a prevzeti Dila nebo Césti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind €ast
plnéni vymezend v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebéii:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemUzZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou
Cast Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemdzZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené
Césti Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé%i ani zaruéni doba poskytnutd na tuto
souvisejici Cast Dila.

Zaru¢ni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy
Objednatel fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafovani, az do
dne, kdy Zhotovitel pfeda Objednateli pfislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotovitell
(vyrobcl) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne
predani a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila,
jehoZ je tento komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaru¢ni doba poskytnuta
vyrobcem komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se
Zhotovitel poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel vzaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobc,
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19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

pocina ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zarucni doba v délce
24 mésicl.
Objednatel je oprdvnén v pripadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho

¢asti na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz
zakonem, prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vuci Zhotoviteli uplatnit
Jind opravnéna osoba.

Jind oprdvnénd osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v ptipadé, Ze jind opravnénd osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zarucni
doby zjisti, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruc¢eno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ih(té pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy
vady primérené Ih(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na
své naklady i ty Objednatelem ozndmené vady Dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznavd. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije
Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu,
kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
naklady, které na odstranéni vady ucelné vynalozil, do 30 dn( od dne jejich
prokdzani Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené Ihité, je Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za
jakost poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho piipadného
prodlouZeni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli
na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladl na
odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad i
zadriné.

Jestlize nem(iZe byt vada ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, mlze Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty casti
Dila, resp. jeho pfisluSenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je
Objednatel opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za
odstranéni vad o Uplné naklady na ndhradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné
vhodné zaruky.
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19.19

19.20

19.21

19.22

Jestlize je moiné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mlze
Objednatel vyZzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento
pozadavek bude ozndmen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky
budou provedeny v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé
toho, ze budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za ndklady na
odstranéni vad.

V ptipadé, e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel
povinen provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnd od zji§téni této
skutecnosti nebo poskytnout Objednateli priméfenou slevu z Ceny Dila.
Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela
v pravomoci Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava
zvad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo
Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo
jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k uhradé
naklad(i na provedeni nahradniho Dila nebo Casti Dila, ¢i k Ghradé svého naroku na
poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na
odstranéni vad i zadrzné.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 ob¢anského zdkoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli ptistup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

20. SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

204

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druhd
smluvni strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznymi prdavnimi predpisy. Pro ucely ndroku na zaplaceni smluvni
pokuty nejsou uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zdkoniku
povazovany za soucast ndhrady skody.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila v terminech
a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti
Dila je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vyéi 0,1 % z ceny za pFislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pficemi
naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani
Smlouvy ¢i plynouci z pravnich predpisl tim nejsou dotcéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ih(ity uréené Objednatelem nebo
dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, v€etné vad v zarucni dobé, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy ptipad a za kazdy zapocaty den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v prabéhu realizace stavby nebo v priabéhu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik
ve srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni
dovolené rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve viakové cesté, stanicni nebo

Stranka 36 z 42



Ptiloha ¢. 1 — Obchodni podminky
) orD

Zhotoveni projektu a stavby
OP/PR/05/14

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

a)

tratové provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo
osvétleni, ohfevl vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaZdy zapocaty den trvani takové zmény, a to
i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse penale uplatnéné vicéi Objednateli ze
strany dopravcul. Prokaze-li Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti,
které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti dodavanych casti Dila, popf.
které zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepoufije.

V pripadé, ze Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, Zze v rozporu se Smlouvou
nebude pokracovat v provadéni Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za takovy
pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni
Stavenisté ¢i jeho casti.

V ptipadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po
dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 téchto Obchodnich
podminek, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 0,5 % z ceny véech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pFipad.

V ptipadé, Zze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Subdodavatele neZ toho,
ktery byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel oprdvnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za
kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V ptipadé, ze Zhotovitel porusi povinnost fddné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby véetné jeji geodetické ¢dasti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05 % zcelkové Ceny Dila za kaZdy zapocaty meésic
prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle odst.
2.18 Obchodnich podminek, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych), jako
Castku jednorazovou, a to za kazdou neomluvenou neucast na jednanich, pfip. za
pozdni nebo nekvalitni vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského
dozoru Objednatel povaZuje nedodrieni terminl sjednanych oboustrannou
dohodou smluvnich stran a uvedenych v zdpisech z jedndni nebo v zapisech ve
stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon autorského dozoru Objednatel povazuje
jeho ¢innost, kterd v plném rozsahu nevede ke konefnému vyfeSeni vzniklych
problém{ v souvislosti s projektem stavby, a kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu
autorského dozoru s odbornou péci.

V ptipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popt. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun Ceskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo
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20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i
opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pripadé, Ze Zhotovitel z dlivodl na strané Zhotovitele prekroci dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pfipadé etap, které nejsou ve stejné
¢asové poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Gseku nebo ZST), uhradi
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- KC (slovy: pétset korun ceskych) za
kazdych zapocatych 10 min. zpozdéni kazdého vlaku.

20.12.1 Smluvni pokuta za prekroceni doby trvani vyluky nebo samostatné etapy
vyluky se neuplatni v pfipadé:

a) prvnich 10 min. pfekroceni doby trvani vyluky u vlaku osobni dopravy,
b) prvnich 60 min. pfekroceni doby trvani vyluky u vlaku nakladni dopravy,
c) pokud nema vliv na jizdu vlaku.

20.12.2 Plati, ze prekrocenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé
zahdjena z divodU na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplini svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,02 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti.
Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,03 % z celkové Ceny Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudriuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu
vyzadovaném Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,02 % z Ceny Dila za kaidy den neplnéni této
povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
postoupil byt i jen ¢asteéné pohledéavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
3 % z celkové Ceny Dila za kaZzdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotcéeny.

V ptipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalSi osoby
vykondvajici pracovni cinnost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu
,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel oprdavnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun
Ceskych) za kazidy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy
Zhotovitel prokaze, Ze pfedmétni pracovnici obdrzZeli prikaz , Opravnéni ke vstupu
do kolejisté” nebo prestali vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti
koleji.
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20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.25

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem stavebni
denik nebo jednoduchy zdznam o stavbé, vcéetné dodrieni poZadavkl jejich
obsahovych naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi
pfilohami, zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi
podminkami, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun
Ceskych) za kazidy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy
odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu
o postupu praci dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve wvysi 0,5 % zCeny Dila,
maximdlné 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun ceskych) za kazdy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti
(14) dnq, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic
korun ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy prfeda Objednateli predmétnou
zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora
BOZP pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy
dvéstétisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech,
které k tomuto Ucelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néz pro takové ucely
nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo pfedmétné nemovitosti
za Ucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokd
oprdvnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢
(slovy: dveéstétisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a
kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotcéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajisti, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu oprdvnéné osoby prokazala
splnéni pfislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZzadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi
pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
(slovy: desettisic korun ceskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni Objednatele s Uhradou c¢astky splatné v souladu se Smlouvou je
Zhotovitel oprdvnén po Objednateli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05% z dluzné castky za kazdy den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit
do tficeti (30) dni ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.
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20.26 Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

20.27 Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

20.28 Obé smluvni strany se vzdavaji prdva na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

21. ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1  Kromé jinych dlvod(, vyplyvajicich z pravnich predpist je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.11

21.1.2

21.1.3

21.1.4

21.15

21.1.6

21.1.7

21.1.8

Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im nei
Sedesat (60) dni.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini
svoji povinnost predloZit a udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
Objednatele, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni
povinnosti ve stanovené primérené lhité.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava Ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nemd Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldasen Upadek, Zhotovitel sdm poda dluZznicky ndvrh na zahdjeni
insolvencéniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uUhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona ¢.
182/2006 Sh., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Zze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekudni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt
jako kterykoli z uvedenych tkont nebo udalosti.
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21.2

21.3

214

215

21.6

21.1.9 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se

v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.10 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.11 Zhotovitel nepredloZzi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté

original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢€.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokadze, ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, muize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym
oznamenim Zhotoviteli, které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni
Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.8 a 21.1.9 téchto
Obchodnich podminek mulze Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim
s okamZitou ucinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.4.2 preda Projekt, zafizeni, materialy a dalsi prace, za néz obdrzel platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsSi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.4.4 vrdti Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mlze Objednatel dokoncit Dilo
a/nebo zarfidit, aby tak udinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou
vyuzit Projektu a dals$i dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na Uuhradu
prokazatelnych nakladi za:

21.6.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cést Dila v rdmci jiné Casti Dila;

21.6.2 zafizeni a materidly, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
dodavku je Zhotovitel povinen prijmout: tato zafizeni a materidly se stavaji
okamzikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté uréeném Objednatelem;

21.6.3 odstranéni pomocnych praci a vybaveni Zhotovitele ze Stavenisté a
navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na tizemi Ceské republiky.

Stranka 41z 42



Ptiloha ¢. 1 — Obchodni podminky

Y
/‘ OPD n Zhotoveni projektu a stavby
OP/PR/05/14

21.7  Zhotovitel nema pravo na uhradu dle predchazejiciho odstavce ve vztahu k praci,
zafizeni a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pti provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

22. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
22.1  Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 Objednatel nepodepiSe Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnl
poté, co Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele a
Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s thradou splatné ¢astky vice neZ Sedesat (60) dnl
od vyprseni lhlty splatnosti prislusného danového dokladu a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.)
dnem po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4 Ustanoveni odst. 21.4 az 21.6 Obchodnich podminek se pouziji i v pripadé
odstoupeni Zhotovitele.

23. RESENi SPORU
23

.1 Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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